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|I. Antecedents

La xarxa d’abastament d’aigua potable, a 'ambit d’actuacio, esta formada per canonades de fibrociment les
quals es troben en un estat precari i en grau d’envelliment avangat, superant aixi la seva vida util. L’estat
de les canonades provoca I'aparicié d’una serie d’avaries recurrents, les quals provoquen deficiencies en

el servei i molésties als veins.

2. Objecte del Projecte

L’objecte d’aquest Projecte és el definir i valorar les obres necessaries per la renovacié de la xarxa d’aigua
potable al carrer Abat Deas, de Sant Pol de Mar. Aquestes obres fan referéncia a enderrocs de paviments
i reposicions, excavacions de rases i instal 1acid de canonades, valvules i hidrants, aixi com la renovacié de

les escomeses.

3. Ambit d’actuacié, estat actual i serveis afectats

3.1. Ambit d’actuacié
L’ambit d’actuacio es situa al carrer Abat Deas, entre el carrer Riera i el carrer Ignasi Mas Morell, al casc

antic de Sant Pol de Mar.

3.2. Estat actual
La xarxa d’aigua potable del carrer Abat Deas, a 'ambit d’actuacid, esta formada per canonada de
fibrociment de 70mm de diametre i una longitud d’uns 320 metres, que discorre per la vorera dels

numeros parell, des de la carretera N-Il fins a I'algada del carrer Ignasi Mas Morell.

Es tracta d’un tram de xarxa sense mallar i que no disposa de valvules de seccionament. Aquest ramal rep
el subministrament des del mateix carrer Abat Deas costat senar, a través d’'una canonada Polietilé de
160mm que creua el carrer a I'algada del nimero 63, i dona subministrament als habitatges d’aquest costat

del vial.
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El carrer Abat Deas, a I'ambit d’actuacid, no disposa d’hidrants.

\.'- . 1 Camrer Aot Banina

Xarxa d’aigua potable existent

3.3. Serveis afectats

A I'ambit d’actuacié trobem la preséncia dels seglients serveis, enterrats i/o aeris:
* Aigua potable

* Clavegueram

* Electricitat

* Gas

¢ Telecomunicacions

Abans de I'inici de les obres es realitzaran cales per a la localitzacié d’aquests serveis. Els treballs s’hauran
de fer en preséncia d’aquests serveis, mantenint-los en funcionament durant les obres. Per a I'execucié de

les obres projectades no es preveu desplacar i/o afectar cap servei existent.

A I'’Annex nimero 3, s'adjunta la informacié disponible dels diferents serveis presents a la zona afectada
pel projecte. La informacié que s'adjunta és la que han facilitat les diferents companyies. Previ a l'inici de
es obres caldra verificar la informacié continguda a I'annex. El contractista demanara a les companyies

les obres caldra verificar la informac tinguda a I'annex. El contractista demana les com es de

serveis i disposara dels planols actualitzats dels serveis existents a 'ambit d’actuacio.

4. Bases del Projecte

4.1. Cartografia i Topografia
Per a la redaccio del present projecte s’ha disposat de la cartografia a escala 1/1000 i de la xarxa d’aigua

potable existent.
La informacié ha estat facilitada per I'empresa concessionaria del servei.

4.2. Geologia i Geotécnia
El present projecte es basa en la renovacié de la xarxa d’abastament d’aigua potable. No s’ha cregut

necessaria la realitzacié d’un estudi geotécnic per tal d’executar la solucié proposada al Projecte.

5. Descripcio de les obres

5.1. Enderrocs i reposicions
Aquest Projecte preveu la demolicié del paviment de vorera al tragat de la canonada projectada i al tragat
de les escomeses a renovar, i delimitat aquest per un tall de disc a cada banda. La reposicié d’aquest

paviment es preveu fer-la amb paviment de panot de 20x20x4cm.

Pel que fa a la rasa tipus, aquesta tindra una amplada de 0,40/0,60m i una fondaria d’l,00m. Es fara un llit
de saulé de 10cm d’algada, per acomodar la canonada, i es recobrira la mateixa amb saulé fins a 10cm per
sobre de la canonada. El rebliment de la rasa es realitzara amb Tot-U en tongades de 25cm, com a maxim,
compactades al 98% P.M. fins arribar a cota de paviment. Finalment, la rasa es cobrira amb 10cm de capa

base de formigé HM-20, en la vorera, que serviran de llit per la col locacié dels panots.

Referent a la canonada de fibrociment existent, el Projecte preveu la seva retirada per la qual cosa es
preveu la demolicio del paviment de vorera al tragat de la canonada a retirar, i delimitat aquest per un tall
de disc a cada banda. La reposicié d’aquest paviment es preveu fer-la amb paviment de panot de
20x20x4cm. La rasa tipus tindra una amplada de 0,40/0,60m i una fondaria d’1,00m i 0,40m a calcada amb
un sobreample de 0,20m a cada banda. El rebliment d’aquesta es realitzara amb Tot-U en tongades de
25cm, com a maxim, compactades al 98% P.M. fins arribar a cota de paviment. Finalment, la rasa es cobrira

amb |0cm de capa base de formigé HM-20, en la vorera, que serviran de llit per la col locacié dels panots.
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5.1.1. Retirada de fibrociment
Com s’ha comentat anteriorment, el Projecte preveu la retirada de la canonada de fibrociment, als trams

que no discorren per sota dels arbres.

Previ a una campanya de cales a verificar pel Director d'Obra, la canonada de fibrociment es retirara, en
els trams entre escocells i sense afectar les arrels dels arbres. Les canonades es tallaran manualment o
amb serra sable i el trams a retirar seran recollits en bossa de plastic especial o film em bobina de 400
galgues, etiquetes i precintats, juntament amb les terres contaminades de la zona del tall i de neteja dels

equips amb aigua.

El residu generat sera gestionat per un gestor autoritzat.

5.1.2. Altres elements
Si és necessari, es retiraran tots aquells elements de mobiliari urba i senyalitzacio que interfereixin en el
correcte desenvolupament de les obres. Les unitats retirades seran transportades al magatzem municipal

o bé emmagatzemades per la seva posterior recol focacié a la seva ubicacié original.

5.2. Xarxa d’aigua potable

Es proposa la renovacié de la xarxa d’aigua potable en un total de 328 metres de canonada de fosa ductil
de 100mm de diametre i 70 metres de canonada de |50mm, aixi com tots els elements necessaris pel
correcte muntatge de les canonades. La nova xarxa s’instal lara principalment a la vorera excepte els trams

on aquest no existeixi o no sigui suficient.

El Projecte preveu la retirada de la canonada de fibrociment existent, i la instal lacié d’'una canonada de
fosa ddctil que discorrera paral fela al tragat actual, des del carrer Riera fins a 'algada del carrer Ignasi
Mas Morell. Als punts de connexié amb la xarxa existent s’instal laran valvules de seccionament per tal de
poder sectoritzar aquest tram de la xarxa en cas d’avaria o tasques de manteniment. El Projecte proposa

la renovacio de 21 escomeses des de la vorera.
Aquesta xarxa resta representada graficament al Document nimero 2 Planols.

5.3. Sistemes constructius previstos

Els sistemes constructius previstos segueixen esquematicament el seglient ordre:

e Cales per a la localitzacio de serveis existents.

e Demolicié dels paviments afectats.

e Excavacio de les rases.

e Retirada de fibrociment.

o Instal 1acié de les canonades, muntatge de valvules, hidrants i escomeses.
e Reblert de les rases.

e Posada en carrega de la nova xarxa i connexié d’escomeses als abonats.
e Reposicié dels paviments.

6. Aspectes mediambientals

Tenint en compte el tipus de projecte i el seu abast no es necessari subjectar-se al procediment d’avaluacioé

d’impacte ambiental (AlA).
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7. Gestio de residus

En compliment del Reial Decret 105/2008, de I'l de febrer, pel que es regula la produccio i gestié dels
residus de construccié i demolicio, s’ha redactat en el present projecte '’Annex Gestié de Residus, que
recull tots els elements per valorar 'aplicacié i valoracio dels criteris necessaris per a la correcta gestié

dels residus generats.

8. Organitzacioé de les obres i garantia

8.1. Termini d’execucio de les obres
En compliment de l'article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
s’elabora I'’Annex numero 5: Pla de les Obres, on s’estudia amb caracter indicatiu el possible

desenvolupament de les obres.
En el present Projecte s’ha estimat com a periode optim d’execucié de les obres |0 setmanes.

8.2. Organitzacio de les obres
L’obra s’organitzara de manera que prevalguin les condicions de seguretat i salut dels vianants, treballadors

i vehicles.

En tot moment es garantira I'accés de vianants i vehicles a les parcel les a través de passos puntuals
degudament indicats i senyalitzats. El conjunt de 'obra quedara clarament delimitat i senyalitzat i només
es permetra |'accés a I'obra pels vianants en els passos definits com a tal i que hauran de quedar ben

senyalitzats. Es senyalitzaran els passos i recorreguts alternatius per evitar la confusié entre els vianants.

Els carrils de circulacid no es veuran reduits, si bé el carril d’estacionament s’eliminara durant els treballs

per tal d’habilitar el pas alternatiu als vianants.

L’espai destinat a casetes d’obra i carrega i descarrega de material quedaran definits als planols inclosos al
Pla de Seguretat i Salut i es podran modificar sempre que siguin acceptats per la direccio facultativa i el
coordinador de seguretat i salut. En qualsevol cas, aquest espai quedara dintre de I'ambit delimitat pel

tancament de I'obra.

Les operacions de carrega i descarrega, |'estacionament provisional dintre de I'obra i el moviment de
maquinaria o vehicles pesats sera controlat i dirigit en tot moment pel personal responsable de I'obra

seguint les indicacions del Pla de Seguretat i Salut.

En el transcurs de les obres es protegira I'arbrat existent que pugui quedar dins de la zona d’obra o d’aplec

de material. Aixi mateix, qualsevol element de mobiliari urba, semafors o enllumenat que no estigui previst

treure o substituir, i que interfereixi en el desenvolupament de les obres, s’haura de retirar i

emmagatzemar adequadament per la seva reposicio a la finalitzacié de I'obra.

No es podran acumular residus a I'obra per un periode de temps superior a tres dies. En cas que es
produeixi aquesta acumulacié es disposaran espais adequats i degudament senyalitzats i delimitats. Tota la
runa s’haura de dipositar en contenidors homologats disposats amb aquesta finalitat tot seguint els criteris

de PEstudi de Gestié de Residus. Aquests residus es lliuraran a un gestor autoritzat.

Es fara una neteja diaria de 'obra amb la retirada de petit material, runa i terres de les zones de treball, i
'acopi de material es fara en llocs controlats i delimitats. Es regara I'obra a diari, tants cops com sigui
necessari, i especialment després d’operacions de carrega i descarrega o de treballs que produeixin pols.

Es tindra una cura especial amb I’emissio de particules solides.

Per evitar I'emissio de soroll s’estableix un horari maxim de treball de 8:00 a 20:00 hores dels dies

laborables. Fora d’aquest horari només es permetran fer activitats que no produeixin soroll.

Es complira el termini d’obra fixat al Pla d’Obres.

Finalitzades les obres es retiraran totes les instal lacions, elements i materials de la via piblica i es reposara
qualsevol element de I'entorn que pugui haver sofert desperfectes en el transcurs d’aquesta, d’acord amb

el servei responsable de I’Ajuntament.

El Pla de Seguretat i Salut haura de desenvolupar tots els aspectes que afecten a la seguretat de les persones

i a garantir I'accessibilitat als edificis i guals afectats per la intervencio.
Es garantira durant 'execucioé de les obres I'accessibilitat als vehicles d’emergencia.

Cal adaptar I'execucio i programacioé de les obres als condicionants de mobilitat i d’altres obres existents

a la zona en el moment de programar els treballs i als efectes de realitzar-ne la coordinacié adient.

8.3. Fases constructives
El present Projecte preveu organitzar les obres en una Unica fase d’execucio per tal d’afectar en el menor
grau possible als veins i usuaris de I'espai public i es permetra els accessos als habitatges i guals privats

existents durant tota I'actuacio.

Es preveu realitzar I'actuacid a la vorera desviant els vianants per la calcada, sempre garantint la seva

seguretat amb elements separadors tipus tanca d’obra homologada. En tot moment es donara accés als
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habitatges i guals de vehicles mitjangant planxes fins als mateixos. S’habilitaran, si cal, rampes de formigé

provisional per tal de permetre salvar la diferéncia de cota de les vorades.

Es preveu I'enderroc de tot el paviment de la vorera al tragat de la canonada a instal ‘lar i de les escomeses
a renovar. El Projecte també preveu la retirada de la canonada de fibrociment, per la qual cosa es preveu
'enderroc de tot el paviment de la vorera i calgada al tragat de la canonada a retirar. Aixi mateix, es

procedira a la retirada dels elements urbans que interfereixin en I'execucié de I'obra.

Un cop realitzats els enderrocs i retirades, es procedira a la instal lacié de les canonades, valvules, hidrants
i escomeses a renovar. Finalment es realitzara el reblert de les rases i la reposicio dels paviments afectats,

aixi com dels elements urbans que s’hagin retirat.

Implantacié de les obres proposada

8.4. Afectacions al transit
El Projecte preveu interrompre el pas del transit a I'ambit de 'obra pero permeten sempre 'accés a

vianants i accés als guals particulars mitjangant planxes d’acer.

8.5. Garantia de les obres
S’estableix un periode de garantia d’'UN (I) any contra qualsevol defecte de fabricacié i de materials
utilitzats. El termini de garantia s’iniciara a la data de recepcio provisional de les obres per part de la

Propietat.

9. Normativa general aplicable

La normativa aplicable a aquest Projecte, resta definida en el Document nimero 3. Plec de Condicions.

10. Seguretat i Salut
En compliment de I'art. 4 del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i en compliment de l'article 233 de
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, en el present Projecte s’inclou un

Estudi de Seguretat i Salut, que forma part del mateix a I’Annex nimero 6.

El pressupost de Seguretat i Salut (PEC IVA inclos), puja a la quantitat die QUATRE MIL CINC-CENTS
SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS (4.576,32 €), import que queda recollit

com a partida algada d’abonament integre al Pressupost de 'obra.

I 1. Control de Qualitat
En compliment de la normativa vigent s’ha elaborat un Pla de Control de Qualitat per a I'execucio de les
obres. A ’Annex numero 7 queda reflectida la proposta del pla on s’assenyalen les unitats objecte de

control, el tipus, la frequiéncia i la quantitat d’assaigs a realitzar.

Durant I'execucid de l'obra, la Direcci6 d’'Obra podra determinar la modificacio de les freqiiéncies
establertes, aixi com la realitzacid d’assaigs no previstos inicialment a la proposta de del Pla de Control

de Qualitat.

El pressupost de Control de Qualitat (PEC IVA inclos), puja a la quantitat de DOS MIL QUATRE-
CENTS QUINZE MIL EUROS AMB SEXANTA-TRES CENTIMS (2.415,63 €).

12. Justificacié de preus

Per a I'elaboracié del pressupost del present projecte s'ha utilitzat com a referéncia el Banc Estructurat
de Dades d'Elements Constructius BEDEC, vigent en el moment de tancar aquest document, i s’ha realitzat
amb els costos de ma d’obra, maquinaria i materials de mercat, tal com queda reflectit a '’Annex nimero

8.

I3. Classificacio del contractista

En compliment a la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Piblico, por la que se transponen
al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE,
de 26 de febrero de 2014, |a classificacid del contractista no és exigible en aquest projecte si no s’especifica

en I'anunci de licitacio, doncs el valor estimat del contracte és inferior a 500.000,00 euros.
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14. Formula per a la revisié de preus

Sense revisi6 de preus.

15. Pressupost

El Pressupost d’Execucio Material, resultant d’aplicar els amidaments de les diferents unitats d’obra als
corresponents preus, incloent la seguretat i salut i el control de qualitat, és de CENT VINT-I-VUIT
MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CENTIMS
(128.538,58 €).

Incrementat el Pressupost d’Execucié Material amb un 19%, per Benefici Industrial (6%) i Despeses
Generals (13%), s’obté el Pressupost General d’Execucié per Contracte, IVA inclos, que ascendeix a
CENT VUITANTA-CINC MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA CENTIMS
(185.082,70 €).

16. Declaracié d’obra completa

De conformitat amb l'art. 13 de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, es posa de manifest que l'actual Projecte esdevé una obra

completa, ja que compren tots i cada un dels elements que son necessaris per la utilitzacié de les obres.

17. Documents que integren el Projecte

Document nimero | . Memoria
Memoria

Annexes

Annex 0l. Caracteristiques Generals del Projecte
Annex 02. Reportatge Fotografic

Annex 03. Serveis Existents

Annex 04. Justificacié de la Solucio Adoptada
Annex 05. Pla de les Obres

Annex 06. Estudi de Seguretat i Salut

Annex 07. Pla de Control de Qualitat

Annex 08. Justificacié de Preus

Annex 09. Gesti6 de Residus

Annex 10. Pressupost per al Coneixement de I'Administracio

Document nimero 2 . Planols

. Situacié i Emplagament — index de Planols
Planta Xarxa Actual

Enderrocs i Reposicions

Planta Proposta Aigua Potable

Rases Tipus

o Uk wWw DN

Detalls Aigua Potable

Document numero 3 . Plec de Condicions
Document niimero 4 . Pressupost

Amidaments

Quadre de Preus nimero |
Quadre de Preus nimero 2
Pressupost Parcial

Resum del Pressupost

Pressupost General

Sant Pol de Mar, abril de 2022

L’Enginyer autor del Projecte

David Moreno i Pujol
Enginyer civil
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Al. CARACTERISTIQUES GENERALS DEL PROJECTE

Les caracteristiques principals de la nova xarxa d’aigua potable del carrer Abat Deas, es defineixen en els

seglients punts:

Al.l. Caracteristiques geomeétriques
= Longitud total de la canonada 100mm: 328 m.
= Longitud total de la canonada |150mm: 70m.
= Profunditat mitja de la rasa de la canonada: 100 cm.
= Amplada de la rasa: 40 cm i 60 cm.
* NuUmero d'escomeses a renovar: 21 uts.
= Profunditat mitja de la rasa de les escomeses: 70 cm.

= Amplada de la rasa de les escomeses: 40 cm.

Al.2. Caracteristiques de la nova xarxa
= Diametre nominal de la canonada: 100 mm i 150mm.
= Material de la canonada: Fosa ductil tipus PN 6.
= Connexions: 4 uts.
=  Valvules: 5 uts.
=  Valvules descarrega: | ut.
= Hidrants soterrats: 2 uts.
= Diametre de la canonada de les escomeses: 32 mm, |”i2".
= Material de la canonada de les escomeses: Polietilée.

= Pressio nominal: 16 bar.

DOCUMENT NUMERO |. MEMORIA
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR.

1. MEMORIA

A2. REPORTATGE FOTOGRAFIC

Seguidament s’adjunten les fotografies presses al carrer Pau Abat Deas, a 'ambit d’actuacié, que mostren

I’estat actual.
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A2.1. Estat actual
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Foto 7 Foto 8 Foto 9

Foto 10 Foto I | Foto 12
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Foto |5

Foto 16
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A2.2. Planol de localitzacié de les fotografies
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1. MEMORIA

A3. SERVEIS EXISTENTS

A continuacié s'adjunta la informacié disponible dels diferents serveis presents a la zona afectada pel

projecte.

La informacié que s'adjunta és la que han facilitat les diferents companyies. Previ a l'inici de les obres
caldra verificar la informacié continguda en el present annex. El contractista demanara a les companyies

de serveis i disposara dels planols actualitzats dels serveis existents a I'ambit d’actuacio.
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A4. JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

A4.1 Antecedents

Actualment, la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi de Sant Pol de Mar esta integrada per sis
diposits de carrega i regulacid, aixi com també d’un diposit d'impulsié, dues acceleradores i una planta
potabilitzadora de stripping des d’on s’impulsa I'aigua als dos diposits principals del municipi, el diposit Pi

del Soldat i el diposit Urbapol, a cotes 70 i 90 msnm, respectivament.

La xarxa actual, dins 'ambit d’actuacio, esta formada per canonades de fibrociment les quals es troben
en un estat precari i en grau d’envelliment avangat, superant aixi la seva vida util. L’estat de les
canonades provoca l'aparicié d’una série d’avaries recurrents, les quals provoquen deficiencies en el

servei i molésties als veins.

A4.2 Estat actual
La xarxa d’aigua potable del carrer Abat Deas, a I'ambit d’actuacid, esta formada per canonada de
fibrociment de 70mm de diametre i una longitud d’'uns 320 metres, que discorre per la vorera dels

numeros parell, des de la carretera N-ll fins a 'algada del carrer Ignasi Mas Morell.

Es tracta d’'un tram de xarxa sense mallar i que no disposa de valvules de seccionament. Aquest ramal
rep el subministrament des del mateix carrer Abat Deas costat senar, a través d’'una canonada Polietilé
de 160mm que creua el carrer a l'algada del numero 63, i dona subministrament als habitatges d’aquest

costat del vial.
El carrer Abat Deas, a I'ambit d’actuacid, no disposa d’hidrants.

A4.3 Avaries

Les avaries es poden separar en dos grups, per una banda les avaries en escomeses i per laltra les

avaries en xarxa de distribucio.

Les avaries en escomeses sén les que apareixen en el ramal de canonada que va des de la canonada de
distribucio fins la propia escomesa o portella del abonat, aquestes avaries haurien d’afectar solament un
abonat pero al ser una xarxa antiga no existeix una valvula de comporta que separi el ramal amb la
canonada de distribuci6 del carrer. Aixo implica que en cas d’avaria s’hagi de tallar l'aigua a tot el carrer.
En les xarxes renovades aix0 ja no succeeix, ja que sempre s’instal la la valvula que separa el ramal de

’escomesa amb la canonada de distribucio del carrer.

DOCUMENT NUMERO |. MEMORIA
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Les avaries en xarxa de distribucié sén les que apareixen en la mateixa canonada de distribucio, les

valvules de seccionament, valvules reguladores de pressié o altres elements de la xarxa de distribucio.

Per tal de reparar una avaria que ha aparegut en la xarxa de distribucié o en una escomesa s’ha de
tancar l'aigua a través de les valvules de comporta més proximes, depenen de on estan situades aquestes

valvules hi haura més o menys abonats afectats.

Al final de I'’Annex, s’adjunta un planol amb la ubicacié de les avaries succeides al llarg del tracat de les

canonades objecte d’aquest Projecte.

A4.4 Proposta d’actuacié

Motivat per I'estat d’envelliment de les instal lacions, es planteja la renovacié de la xarxa per tal de
continuar donant un servei de subministrament d’aigua potable de qualitat. Per altra banda, les
canonades actuals son antigues i insuficients per garantir la instal {acié d’hidrants que donin una correcta

cobertura, segons la normativa existent.

Es proposa la renovacio de la xarxa d’aigua potable en un total de 328 metres de canonada de fosa ductil
de 100mm de diametre i 70 metres de canonada de |50mm, aixi com tots els elements necessaris pel
correcte muntatge de les canonades. La nova xarxa s’instal fara principalment a la vorera excepte els

trams on aquest no existeixi o no sigui suficient.

El Projecte preveu la retirada de la canonada de fibrociment existent, i la instal lacié d’'una canonada de
fosa ductil que discorrera paral fela al tragat actual, des del carrer Riera fins a I'alcada del carrer Ignasi
Mas Morell. Als punts de connexié amb la xarxa existent s’instal {aran valvules de seccionament per tal
de poder sectoritzar aquest tram de la xarxa en cas d’avaria o tasques de manteniment. El Projecte

proposa la renovacié de 2| escomeses des de la vorera.

D’acord amb la Instruccié técnica complementaria SP 120/2010 sobre el Sistema d’Hidrants d’incendi per a us
exclusiu de bombers es projecta la instal 1acié de dos hidrants soterrats, al carrer Riera sota el pont a de
la N-Il i a lalgada del nimero 48 del carrer Abat Deas. Cada hidrant haura d’estar senyalitzat amb una
senyal vertical normalitzada d’hidrant de 30x21x0,5cm collat a un pal metal lic i un registre vermell
homologat per aquest Us. Disposaran d’un sistema de proteccié contra el gel i tanca a | metre sota la
superficie de terra. El muntatge de I'hidrant es fara amb una derivacié a la canonada general amb una T

de derivacio de fosa ductil amb brides.

HIDRANT SOTERRAT

Trampillé Tapa (S00x300mm) Argueta
"E:lm T X p Voravia
i i
I~ Formigs H-100
A
i -&‘- Temes procedents
\._7 de 'excavacio

Eix telescapic i S

Valvula comporta @100

Canonada @100

Colze de 90" amb base

| | Base de formige

Unid en T @300-2100 | Canonada ©100

Aixi mateix, es proposa la instal laci6 d’una valvula de descarrega al punt baix al carrer Riera que

permetra purgar la xarxa en cas de necessitat.

Les valvules de regulacio, ja siguin les altimétriques, de control de nivells o reductores estabilitzadores
de pressio aigiies avall, s’instal laran amb un filtre de pas recte amb tapa de registre superior i purgador
manual, aiglies avall, i una valvula de seccionament, mentre que aigiies amunt, es disposara d’una valvula
ventosa, un carret de desmuntatge i una segona valvula de seccionament, per tal de permetre les tasques

de manteniment.

Les valvules de seccionament seran de comporta o papallona amb seient elastic amb eix d’acer
inoxidable i cos de fosa ductil d’'unié per brides complint la norma UNE-EN 1092 i hauran de tenir una

pressio nominal de 16 kg/cm?2 o 25 kg/em?2. Totes les valvules compliran les normes UNE 1074.

Les derivacions, colzes i reduccions s’instal*laran:

1 de fosa ductil amb brides amb els diametres corresponents (norma UNE-EN 1092).

2) de polietile d’alta densitat electrosoldable o soldats a testa (norma UNE EN 12.201-3:2003).

Els elements electrosoldables incorporen unes resisténcia eléctriques de tal manera, que al aplicar una
tensié determinada (donada pel fabricant), aquestes s’escalfen produint la fusio del tub i de I'accessori, i

formant una amalgama que al refredar-se deixara units ambdos elements.

Les arquetes de registre en faran in-situ. Es procedira a realitzar una solera de formigd d’uns 30cm de
gruix, i a continuacid, i després de la instal 1acio dels elements hidraulics, es construiran les parets de les
mateixes amb mad de 290x140x20mm. La fondaria maxima de les arquetes sera d’'un metre,

aproximadament, per facilitar 'accés des de I’exterior als accessoris instal lats a l'interior. Les arquetes
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podran tenir diferents mides, en funcié dels elements hidraulics que han de contenir. En general per les

valvules s’instal 1aran amb un marc i tapa de fosa amb pas de 60x60cm.

El Projecte preveu la retirada de la canonada de fibrociment. Previ a una campanya de cales a verificar
pel Director d’Obra, la canonada de fibrociment es retirara en els trams entre escocells i, sempre que
sigui possible, sense afectar als serveis existents ni a les arrels dels arbres. Les canonades es tallaran
manualment o amb serra sable i el trams a retirar seran recollits en bossa de plastic especial o film em
bobina de 400 galgues, etiquetes i precintats, juntament amb les terres contaminades de la zona del tall i

de neteja dels equips amb aigua. El residu generat sera gestionat per un gestor autoritzat.

Les canonades de fosa ductil compliran amb la norma ISO 2531, aniran protegides sobre la corrosié
interior. Seran amb terminacions llis i campana, i les unions es realitzaran enfrontant I'extrem llis del tub
amb I'extrem acabat en campana interposant una junta d’estanqueitat. Es col locara el tub dins la rasa de
forma que quedi situat uniformement sobre el llit de saulé en tota la seva longitud. Tant el tub com les
juntes hauran d’estar nets, interior i exteriorment, la qual cosa es verificara abans de la instal lacié per
tal de verificar que no quedin residus de terres a les juntes de goma. A continuacié es procedira al
centrat i la perfecta alineacio dels tubs, realitzant la unié a través del d’empényer un tub a I'interior de
laltre des del seu extrem mitjangant palanca, tractel, cullera, eslingues, etc. Durant la instal lacid la

direccié del tub podra modificar-se en la junta, fins a un angle maxim indicat pel fabricant.

kS

Esquema de la xarxa proposada
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR.

1. MEMORIA

AS5. PLA DE LES OBRES

AS5.l1. Durada de les obres

En compliment de larticle 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
s’elabora el present Pla de les Obres, on s’estudia amb caracter indicatiu el possible desenvolupament de

les obres, essent I'adjudicatari de les obres, el que proposara el seu Pla de les Obres, en funcié dels

mitjans dels que disposi.
En el present Projecte, s’ha estimat com a periode optim d’execucié de les obres de 10 setmanes.

Seguidament, s’adjunta un diagrama de barres amb les principals tasques de les obres del Projecte.

DOCUMENT NUMERO |. MEMORIA
ANNEX 05. PLA DE LES OBRES



& n> Ajuntament de Sant Pol de Mar
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR. arcoeloon a

1. MEMORIA

A5.2. Pla de treballs

RENOVACIO DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AL CARRER ABAT DEAS, AL T.M DE SANT POL DE MAR.
Id |Nom de la tasca Duracio M1 I N2 [
s1 s2 s3 S5 S8 s7 S8 S0 S10
; vis[o/LiM x[J[visID|LImMIx]J]v[s[o|LiMIX]JIvIsSIDILIMX] JIviS[D]LIMIX[JIVISID]LIM X JIViSID|LIMIX]JIVISDILIMX]J]vIS[DIL IMIX] J]viSID|LIMIXIJIVISID|LIM
1 |RENOVACIO XARXA AIGUA POTABLE ABAD DEAS - SANT POL DE MAR SOdias| - - - " : - : )
: 3 i fi 1 : i i § : i
- . 33 i 815 i : i
2 Acta de Comprovacio de Replanteig Odias 3 i : % i
B £ 4 e i
3 Xanxa Provisional | 3 dias| i : E ? %
1§13 ¢ 1 : ,'i E; ;  EE
3 Enderroc paviments " 4dias : i bt i
¥ i BiiE i
5 Excavacions | 30Ddias . g i
i i i 54 it i i 'g
8 | Retirada de canonada de fibrociment 30 dias : :
. i i3 e iH i i
7 Instal-lacio canonada 30 dias 2 it :
. . ; g i fiihi 1
8 Rebliments 28 dias :
i i R fi 3
9 | Paviments " 25dias i i ; : g
! i 3 BES :E § £ i
10 | Proves estanquettat - Desinfeccio 3 dias i i : j i%;i §
. e BERY T3
= — . . : i s 14
1 Retirada de provisionals i connexid escomeses 8 dias : g §§§2 EH
; i it
i £ 23 ':55 §
13 |Control de Qualitat 50 dias
%3 i3it H 1 £E i ] e 1
| ; it Hid i3 i fih i i1t i
14 |Seguretati Salut 50 dias : : 2 '
i -E‘ B b i ik L] i3 e
: 1 £ £ -4 {11 3858 i tEi1 31 il ti
15 |Mediambient SOdias| & o nn EE S i _
i 1 il i ik il iR i LH A il
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1. MEMORIA

A6. ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

| MEMORIA

I.  Objecte de I'estudi de seguretat i salut

1.1.1 Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases técniques, per fixar els parametres de la prevencidé de riscos

professionals durant la realitzacié dels treballs d’execucié de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, aixi com complir
amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el
seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a I'execucié de 'obra i de
les mesures preventives i cautelars conseglients per garantir la seguretat de les persones en I'execucid de les obres en
compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de I'obra publica en el seu article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses basiques per a les quals el/s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a I'acompliment de les obligacions
preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Accié Preventiva propi d’empresa, la seva organitzacié
funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allo recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execucio, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la seva aprovacio i I'inici dels
tramits de Declaracié d’Obertura davant I'Autoritat Laboral.

En cas de qué sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a peticié expressa del
coordinador de seguretat i salut en fase d'execucié de I'obra, el contractista elaborara el corresponent annex al Pla de
Seguretat i Salut de I'obra que desenvolupara i determinara les mesures de seguretat a dur a terme amb la memoria, plec de
condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicacié si n'és el cas.

1.2 Promotor — propietari

Promotor: Ajuntament de Sant Pol de Mar
CIF: CIF: P0823500D

Adreca: Pl. de la Vila, |

Poblacio: Sant Pol de Mar

1.3 Autor/s de I'estudi de seguretat i salut

Redactor ES.S.: David Moreno Pujol
Titulacio: Enginyer Civil
Despatx professional: CivilSite S.L.P.
Poblacio: Cerdanyola del Vallés

1.4 Dades del projecte
1.4.1 Autor/s del projecte

Autor del projecte: David Moreno Pujol
Titulacio: Enginyer Civil
Despatx professional: CivilSite S.L.P.
Poblacié: Cerdanyola del Valles

1.4.2 Tipologia de I'obra
L’obra consisteix en les obres de renovacié de la xarxa d’abastament d’aigua potable al carrer Pau Simon, al TM de Sant Pol
de Mar.
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1.4.3 Situacio

Emplagament: Sant Pol de Mar

Carrer, plaga: Abat Deas
Codi Postal: 08395
Poblacié: Sant Pol de Mar

1.4.4 Comunicacions
Carretera: Carretera N-II; Autopista C-32
Renfe Linia R1 estacié de Sant Pol de Mar.

1.4.5 Subministrament i Serveis

Aigua: SOREA

Gas: GAS NATURAL

Electricitat: ENDESA

Enllumenat ELECTRICITAT BOQUET S.L.
Sanejament: SOREA

1.4.6 Localitzaci6 de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuacié
-Policia Local

Carrer Abat Deas, 36

08395 — Sant Pol de Mar

Teléfon: 93 760 05 19

E-mail: policia@santpol.cat

&3

. gHusplml Comareal
__zosant Jaume de Calella

-Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella e
Carrer de Sant Jaume, 209
08370 — Calella " '
Telefon: 93 769 02 0 Lﬁ_ |j/,
Adreca web: http://www.salutms.org

Horari: 24h. —

-
1 QERufSda do Sant Pau, 33

-Serveis Socials

Pl. Antoni Sauleda, s/n
08395 — Sant Pol de Mar
Teléfon: 93 760 09 09
Horari: de 9 a 14h.

Oficial la

Oficial la encofrador

Oficial la muntador

Oficial la d'obra publica

Ajudant encofrador

Ajudant muntador

Ajudant

Manobre

Manobre especialitzat

1.4.11 Tipologia dels materials a utilitzar a I'obra
Acer en barres corrugades

Encofrats especials i cindris

Filferros

Formigons estructurals en massa
Formigons estructurals per armar
Formigons sense additius

Lligants hidrocarbonats

Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions
Materials auxiliars per a pous de registre
Materials per a pous de registre circulars
Mescles bituminoses continues en calent
Morters amb additius

Neutres

Panots

Puntals

Taulers

Taulons

Terres

Tot-u

Tubs PEAD

|.4.12Maquinaria prevista per a executar I'obra
Retroexcavadora amb martell trencador
Retroexcavadora mitjana, pneumatics.
Diposit d'aire comprimit de 3000 |

1.4.7 Pressupost d'execucio material de PEstudi de Seguretat i Salut Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg

Compressor portatil, amb dos martells pneumatics de 20 kg a 30 kg

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) estimat de referéncia per aquest Estudi de Seguretat i Salut ascendeix a la quantitat
de 4.576,32€ (QUATRE MIL CINC-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS).

1.4.8 Termini d'execucio Equip de maquina de serra de disc de diamant per a tallar
El termini estimat de duracié dels treballs d’execuci6 de I'obra és de 10 setmanes. Pala carregadora sobre pneumatics, de mida mitjana
1.4.9 Ma d'obra prevista Pala carregadora de |10 hp, tipus CAT-926 o equivalent
L’estimacié de ma d’obra en punta d’execuci6 és de 3 persones. Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
1.4.10Oficis que intervenen en el desenvolupament de I'obra Excavadora- carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent

Cap de colla Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent

DOCUMENT NUMERO |I. MEMORIA
ANNEX 06. ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT



PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR.

. . @
civilr-

b arc e 1 oon a

4
4- » Ajuntament de Sant Pol de Mar
4

1. MEMORIA

Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Corro vibratori autopropulsat de 10a |12 t

Corré vibratori auopropulsat de 12 a 14 t
Motoanivelladora de 150 hp

Corré vibratori autopropulsat de [4a 18t

Picé vibrant duplex de 1300 kg

Cami6 cisterna amb bomba d'alta pressid

Camio per a transport de 12 t

Camio de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)

Camié de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)

Camié de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)

Camio de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)

Camié de |5 tarticulat, de tracci6 integral (per a grans pendents)
Camié cisterna de 6000 |

Camid gruade 5t

Grua autopropulsada de 40 t

Vibrador intern de formigé

Camié amb bomba de formigonar

Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Camio cisterna reg asfaltic

Piconadora autopropulsada de 14a 16 t

Corré vibratori autopropulsat pneumatic

Maquina per a doblegar rodé d'acer

Cisalla electrica

Comepressor portatil de 7/10 m3/min de cabal

1.5 Instal 1acions provisionals

1.5.1 Instal {aci6 eléctrica provisional d'obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la connexié des de la
linia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal lar la caixa general de proteccid i els comptadors, des dels quals els
Contractistes procediran a muntar la resta de la instal lacié eléctrica de subministrament provisional a 'obra, conforme al
Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio, segons el projecte d’un instal lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts de consum de I'obra,
amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el
seu recorregut, pero sempre amb I'apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’una obra.

La instal lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que estara connectat a una
javelina, plaques de connexio al terra, segons calcul del projectista i comprovacio de l'instal 1ador.

Les mesures generals de seguretat en la instal 1acio eléctrica sén les segiients:

Connexi6 de servei

Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva secci6 vindra determinada per la poténcia instal lada.
Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de poténcia).

Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d’elevacié i les zones sense pas de vehicles.

Quadre General

Disposara de proteccio vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat minima de 300 mA. Per a
enllumenat i eines eléctriques de doble aillament la seva sensibilitat caldra que sigui de 30 mA.

Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié al descobert (embornals,
cargols de connexid, terminals automatics, etc.).

Disposara d’interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els dels aparells d’elevacié hauran
de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el neutre).

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 [1). A linici de I'obra es realitzara una connexi6 al terra provisional que
haura d’estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

Estara protegida de la intempérie.

Es recomanable I'is de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’adverténcia de risc electric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconéixer per la seva impressié sobre el mateix
aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas de vehicles i / o
persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant “jocs* d’endolls, mai amb regletes de connexid, retorciments i
envetats.

Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aillament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, I'aparellatge més convencional dels equips secundaris per planta

és el segiient:

- Magnetotermic general de 4P : 30 A

- Diferencial de 30 A : 30 mA.

- Magnetotérmic 3P : 20 mA.

-4 Magnetotérmics 2P : 16 A.

-1 Connexi6 de corrent 3P + T : 25 A

- Connexioé de corrent 2P + T : 16 A.

-2 Connexio de corrent 2P : 16 A.

- Transformador de seguretat (220 v./ 24 v.).
- Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

Connexions de corrent

Aniran proveides d’embornals de connexio al terra, excepcid feta per a la connexié d’equips de doble aillament.
S’empararan mitjangant un magnetotérmic que faciliti la seva desconnexié.

Es faran servir els seglients colors:

- Connexi6 de 24 v : Violeta.
- Connexi6 de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

No s’empraran connexions tipus ,.lladre*.

Magquinaria eléctrica

Disposara de connexio a terra.
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Els aparells d’elevacié aniran proveits d’interruptor de tall omnipolar.
Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevacio fixos.
L’establiment de connexio a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla normalitzada.

Enllumenat provisional

El circuit disposara de proteccio diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s’instal laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de doble aillament, Classe |l de proteccio
intrinseca en previsié de contactes indirectes.

Disposara de manec aillant, carcassa de proteccié de la bombeta amb capacitat anticops i suport de sustentacio.

1.5.2 Instal 1aci6 d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora d’aigua, perque
instal lin una derivacié des de la canonada general al punt on s’ha de col {ocar el corresponent comptador i puguin continuar
la resta de la canalitzacio provisional per l'interior de 'obra.

La distribucié interior d’obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribucié i amb canya
galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacié relatives a fontaneria en els punts de consum,
tot allo garantit en una total estanquitat i aillament dieléctric en les zones necessaries.

1.5.3 Instal 1aci6 de sanejament

Des del comengament de 'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal lacions provisionals d’obra que
produeixin abocaments d’aiglies brutes.

Si es produis algun retard en I'obtencié del permis municipal de connexio, s’haura de realitzar, a carrec del contractista, una
fossa septica o pou negre tractat amb bactericides.

1.5.4 Altres instal 1acions. Prevencio i proteccié contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi o
d’explosio, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates inicial i final,
la naturalesa i la localitzacié del treball, i 'equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles
presents (solids, liquids, gasos, vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d’extincié, vigilancia i ventilacio
adequats.

Les precaucions generals per la prevencio i la proteccié contra incendis seran les seglients

- La instal acié eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instrucci6 M.LB.T. 026 del vigent Reglament
Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d’incendis o explosions.

- Es limitara la preséncia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament necessaries perqué el
procés productiu no s’aturi. La resta es guardara en locals diferents al de treball, i en el cas que aixo no fos possible es fara
en recintes aillats i condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la Norma Teécnica ,,MIE-
APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes
Quimics.

- S’instal 1aran recipients contenidors hermetics i incombustibles en qué s’hauran de dipositar els residus inflamables, retalls,
etc.

- Es col locaran valvules antiretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de soldadura oxiacetilénica.

- L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-AP7 del vigent Reglament
d’Aparells a pressié en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a 'emmagatzematge, la utilitzacio, I'inici del servei i les
condicions particulars de gasos inflamables.

- Els camins d’evacuacié estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacio indicant els llocs de prohibicio de fumar,
situacio d’extintors, camins d’evacuacio, etc.

- Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol tipus de
contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

- La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia eléctrica, ha de tenir les connexions de corrent ben realitzades, i
en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir d’aillament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es
produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

- Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilacio, fora de la influencia d’espurnes i
fonts d’ignicié. Han de preveure’s també les conseqiiéncies de possibles vessaments durant I'operacié, pel que caldra tenir a
ma, terra o sorra.

- La prohibicié de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en aquests treballs.

- Quan es transvasin liquids combustibles o s’omplin diposits hauran de parar-se els motors accionats amb el combustible
que s’esta transvasant.

- Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se rapidament per evitar el pas de fum o
flama d’un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi la propagacié de I'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets
tallafocs o en sostres, la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que assegurin
I’estanquitat contra fum, calor i flames.

- En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament de combustible, muntatge
d’instal {acions energétiques) i en aquelles, altres en qué es manipuli una font d’ignicio, cal col locar extintors, la carrega i
capacitat dels quals estigui en consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i
terra a2 on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs,
emmagatzement o concentracié d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de proteccié amb manegues de
rec que proporcionin aigua abundant.

Emplagcament i distribucié dels extintors a 'obra

Els principis basics per 'emplagament dels extintors, son:

- Els extintors manuals es col focaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de forma que la part
superior de I'extintor quedi com a maxim a 1,70 m del sol.

- En arees amb possibilitats de focs ,,A“ la distancia a recorrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida
fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 25 m.

- En arees amb possibilitats de focs ,,B%, la distancia a recérrer horitzontalment, des de qualsevol punt de I'area protegida
fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim, no excedira de 15 m.

- Els extintors mobils hauran de col 1ocar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat d’originar-se un
incendi, a ser possible, proxims a les sortides i sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin
obstacles que dificultin la seva localitzacio, s’assenyalara convenientment la seva ubicacié.

1.6 Serveis de salubritat i confort del personal

Les instal {acions provisionals d’obra s’adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i ss del R.D. 1627/97, de
24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal {acions higiéniques, es responsabilitzara a una persona o un equip, els quals podran
alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

Per 'execucié d’aquesta obra, es disposara de les instal lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:
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1.6.1 Serveis higiénics
Lavabos
Com a minim un per a cada |10 persones.

Cabines d’evacuacid

S’ha d’instal 1ar una cabina d’l,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a minim, per a cada 25 persones

Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions minimes d’l,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada d’aigua
freda-calenta, amb terra antilliscant.

1.6.2 Vestuaris

Superficie aconsellable 2 m2 per treballador contractat.

1.7 Arees auxiliars

1.7.1 Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als seus accessos es tindra
molta cura pel que fa a 'ordre, abalisament i senyalitzacid, amb una amplada minima de la zona de rodadura de 6 m i portic
de galib de limitacio en altura, minima de 4 m.

L’accés a la instal lacid resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacid, restant expressament
abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o
passarel les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria
d’l m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments
o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com
en el cas de la fossa del skip, es disposara de baranes laterals reglamentaries d’I m d’altura i topall per a rodadura de
vehicles.

La construccié de I'estacada destinada a la contencio i separacié d’arids, sera ferma i arriostrada en previsié de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermeétiques, per evitar |'efecte de la pressié. La boca de recepcié de la sitja estara
condemnada amb un solid engraellat o relliga metal lica. La tapa disposara de barana perimetral reglamentaria d’l m d’altura.
L’accés mitjangant escala ,,de gat estara protegida mitjangant argolles metal liques (@ 0,80 m) a partir de 2 m de
l'arrancada.

La instal laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o importador.

1.7.2 Tallers

Estaran ubicats estratégicament en funcié de les necessitats de |'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seglients dimensions minimes (descomptats els espais ocupats per
maquines, aparells, instal {acions i/fo materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superficie i 10 m3 de volum per
treballador.

La circulacio del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una amplada minima
de la zona de pas de personal (sense carrega) d’l,20 m2 per a passadissos principals (I m en passadissos secundaris)
independent de les vies de manutencié mecanica de materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai
no sera inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de I'organ mobil més proxim). Al voltant dels
equips que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans
portatils d’extincié adequats. Les instal lacions provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura

minima d’1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il luminacié, en els llocs d’operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux. La il luminacié
d’emergencia sera capa¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia sera
independent del sistema normal d’il luminacio.

L'accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un d’ells,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi d’actuacié de carregues
suspeses, aixi com en els de desplagament i servituds de maquines i/o equips. Tots els accessos o passarel les situades a
altures superiors a 2 m sobre el sol o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d’l m d’altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar atrapaments
o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal 1aci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccié localitzada, en la mesura del possible,
evitant la seva difusid per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al
menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectui una renovacio total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

1.7.3 Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors ,,minims- maxims*, segons una adequada
planificacio, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o mecanica dels materials
apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada respecte als principis
de manipulaci6 manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de la realitzacié de
maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les
maniobres.

1.8 Tractament de residus

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius del D. 201/1994, de 26
de juliol, i del R.D. 105/2008, d'l de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construccid, a fi i efecte de
minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la previsié de determinats aspectes del procés, que cal
considerar tant en la fase de projecte com en la d’execucié material de I'obra i/o I'enderroc o desconstruccio.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran i les instal lacions de
reciclatge més properes per tal que el Contractista trii el lloc on portara els seus residus de construccio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finangant el contractista, els costos que aixd comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades préviament, que continguin o
hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran préviament i s’aillaran els productes corresponents de
I’excavacid per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

1.9 Tractament de materials i/o substancies perilloses

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacié de I'’Area d’Higiene Industrial del seu Servei de Prevencié, la
gestio del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a I'obra, que puguin generar
potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacio, quantificacio, valoracié i propostes de correccié dels factors
ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials i/o substancies perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats

d’adaptacio de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els
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parametres de mesura s’establira mitjangant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan referéncia als
nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a
la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

1.9.1 Manipulacié

En funcié de 'agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicié i de les possibles vies d’entrada a |‘organisme huma, el
Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores pertinents per a establir unes
condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

Amiant.

Plom. Crom, Mercuri, Niquel.

Silice.

Vinil.

Urea formol.

Ciment.

Soroll.

Radiacions.

Productes tixotropics (bentonita)

Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.

Gasos liquats del petroli.

Baixos nivells d’oxigen respirable.

Animals.

1.9.2 Delimitacié / condicionament de zones d'apilament

Les substancies i/o els preparats es rebran a I'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim amb el text en idioma
espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacié vigent o en el seu defecte nomenclatura de la IUPAC. Si és un
preparat, la denominacié o nom comercial.

Nom comd, si és el cas.

Concentracid de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic de les substancies presents.

Nom, direcci6 i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o preparat perillos.

Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacio vigent.

Riscos especifics, d’acord amb la legislacio vigent.

Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.

El nimero CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, 'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del material i/o la
substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions basiques d’emmagatzematge, apilament i manipulacié d’aquests materials i/o substancies perilloses, estaran
adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les seglients premisses:

Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estara adequadament senyalitzada la preséncia de comburents i la prohibicié de fumar.
Estaran separats els productes inflamables dels comburents.
El possible punt d’ignici6 més proxim estara suficientment allunyat de la zona d’apilament.

Toxics, molt toxics, nocius, carcinogens, mutagenics, toxics per a la reproduccio

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia i disposara de ventilacio eficag.
Es manipulara amb Equips de Proteccié Individual adequats que assegurin I'estanquitat de I'usuari, en previsié de contactes
amb la pell.

Corrosius, Irritants, sensibilitzant

Estara adequadament senyalitzada la seva preséncia.

Es manipularan amb Equips de Proteccié Individual adequats (especialment guants, ulleres i mascara de respiracié) que
assegurin I'estanquitat de l'usuari, en previsid de contactes amb la pell i les mucoses de les vies respiratories.

1.10 Condicions de I'entorn

Ocupacidé del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment afectat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors,
casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, 'ambit pot ser permanent al llarg de tota I'obra o que pot ser necessari
distingir entre I'ambit de I'obra (el de projecte) i 'ambit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de permetre la
circulacié de vehicles i vianants o I'accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de l'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Situacid de casetes i contenidors

Es col locaran, preferentment, a 'interior de 'ambit delimitat pel tancament de I'obra.

Si per les especials caracteristiques de I'obra no és possible la ubicacié de les casetes a I'interior de I'ambit delimitat pel
tancament de I'obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest ambit, ja sigui durant tota 'obra o durant alguna de les seves
fases, s’indicaran al PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i I'aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica en I'apartat
“Ambit d’ocupacio6 de la via pablica”.

1.10.1 Serveis afectats

Els serveis afectats pel present projecte queden definits en I'annex 3.

Els Planols i d’altra documentacié que el Projecte incorpora relatius a I'existéncia i la situacio de serveis, cables, canonades,
conduccions, arquetes, pous i en general, d’instal facions i estructures d’obra soterrades o aéries tenen un caracter
informatiu i no garanteixen I'exhaustivitat ni I'exactitud i per tant no seran objecte de reclamacié per mancances i/o
omissions. El Contractista ve obligat a la seva propia investigacié per a la qual cosa sol flicitara dels titulars d’obres i serveis,
planols de situacio i localitzara i descobrira les conduccions i obres enterrades, per mitja del detector de conduccions o per
cales. Les adopcions de mesures de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per
tant, no seran objecte d’abonament independent.

1.10.2Servituds

En la documentacié del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a I'existéncia de possibles
servituds en matéria d’aiglies, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguas dels edificis o de les distancies i les obres
intermeédies per a certes construccions i plantacions, tenen un caracter informatiu i no asseguren I'exhaustivitat ni I'exactitud
i per tant no podran ser objecte de reclamacions per caréncies i/o omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats,
el Contractista esta obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les
mesures suplementaries de seguretat o la disminucié dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no

seran objecte d’abonament independent.
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1.10.3 Caracteristiques meteorologiques

Sant Pol de Mar, al pertanyer al Maresme, presenta un clima mediterrani de tipus Litoral Central. La precipitacié mitjana
anual oscil.la entre els 550mm i 800mm, assolint-se els valors més alts al nord i a I'area de Montnegre i els més baixos als
pobles costaners del sud de la comarca. L’estacié plujosa és la tardor i la seca 'estiu. Pel que fa a la temperatura, els hiverns
sén moderats, amb mitjanes de 8°C a 10°C, i els estius calorosos, entre 22°C i 23°C de mitjana, comportant una amplitud
térmica anual moderada. Només hi pot glacar del novembre al marg.

1.10.4Caracteristiques del terreny

Les obres es realitzen en zona urbana.

1.10.5 Caracteristiques de I'entorn

L’obra es troba emmarcada en zona urbana.

I.11 Unitats constructives

Enderrocs
Enderrocs d'elements de vialitat
Moviments de terres
Excavacio de rases i pous
Rebliments superficials, terraplens / pedraplens
Fonaments
Estrebades i apuntalaments
Paviments
Paviments amorfs ( formigo, subbases, terra, saulo, bituminosos i regs )
Peces (panot, pedra, ceramica, morter, etc. )
Instal {acions de drenatge, d'evacuacié i canalitzacions
Elements soterrats ( canonades, arquetes i elements hidraulics )

1.12 Determinacié del procés constructiu

El Contractista amb antelacié suficient a l'inici de les activitats constructives n’haura de perfilar I'analisi de cada una d’acord
amb els ,,Principios de la Accidn Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els ,,Principios Aplicables durante la
Ejecucion de las Obras® (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

1.12.1 Procediments d'execuci6

Tots aquests aspectes queden definits en la memoria del present projecte.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execucid, hauran de ser desenvolupats pel
Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

1.12.2Ordre d'execucié dels treballs

L’execucio dels treballs sera el seglient:

Implantacié a I'obra, senyalitzacio i tancaments

Enderrocs i esbrossada

Excavacions

Instal {acié de les canonades

Obra civil, pous i cambres

Rebliment de rases

Reposicié de ferms, senyalitzacié i acabats

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per I'autor del projecte, a partir dels suposats teorics
en fase de projecte, el Contractista haura d’ajustar, durant I'execucié de I'obra, I'organitzacié i planificacié dels treballs a les

seves especials caracteristiques de gestid empresarial, de forma que resti garantida I'execucio de les obres amb criteris de

qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funcié del lloc, la successio, la persona o
els mitjans a emprar.

1.12.3 Determinacio del temps efectiu de duracio. Pla d'execucio

Per a la programacié del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de I'obra, s’han tingut en
compte els segiients aspectes:
Llista d’activitats Relacié d’unitats d’obra.
Relacions de dependéncia Prelacié temporal de realitzacié material d’unes unitats respecte a altres.
Durada de les activitats Mitjangant la fixacié de terminis temporals per a I'execucié de cadascuna
de les unitats d’obra.

De les dades aixi obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha tingut en
compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la
programacié previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haura de reflectir, les variacions introduides respecte, al procés constructiu
inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

1.13 Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix procés constructiu

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitja auxiliar, maquina o ferramenta a utilitzar a I'obra, objecte del present
Estudi de Seguretat i Salut, s’integrara en el procés constructiu, sempre d’acord amb els ,,Principios de la Accion Preventiva‘
(Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els ,,Principios Aplicables durante la Ejecucion de las Obras* (Art. 10 RD. 1627/1997
de 24 d’octubre) ,,Reglas generales de seguridad para maquinas“ (Art.18 RD. 1495/1986 de 26 de maig de 1986), i Normes
Basiques de P'Edificacio, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnologiques de I'Edificacio, Instruccions
Teécniques Complementaries i Normes UNE o Normes Europees, d’aplicacio obligatoria i/o aconsellada.

1.14 Medi ambient laboral

1.14.1 Agents atmosférics

No es preveuen agents atmosferics que afectin a 'obra.

1.14.211 fluminacié

Encara que la generalitat dels treballs de construccié es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents en el Pla de
Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilitzacid d’il luminacié artificial, necessaria en talls, tallers, treballs
nocturns o sota rasant.

Es procurara que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments al
treballador aixi com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosié pel génere de les seves activitats, substancies emmagatzemades o ambients perillosos, la
il luminacio electrica sera antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de I'enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposara d’un
enllumenat d’emergencia d’evacuacié i de seguretat.

Les intensitats minimes d’il luminacié artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construccid, seran els seglients:
25-50 lux

100 lux Operacions en les quals la distincié de detalls no sigui essencial, tals com la manipulacié de mercaderies a

En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funcié de I'is ocasional - habitual.

granel, 'apilament de materials o 'amassat i lligat de conglomerats hidraulics. Baixes exigéncies visuals.

100 lux Quan sigui necessaria una petita distincié de detalls, com en sales de maquines i calderes, ascensors,
magatzems i diposits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes exigéncies visuals.

200 lux Si és essencial una distinci6 moderada de detalls com en els muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs
de taller, treballs en maquines, fratasat de paviments i tancament mecanic. Moderades exigéncies visuals.

300 lux Sempre que sigui essencial la distincid mitjana de detalls, com treballs mitjans en bancs de taller o en
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maquines i treballs d’oficina en general.

500 lux Operacions en les que sigui necessaria una distincié mitja de detalls, tals com treballs d’ordre mitja en bancs
de taller o en maquines i treballs d’oficina en general. Altes exigéncies visuals.

1000 lux En treballs on sigui indispensable una fina distincié de detalls sota condicions de constant contrast, durant

llargs periodes de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc de taller o maquina, maquines
d’oficina i dibuix artistic lineal. Exigéncies visuals molt altes.
Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencio a I'origen,
organitzatives, de prevencio6 col fectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.
1.14.3 Soroll
Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre els nivells

sonors generats habitualment en la industria de la construccioé:

Comepressor 82-94 dB
Equip de clavar pilots (a 15 m de distancia) 82 dB
Formigonera petita < 500 Its. 72 dB
Formigonera mitjana > 500 Its. 60 dB
Martell pneumatic (en recinte angost) 103 dB
Martell pneumatic (a l'aire lliure) 94 dB
Esmeriladora de peu 60-75 dB
Camions i dumpers 80 dB
Excavadora 95 dB
Grua autoportant 90 dB
Martell perforador 110 dB
Mototrailla 105 dB
Tractor d’orugues 100 dB
Pala carregadora d’orugues 95-100 dB
Pala carregadora de pneumatics 84-90 dB
Pistoles fixaclaus d’'impacte 150 dB
Esmeriladora radial portatil 105 dB
Trongadora de taula per a fusta 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista, per a la

prevenci6 dels riscos produits pel soroll seran, en ordre d’eficacia:

ler.-  Supressié del risc en origen.
2on.-  Aillament de la part sonora.
3er.-  Equip de Proteccio Individual (EPI) mitjangant taps o orelleres.

Els serveis de prevenci6 seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, 'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen,
organitzatives, de prevencié col lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives

1.14.4Pols

La permaneéncia d’operaris en ambients polserigens, pot donar lloc a les segiients afeccions:

Rinitis

Asma bronquial
Bronquitis destructiva
Bronquitis cronica
Efisemes pulmonars
Neumoconiosis
Asbestosis (asbest — fibrociment - amiant)
Cancer de pulmé (asbest — fibrociment - amiant)
Mesotelioma (asbest — fibrociment - amiant)
La patologia sera d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentracio i el temps d’exposicié.
En la construccié és frequient I'existéncia de pols amb contingut de silice lliure (Si O2) que és el component que ho fa
especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de preséncia massiva de fibres d’amiant en suspensio,
necessitara d’'un Pla especific de desamiantat que excedeix a les competéncies del present Estudi de Seguretat i Salut, i que
haura de ser realitzat per empreses especialitzades.
La concentracié de pols maxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores diaries, 5
dies a la setmana, és en funcié del contingut de silice en suspensio, el que ve donat per la formula:
10
C=

mg / m3
% Si02+2
Tenint en compte que la mostra recollida haura de respondre a la denominada “fraccié respirable”, que correspon a la pols
realment inhalada, ja que, de I'existent en I'ambient, les particules més grosses son retingudes per la pituitaria i les més fines
sén expeses amb ['aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.
Els treballs en els quals és habitual la produccié de pols, son fonamentalment els segiients:
Escombrat i neteja de locals
Manutencié de runes
Demolicions
Treballs de perforacio
Manipulacié de ciment
Raig de sorra
Tall de materials ceramics i litics amb serra mecanica
Pols i serradures per trongat mecanic de fusta
Esmerilat de materials
Pols i fums amb particules metal liques en suspensio, en treballs de soldadura
Plantes de matxuqueix i classificacio
Moviments de terres
Circulacié de vehicles
Polit de paraments
Plantes asfaltiques
A més a més dels Equips de Proteccié Individual necessaris, com mascares i ulleres contra la pols, convé adoptar les

segiients mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Us d’aspiradora i regat previ

Manutencié de runes Regat previ
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Demolicions Regat previ

Treballs de perforacid Captacié localitzada en carros perforadors o injeccié d’'aigua

Manipulacié de ciment Filtres en sitges o instal {acions confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautonoms de respiracio

Tall o polit de materials ceramics o litics Addicié d’aigua micronitzada sobre la zona de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i soldadura eléctrica | Aspiracié localitzada

Circulacio de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes asfaltiques Aspiracio localitzada

Els serveis de prevencié seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels metodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié a I'origen,
organitzatives, de prevencié col fectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

1.14.5Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haura d’indicar com pensa fer front a les actuacions basiques d’ordre i neteja en la

materialitzacio d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

ler.-  Retirada dels objectes i coses innecessaries.
2on.-  Emplagament de les coses necessaries en el seu respectiu lloc d’apilament.
3er.-  Normalitzacié interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla de

manutencio intern d’obra.

4art.- Ubicacio dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilitzacio. Pla d’evacuacié de
residus.

5e.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6é.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, manegues, fleixos i restes de matéria. |l luminacio suficient.

7e.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superficies de suport provisionals.

8e.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9e.- Senyalitzacio dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

[0e.-  Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

[1é.-  Informacié i formacié exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de cada

partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de I'ordre i neteja inherents a I'operacioé realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus de radiacions
i indicar les mesures protectores a prendre.

I.14.6 Radiacions no ionitzants

Son les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separaciod dels electrons dels atoms dels que formen part, perd no per aixo deixen de ser
perilloses. Comprenen: Radiacié ultraviolada (UV), infraroja (IR), laser, microones, ultrasonica i de freqiiéncia de radio.

Les radiacions no ionitzants son aquelles regions de I'espectre electromagnétic on I'energia dels fotons emesos és insuficient.
Es considera que el limit més baix de longitud d’'ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanometre)
inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més frequents i intensament sotmesos a aquests riscos son els soldadors, especialment els de soldadura
eléctrica.

Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiacio és rapidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En el cas dels
ulls, a I'absorbir-se la calor pel cristal li i no dispersar-se rapidament, pot produir cataractes. Aquest tipus de lesid s’ha
considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiacid IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de proteccio tant propers a la font com sigui
possible, per aconseguir la maxima absorcié de calor i prevenir que la radiacié penetri als ulls dels operaris. En cas
d'utilitzacié d’ulleres normalitzades, haura d’incrementar-se adequadament la il luminacié del recinte, de manera que s’eviti la
dilatacio de la pupil 1a de I'ull.

A les obres de construccid, els treballadors que estan més freqlientment exposats a aquestes radiacions sén els soldadors,
especialment quan realitzen soldadures eléctriques. Aixi mateix, s’ha de considerar I'entorn de I'obra, com a possible font de
les radiacions.

La resposta primaria a aquestes absorcions d’energia és de tipus termic, afectant principalment a la pell en forma de:
cremades agudes, augment de la dilatacié dels vasos capil lars i un increment de la pigmentacié que pot ser persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a I'extrem de desprendre llum, generen aquest
tipus de radiacié.

Radiacions visibles

L’organ afectat més important és l'ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars sense
apreciable absorcié abans d’aconseguir la retina.

Radiacions ultraviolades

La radiacié UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins de la
radiacié solar, i es genera artificialment per a molts proposits en induUstries, laboratoris i hospitals. Es divideix
convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiacio a la regid UVA, la més propera a I'espectre UV, és emprada ampliament a la indUstria i representa poc risc, pel
contrari les radiacions UVB i UVC, sén més perilloses. La norma més completa és nord americana i esta, acceptada per la
WHO (World Health Organization).

Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biologics que varien marcadament amb la longitud d’ona, sent maxims
entorn als 270 nm (la llantia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressié té una emissié a 254 nm aproximadament).
També varien amb el temps d’exposicid i amb la intensitat de la radiacié. La exposicié radiant d’ulls o pell no protegits, per a
un periode de vuit hores haura d’estar limitada.

La proteccié contra la sobreexposicié de fonts potents que poden constituir riscos, haura de dur-se a terme mitjangant la
combinacié de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de proteccié personal. Sense oblidar que s’ha
d’intentar substituir el que és perillos pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevencié de riscos laborals.
S’haura de posar especial émfasi en els apantallaments i en les mesures de substitucio, per a minimitzar el tercer, que implica
la necessitat de protecciod personal. Tots els usuaris de I'equip generador de radiacié UV han de conéixer perfectament la
naturalesa dels riscos involucrats. En I'equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’adverténcia adequades al cas. La
limitacid d’accés a la instal {acid, la distancia de I'usuari respecte a la font i la limitacié del temps d’exposicid, constitueixen
mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l'espai de treball, per exemple realitzant I'operacié en un
recinte confinat o en una area adequadament protegida. Dins de I'area de proteccid, s’ha de reduir la intensitat de la radiacid
reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposicié

per sobre del valor limit admissible, haura de disposar-se de mitjans de proteccié que dificultin i facin impossible el flux
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radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que I'usuari operi junt a una font de radiacié UV no
protegida, haura de fer-se Us dels mitjans de proteccié personal. Els ulls estaran protegits amb ulleres o mascara de
protecci6 facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions que sobre ells incideixin. Analogament, hauran de protegir-se les
mans, utilitzant guants de coto, i la cara, emprant qualsevol tipus de proteccié facial.

L’exposicié dels ulls i pell no protegits a la radiacié UV pot conduir a una inflamacié dels teixits, temporal o prolongada, amb
riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i, en el cas dels ulls, 2 una
conjuntivitis i queratitis (o inflamacié de la cornia), de resultats imprevisibles.

La font és basicament el sol pero també es troben en les activitats industrials de la construccié: llums fluorescents,
incandescents i de descarrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc eléctric i lasers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en I'emprament de
pantalles, blindatges i Equips de Proteccid Individual (per exemple pantalla de soldadura amb visor de cél {ula fotosensible),
procurant mantenir distancies adequades per a reduir, tenint en compte I'efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la
distancia, la intensitat de I'energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona.

Laser

La missié d’un laser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia, topografia o
comunicacio. Es construeixen unitats amb for¢a polsant o continua de radiacid, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si
son suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiacié. La unitat polsant d’alta
energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiacié impacte en el teixit causant una amplia lesié al voltant del
mateix. Els lasers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els de radiacié IR i V presentaran perill per a
la retina, en forma de cremades; els de radiacié UV e IR poden suposar un risc per a la cornia i el cristal li. D’una manera
general, la pell és menys sensible a la radiacid laser i en el cas d'unitats de radiacié V i IR de grans poténcies, poden
ocasionar cremades.

Els lasers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu Us, en els dos grups i quatre classes segiients:

Grup A: unitats intrinsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes | y |I.

Classe I: els nivells d’exposicié maxima permissible no poden ser excedits.

Classe II: de risc baix; emissié limitada a | mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml; es preveuen els riscos per
desviament de la radiacio reflexada incloent la resposta de centelles.

Grup B: tots els lasers presents o de ona continua amb potencia major d’| mW, com es defineix a les classes llla, lllb i IV
respectivament.

Classe llla: risc baix; emissi6 limitada a 5 vegades la corresponent a la classe Il; I'Gs d’instruments optics pot resultar perillos.
Classe lllb: risc mitja; major limit d’emissid; 'impacte sobre I'ull pot resultar perillés, pero no respecte a la reflexio difusa.
Classe IV: risc alt; major limit d’emissio; I'impacte per reflexio difusa pot ser perillds; poden causar foc i cremar la pell. El
grau de proteccid necessari depen de la longitud d’ona i de I'energia emesa per la radiacio. Qualsevol equip base s’ha de
dissenyar d’acord amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador d’emissio,
senyal automatica de emissio, etc.

Els lasers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiacié UV (200-400 nm), o comunament radiacié IR (700 nm —
I m).

A continuacid, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs laser:

Amb lasers de la classe llla (< 5 mW), s’ha de prevenir Gnicament la visio directa del raig.

Amb els de la classe lllb i poténcies compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 'impacte de la radiacié directa i de
reflexio especular, en els ulls no protegits, que pot resultar perills.

Amb lasers de la classe IV i poténcies majors de 500 mW, s’ha de prevenir I'impacte de la radiacié directa, de les reflexions

secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar perillos.

A més dels riscos associats a aquest tipus de radiacio, s’ha de tenir en compte els deguts a les unitats d’energia eléctrica
emprats per a subministrar energia a I'equip laser. A continuacio, es dona un codi de practica que cobreix personal, area de
treball, equip i operacid, respectivament, en I'is de lasers.

Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmologic periodicament, fent émfasi especial en les condicions de la
retina. Les persones que treballen amb la classe llIb i IV, tindran al mateix temps un examen médic d’inspeccié de danys a la
pell.

Amb prioritat a qualsevol autoritzacio, el contractista s’assegurara que els operaris autoritzats estan degudament entrenats
tant en procediment de treball segur com en el coneixement dels riscos potencials associats amb la radiacié i equip que la
genera.

Qualsevol exposicio accidental que suposi impacte en els ulls, haura de ser registrada i comunicada al departament médic.

La practica amb laser del grup B requereix la mesura general de proteccié ocular, pero que mai sera utilitzada per visio
directa del raig.

- Area de treball:

L’equip laser s’instal 1ara en una area o recinte degudament controlats. La il luminacié del recinte haura de ser tal manera
que eviti la dilatacio de la pupil 1a de I'ull i aixi disminuir la possibilitat de lesio.

Els raigs laser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-se les superficies reflectants i
polides.

A Tarea de treball s’haura d’investigar periodicament la preséncia de qualsevol gas toxic que pugui generar-se durant el
treball, per exemple, 'ozo.

S’han de col locar senyals lluminoses d’adverténcia en totes les zones d’entrada als recintes en els que els lasers funcionin.
Quant la senyal estigui en accid, haura de prohibir-se I'accés al mateix. L’equip de subministrament de poténcia al laser ha de
disposar de proteccio especial.

Alla on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de 'area de control, mitjangant proteccions
i blindatges. En el cas de radiacio IR, ha d’emprar-se materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres fisiques al
voltant del laser. En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

Qualsevol operacié de manteniment haura de dur-se solament si la forga esta desconnectada.

Tots els lasers, hauran de disposar de rétols d’adverténcia que tindran en compte la classe de laser a que correspon i el tipus
de radiacié visible o invisible que genera I'aparell.

Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control d’engegada, aixi com la de
control de forga, que quedaran custodiades per la persona responsable autoritzada per el treball amb laser en el laboratori.
Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de seleccionar-se d’acord amb la longitud
d’ona de la radiacié emesa per el laser en Us.

Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haura de ser de material absorbent que previngui la reflexié especular.

- Operacié:

Unicament el minim nombre de persones requerides en 'operacié es trobaran dins de I'drea de control; no obstant, en el
cas de laser de la classe |V, al menys dos persones estaran sempre presents durant I'operacio.

Unicament personal autoritzat tindra permis per a muntar, ajustar i operar 'equip de laser.

L’equip de laser haura d’operar el temps minim requerit per a la realitzacié dels treballs, no es deixara en funcionament
sense estar vigilat.

Com a procediment de proteccié general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc de dany ocular.

L’equip de laser haura de ser muntat a una alcada que mai superi la corresponent al pit de 'operador.
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S’ha de tenir especial cura en la radiacio laser invisible, essent essencial la utilitzacié d’un escut protector al llarg de tota la
trajectoria.

Donat que els lasers polsants presenten un risc incrementat per 'operador, com a guia d’alineacié del raig, han d’emprar-se
lasers de baixa poténcia d’heli o neé que pertanyin a la classe Il, i no conformar-se amb una indicacié somera de la direccio
que adoptara el raig. En aquests casos, sempre s’ha d'utilitzar la proteccié ocular.

Els serveis de prevencio seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que aquest es
produeix, aixi com controlar periodicament les condicions, I'organitzacié dels métodes de treball i la salut dels treballadors
amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjangant mesures de prevencié en
I'origen, organitzatives, de prevencio6 col lectiva, de proteccié individual, formatives i informatives.

En construccié acostuma a emprar-se monograficament en I'establiment d’alineacions i nivells topografics.

Per la seva extrema perillositat, quan el laser estigui enfocat paral el al sol, I'area de perill s’haura d’acordonar. L’Equip de
Proteccié Individual contra el laser son les ulleres de proteccié completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de
laser que es tracti.

I.14.7 Radiacions ionitzants

Dins de I'ambit de la construccio existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos, malgrat que si
existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiacio, com son:

Deteccid de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.

Control de densitats “in situ” pel métode nuclear.

Control d’irregularitats en el nivell domplenat de recipients o grans diposits.

Identificacié de trajectories, emprant tragadors en corrents hidrauliques, sediments, moviment de granels, etcétera.

Sera obligacié del contractista amb la col 1aboracié del seu servei de prevencié determinar un procediment de treball segur
per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generacié de riscos en treballs realitzats dintre d’'un entorn o en proximitat de
determinades instal lacions, com poden ser:

Les instal {acions on es realitzin examens de maletes i embalums en els aeroports; deteccié de cartes bomba.

Les instal acions médiques on es realitzin practiques de terapia, mitjangant radiacions ionizants.

Les instal 1acions meédiques on es realitzen practiques de diagnostic amb raigs X amb equips amb un potencial d’operacié per
disseny, sigui major de 70 Kilovolts.

Les instal lacions mediques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades, per a Us en
terapia o diagnostic amb técniques "in vivo".

Les instal {acions d’us industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.

Els acceleradors de particules o d’investigacié o d’Us industrial.

Les instal facions i equips per a gammagrafia o radiografia industrial, sigui mitjancant I'is de fonts radioactius o equips
emissors de raig X.

Els diposits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.

Les instal lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutencié6 de fonts o equips generadors de radiacions
ionitzants.

Control d’irregularitats en I'espessor de blocs de paper, lamines de plastic i fulles de metall o en el nivell domplenat de
recipients o grans diposits.

Estimacio de I'antiguitat de substancies, emprant el carboni-14 o altres isotops, com I'arg6-40 o el fosfor-32.

Il luminacié passiva de rellotges o de sortides d’emergencia.

Les funcions de proteccié radiologica sén responsabilitat del titular de la instal {acio, essent el Consell de Seguretat Nuclear
el qui decidira si han de ser encomanades a un Servei de Proteccié Radiologica propi del titular o a una Unitat Técnica de
Protecci6 Radiologica contractada a I'efecte.

La reaccié d’un individu a I'exposici6 a les radiacions depén de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden océrrer en combinacio, correntment es fa una distincié entre dues classes fonamentals d’accidents per
radiacio, és dir: a) Irradiacid externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminacioé
radioactiva accidental.

Els nivells maxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos huma pot tolerar una certa quantitat de
radiacié sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells son, per a persones que treballen en
Zones Controlades (per exemple edifici de contencié de central nuclear) i tenint en compte I'efecte acumulatiu de les
radiacions sobre I'organisme, 5 rems per any 6 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de radiacio,
s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distancia de la font de radiacié.
c) Apantallament. El temps de treball permes s’obté dividint la dosi maxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment
donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distancia a la font de radiacié. Els materials que s’empren
habitualment com barreres d’apantallament sén el formigé i el plom, encara que també se n'usen d’altres com [I'acer, totxos
massissos de fang, granit, calcaria, etc., en general, 'espessor necessari esta en funcié inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiacié rebudes s’utilitzen dosimetres individuals, que poden consistir en una pel licula
dosimétrica o un estildosimetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosimetre individual es
dura a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col {ocar els dosimetres sobre cap objecte que
absorbeixi radiacié (per exemple objectes metal lics).

Haura de dur-se un Llibre de registre, on figurara les dosis rebudes per cadascun dels treballadors professionalment
exposats a radiacions.

1.15 Manipulacié de materials

Tota manutencié de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulacié que no sigui estrictament necessaria, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball més
segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les seglients precaucions elementals:

Comengar per la carrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.

Lliurar el material, no tirar-lo.

Col focar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de passadissos o llocs
on pugui rebre cops o desgastar-se.

Utilitzar guants de treball i calgat de seguretat amb puntera metal lica i embuatada en empenya i turmells.

En el manejament de carregues llargues entre dues o més persones, la carrega pot mantenir-se en la ma, amb el brag estirat
al llarg del cos, o bé sobre I'espatlla.

S'utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.

En les operacions de carrega i descarrega, es prohibira col locar-se entre la part posterior del camié i una plataforma, pal,
pilar o estructura vertical fixa.

Si durant la descarrega s’utilitzen ferramentes, com bragos de palanca, ungles, potes de cabra o similar, disposar la maniobra
de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la carrega damunt i que no rellisqui.

En el relatiu a la manipulacié de materials el contractista en I'elaboracié del Pla de Seguretat i Salut haura de tenir en comte
les segiients premisses:

Intentar evitar la manipulacié manual de carregues mitjangant:
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Automatitzacid i mecanitzacié dels processos.

Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulacié com:
Utilitzacié d’ajudes mecaniques.

Reduccié o redisseny de la carrega.

Actuacié sobre |‘organitzacié del treball.

Millora de I'entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formacié i informacié en temes que incloguin:
Us correcte de les ajudes mecaniques.

Us correcte dels equips de proteccié individual.

Tecniques segures per a la manipulacié de carregues.

Informacié sobre el pes i centre de gravetat.

Els principis basics de la manutencié de materials

ler.-  El temps dedicat a la manipulacié de materials és directament proporcional a I'exposici6 al risc d’accident derivat de
dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, aixi com la plataforma de suport i de treball de I'operari, estiguin a la mateixa
algada en que s’ha de treballar amb ells.

3er.-  Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catlfols o contenidors que
permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurcar tant com sigui possible les distancies a recérrer pel material manipulat, evitant estacionaments intermedis
entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i

’emplagament definitiu de la seva posada en obra.

5e- Traginar sempre els materials a dojo, mitjangant palonniers, catlfols, contenidors o palets, en lloc de portar-los
d’un en un.

6e.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si aixd comporta ocupar els oficials o
caps d’equip en operacions de manutencid, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables per l'avan¢ de la
produccié.

7e.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

Manejament de carregues sense mitjans mecanics

Per a I'hissat manual de carregues la totalitat del personal d’obra haura rebut la formacié basica necessaria, comprometent-

se a seguir els segiients passos:

ler.-  Apropar-se el més possible a la carrega.

2on.-  Assentar els peus fermament.

3er.-  Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir 'esquena dreta.

5e.- Subjectar I'objecte fermament.

6e.- L’esfor¢ d’aixecar I'’han de realitzar els musculs de les cames.

7é.-  Durant el transport, la carrega haura de romandre el més a prop possible del cos.

8e.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuara segons els seglients criteris preventius:

Dura la carrega inclinada per un dels seus extrems, fins I'altura de 'espatlla.
Avangara desplagant les mans al llarg de 'objecte, fins arribar al centre de gravetat de la carrega.
Es col locara la carrega en equilibri sobre I'espatlla.

Durant el transport, mantindra la carrega en posicié inclinada, amb I'extrem davanter aixecat.

9e.-
[0e.-

puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col 1ocar-lo sobre un mitja mecanic de manutencié. En

Es obligatoria la inspeccio visual de 'objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

Esta prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor limit de 30 Kg per homes, pot superar-se

el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a |5 i 25 Kg respectivament.
Ile.- Es obligatori la utilitzacié d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a suportar
I'esfor¢ al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condicié que sigui conegut o convingut per I'equip.

.16 Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (maup)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de MAUP, tot Mitja Auxiliar dotat de Proteccio,

Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operacié seqiiencial, Seguretat positiva o Sistema de Proteccié Col lectiva, que
originariament ve integrat, de fabrica, en I'equip, maquina o sistema, de forma solidaria i indisociable, de tal manera que
s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o simultaneitat de I'energia fora de control, i els treballadors, personal alié a 'obra
i/o materials, maquines, equips o ferramentes proximes a la seva area d'influéncia, anul 1ant o reduint les conseqiiencies
d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuidor de cadascun dels components, en les condicions
d’utilitzacié i manteniment per ell prescrites. El contractista resta obligat a la seva adequada eleccid, seguiment i control d’us.
Els MAUP més rellevants, previstos per a I'execucio del present projecte sén els indicats a continuacio:

Codi UA Descripcio

HX11X002 u Equip d'encofrat de pilar de formigd, amb sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris

HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris
en previsié de caigudes per a la realitzacié d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en

alcada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a diferent nivell entre muntants

d'escala i/o d'algada pel forat interior

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m amb

sistema de seguretat integrat

HX11X007 u Plataforma telescopica articulada, mobil, autopropulsada amb sistema de seguretat integrat

HXI11X010 u Bastida amb cavallets i sistema de seguretat amb tots els requisits reglamentaris

HXI11X011 u Equip de tall oxiacetilénic reglamentari amb sistema de seguretat integrat amb porta-ampolles,

valvules reductores de pressio i antiretrocés, manometre, manigues, broques i brides normalitzades

HX11X012 u Serra circular reglamentaria amb certificat CE, amb sistema de seguretat integrat amb protector de
disc inferior fixe, superior abatible, aturada d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia

longitudinal i transversal

HXI11X013 u Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecci6 integrat

HXI11X014 u Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat

HXI11X016 u Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats

HXI11X017 u Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb balustre de seguretat de
reserva d'ancoratge de cable per amarrament i lliscament d'equips de protecci6 individual, d'al¢aria |

m

HX11X018 u Paletitzat i empaquetat o fleixat normalitzat

HX11X019 m Marquesina de proteccid en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

HX11X020 m Equip d'encofrat recuperable horitzontal de perimetre de sostre reticular, amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris en previsié de caigudes, amb xarxa de tipus tennis ancorada
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amb ganxos al cap dels puntals HX11X055 u Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 mA, i 40 A d'intensitat nominal
HX11X021 Passadis de proteccid prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits HX1 1X057 m2  Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra de 10x10 cm i de 3-3 mm de D
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria I, m, amb paviment de entramat de platines embeguda al formigd per a proteccions horitzontals de forats en sostres de 5 m de D com a maxim,
metal liques i rampes articulades, baranes metal liques reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, i amb el desmuntatge inclos
sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix HX11X058 u Senyal acUstica de marxa enrere
HX11X022 Passadis de proteccid prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits HX11X059 m2  Lona de polietileé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de camio
reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria I, m, amb paviment de entramat de platines HX11X060 m Cable d'acer de guiat de material suspés
metal liques i rampes articulades, baranes metal liques reglamentaries HX11X061 u Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del formigo
HX11X023 Protector de mans per a cisellar HX11X063 u Encenedor de guspira amb manec
HX11X024 Connexio eléectrica de seguretat tipus petaca HX11X064 u Cinturé portaeines
HX11X025 Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat HX11X065 u Torreta per al formigonat de pilars
HX11X026 Plataforma elevadora manual per a subministrament de material a nivell de bastida de cavallets HX 1 1X066 u Biga rigida de repartiment de carregues suspeses
HX11X028 Grua mobil d'accionament manual HX11X067 u Ganxo de grua amb dispositiu de tancament
HX11X029 Carret6 ergonomic per servei de material al nivell de treball, regulable en algada HX11X068 u Catifa portatil de neopré per treball en plans inclinats
HX11X030 Pinga manual ergonomica pel transport de blocs i totxos HX11X070 u Recipient metal lic per a la manutencié de materials a granel per a una carrega maxima de 1200 kg
HXI11X031 Sistema de ventilacié forcada en tunels i zones tancades
HX11X032 Suport de repos per al disc radial portatil HX11X071 u Plataforma aillant de base per treball en quadres eléctrics de distribucié d'Ix] m i de 3 mm de gruix
HX11X033 Sac d'aplec de teixit de polipropilé amb tapa de descarrega inferior HX11X072 u Detector de tempestes portatil per treballs de voladures
HX11X034 Sarcofag per I'hissat vertical de carregues llargues amb grua HX11X075 u Equip comprovador portatil complet d'instal 1acions de baixa tensio
HX11X035 Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida d'alta tenacitat i HX11X076 u Anemometre fix amb el desmuntatge inclos
accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa HX11X077 u Sondmetre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba
HX11X036 Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors interiors hidraulics o roscats HX11X078 u Luximetre portatil
HX11X037 Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter HX11X079 u Detector d'instal lacions i serveis soterrats portatil
HX11X039 Carret6 manual porta palets HX11X080 u Termometre / barometre
HX11X041 Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats HX11X082 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria | m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer
HX11X042 Puntal metal lic telescopic amb pestells de seguretat col locats sobre dorments de fusta galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el desmuntatge inclos
HX11X043 Cubilot de formigonat amb trapa manual de descarrega HX11X083 u Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb bastiment de tub d'acer
HX1 X044 Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura galvanitzat, per a tanca de planxa metal fica i amb el desmuntatge inclos
HX1 1X045 Estrebat de pou circular amb tensor HX11X088 m Baixant de tub de P.V.C. de runes, de 40 cm de diametre, amb boques de descarrega, brides i
HX11X046 Estrebat de pou rectangular amb tensor acoblament, col locat i amb el desmuntatge inclos
HX11X047 Apuntalament de talus inestable amb panells
HX11X048 Connexionat i cablejat provisional de la instal {acié eléctrica de I'obra amb sistema de proteccié HX11X089 u Transformador de seguretat de 24 V, col locat i amb el desmuntatge inclos
integrat HXI1IXGI | u Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargaria
HX11X049 Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié integrat HXI11XGI3 u Equip de connexi6 a terra de linia eléctrica aéria de distribucid, amb 3 perxes telescopiques per a
HX11X050 Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux conductors de 7 a 380 mm2 i una algada maxima d'l [,5 m, cable de coure de seccié 35 mm2 i
HX1 1X052 Pont volat semiprefabricat per treballs en rafecs amb plataforma de treball i barana perimetral amb piqueta de connexid a terra
els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 1.17 Sistemes de proteccié col {ectiva (spc)
HX11X053 Plataforma metal lica en voladiu per descarrega de material en facanes amb trapa practicable per al Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié de Sistemes de Proteccié Col fectiva, el conjunt
pas del cable de la grua amb sistema de seguretat integrat d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a I'abséncia de proteccio integrada
HX 1 1X054 Instal lacié de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode connectat a terra en rails de grua de major eficacia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidéncia temporal de qualsevol tipus

torre, masses metal liques, quadres eléctrics, conductors de proteccid

d’energia fora de control, present en I'ambient laboral, amb els treballadors, personal alie¢ a I'obra i/o materials, maquines,
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equips o ferramentes proximes a la seva area d’influéncia, anul lant o reduint les conseqiiéncies d’accident. La seva
operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’'una participacié per a assegurar la
seva eficacia. Aquest Ultim aspecte és el que estableix la seva diferéncia amb un Equip de Proteccié Individual (EPI).

En abseéncia d’homologacié o certificacié d’eficacia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal lats, el contractista fixara
en el seu Pla de Seguretat i Salut, referéncia i relacié dels Protocols d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o
requerits als instal {adors, fabricants i/o proveidors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Proteccié Col lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a I'execucio del present projecte son els indicats en I'annex d’aquesta memoria que
contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

1.18 Condicions dels equips de proteccié individual (epi)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideracié d’Equips de Proteccié Individual, aquelles peces de

treball que actuen a mode de coberta o pantalla portatil, individualitzada per a cada usuari, destinats a reduir les
consequiéncies derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la
previsible resisténcia fisica de I'EPI.

La seva utilitzacié haura de quedar restringida a I'abséncia de garanties preventives adequades, per inexisténcia de MAUP, o
en el seu defecte SPC d’eficacia equivalent.

Tots els equips de proteccié individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre de
conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portara un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o subcontractat),
amb el corresponent avis de recepcio signat pel beneficiari.

En els casos en qué no existeixin normes d’homologacié oficial, els equips de proteccié individual seran normalitzats pel
constructor, per al seu Us en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que reuneixin una qualitat
adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalitzacié interna s’haura de comptar amb el vist-i-plau del técnic
que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa/Direccio
d’Execucio.

Al magatzem d’obra hi haura permanentment una reserva d’aquests equips de proteccio, de manera que pugui garantir el
subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva caréncia.

En aquesta previsio cal tenir en compte la rotacié del personal, la vida Gtil dels equips i la data de caducitat, la necessitat de
facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPl més rellevants, previstos per a I'execucid material del present projecte sén els indicats en I'annex d’aquesta memoria
que contindra les fitxes amb RISC-AVALUACIO-MESURES

1.19 Recursos preventius

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de construccié esta contemplada
a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos preventius a les obres de construccio sera preceptiva
en els segiients casos:

Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o I'activitat, per la concurréncia
d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultaniament i que facin precis el control de la correcta
aplicacié dels metodes de treball. La preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant
I'obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb riscos especials.

Quan la necessitat d’aquesta preséncia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, si les circumstancies del

cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construccié coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o simultania, puguin
constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la presencia dels "Recursos preventius" és, en aquests casos,
necessaria.
Els recursos preventius sén necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a I'annex Il del RD
1627/97:
Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars caracteristiques de
Pactivitat desenvolupada, els procediments aplicats, o I'entorn del lloc de treball.
Treballs en els quals I'exposicio a agents quimics o biologics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que la vigilancia
especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.
Treballs amb exposicid a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la delimitacié de zones controlades o
vigilades.
Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensio.
Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.
Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.
Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
Treballs que impliquin I'is d’explosius.
Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.
A continuacio es detallen, de forma orientativa, les activitats de I'obra del present estudi de seguretat i salut, en base a
l'avaluacié de riscos d’aquest, que requereixen la preséncia de recurs preventiu:
Enderrocs
Enderrocs d'elements de vialitat
Moviments de terres
Excavacio de rases i pous
Rebliments superficials, terraplens / pedraplens
Fonaments
Estrebades i apuntalaments
Paviments
Paviments amorfs ( formigo, subbases, terra, saulo, bituminosos i regs )
Peces (panots, pedra, ceramica, morter, etc. )
Instal lacions de drenatge, d'evacuacié i canalitzacions
Elements soterrats (canonades, arquetes i elements hidraulics )

1.20 Senyalitzacié i abalisament

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de I'atenci6 per part dels
treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per 'obra. En el primer cas son d’aplicacié les prescripcions
establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalitzaci i el abalisament de trafic venen regulats, entre altra
normativa, per la Norma 8.3-1.C. de la Direccié6 General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i Salut.
Aquesta distincid no exclou la possible complementaciod de la senyalitzacié de trafic durant 'obra quan aquesta mateixa es
faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacid per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixo la seva observacié quan és
I'apropiada i esta ben col focada, fa que I'individu adopti conductes segures. No és suficient amb col locar un plafé a les

entrades de les obres, si després en la propia obra no se senyalitza I'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al col locar
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les mires per a realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja que el
treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacio de seguretat i salut en el treball haura d'utilitzar-se sempre que I'analisi dels
riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de manifest la necessitat
de:

Cridar l'atenci6 dels treballadors sobre I'existéncia de determinats riscos, prohibicions o obligacions.

Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergeéncia que requereixi mesures urgents de
proteccié o evacuacio.

Facilitar als treballadors la localitzacié i identificaci6 de determinats mitjans o instal facions de proteccio, evacuacio,
emergencia o primers auxilis.

Orrientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalitzacié no haura de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures técniques i organitzatives de proteccio
col lectiva i haura d'utilitzar-se quan, mitjangant aquestes Ultimes, no hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los
suficientment.

Tampoc haura de considerar-se una mesura substitutiva de la formacié i informacié dels treballadors en matéria de
seguretat i salut en el treball.

Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que
aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97, tenint en compte
que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

El color utilitzat per a la il luminacié artificial no podra alterar o influir en la percepcié de les senyals o panells de
senyalitzacio.

Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacio a I'altura de la vista.

Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles 'obra haguessin de circular sota I'estesa eléectrica
s'utilitzara una senyalitzacié d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i abalisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de Seguretat i Salut i s’ha de tenir en
compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

1.21

Les condicions d’accés i les afectacions de la via publica particulars de I'obra queden reflectits en els planols.

Condicions d'accés i afectacions de la via publica

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a vehicles i vianants, els
circuits i trams de senyalitzacié, la senyalitzacié, les mesures de proteccio i deteccid, els paviments provisionals, les
modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucio. A
aquests efectes, es tindra en compte el que determina la Normativa per a la informacié i senyalitzacié d’obres al municipi i la
Instruccié Municipal sobre la instal {acié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execucié de les obres, es diferenciara amb claredat i per cadascuna de les
distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la circulacié de vehicles i vianants, d’accés a edificis i
guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalitzacid i proteccié que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar linici, 'extensié, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacié de vehicles provocades
per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permés, es col focara el cartell de “SENYALITZACIO
EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelacié a l'inici dels treballs, tot comunicant-ho a la Guardia Municipal

o I'Autoritat que correspongui.

En la desviacid o estrenyiment de passos per a vianants es col locara la senyalitzacié corresponent.

No es podra comengar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacié dels elements de senyalitzacid i
proteccié que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements de proteccié implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

1.21.1 Normes de Policia

Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitacié del perimetre de I'obra, conformats els tancaments i accessos per els vianants i de
vehicles, el contractista amb la col laboracié del seu servei de prevencié definira, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés
per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinaria com grues mobils, retroexcavadores) i de
personal de manera que garanteixi 'accés Unicament a persones autoritzades.

Quan la delimitacié de I'obra no es pugui portar a terme, per les propies circumstancies de I'obra, el contractista, al menys
haura de garantir, 'accés controlat a les instal lacions d’is comU de l'obra, i haura d’assegurar que les entrades a |'obra
estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

Coordinacié d’interferéncies i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres circumstancies que
aixi ho aconsellin, definira un procés per garantir I'accés controlat a les instal {acions que suposin risc personal i/o comU per
a l'obra i I'intrusisme a l'interior de I'obra en tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal lacions d’is comu o particular.

1.21.2 Ambit d'ocupacié de la via publica

Ocupacidé del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacié el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccid, baranes, bastides, contenidors,
casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL s’especificara la delimitacié de I'ambit d’ocupacié de l'obra i es
diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra. L'ambit o els ambits d’ocupacié quedaran clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’'amplada maxima a ocupar sera proporcional a 'amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no sera inferior a
un terg (1/3) de 'amplada de la vorera existent.

En cap cas es podra ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la linia de fagana, ni més de dos tergos
(2/3) de 'amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’'amplada minima d’'un metre i quaranta centimetres (1,40
m) per a pas de vianants.

Quan, per 'amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
es permetra, durant I'execucié dels treballs a planta baixa, la col locacié de tanques amb un sortint maxim de seixanta
centimetres (60 cm) deixant un pas minim per a vianants d’'un metre (I m). Per a 'enderrocament de les plantes superiors a
la planta baixa, es col locara una tanca a la linia de fagana i es fara una proteccié volada per la retencié d’objectes despresos
de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centimetres (1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa,
el pas per a vianants d’'un metre (I m) d’'amplada podra ocupar part de la calgada en la mesura que calgui. En aquest cas,
s’haura de delimitar i protegir amb tanques I'ambit del pas de vianants.

Situacio de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT | SALUT les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona propera a I'obra que

permeti aplicar els segiients criteris:
Preferentment, a la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la

vorera.
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A la vorera, deixant un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) per a pas de vianants per la zona d’aparcament
de la calgada sense envair cap carril de circulacio.

Si no hi ha prou espai a la vorera, es collocaran a la zona d’aparcament de la calgada procurant no envair cap carril de
circulacio i deixant sempre com a minim un metre (Im) per a pas de vianants a la vorera.

- Es protegira el pas de vianants i es col focara la senyalitzacié corresponent.

Situacié de grues-torre i muntacarregues

Nomeés podran estar emplagats a 'ambit de I'obra.

Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti 'ambit de domini public es considerara una modificaci6 del PLA DE
SEGURETAT | SALUT EN EL TREBALL i s’haura de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

1.21.3 Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

Tanques
Situacié Delimitaran el perimetre de 'ambit de I'obra o, en ordenacié entre mitgeres, tancaran el front
de I'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metal lica opaca o a base de plafons prefabricats o d’obra de fabrica
arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I’Ajuntament per a la seva homologacio, si
s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metal liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a proteccions provisionals en
operacions de carrega, desviacions momentanies de transit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla electrosoldada de
ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment de color taronja), o elements
tradicionals de delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran abalisament lluminds i elements reflectants en tot el seu perimetre.
Manteniment El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant graffitti, publicitat il legal i
qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

Accés a I'obra
Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a vehicles i per al
personal de I'obra.

No s’admet com a solucié permanent d’accés la retirada parcial del tancament.
1.21.4Operacions que afecten I'ambit public

Entrades i sortides de vehicles i maquinaria.

Vigilancia Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions d’entrada i
sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.
Aparcament Fora de I'ambit del tancament de l'obra no podran estacionar-se vehicles ni

maquinaria de |'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de I'obra quan
existeixi zona d’aparcament a la cal¢ada.
Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de I'ambit del tancament de I'obra per acollir els
camions en espera, caldra preveure i habilitar un espai adequat a aquest fi fora de
l'obra.
El PLA DE SEGURETAT preveura aquesta necessitat, d’acord amb la programacié

dels treballs i els mitjans de carrega, descarrega i transport interior de I'obra.

Carrega i descarrega
Les operacions de carrega i descarrega s’executaran dintre I'ambit del tancament de I'obra. Quan aixo no sigui possible,

s’estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de 'obra, es desviaran els vianants fora de I'ambit d’actuacio,
s’ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seglients mesures:

S’habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m) d’ample per a la
vorera o per a la zona d’aparcament de la calgada, sense envair cap carril de circulacié. Si no és suficient i/o si cal envair el
carril de circulacié que correspongui i contactar préviament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami pels dos costats i es col locara
la senyalitzacié que correspongui.

La separacio entre les tanques metal liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara una franja de proteccié I'amplada de
la qual dependra del tipus de productes a carregar o descarregar i que establira el Cap d’Obra prévia consulta al
Coordinador de Seguretat de I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal liques es netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calgada.

Descarrega, apilament i evacuacid de terres i runa

Descarrega La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la forga de la gravetat, sera per
canonades (cotes superiors) o mecanicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que
hauran de ser cobertes amb lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o cintes d’elevacié i
transport de material es col locaran sempre per l'interior del recinte de I'obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en I'ambit de domini public, excepte si és per a un
termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de I'’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en
tremuges o en contenidors homologats.

Si no es disposa d’aquesta autoritzacié ni d’espais adequats, les terres es carregaran directament sobre
camions per a la seva evacuacié immediata.

A manca d’espai per a col locar els contenidors en I'ambit del tancament de 'obra, es col locaran
sobre la vorera en el punt més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’amplada com a minim. S’evitara que hi hagi productes que sobresurtin del
contenidor.

Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa tapada amb una lona o un plastic
opac a fi d’evitar la produccié de pols, i el seu transport ho sera a un abocador autoritzat. El mateix es
fara en els transports dels contenidors.

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via puablica

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la seguretat
de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via publica, tenint en compte les distancies, en projeccié vertical, entre
els treballs en altura, el tancament de I'obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col 1ocaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construccio a realitzar.

Les bastides seran metal liques i modulars. Tindran una proteccio de la caiguda de materials i elements formant un entarimat
horitzontal a 2,80 m d’algada, preferentment de peces metal liques, fixat a I'estructura vertical i horitzontal de la bastida, aixi
com una marquesina inclinada en voladis que sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'algada de I'obra, des de I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones

opaques que eviti la caiguda d’objectes i la propagacié de pols.
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Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda de materials o elements, es
col locaran xarxes de proteccié entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les faganes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicara 'area de funcionament del brag i les mesures que es prendran en el
cas de superar els limits del solar o del tancament de 'obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podra sobrepassar aquests limits. Si calgués fer-ho, en algun moment, es
prendran les mesures indicades per a carregues i descarregues.

1.21.5Neteja i incidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per I'activitat de I'obra i especialment després d’haver
efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida dels camions de I'obra.
A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera de formigd o planxes de ,relliga“ de 2 x | m,
com a minim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo que estableixen les
OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament autoritzades per I’Ajuntament.
Excepcionalment i amb 'objecte de minimitzar les molésties que determinades operacions poden produir sobre I'ambit
public i la circulacié o per motius de seguretat, I’Ajuntament podra obligar que alguns treballs s’executin en dies no feiners o
en un horari especific.

Pols

Es regaran les pistes de circulacié de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

1.21.6 Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col laboracié del seu servei de prevencio, els procediments
de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es puguin generar a 'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho comprenen
i ho compleixen.

1.21.7 Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

Senyalitzacid i proteccid

Si el pla d’implantacié de 'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de circulacid, s’aplicaran les
mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-
Esta prohibida la col locacio de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

Dimensions minimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:

En cas de restriccid de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg (1/3) de 'amplada de la vorera
existent.

L’amplada minima d’itineraris o de passos per a vianants sera d’'un metre i quaranta centimetres (1,40 m).

Elements de proteccio

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos costats, amb
tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra, d’una algada minima d’un
metre (I m) amb travesser intermedi i entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la
base. L’'alcada de la passarel 1a no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus. Si sén
calats, les separacions minimes no podran ser superiors a quinze centimetres (015 m).
Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es collocaran xapes
metal liques fixades, de resisténcia suficient, totalment planes i sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de proteccioé del pas es
col locaran a 45° en el sentit de la marxa.

Enllumenat i abalisament lluminds

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il luminats encara que hi hagi enllumenat public.

S'utilitzara pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalitzacié vertical i horitzontal, com per als
elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il luminats al llarg de tot el tram (intensitat minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calgada tindran abalisament lluminés i elements reflectants a totes
les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metal liques de 200 x 100 c¢m, tindran abalisament
lluminds en tot el seu perimetre.

Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i TD a la
Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segiient criteri d’ubicacid d’elements d’abalisament i defensa:

En la delimitacié de la vora del carril de circulacié de vehicles contigu al tancament de I'obra.

En la delimitacié de vores de passos provisionals de circulacié de vehicles contigus a passos provisionals per a vianants.

Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils, en estrenyiments de pas
i/o disminucio del nimero de carrils.

En la delimitacid de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per salvar 'obstacle de les obres.

En la delimitacié de vores de nous carrils de circulacid per a passos provisionals o per a establir una nova ordenacié de la
circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es collocaran elements de defensa TD — | quan, en vies d’alta densitat de circulacid, en vies rapides, en corbes
pronunciades, etc.., la possible desviacié d’'un vehicle de [litinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants o a
treballadors (desplagament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes de proteccid de pas de vianants, xoc contra
objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existéncia de desnivells, etc..,).

Quan l'espai disponible sigui minim, s’admetra la col focacié d’elements de defensa TD — 2.

Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres, tindra una
compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col locara un entarimat sobre la part ocupada de la cal¢cada
formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccio.

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de marg, i no hi
ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les segiients condicions minimes:

Alcada lliure d’obstacles de 2,10 m.
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En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de diametre.

No podran haver-hi escales ni graons aillats.

El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres tindra una
compactacié del 90% PM (Proctor Modificat).

Els guals tindran una amplada minima d’un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicara, en els punts de desviacié cap a l'itinerari alternatiu, col locant un senyal tipus D amb el
simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

Manteniment

La senyalitzacio i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplacament i dificulti la seva
subtraccio.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i passos per a
vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia, evitant la pérdua de condicions perceptives o de
seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

Retirada de senyalitzacio i abalisament

Acabada I'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.
El termini maxim per a I'execucié d’aquestes operacions sera d’'una setmana, un cop acabada I'obra o la part d’obra que
exigis la seva implantacio.

oz »

1.21.8 Proteccio i trasllat d'elements emplacats a la via publica

Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via piblica que estiguin a la zona de
les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar afectades, deixant al seu
voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara, perqué els escossells i les zones enjardinades
estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament, sempre que
aixo no es pugui fer normalment des de I'exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera que la
superficie sigui continua i sense ressalts.

Parades d’autobus, quioscos, busties

A causa de la implantacié del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior o per quedar en zona de pas
restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d’autobus, quioscos, busties de Correus o elements similars
emplagats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplagament durant el temps que durin les
obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

1.22 Riscos de danys a tercers i mesures de proteccié

1.22.1 Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execucio de I'obra podrien afectar persones o objectes annexos que en depenguin
son els segiients:

Caiguda al mateix nivell.

Atropellaments.

Col lisions amb obstacles a la vorera.

Caiguda d'objectes.

1.22.2 Mesures de proteccio a tercers

Es consideraran les seglients mesures de proteccié per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants de I'obra:
Muntatge de tanca metal lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alcada, separant el perimetre de |'obra, de les zones de
transit exterior.

Per a la proteccié de persones i vehicles que transitin pels carrers limitrofs, s’instal lara un passadis d’estructura consistent
en I'assenyalament, que haura de ser optic i lluminds a la nit, per a indicar el galib de les proteccions al trafic rodat.
Ocasionalment es podra instal 1ar en el perimetre de la fagana una marquesina en voladis de material resistent.

Si fos necessari ocupar la vorera durant I'aplec de materials a 'obra, mentre duri la maniobra de descarrega, es canalitzara el
transit de vianants per l'interior del passadis de vianants i el de vehicles fora de les zones d’afectacié de la maniobra, amb
proteccid a base de reixes metal liques de separacio d’arees i es col locaran llums de galib nocturns i senyals de transic que
avisin als vehicles de la situacio de perill.

En funcié del nivell d'intromissié de tercers a I'obra, es pot considerar la conveniéncia de contractar un servei de control
d’accessos a I'obra, a carrec d’un Servei de Vigilancia patrimonial, expressament per a aquesta funcio.

1.23 Prevencio de riscos catastrofics

Els principals riscos catastrofics considerats com remotament previsibles per aquesta obra sén:

Incendi, explosio i/o deflagracié.

Inundacié.

Col lapse estructural per maniobres fallides.

Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.

Enfonsament de carregues o aparells d’elevacié.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactara i incloura com annex al seu Pla de Seguretat i Salut un ,,Pla
d’Emergeéncia Interior*, cobrin les segiients mesures minimes:

l.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulacié interna de l'obra.

3.- Ubicacio d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formacié de la Brigada de Primera Intervencio.
5.- Punts de trobada.

6.- Assisténcia Primers Auxilis.

1.24 Previsions de seguretat pels treballs posteriors

Previsions i informacions utils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs

posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97
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H1431101 U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i 26
ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS- RISC- AVALUACIO- MESURES une-en 458
H1445003 U  Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons une-en 140 17
Gol Enderrocs HIl461110 U Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i 14
GO01.GOI Enderrocs d'elements de vialitat folrades de nilé rentable, homologades segons une-en iso 20344, une-en
Enderroc per mitjans manuals, mecanics i/o explosius, de fonaments, paviments i elements a poca fondaria iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347
Avaluacio de riscos H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de | /2 /4 /6 /9 /10 /12 /14
Id Risc P construccioé en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /20 /25
I Caiguda de persones a diferent nivell 2 23 turmellera encoixinada, amb puntera metal lica, sola antilliscant, falca
Situacio: Sobre elements a enderrocar per dificultat als accessos amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal lica, homologades
2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2 segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en
Situacio: Terreny irregular. Material mal aplegat iso 20347
4 Caiguda d'objectes per manipulacié o de materials transportats 2 2 3 H 1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 4/12/25
Situacio: Manipulacié i manteniment de materials i eines homologada segons une-en 471
6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2 H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de pvc 14
Situacio: Materials mal aplegats soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons une-en 340
9 Cops amb objectes o eines (talls) 31 3
Situacié: Amb eines manuals o mecaniques Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva
10 Projeccid de fragments o particules 2 2 3 Codi Ua Descripcio Riscos
Situacio: Amb destrossa de material. Tall oxiacetilénic. Tall per radial HxI1x01 | U  Equip de tall oxiacetilénic reglamentari amb sistema de seguretat integrat 20
12 Atrapament per bolcada de maquines, tractors o vehicles 2 3 4 amb porta-ampolles, valvules reductores de pressid i antirretroces,
Situacio: Terreny irregular manometre, manigues, broques i brides normalitzades
13 Sobreesforcos 2 2 3 Hx11x013 U Magquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié 4/9/12
Situacio: Manipulacié manual integrat
14 Exposicid a condicions ambientals extremes | 2 2 Hx | Ix021 U  Passadis de proteccio prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb 2 /4
Situacio: Treballs a I'exterior tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria I,I m, amb
17 Inhalacié o ingestié de substancies nocives 2 1 2 paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades,
Situacio: Pols baranes metal liques reglamentaries, muntants de 2 m d'algada, sostre de
20 Explosions | 3 3 xapa d'acer de 3 mm de gruix
Situacio: Oxiacetilé. Emanaci6 de gasos HxI 1x022 U  Passadis de proteccié prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb |
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 2 3 tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria I,I m, amb
Situacio: paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades,
26 Exposici6 a sorolls 3 | 3 baranes metal liques reglamentaries
Situacio: Magquinaria HxI 1x050 U  Enllumenat provisional de l'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1 /2/6/9/12 /14 /25
27 Exposicié a vibracions 2 1 2 HxI 1x058 U  Senyal acUstica de marxa enrere 12 /25
Situacio: Magquinaria HxI Ix059 M2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 4 /17
P: probabilitat (1,2,3) / g: gravetat (1,2,3) / a: avaluacié (1,2,3,4,5) caixa de cami6
Hx | Ix060 M  Cable d'acer de guiat de material suspés 4
Equips proteccié individual Hx | 1x064 U  Cinturo portaeines 9
Codi Ua Descripcié Riscos Hx 1 Ix066 U  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4
HI41111] U  Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietilé amb un pes | /2 /4 /6 /9 /12 /14 /20 HxI1x067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
maxim de 400 g, homologat segons une-en 812 /25 Hx I 1x075 U  Equip comprovador portatil complet d'instal {acions de baixa tensio 20
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Hx |1 Ix076 U  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14 10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
Hx11x077 U  Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26 10000027 Elecci6 dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Hx | Ix078 U  Luximetre portatil 2/6 10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
Hx | Ix080 U Termometre / barometre 14 10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
Hx | [x082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria | m i algaria 2 m, 25 10000033 Sol ficitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de 4
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i I'obra
amb el desmuntatge inclos 10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
Hx 1 1x083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i al¢aria 2 m, 25 10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal fica i 10000040 Formacié de 'operari en I'is i manteniment d'eines 9
amb el desmuntatge inclos 10000042  Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/12
Sistemes de protecci6 col lectiva 1000005 Adequacid dels recorreguts de la maquinaria 12
Codi Ua Descripcid Riscos 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
H153a9fl U  Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 4/12 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
amb taulé de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge 10000060 Suspensié de les feines en condicions extremes 14
inclos 1000006 | Rotacié dels llocs de treball 14 /26 127
Hbbaa005 U Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons | /2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /14 /17 /20 /25 /26 /27 10000074 Reg de les zones de treball 17
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 c¢cm, amb cartell 10000082 Aillament del procés 17
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 10000094 Revisio periodica dels equips de treball 20
desmuntatge inclos 10000095 Impedir el contacte de l'acetilé amb el coure 20
Hbbac005 U Senyal ' indicativa dfa la ubicacié6 d'equips d'extincié d'incendis, 20 10000096 No furmar 20
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma 10000099 Establir una zona de proteccié de radi 10 m, en treballs de soldadura i tallamb 20
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de .
o ] o serra radial
distancia, f?xa-da  amb el desmuntatgle |r\1c-|os 10000108 Eliminar el soroll en origen 26
Hbc12300 U Con de plastic reflector de 50 cm d'al¢aria 25 10000110 Eliminar vibracions en origen 27
Hbc19081 M  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos | /2 /4/6 /12 /26
Hbc1kjoo M  Tanca mobil 'me"cal lica de 2,5 m de llargaria i | m d'algaria i amb el 2 GO2 Moviments de terres
desmuntatge inclos G02.GOl Excavacio de rases i pous
Hm31161j U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressié incorporada, 20 —_ - — — - —_ —
. Excavacio de rases i pous mitjangant mitjans manuals i/o mecanics amb o sense estivacio
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos
Avaluacioé de riscos
. Id Risc G A
Mesures preventives I Caidnd 5 i 32
Codi Descripcio Riscos aiguda de persones a diferent nive
- - — - Situacio: Accés fons d'excavacié
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les .
. Circulacio perimetral de la rasa
proteccions ~ o g e 53
10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal - 2l ? © persones al matepcnive
Situacio: Irregularitat de la zona de treball
10000008 Personal qualificat per a treballs en algada
Aplec de material
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
3 Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 2 3 4
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 21/6 . ., . . .,
Situacio: Estabilitat de |'excavacio
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6 ., .
: — . Col locaci6 de I'estintolament
10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4 3 Trepitjades sobre objectes > 1 2
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Situacio: Irregularitat superficie de treball integrat
9 Cops amb objectes o eines (talls) 2 2 3 HxI 1x022 U  Passadis de proteccio prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb |
Situacio: Eines manuals i/o mecaniques tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria I,I m, amb
12 Atrapament per bolcada de maquines, tractors o vehicles I 3 3 paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades,
Situacio: Estabilitat de la maquinaria baranes metal liques reglamentaries
Recolzaments hidraulics Hx |1 Ix035 U  Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida 3
Zones de pas delimitades d'alta tenacitat i accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa
13 Sobreesforgos I 2 2
Situacio: Treballs manuals d'excavacio i extraccié de terres HxI 1x036 U  Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 3
14 Exposicio a condicions ambientals extremes 12 2 interiors hidraulics o roscats
Situacio: Treballs a I'exterior Hx11x045 U  Estrebat de pou circular amb tensor /3
6 Exposicio a contactes eléctrics I 3 3 Hx 1 1x046 U  Estrebat de pou rectangular amb tensor /3
Situacio: Existéncia d'instal lacions eléctriques soterrades Hx 1 1x047 U  Apuntalament de talls inestable amb panells 3
17 Inhalacié o ingestid de substancies nocives 2 1 2 Hx | Ix050 U  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1 /2/6 /12 /14 /25
Situacio: Pols terres Hx | Ix058 U  Senyal acustica de marxa enrere 25
25  Atropellaments o cops amb vehicles I3 3 Hx 1 1x059 M2 Lona de polietilé amb malla de refor¢ per a recobriment de carrega de 17
Situacio: Circulacié interior d'obra caixa de camio
26  Exposicio a sorolls 2 1 2 Hx I Ix060 M  Cable d'acer de guiat de material suspés 3
Situacio: Maquinaria Hx 1 1x076 U Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
27  Exposicié a vibracions 2.1 2 Hx | 1x077 U  Sonometre portitil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
Situacio: Maquinaria Hx | 1x079 U Detector d'instal facions i serveis soterrats portatil 16
P: probabilitat (1,2,3) / g: gravetat (1,2,3) / a: avaluacio (1,2,3,4,5) Hx | Ix080 U Termometre / barometre 14
Hx | Ix082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria | m i algaria 2 m, 25
Equips protecci6 individual amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal fica i
Codi Ua Descripcié Riscos amb el desmuntatge inclos
HI411111 U Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes | /2 /3 /6 /9 /12 /14 /16 Hx | 1x083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, 25
maxim de 400 g, homologat segons une-en 812 125 amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal fica i
H1431101 U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i 26 amb el desmuntatge inclos
une-en 458 Hx |1 Ixgl | U  Escala portatil dieléctrica de fibra de vidre i 3,2 m de llargaria I
H 1445003 U  Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons une-en 140 17 Hx| Ixgl3 U  Equip de connexid a terra de linia eléctrica aeria de distribucié, amb 3 16
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 1/2/3/6/9/12/14/25 perxes telescopiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una algada
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb maxima d'lI1,5 m, cable de coure de secci6 35 mm2 i piqueta de
turmellera encoixinada, amb puntera metal lica, sola antilliscant, falca connexio a terra
amortidora d'impactes al talé i sense plantilla metal ica, homologades
segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en Sistemes de proteccié col lectiva
iso 20347
H 1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 3/9 /25 Codi Ua Descripcio Riscos
homologada segons une-en 47| Hbbaa005 U Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons | /2 /3 /6 /9 /12 /17 /25
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /26 /27
Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 c¢cm, amb cartell
Codi Ua Descripcio Riscos explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
HxI1x013 U Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié 9 /12 desmuntatge inclos
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Hbc 19081

M  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 9 /12 /25

Mesures preventives

Id Risc P
I Caiguda de persones a diferent nivell I 2 2
Situacio: Circulacioé en vores de terraplenat
Accés a zones de treball
2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2
Situacio: Irregularitat superficie de treball
Accés a zones de treball
Aplec de terres
3 Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 2 2
Situacio: Inestabilitat de talussos
4 Caiguda d'objectes per manipulacié o de materials transportats I 3 3
Situacio: Manutenci6 de terres o blocs de pedra al tall
No respectar distancia de seguretat
6 Trepitjades sobre objectes 2 1 2
Situacio: Irregularitat superficie de treball
12 Atrapament per bolcada de maquines, tractors o vehicles I 3 3
Situacio: Inestabilitat del vehicle: recolzaments hidraulics
Zones de circulacié en condicions
13 Sobreesforcos I 2 2
Situacio: Treballs manuals
14 Exposicio a condicions ambientals extremes I 2 2
Situacio: Treballs a I'exterior
17 Inhalacid o ingestid de substancies nocives 2 1 2
Situacio: Pols
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 2 3
Situacio: Circulacié interior de vehicles
26 Exposicio a sorolls 2 1 2
Situacio: Maquinaria
27 Exposicio a vibracions 2 1 2
Situacio: Maquinaria
P: probabilitat (1,2,3) / g: gravetat (1,2,3) / a: avaluacié (1,2,3,4,5)
Equips protecci6 individual
Codi Ua Descripcio Riscos
HI411111 U  Casc de seguretat per a s normal, contra cops, de polietilé amb un pes 1/2/3/4/6/12/14/25

maxim de 400 g, homologat segons une-en 812

Codi Descripcid Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les |
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal I
10000004 Revisié i manteniment periodic de spc |
10000012 Assegurar les escales de ma I
10000013 Ordre i neteja 2/6 117
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
10000021 Establir punts de referéncia per a controlar els moviments de |'estructura 3
10000023 Sol ficitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execucio de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 12
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacio de I'operari en I'Gs i manteniment d'eines 9/12/13
1000005 | Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
10000055 Eleccié dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzaci6 i eines ergonomiques 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
1000006 | Rotacié dels llocs de treball 27
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000083 Dispositius d'alarma 6
10000103 Planificacié de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
100001 10 Eliminar vibracions en origen 27
G02.G04 Rebliments superficials, terraplens / pedraplens

Formacié de reblerts i terraplens amb terres o pedres (propies de I'obra o no) amb mitjans mecanics

H1431101 U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i 26
une-en 458
H1445003 U  Mascareta de proteccid respiratoria, homologada segons une-en 140 17

Avaluacio de riscos

H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 1|/2/3/4/6/12/14/25

construccié en general, resistents a la humitat,

de pell rectificada, amb
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turmellera encoixinada, amb puntera metal lica, sola antilliscant, falca 10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal lica, homologades 10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2
segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en 10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
iso 20347 10000023 Sol ficitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
H 1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 25 10000025 Planificacio d'arees i llocs de treball 4
homologada segons une-en 47| 10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva 10000028  Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
Codi Ua Descripcié Riscos 10000040 Formacié de l'operari en I'Gs i manteniment d'eines 12/13
Hx11x013 U Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i protecci6 integrat 4712 1000005 | Adequacié dels recorreguts de la maquinaria 12
Hx | 1x047 0] Apuntalament de talus inestable amb panells 3 10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12
Hx I 1x050 0] Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1 /2761121714 10000054 Us de recolzaments hidraulics 12
125 10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
Hx11x058 U Senyal acustica de marxa enrere 41712725 0000060  Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
Hx 1 1x059 M2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de caixa de 4 1000006 | Rotacio dels llocs de treball 27
camio 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
Hx 1 1x076 ) Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14 10000074 Reg de les zones de treball 17
Hx I 1x077 ) Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
Hx11x080 U Termometre / barometre 14 10000104  Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
Hx | 1x082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria | m i algaria 2 m, amb 25 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de l'activitat 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal fica 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
Hx11x083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, amb 25 10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i amb el 10000108 Eliminar el soroll en origen 2%
desmuntatge inclos 100001 10 Eliminar vibracions en origen 27
Sistemes de protecci6 col fectiva
GO03 Fonaments
Codi Ua Descripcio Riscos GO03.gl0  Estrebades i apuntalaments
H15329f| U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb taulé de 4 /12 /25 Realitzacio d'elements portants temporals per al sosteniment de terres o d'elements constructius verticals o

fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclos horitzontals

Avaluacio de riscos
Id Risc P G A

Hbbaa005 U  Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de forma | /2 /3 /4 /6

circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 45° en /12/25 /26 127

color vermell, diametre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins | Caiguda de persones a diferent nivell 2 3 4

12 m, fixada i amb el desmuntatge inclos Situacio: Itineraris d'obra
Hbc19081 M  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclds 3/4/12/25 Treballs en alcada

Procés de col locacié d’estreps
Mesures preventives 2 Caiguda de persones al mateix nivell T
Codi Descripcid Riscos Situacio: I‘tineraris d'obra
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les | Area de treball
proteccions Manca d’il luminacio

10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal | /4 4 Caiguda d'objectes per manipulacié o de materials transportats 2 3 4
10000013 Ordre i neteja 2/6/17 Situacio: Col locacioé, manipulaci6 i ajust de peces

6 Trepitjades sobre objectes [
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Situacio: Itineraris d'obra Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva
Area de treball Codi Ua Descripcio Riscos
Elements punxants Hx | 1x003 U  Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots |
Manca d’il luminacio els requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacio
9 Cops amb objectes o eines (talls) 2 1 2 d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada
Situacio: Us d'eines manuals i/o mecaniques amb elements estructurals Hx | 1x004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a |
10 Projeccid de fragments o particules 2 2 3 diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'algada pel forat interior
Situacio: Processos d'ajustament de peces Hx 1 Ix005 U  Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent | /9
Us del martell pneumatic nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
I Atrapament per o entre objectes 2 3 4 Hx 1 1x017 U  Element prefabricat de formigdé amb sistema de seguretat integrat amb |
Situacio: Amb elements estructurals balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i
13 Sobreesforgos 2 23 lliscament d'equips de proteccié individual, d'algaria | m
Situacio: Manipulacié manual d'eines i material HxI1x019 M  Marquesina de proteccioé en voladiu en bastida tubular amb sistema de 4
14 Exposicio a condicions ambientals extremes I 2 2 seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i
Situacio: Treballs a I'exterior incorporada une-en 12810-1 (hd-1000)
25 Atropellaments o cops amb vehicles 2 3 4 Hx | Ix021 U  Passadis de proteccio prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb | /2 /4
Situacio: Interferéncia area de treball tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria 1,I m, amb
Processos de manutencid, guiat de materials paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades,
P: probabilitat (1,2,3) / g: gravetat (1,2,3) / a: avaluacié (1,2,3,4,5) baranes metal liques reglamentaries, muntants de 2 m d'alcada, sostre de
xapa d'acer de 3 mm de gruix
Equips proteccié individual P - g - —
Cod N Ri Hx11x032 U  Suport de repos per al disc radial portatil 13
o 7 —eseripee heos Hx | Ix041 U  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4/11
HI411111 U  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes 2/4/6/9/10/11 /25 — - -
i de 400 2. homologat sezons une-en 812 Hx | Ix044 U  Gabia prefabricada per treballs de soldadura ancorada a l'estructura I
maxim de , homolo o -
HI221110 U Ui 3 & g 8 dard amb - o 14 Hx | Ix050 U  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux  2/6 /9 /14
eres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, am
visor transparent i tractament contra |'entelament, homologades segons . -
167 i 168 Hx 1 1x053 U Plataforma metal lica en voladiu per descarrega de material en faganes | /4
une-en i une-en
amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de
H1455710 U Parella de guants d'alta resisténcia al tall i a I'abrassié per a ferrallista, 9 P. P P P g
seguretat integrat
amb dits i palmell de cautx( rugdés sobre suport de coto, i subjeccio T 3058 TG & P gd 5
x| Ix enyal acustica de marxa enrere
elastica al canell, homologats segons une-en 388 i une-en 420 1060 Ve b); 7 do sumcd - . Wi
x| 1x able d'acer de guiat de material suspés
HI1461110 U Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i 14 1064 UG _ ‘g P VG
t rt
folrades de nilé rentable, homologades segons une-en iso 20344, une-en XX Intliro portaeines
s 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 Hx | Ix066 U  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4/11
HI465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de | /2 /4/9/10/25 HxI1x067 U Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb Hx11x068 U Caifa portadil de neopre per treball en plans inclinats 9713
turmellera encoixinada, amb puntera metal ica, sola antilliscant, falca Hx11x076 U Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 4
amortidora d'impactes al tal6é i sense plantilla metal ica, homologades HxI 1x078 U Luximetre portatil 2/6/14
segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en Hx11x080 U Termometre / barometre 14
iso 20347
H 1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 4/11/25 Sistemes de proteccié col fectiva
homologada segons une-en 471 Codi Ua Descripcio Riscos
H 1487350 U  Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de pvc 14 Hbbaa005 U Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons |/2/4/6 /9 /10/11 /13

soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons une-en 340

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /14 /25
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d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell 10000058 Adaptar la feina a les caracteristiques individuals de la persona que la realitza 13
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13
desmuntatge inclos 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
Hbc19081 M  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 2/4/6 /9 /11 /25 1000006 | Rotacié dels llocs de treball 14
Hbc1kjoo M  Tanca mobil metal lica de 2,5 m de llargaria i | m d'algaria i amb el 2 /25 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
desmuntatge inclos 10000063 En cas de vent, apuntalament i fixaci6 de tots els elements inestables 14
10000064 Suspensié de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
Mesures preventives 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
Codi Descripcio Riscos 0000105  Anivellar la maquinaria per a la realitzacié de I'activitat 25
10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal ' 10000106  El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000004 Revisi6 i manteniment periodic de spc /11 10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectonic I
10000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte | GO08 Paviments
10000008 Personal qualificat per a treballs en alcada | G08.GO| Paviments amorfs ( formigd, subbases, terra, saulo, bituminosos i regs )
10000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés | Execucié i manteniment de paviments continus
10000012 Assegurar les escales de ma I Avaluacio de riscos
10000013 Ordre i neteja 2/6 Id Risc A
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6 I Caiguda de persones a diferent nivell 3
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 21/6 Situacio: Treballs en vores de talds
10000017 Als plans inclinats, treballar sobre superficies rugoses i no lliscants 2 2 Caiguda de persones al mateix nivell 3
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 Situacié: Itinerari obra
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4 Aplecs de material
10000026 Planificacio de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4 4 Caiguda d'objectes per manipulacié o de materials transportats 2
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4 Situacio: Transport de betums, terres, quitrans...
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4 6 Trepitjades sobre objectes 2
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4 Situacio: Trepitjades sobre elements calents. Betums, quitrans...
10000031 Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, sol licitar un 4 9 Cops amb objectes o eines (talls) 2 2
procediment de treball especific Situacio: Us d'eines manuals
10000033 Sol flicitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de 4 Cops amb maquinaria
I'obra 10 Projeccié de fragments o particules 2
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10 Situacio: Treballs de col focacio i estesa de betums, quitrans...
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9 Il Atrapament per o entre objectes 2
10000040 Formacié de l'operari en I'Us i manteniment d'eines 9 Situacio: Maquinaria propia de I'obra
1000004 | Substituir la fabricacio a obra per la prefabricaci6 a taller 9 12 Atrapament per bolcada de maquines, tractors o vehicles 3
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9 Situacio: Maquinaria de compactacioé en la proximitat de les vores del talls
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10 13 Sobreesforgos 3
10000045 Formacio 10/13 Situacio: Us d'eines manuals
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 14 Exposicio a condicions ambientals extremes 2
10000047 Planificacio i procediments per a la carrega i descarrega de materials I Situacié: Treballs a I'exterior
10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspeses I I5 Contactes termics 3
10000055  Elecci6 dels equips de manteniment 13 Situacié: Col locacié de betums
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6 Exposicio a contactes eléctrics I 2 2 Hx | Ix004 U Barana definitiva, prevista en projecte, per a proteccié de caigudes a |
Situacio: Contactes directes i indirectes diferent nivell entre muntants d'escala i/o d'algada pel forat interior
Contactes amb instal 1acions existents HxI1x012 U Serra circular reglamentaria amb certificat ce, amb sistema de seguretat 9 /10
17 Inhalacié o ingestio de substancies nocives 2 1 2 integrat amb protector de disc inferior fixe, superior abatible, aturada
Situacio: Pols de la circulacié de vehicles d'emergéncia amb fre-motor, ganivet divisor, regle guia longitudinal i
Pols de sitges de ciment transversal
25 Atropellaments o cops amb vehicles I 3 3 Hx11x013 U Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié 12
Situacio: Circulacio aliena i propia de I'obra integrat
27 Exposicio a vibracions 2 2 HxI 1x014 U  Eina eléctrica amb sistema de doble aillament integrat 16
Situacio: Magquinaria HxI1x016 U Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats I
P: probabilitat (1,2,3) / g: gravetat (1,2,3) / a: avaluaci6 (1,2,3,4,5) HxI1x017 U  Element prefabricat de formigé amb sistema de seguretat integrat amb |
balustre de seguretat de reserva d'ancoratge de cable per amarrament i
Equips proteccié individual lliscament d'equips de protecci6 individual, d'algaria | m
Codi Ua Descripcio Riscos Hx |1 Ix021 U  Passadis de proteccié prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb 2
HI411111 U  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietileé amb un pes | /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria I,I m, amb
maxim de 400 g, homologat segons une-en 812 /151716 /25 paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades,
H1421110 U  Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb 14 baranes metal liques reglamentaries, muntants de 2 m d'algada, sostre de
visor transparent i tractament contra |'entelament, homologades segons xapa d'acer de 3 mm de gruix
une-en 167 i une-en 168 Hx 1 1x025 U  Serra de trepar amb aigua amb sistema de seguretat integrat 13
H1445003 U Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons une-en 140 17 Hx | Ix031 U Sistema de ventilacié forgada en tinels i zones tancades 14/17
H1459630 U  Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 15 Hx | Ix039 U  Carret6 manual porta palets 13
cotd, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons Hx | 1x048 U Connexionat i cablejat provisional de la instal lacio eléctrica de I'obra 16
une-en 407 i une-en 420 amb sistema de protecci6 integrat
Hi461110 U Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i 14 Hx 1 1x049 U  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié 16
folrades de nil6 rentable, homologades segons une-en iso 20344, une-en integrat
iso 20345, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 Hx| 1x050 U  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2 /6 /9 /14 /25
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de | /2 /4 /6 /9 /10 /11 /12 Hx 1 1x053 U  Plataforma metal lica en voladiu per descarrega de material en facanes |
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /15 /25 amb trapa practicable per al pas del cable de la grua amb sistema de
turmellera encoixinada, amb puntera metal lica, sola antilliscant, falca seguretat integrat
amortidora d'impactes al tal6 i sense plantilla metal lica, homologades Hx| 1x054 U Instal faci6 de posta a terra amb conductor de coure i eléctrode 16
segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en connectat a terra en rails de grua torre, masses metal liques, quadres
iso 20347 eléctrics, conductors de proteccié
H 1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, 12 /25 Hx| 1x055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 ma, i 40 a d'intensitat 16
homologada segons une-en 471 nominal
H1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de pvc 14 Hx | 1x057 M2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a I'obra de |
soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons une-en 340 10x10 cm i de 3-3 mm de d embeguda al formigd per a proteccions
horitzontals de forats en sostres de 5 m de d com a maxim, i amb el
Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva desmuntatge inclos
Codi Ua Descripcio Riscos Hx I Ix058 U  Senyal acUstica de marxa enrere 12 /25
Hx |1 Ix003 U  Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots | Hx | Ix059 M2 Lona de polietilé amb malla de reforg¢ per a recobriment de carrega de 4/10
els requisits reglamentaris en previsié de caigudes per a la realitzacio caixa de camid
d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en alcada Hx1 1x06 | U Retenidor de pilota de neteja incorporat a l'equip de bombeig del 9
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formigd
HxI 1x075 U  Equip comprovador portatil complet d'instal {acions de baixa tensio 16
HxI 1x076 U  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
Hx11x078 U  Luximetre portatil 2/6/14
Hx | x080 U Termometre / barometre 14
Hx | 1x082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria | m i al¢aria 2 m, 25
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal fica i
amb el desmuntatge inclos
Hx | Ix083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i algaria 2 m, 25
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i
amb el desmuntatge inclos
Hx I 1x088 M  Baixant de tub de p.v.c. de runes, de 40 cm de diametre, amb boques de 6 /10 /17
descarrega, brides i acoblament, col locat i amb el desmuntatge inclos
Hx | Ix089 U Transformador de seguretat de 24 v, col locat i amb el desmuntatge 16
inclos
HxI Ixgl3 U  Equip de connexi6 a terra de linia eléctrica aéria de distribucid, amb 3 16
perxes telescopiques per a conductors de 7 a 380 mm2 i una al¢ada
maxima d'l[,5 m, cable de coure de secci6 35 mm2 i piqueta de
connexio a terra
Sistemes de proteccié col fectiva
Codi Ua Descripcio Riscos
H153a9%fl U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 12 /25
amb taulo6 de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclos
Hbbaa005 U Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons | /2/4/6 /9 /10/11 /12
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /13 /14/15/16/17 /27
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 c¢cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos
Hbc 12300 U Con de plastic reflector de 50 cm d'al¢aria 25
Hbc 19081 M  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos | /2/4/6 /11 /15
Hbc1kjo0 M  Tanca mobil metal lica de 2,5 m de llargaria i | m d'al¢aria i amb el 15
desmuntatge inclos
Mesures preventives
Codi Descripcié Riscos
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les
proteccions
10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal
10000004 Revisié i manteniment periodic de spc

10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacié de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccioé dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
1000003 | Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, sollicitar un 4
procediment de treball especific
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10/15
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de 'operari en I'is i manteniment d'eines 9/111/712
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000045 Formacio 10/13
1000005 | Adequacio dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12/15
10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
1000006 | Rotacio dels llocs de treball 27
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Eleccié i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacié i habilitacio especifica per a cada eina 16
10000070 Comepliment del rebt pel que fa a equips de proteccié 16
1000007 | Revisio de la posta a terra 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 6
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de l'activitat 25
10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000107 Limitacio de la velocitat dels vehicles 25
10000110 Eliminar vibracions en origen 27
G08.G02 Peces (pedra, ceramica, morter, etc. )
Execucid i manteniment de paviments discontinus
Avaluacio de riscos
Id Risc P G A
2 Caiguda de persones al mateix nivell I 2
Situacio: Itinerari d'obra
Irregularitat de la zona de treball
4 Caiguda d'objectes per manipulacié o de materials transportats 2 1 2
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Situacio: Transport de material une-en 458
Manipulacié de blocs de pedra H 1445003 U  Mascareta de proteccio respiratoria, homologada segons une-en 140 17
6 Trepitjades sobre objectes H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de 2/4/6/9/10/12/14/18
Situacio: Itinerari d'obra construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /25
Aplecs de material turmellera encoixinada, amb puntera metal lica, sola antilliscant, falca
9 Cops amb objectes o eines (talls) amortidora d'impactes al tald i sense plantilla metal lica, homologades
Situacio: Us d'eines manuals segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en
10 Projeccié de fragments o particules iso 20347
Situacio: Tall en sec de peces, pedres H 1483344 U Pantalons de treball per a construccido d'obres lineals en servei, de 2/4/6 /9/10/12/14/16
Retirada de runa poliester i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques /18 /25
2 Atrapament per bolcada de maquines, tractors o vehicles interiors i tires reflectants, homologats segons une-en 340
Situacio: Treballs de col locacié de material proxim a talussos H1485800 U  Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 4/25
13 Sobreesforgos homologada segons une-en 471
Situacio: Manipulacié de materials H 1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de pvc 14
Us d'eines manuals soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons une-en 340
14 Exposicio a condicions ambientals extremes
Situacio: Treballs a I'exterior Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva
16 Exposicio a contactes electrics Codi Ua Descripcio Riscos
Situacio: Contactes directes i indirectes Hx11x013 U Maquinaria amb cabina d'operari amb sistema de resguard i proteccié 4/12
Existencia d'instal lacions soterrades integrat
Descarrega de material Hx | 1x022 U  Passadis de proteccid prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb 2
17 Inhalacié o ingestio de substancies nocives tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria I,I m, amb
Situacio: Pols de terres paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades,
Confeccioé de morter baranes metal liques reglamentaries
Tall de pedra, ceramica HxI1x031 U  Sistema de ventilacié forgada en tlnels i zones tancades 14/17
I8  Contactes amb substancies nocives (caustiques, corrosives, irritants o al fergéniques) Hx11x037 U Sitja-barrejadora per a la confeccié de morter 17718
Situacio: Contactes amb morter (ciment) Hx | Ix041 U  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats 4
25 Atropellaments o cops amb vehicles Hx | 1x049 U  Quadre eléctric secundari provisional de I'obra amb sistema de proteccié 16
Situacio: Circulacio aliena i propia d'obra integrat
Feines de manteniment Hx I 1x050 U  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 2 /6 /14 /25
26  Exposicio a sorolls Hx | 1x055 U Interruptor diferencial de sensibilitat mitjana 300 ma, i 40 a d'intensitat 16
Situacio: Maquinaria nominal
P: probabilitat (1,2,3) / g: gravetat (1,2,3) / a: avaluacié (1,2,3,4,5) Hx11x058 U  Senyal acustica de marxa enrere 12 /25
Hx | Ix059 M2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 4/10
Equips protecci6 individual caixa de camio
Codi Ua Descripcio Hx | Ix066 U  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 4
HI411111 U  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes 2/4/6/9/12/14/16/18 Hx| Ix067 U  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament 4
maxim de 400 g, homologat segons une-en 812 Hx I 1x070 U  Recipient metal lic per a la manutencié de materials a granel per a una 4
Hi1421110 U  Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb 9 /10 carrega maxima de 1200 kg
visor transparent i tractament contra |'entelament, homologades segons Hx | Ix076 U  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
une-en 167 i une-en 168 Hx11x077 U Sonometre portatil de rang dinamic de 23 a 130 dba 26
H1431101 U Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i 26 Hx| 1x078 U  Luximetre portatil 14
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Hx | Ix079 U Detector d'instal lacions i serveis soterrats portatil 16
Hx 1 1x080 U Termometre / barometre 14
Hx | Ix089 U Transformador de seguretat de 24 v, col locat i amb el desmuntatge 16

inclos

Sistemes de protecci6 col lectiva

Codi Ua Descripcio Riscos

H153a9fl U Topall per a descarrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada 4 /12 /25
amb taulé de fusta i perfils ipn 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge
inclos

Hbbaa005 U Senyal de prohibicid, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 2 /4 /6 /9 /10 /12 /13 /14
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /16 /17 /18 /25 /26
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diametre 29 ¢cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos

Hbc12300 U  Con de plastic reflector de 50 cm d'algaria 25

Hbc19081 M  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos 2/4/6 /10 /16 /17 /25

Mesures preventives

Codi Descripcio Riscos
10000013 Ordre i neteja 2/6/17
10000014 Preparacié i manteniment de les superficies de treball 2/6
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 2/6
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball 4
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 4
10000027 Eleccio dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir I'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
1000003 | Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, sol licitar un 4
procediment de treball especific
10000033 Sol ficitar habilitacié professional del personal encarregat del manteniment de 4
I'obra
10000038 Substituir lo manual per lo mecanic 9/10
10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines 9
10000040 Formacié de 'operari en I'is i manteniment d'eines 9/12/13
1000004 | Substituir la fabricacio a obra per la prefabricacio a taller 9
10000042 Evitar processos de manipulacié de materials a obra 9
10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
1000005 Adequacioé dels recorreguts de la maquinaria 12
10000053 Procediment d'utilitzacié de la maquinaria 12

10000055 Eleccio dels equips de manteniment 13
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
10000059 Eleccio dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13
10000060 Suspensi6 de les feines en condicions extremes 14
1000006 | Rotacio dels llocs de treball 17
10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos 16
10000068 Elecci6 i manteniment de les eines eléctriques 16
10000069 Formacio i habilitacio especifica per a cada eina 16
10000070 Compliment del rebt pel que fa a equips de proteccid 16
1000007 | Revisié de la posta a terra 16
10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques 16
10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris 16
10000074 Reg de les zones de treball 17
10000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
10000078 Evitar processos de divisié de material en sec 17
10000080 Elecci6 dels materials al disseny del projecte 17
10000084 Tall de material ceramic per via humida 17
10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17718
10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de l'activitat 25
10000107 Limitacié de la velocitat dels vehicles 25
10000108 Eliminar el soroll en origen 26
GIo Instal {acions de drenatge, d'evacuaci6 i canalitzacions

G10.G02 Elements soterrats ( claveguerons, pous, drenatges )

Xarxa horitzontal d'evacuacio soterrada, de pous de registre, drenatges i desguassos, de material prefabricat

Avaluacio de riscos

Id Risc A

I Caiguda de persones a diferent nivell 2 4
Situacio: Caigudes en rases i pous

2 Caiguda de persones al mateix nivell 2 1 2
Situacio: Irregularitat de la zona de treball

3 Caiguda d'objectes per desplom, esfondrament o ensorrament 2 3 4
Situacio: Caiguda de terra propera a la rasa o pou

Inestabilitat del talus

4 Caiguda d'objectes per manipulacié o de materials transportats 2 2 3
Situacio: Manutencid i col focacié de materials en obra

6 Trepitjades sobre objectes I
Situacio: Aplecs de material

Irregularitat de la zona de treball

31
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10 Projeccié de fragments o particules 2 2 iso 20347
Situacio: Treballs de col locacio y ajust de materials H 1482222 U Camisa de treball per a construccio, de poliéster i coto (65%-35%), color 14
I Atrapament per o entre objectes 2 23 beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons une-en 340
Situacio: Treballs de col ocacid i ajust de materials H1483344 U Pantalons de treball per a construccié d'obres lineals en servei, de | /2 /3 /4 /6 /10 /1] /14
13 Sobreesforgos 2 2 3 poliester i cotd (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques /I5/18 /24 /25
Situacio: Manipulacié de materials pesats interiors i tires reflectants, homologats segons une-en 340
14 Exposicio a condicions ambientals extremes 2 2 3 H 1485800 U Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 11 /25
Situacio: Treballs a I'exterior homologada segons une-en 471
15 Contactes térmics 2 2 H 1487350 U Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificacio, de pvc 14
Situacio: Contactes directes i indirectes soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons une-en 340
Existéncia d'instal {acions soterrades
17 Inhalacié o ingestié de substancies nocives 2 2 Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva
Situacio: Pols, gasos despresos de processos de col locacio Codi Ua Descripcio Riscos
18 Contactes amb substancies nocives (caustiques, corrosives, irritants o al lergéniques) 2 2 HxI 1x016 U  Formigonera portatil amb protectors i resguards integrats I
Situacio: Contactes amb coles, ciment Hx I 1x022 U  Passadis de proteccié prefabricat metal lic amb sistema de seguretat amb |
24 Accidents causats per éssers vius I 2 2 tots els requisits reglamentaris, de llargaria 2,5 m, d'amplaria I,I m, amb
Situacio: Murids paviment de entramat de platines metal liques i rampes articulades,
25  Atropellaments o cops amb vehicles 2 3 4 baranes metal liques reglamentaries
Situacio: Vehicles propis i aliens de I'obra Hx | 1x028 U  Grua mobil d'accionament manual 13
P: probabilitat (1,2,3) / g: gravetat (1,2,3) / a: avaluacié (1,2,3,4,5) HxI1x035 U  Estrebat i apuntalament de rases de serveis amb malla téxtil de poliamida 3
d'alta tenacitat i accionament hidraulic des de I'exterior de la rasa
Equips protecci6 individual Hx I 1x036 U  Estrebat i apuntalament interior de rases amb escuts i estampidors 3
Codi Ua Descripcio Riscos interiors hidraulics o roscats
HI411111 U  Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes | /2 /3 /4/10 /11 /14 /15 Hx11x039 U  Carret6 manual porta palets 13
maxim de 400 g, homologat segons une-en 812 124 /25 Hx|1x041 U  Ancoratge amb disseny especific per a la manipulacié de prefabricats I
Hi1421110 U  Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb 10/14/18 Hx | 1x045 U  Estrebat de pou circular amb tensor 3
visor transparent i tractament contra |'entelament, homologades segons Hx| 1x046 U  Estrebat de pou rectangular amb tensor 3
une-en 167 i une-en 168 Hx | [x047 U  Apuntalament de talds inestable amb panells 3
HI431101 U  Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons une-en 352-2 i 14 HxI Ix050 U  Enllumenat provisional de I'obra amb un nivell luminic minim de 250 lux 1 /2/4/6 /14
une-en 458 Hx I 1x059 M2 Lona de polietilé amb malla de reforg per a recobriment de carrega de 3 /17
H1445003 U Mascareta de protecci6 respiratoria, homologada segons une-en 140 17 caixa de camid
H1459630 U Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de 15 Hx | I x060 M  Cable d'acer de guiat de material suspés 3/11
cotd, i maniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons Hx| 1x063 U  Encenedor de guspira amb manec 15
une-en 407 i une-en 420 Hx | Ix066 U  Biga rigida de repartiment de carregues suspeses 3/11
Hi461110 U Parella de botes d'aigua de pvc de canya alta, amb sola antilliscant i 14 Hx| Ix067 U  Ganxo de grua amb dispositiu de tancament I
folrades de nilé rentable, homologades segons une-en iso 20344, une-en Hx I Ix068 U Catifa portatil de neopreé per treball en plans inclinats 15
iso 20343, une-en iso 20346 i une-en iso 20347 Hx 1 1x076 U  Anemometre fix amb el desmuntatge inclos 14
H1465275 U Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de | /2 /3 /4/6 /10 /11 /14 Hx | Ix078 U Luximetre portatil 2 /4 /6
construccié en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb /15 /18 /24 /25 Hx| 1x080 U Termometre / barometre 14
turmellera encoixinada, amb puntera metal fica, sola antilliscant, falca Hx 1 [x082 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria | m i al¢aria 2 m, 25

amortidora d'impactes al tal6é i sense plantilla metal lica, homologades

segons une-en iso 20344, une-en iso 20345, une-en iso 20346 i une-en

amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal lica i

amb el desmuntatge inclos
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Hx | 1x083 U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'amplaria 5 m i al¢aria 2 m, 25 10000047 Planificacié i procediments per a la carrega i descarrega de materials I
amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal fica i 10000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer (<48 h)) I
amb el desmuntatge inclos 10000050 No treballar ni estar al radi d'accié de les carregues suspeses I
10000056 Paletitzacié i eines ergonomiques 13
Sistemes de proteccio col lectiva 10000059 Eleccié dels materials alternatius poc pesats i més manejables 13
Codi U Descripcié Riscos 10000060 Suspensio de les feines en condicions extremes 14
Hbbaa005 U Senyal de prohibicio, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1/2/3/4/6/10/11 /13 1000006 | Rotacio dels llocs de treball 14
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent /14 /15/17 /18 /24 /25 10000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
d'esquerra a dreta a 45° en color vermell, diametre 29 cm, amb cartell 10000067 No treballar al costat de linies eléctriques amb cables nusos I5
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el 10000068  Eleccié i manteniment de les eines eléctriques I5
desmuntatge inclos 10000069  Formacié i habilitacio especifica per a cada eina I5
Hbc12300 U Con de plastic reflector de 50 cm d'alcaria 25 10000070  Compliment del rebt pel que fa a equips de proteccio 5
Hbc19081 M  Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos | /25 1000007 | Revisio de la posta a terra I5
Hbc1kjoo M  Tanca mobil metal lica de 2,5 m de llargaria i | m d'algaria i amb el 1/25 10000072 Realitzar els treballs sobre superficies seques I5
desmuntatge inclos 10000073 Disposar de quadres eléctrics secundaris I5
10000074 Reg de les zones de treball 17
Mesures preventives 10000078 Evitar processos de divisio de material en sec 17
Codi Descripeio Riscos 10000079 Realitzar els treballs a | aire lliure, sempre a sotavent 17
10000002 Planificar els treballs per a mantenir el maxim de temps possible les | 10000085 Ventilacio de les zones de treball 7
proteccions 10000086 Substituir els materials amb substancies nocives 17/18
10000003 Itineraris preestablerts i abalisats per al personal ! 10000101 Actuacions prévies de desparasitacio i desratitzacid 24
10000004 Revisié i manteniment periodic de spc | /3 /25 10000102 Procediment previ de treball 24
10000012 Assegurar les escales de ma ! 10000103 Planificacio de les arees de treball 25
10000013 Ordre i neteja 276 10000104 Accessos i circulacié independents per a personal i maquinaria 25
10000014 Preparacio i manteniment de les superficies de treball 11216 10000105 Anivellar la maquinaria per a la realitzaci6 de l'activitat 25
10000015 Organitzacio de les zones de pas i emmagatzematge 276 10000106 El personal no ha de descansar al costat de maquines aturades 25
10000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 10000107 Limitacid de Ia velocitat dels vehicles 75
10000023 Sol llicitar dades de les caracteristiques fisiques de les terres 3
10000024 Execuci6 de treballs a l'interior de rases per equips 3
10000025 Planificacié d'arees i llocs de treball I /374725
10000026 Planificacié de recorreguts i maniobres per a maquines i camions 3/4 Sant Pol de Mar, abril de 2022 L’Enginyer autor de 'estudi de Seguretat i Salut
10000027 Eleccié dels mitjans auxiliars de manteniment 4
10000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'accié de carregues suspeses 4
10000029 No balancejar les carregues suspeses 4
10000030 Suspendre i aixecar les carregues dins de I'envolcall o fleixos originals 4
1000003 | Per a la manipulaci6 de materials voluminosos i/o pesats, sollicitar un 4 .
procediment de treball especific David Moreno i Pujol
10000038  Substituir lo manual per lo mecanic 10 Enginyer civil

10000039 Planificacié de compra i programa de manteniment d'eines I

10000044 Evitar processos de tallat de materials a I'obra 10
10000045 Formacio 10/11/13/18
10000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
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2 PLANOLS

A continuacié s’adjunten els planols de I'estudi de seguretat i salut:
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1. MEMORIA

3 PLEC DE CONDICIONS
3.1 Definici6 i abast del plec
3.1.1 Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Seguretat i Salut comprén el conjunt d'especificacions que hauran d’acomplir tant

el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestié Preventiva (Planificacid, Organitzacié, Execucio i
Control) de l'obra, les diferents proteccions a emprar per la reduccié dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva,
Sistemes de Proteccié Col lectiva, Equips de Proteccié Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort
dels treballadors, aixi com les tecniques de la seva implementacié a I'obra i les que hauran de manar I'execucié de qualsevol
tipus d’instal lacions i d’obres accessories. Per a qualsevol tipus d’especificacié no inclosa en aquest Plec, es tindran en
compte les condicions técniques que es derivin d’entendre com a normes d’aplicacio:

Tots aquells continguts al:

Plec General de Condicions Técniques de I'Edificacié’™, confeccionat pel Centre Experimental d’Arquitectura, aprovat pel
Consell Superior de Col legis d’Arquitectes i adaptat a les seves obres per la “Direcci6 General d’Arquitectura™. (cas
d'Edificacio)

“Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d’'Obres de I'Estat’ i adaptat a les seves obres per la
“Direccio de Politica Territorial i Obres Publiques™. (cas d'Obra Publica)

Les contingudes al Reglament General de Contractacié de I'Estat, Normes Tecnologiques de PEdificacié publicades pel
“Ministerio de la Vivienda™ i posteriorment pel “Ministerio de Obras Publicas y Urbanismo™.

La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies subministradores de serveis
publics, totes elles al moment de I'oferta.

3.1.2 Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS MINIMES DE
SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat haura de formar part del Projecte
d'Execucié d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les
mesures preventives adequades als riscos que comporta la realitzacié de I'obra, contenint com a minim els segients
documents:

Memoria: Descriptiva dels procediments, equips técnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o que la seva utilitzacio es
pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant a I'efecte les mesures técniques necessaries
per fer-ho; relacid dels riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les
mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficacia, en
especial quan es proposin mesures alternatives.

Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i reglamentaries aplicables a les
especificacions técniques propies de I'obra que es tracti, aixi com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb
les caracteristiques, I'Gs i la conservacié de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definici6 i comprensié de les mesures
preventives definides a la Memoria, amb expressié de les especificacions técniques necessaries.

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o projectats.

Pressupost: Quantificacid del conjunt de despeses previstes per l'aplicacié i execucié de I'Estudi de Seguretat i Salut.

3.1.3 Compatibilitat i relacié entre els esmentats documents

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucié d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent de ser
cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures preventives, de
caracter pal liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacié de I'obra, en

els terminis i circumstancies socio-técniques on la mateixa es tingui que materialitzar.
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El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut son documents contractuals, que
restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d’obligat acompliment, llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut sén informatius, i estan constituits per la Memoria
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d’interpretacid, els Amidaments i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinié fonamentada de I’Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut,
sense que aixo suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. Aquestes dades han de
considerar-se, tant sols, com a complement d’informacié que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis
mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podra al legar, ni
introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificacio de les condicions del Contracte en base a les dades contingudes als
documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informacié directa,
que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Tecniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes com a
document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalenca el que s’ha prescrit en les
Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas, ambdos documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions
Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Planols, o viceversa, haura de ser executat com si hagués estat
exposat a ambdos documents, sempre que, a criteri de I’Autor de I'Estudi de Seguretat i Salut, quedin suficientment definides
les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte.

3.2

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisid cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre decisions

Definicions i competéncies dels agents del fet constructiu

ajustant-se als Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15ala L. 31/1995) :

Evitar els riscos.

Avaluar els riscos que no es poden evitar.

Combatre els riscos en el seu origen.

Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de treball, com també a I'eleccié dels
equips i els métodes de treball i de produccié, amb I'objectiu especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne
els efectes a la salut.

Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

Substituir el que sigui perillos pel que comporti poc perill o no en comporti cap.

Planificar la prevencio, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la técnica, I'organitzacié de la feina, les condicions
de treball, les relacions socials i la influéncia dels factors ambientals al treball.

Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccié col lectiva respecte de la individual.

Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

3.2.1

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica o juridica, publica o

Promotor

privada, que, individual o col lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o aliens, les obres de
construccié per si mateix, o per la seva posterior alienacid, lliurament o cessi6 a tercers sota qualsevol titol.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Promotor:

Designar al técnic competent per la Coordinacié de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui necessari o es cregui

convenient.

Designar en fase de Projecte, la redaccié de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al Coordinador respectivament, la
documentacié i informacié prévia necessaria per |'elaboracié del Projecte i redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com
autoritzar als mateixos les modificacions pertinents.

Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases d'elaboracié del projecte
i de preparacio de I'obra.

Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per I'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, aportat pel
contractista amb antelacié a l'inici de les obres, el qual Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les
mateixes.

La designacio dels Coordinadors en matéria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves responsabilitats.
Gestionar I'“Avis Previ’* davant I'Administracio Laboral i obtenir les preceptives llicéncies i autoritzacions administratives.

El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les observacions del Coordinador
de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

3.2.2 Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona fisica legalment
habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacié académica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepcio, estudi i elaboracié del Projecte
o b) Durant |'Execucié de |'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa/Direccié d’Execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en I'elaboracié del projecte d’obra
intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte, segons el R.D. 1627/1997, sén
les seguients:

Vetllar per a que en fase de concepcid, estudi i elaboracié del Projecte, el Projectista tingui en consideracié els “Principis
Generals de la Prevencié en matéria de Seguretat i Salut’ (Art. 15 a la L.31/1995), i en particular:

Prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacié amb la finalitat de planificar les diferents feines o fases de
treball que es desenvolupin simultania o successivament.

Estimar la duracié requerida per I'execucié de les diferents feines o fases de treball.

Traslladar al Projectista tota la informacio preventiva necessaria que li cal per integrar la Seguretat i Salut a les diferents fases
de concepcid, estudi i elaboracié del projecte d'obra.

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi basic, aixi com les previsions i
informacions Utils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors
(manteniment).

Coordinar l'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar |'Estudi de Seguretat i Salut.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en qué intervé
més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Les funcions del Coordinador en matéria de Seguretat i Salut durant I'execucié de I'obra, segons el R.D. 1627/1997, son les
seglients:

Coordinar I'aplicacio dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les diferents tasques o fases de
treball que s'hagin de desenvolupar simultania o successivament.

En I'estimacié de la durada requerida per a I'execucié d'aquests treballs o fases de treball.
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Coordinar les activitats de I'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels Subcontractistes i els treballadors
autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article |5 de la Llei de
Prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execucié de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al qué es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut a
les obres de construccio:

El manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

L'eleccid de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés, i la determinacié de
les vies o zones de desplagament o circulacié.

La manipulacié dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les instal {acions i dispositius necessaris per a
I'execucié de l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

La delimitaci6 i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents materials, en particular si es tracta
de matéries o substancies perilloses.

La recollida dels materials perillosos utilitzats.

L'emmagatzematge i |'eliminacié o evacuacié dels residus i deixalles.

L'adaptacio, d'acord amb I'evolucié de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de dedicar-se als diferents treballs o
fases de treball.

La informacid i coordinacioé entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autonoms.

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi en I'obra o a prop del lloc de
l'obra.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions que s'hi haguessin introduit.
La Direcci6 Facultativa prendra aquesta funcié quan no calgui la designacié de Coordinador.

Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacié correcta dels métodes de treball.

Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a I'obra les persones autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execuci6é de l'obra respondra davant del Promotor, del compliment de la
seva funcié com staff assessor especialitzat en Prevencio de la Sinistralitat Laboral, en col laboracioé estricta amb els diferents
agents que intervinguin a I'execucié material de I'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim
patro i responsable de la gestié constructiva de la promocié de 'obra, a fi que aquest prengui, en funcié de la seva autoritat,
la decisi6 executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i Subministradors
d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors
autonoms i treballadors.

3.2.3 Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccié a la normativa técnica i urbanistica
corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres técnics, de forma coordinada amb
I'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col {aboracié del Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor.
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d’altres documents técnics, cada projectista
assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte per integrar els Principis de
I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions constructives, técniques i d'organitzacid que puguin afectar a la
planificacié dels treballs o fases de treball durant I'execucié de les obres.

Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacié de col laboracions parcials.

3.2.4 Director d'Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcci6 d’'Obra o Direccié Facultativa, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes tecnics, estétics, urbanistics i mediambientals, de conformitat amb el Projecte que
el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb I'objecte
d'assegurar l'adequacié al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a més I'execucié material de la
mateixa, assumira la funcié técnica de la seva realitzacié i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva
qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacié del Director d’Obra, contant amb la
col laboracié del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor-.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:

Verificar el replanteig, 'adequacié dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de I'estructura projectada a les caracteristiques
geotecniques del terreny.

Si dirigeix I'execucié material de I'obra, verificar la recepcié d'obra dels productes de construccio, ordenant la realitzacié
dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacio dels
treballs, els materials, la correcta execuci6 i disposicio dels elements constructius, de les instal lacions i dels Medis Auxiliars
d’Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d'acord amb el Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut.

Resoldre les contingéncies que es produeixin a I'obra i consignar en el Llibre d’'Ordres i Assisténcia les instruccions
necessaries per la correcta interpretacié del Projecte i dels Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i
Salut Integrada previstes en el mateix.

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del
projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les
mateixes s’adequin a les disposicions normatives contemplades a la redaccié del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut.
Subscriure I'’Acta de Replanteig o comengament de I'obra, confrontant préviament amb el Coordinador de Seguretat i Salut
I’existéncia prévia de I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut del contractista.

Certificar el final d’obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que siguin preceptius.

Conformar les certificacions parcials i la liquidacié final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut executades, simultaniament
amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals, tenint forga per
obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al
Llibre d’incidéncies

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de Seguretat i Salut de I'obra finalitzada,
per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius.

3.2.5 Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes

Definicié de Contractista:

Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col lectivament, assumeix contractualment davant el Promotor, el
compromis d’executar, en condicions de solvéncia i Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o
part de les mateixes amb subjeccié al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicid de Subcontractista:
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Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment davant el contractista, empresari principal, el
compromis de realitzar determinades parts o instal lacions de I'obra, amb subjeccié al contracte, al Projecte i al Pla de
Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execucio.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista:

El Contractista haura d’executar 'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos del Pla de Seguretat i
Salut, a la legislacio aplicable i a les instruccions del Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat
de dur a terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i 'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de
Seguretat i Salut i exigides en el Projecte

Tenir acreditacido empresarial i la solvéncia i capacitacio técnica, professional i economica que I’habiliti per al compliment de
les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.
Designar al Cap d’'Obra que assumira la representacié técnica del Constructor (i/o Subcontractista, en el seu cas), a 'obra i
que per la seva titulacié o experiéncia haura de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de
l'obra.

Assignar a I'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal lacions de I'obra dins dels limits establerts en el Contracte.
Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del Projecte. El Subcontractista
podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la seva especialitzacid, en el Pla de Seguretat i Salut del
Contractista i presentar-los a I'aprovacié del Coordinador de Seguretat.

El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i Salut conjuntament amb el
Coordinador de Seguretat.

Signar I'’Acta de Replanteig o comengament i I'’Acta de Recepcié de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, en particular, en
desenvolupar les tasques o activitats indicades en |'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les obligacions que fan
referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals, i en
conseqiiéncia complir el R.D.171/2004, i també complir les disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucié de l'obra.

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel
que fa a la seguretat i salut a I'obra.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant l'execucié de
l'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les mesures preventives fixades en el Pla
de Seguretat i Salut (PSS) en relacié6 amb les obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors
autonoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les conseqiiéncies que es derivin de l'incompliment
de les mesures previstes al Pla, als termes de I'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencié de riscos laborals per part de les
empreses Subcontractistes.

Abans de linici de l'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han
realitzat, per als treballs a realitzar, I'avaluacié de riscos i la planificacié de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el
Contractista principal exigira als Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matéria

d’informacio i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a 'obra.

El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a I'obra han establert entre ells els
medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de les seves responsabilitats als
Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucié dels treballs mitjangant I'aplicacié de Procediments i Méetodes de
Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els
mitjans auxiliars fets servir a I'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Técnic, que sera creditor de la
conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap
d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funcié a altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de
construcci6 a peu d'obra. El Director Teécnic, o en abséncia el Cap d'Obra o I'Encarregat General, ostentaran
successivament la prelacié de representacié del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a I'obra, assumira la responsabilitat de I'execucié de les activitats preventives incloses al
present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en el seu cas, I'incompliment de
les mesures preventives, a I'obra i entorn material, de conformitat a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i
supervisié de seguretat, tant del personal propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter
preventiu laboral, formacio, informacié i capacitacid del personal, conservacid i reposicid dels elements de proteccid
personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions Col lectives i en especial, les baranes i
passarel les, condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes,
caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i
ventilacid dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials,
ordre d'execucié dels treballs constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacid, mesures auxiliars i equips
de treball en general, distancia i localitzacid d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, aixi com qualsevol
altre mesura de caracter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a minim amb una cadéncia diaria i hauran de donar les
instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura d’estar
present a I'obra durant la realitzacié de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a
I'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de Seguretat i Salut del Centre de
Treball per part del Contractista, amb independéncia de qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacié expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut I'emplagament del terreny, les
comunicacions, accessos, afectacié de serveis, caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra
al legar en el futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les responsabilitats que puguin
esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui
ocasionar a tercers, tant per omissié com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional, del personal al seu carrec,
aixi com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autonoms que intervinguin a I'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direccié6 d’Obra o Direccié Facultativa, seran normalment verbals, tenint forga per
obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al

Llibre d’Incidéncies.
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En cas d’'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador i Técnics de la Direccio
d’Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director Técnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat
Sindical de Prevencié o els representants del Servei de Prevencié (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes,
tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot allo que consideri d'interés per a reconduir la situacié als ambits
previstos al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de I'obra i els seus desplagaments a/o des del seu domicili particular,
seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes aixi com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de I'obra i proteccié de la mateixa, el
control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la intromissiod incontrolada de tercers aliens i curiosos, la
proteccioé d'accessos i I'organitzacié de zones de pas amb destinacié als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergéncia per a I'obra, en previsid d'incendis, pluges,
glacades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al personal d'obra, a tercers o als medis e instal Jacions de la propia
obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'Gs d'explosius sense autoritzacié escrita de la Direccid
d’Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacié de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris especialitzats i posseidors del
carnet de grua torre, del titol d’operador de grua mobil i en altres casos I'acreditacié que correspongui, sota la supervisié
d'un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacid
signat per I'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d'aquell per a
realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessié del carnet de gruista segons la Instruccié Técnica Complementaria
"MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a
operador de grua de I'Institut Gaudi de la Construccié o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips
de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en possessié del carnet de gruista
segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a I'obra
compleixen totes i cadascunes de les especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

3.2.6 Treballadors Autonoms

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa una activitat professional,
sense cap subjeccié a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el Promotor, el Contractista o el
Subcontractista el compromis de realitzar determinades parts o instal lacions de I'obra.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

Aplicar els Principis de I'Accié Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, en
particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucié de
I'obra.

Complir les obligacions en matéria de prevencié de riscos que estableix pels treballadors l'article 29, 1,2, de la Llei de
Prevencio de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacié en I'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials establerts en l'article 24 de la
Llei de Prevencié de Riscos Laborals, participant, en particular, en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi
establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s'estableixen les

disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacié dels equips de treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de proteccié individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions
minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacié dels equips de proteccié individual per part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i de salut durant |'execucié de
I'obra i de la Direccié d’Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.

Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS):

La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a I'obra, han de respondre a les prescripcions de seguretat i salut,
equivalents i propies, dels equipaments de treball que I'empresari Contractista posa a disposicié dels seus treballadors.

Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a |'obra, han d'utilitzar equipament de proteccioé
individual apropiat, i respectar el manteniment en condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccié col lectiva
instal {ats a l'obra, segons el risc que s'ha de prevenir i I'entorn del treball.

3.2.7 Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional remunerada per compte ali¢, amb subjeccié a un contracte laboral, i que assumeix contractualment
davant 'empresari el compromis de desenvolupar a I'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat
professional, seguint les instruccions d’aquell.

Competéncies en materia de Seguretat i Salut del Treballador:

El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.

El deure d'indicar els perills potencials.

Té responsabilitat dels actes personals.

Té el dret a rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la seguretat i salut, en especial
sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Té el dret a la consulta i participacid, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

Té el dret a adregar-se a |'autoritat competent.

Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i serios per a la seva integritat i la dels seus companys o tercers
aliens a l'obra.

Té el dret de fer us i el fruit d’'unes instal acions provisionals de Salubritat i Confort, previstes especialment pel personal
d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva permanéncia a I'obra.

3.3 Documentacidé preventiva de caracter contractual

3.3.1 Interpretaci6 dels documents vinculants en matéria de Seguretat i Salut

Excepte en el cas que l'escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui especificament d’altra
manera, 'ordre de prelacié dels Documents contractuals en matéria de Seguretat i Salut per aquesta obra sera el segiient:
Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual.

Bases del Concurs.

Plec de Prescripcions per la Redaccié dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinacié de Seguretat i salut en fases de
Projecte i/o d’'Obra.

Plec de Condicions Generals del Projecte i de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Plec de Condicions Facultatives i Economiques del Projecte i de 'Estudi de Seguretat i Salut.

Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de Seguretat, redactats durant la
redaccioé del Projecte i/o durant 'Execucié material de I'Obra, pel Coordinador de Seguretat.

Planols i Detalls Grafics de I'Estudi de Seguretat i Salut.

Pla d’Accié Preventiva de 'empresari-contractista.

Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de I'Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per I'obra en qiiestio.
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Protocols, procediments, manuals /o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o Subcontractistes, d’aplicacio
en I'obra.
Feta aquesta excepcio, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mutuament
explicatius, pero en el cas d’ambigliitats o discrepancies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, seran
aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, fara I'Gs de la seva
facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents.
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepancies o contradiccions tindra que notificar-ho
immediatament per escrit al Director d’'Obra qui després de consultar amb el Coordinador de Seguretat, aclarira
rapidament tots els assumptes, notificant la seva resolucié al Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de
Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prévia autoritzacié del Director d’'Obra o del
Coordinador de Seguretat, sera responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de Seguretat,
eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqiiéncies de les mesures preventives, técnicament inadequades, que
hagin pogut adoptar el Contractista pel seu compte.
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepancies o contradiccions,
aixo, no tan sols no I'eximeix de I'obligacié d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement exigibles per la
reglamentacié vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construccié, que siguin manifestament
indispensables per dur a terme I'esperit o la intencié posada en el Projecte i I'Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de
ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de
Seguretat i Salut.
Totes les parts del contracte s’entenen complementaries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un sol
document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindra el mateix caracter contractual que si s’hagués recollit en tots.
3.3.2 Vigeéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut
El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com document
de gestié preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura preventiva interna d’empresa’® el desenvolupament dels
continguts del Projecte i 'Estudi de Seguretat i Salut per I'execucié material de I'obra, podra indicar en 'Acta d’Aprovacié
del Pla de Seguretat, la declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats en I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut
del Contractista.
Els Procediments Operatius i/lo Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i Salut amb
posterioritat a I’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracié de document de desenvolupament de I'Estudi i
Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants.
3.3.3 Pla de Seguretat i Salut del Contractista
D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista esta obligat a redactar, abans de I'inici dels seus treballs a
Iobra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest ESS. als seus medis, métodes d'execucié i al “PLA D’ACCIO
PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA™, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 “LLEl DE PREVENCIO DE RISCOS
LABORALS” (Arts. |,2ap. 1,8i9).
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut esta obligat a incloure els requisits formals establerts a I'Art. 7 del R.D.
1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut, adjuntara, com a minim, els planols segiients amb els continguts que en
cada cas s’indiquen.

Planol o Planols de situacié amb les caracteristiques de I'entorn. Indicant:
- Ubicacio dels serveis publics.

- Electricitat.

Clavegueram.

Aigua potable.

Gas.

Oleoductes.

Altres.

Situacio i amplada dels carrers (reals i previstos).
Accessos al recinte.

Garites de control d’accessos.

Acotat del perimetre del solar.

Distancies de I'edifici amb els limits del solar.
Edificacions veines existents.

Servituds.

Planols en planta d’ordenacié general de 'obra, segons les diverses fases previstes en

funcio del seu pla d’execucié real. Indicant:
Tancament del solar.

Murs de contencio, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells.

Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants.

Ubicacid d’instal {acions d’'implantacié provisional per al personal d’obra:

Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,).

Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,).

Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorific..,).

Farmaciola: Equipament.

Altres.

Llocs destinats a apilaments.

Arids i materials ensitjats.
Armadures, barres, tubs i biguetes.
Materials paletitzats.

Fusta.

Materials ensacats.

Materials en caixes.

Materials en bidons.

Materials solts.

Runes i residus.

Ferralla.

Aigua.

Combustibles.

Substancies toxiques.

Substancies explosives i/o deflagrants.

Ubicacié de maquinaria fixa i ambit d’influéncia previst.

Aparells de manutencié mecanica: grues torre, muntacarregues, cabrestants, maquinetes, baixants de runes, cintes

transportadores, bomba d’extraccié de fluids.

Estacio de formigonat.

Sitja de morter.
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- Planta de piconament i/o seleccié d’arids.
- Circuits de circulacié interna de vehicles, limits de circulacié i zones d’aparcament. Senyalitzacié de circulacio.
- Circuits de circulacié interna del personal d’obra. Senyalitzacié de Seguretat.
- Esquema d’instal 1aci6 eléctrica provisional.
- Esquema d’instal 1acié d’il luminacio provisional.
- Esquema d’instal 1acié provisional de subministrament d’aigua.
Planols en planta i seccions d’instal lacié de Sistemes de Proteccid Col fectiva.
(*) Representaci6 cronologica per fases d’execucio.
- Proteccid en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de facanes:
- Ubicacio de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de fagana en avangament simultani
a I'execucié d’estructura fins 'acabament de tancaments i coberta.(*).
(*) Sistema de Proteccié Col lectiva preferent
- Ubicaci6 i replanteig del conjunt de forques metal liques i xarxes de seguretat.(*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, preévia justificacié en I'ESS.
- Ubicacio i replanteig de xarxes de desencofrat.
- Ubicacié i replanteig de baranes de seguretat (¥).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, preévia justificacié en I'ESS.
- Ubicacié i replanteig de marquesines en voladis de seguretat (*).
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, preévia justificacié en I'ESS.
- Proteccié en previsio de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales:
- Ubicacié i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales (*).
(*) Sistema de Proteccié Col lectiva preferent.
- Ubicacio i replanteig de baranes de seguretat en perimetre i buit de travessers d’escales.
- Proteccié en previsié de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de llums, xemeneies,
buits d’instal lacions i encofrats.
- Ubicacié i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cércol perimetral (*).
(*) Sistema de Proteccié Col lectiva preferent en forjat
- Ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors.
- Planta d’estructura amb ubicacio i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers i sotaponts d’encofrats
horitzontals recuperables.
- Ubicacio i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal lacions, arquetes i registres
provisionals.
- Ubicacio i replanteig de barana perimetral de seguretat.
Planols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut:
Passarel 1es (ubicacio i elements constitutius).
Escales provisionals.
Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits.
Abalisament i senyalitzacié de zones de pas.
Condemna d’accessos i proteccions en contencié d’estabilitat de terrenys.
Ubicacié de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles.
Sagola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturé de seguretat en perimetres exteriors amb risc de caigudes d’altura.
Planol o planols de distribucié d’elements de seguretat per a I'Us i manteniment

posterior de I'obra executada (*¥).

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de fagana.
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals.
- Bastides especials.
- Plataformes en voladis i moll de descarrega escamotejables per a introduccié i evacuacié d’equips.
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no transitables.
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Proteccié Col lectiva.
- Replanteig d’ancoratges i sagoles per a cinturons en faganes, xemeneies, finestrals i patis.
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retractils.
- Escala d’incendis i/o manega téxtil ignifuga d’evacuacio.
- Altres.

(*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu.

Planol d’evacuacié interna d’accidentats (*).

- Planol de carrers per a evacuacié d’accidentats en obres urbanes.
- Planol de carreteres per a evacuacié d’accidentats en obres aillades.

(*) Tant sols per a obres complexes o especials.

Altres.

3.3.4 El "Llibre d'Incidéncies”
A I'obra existira, adequadament protocolitzat, el document oficial “LLIBRE D'INCIDENCIES", facilitat per la Direccié d’Obra
o Direcci6 Facultativa, visat pel Col legi Professional corresponent (O. Departament de Treball 22 Gener de 1998 D.O.G.C.
2565 -27.1.1998).
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, aquest llibre haura d’estar permanentment a I'obra, en poder
del Coordinador de Seguretat i Salut, i a disposici6 de la Direcci6 d’Obra o Direccié Facultativa, Contractistes,
Subcontractistes i Treballadors Autonoms, Tecnics dels Centres Provincials de Seguretat i Salut i del Vigilant (Supervisor) de
Seguretat, o en el seu cas, del representat dels treballadors, els quals podran realitzar-li les anotacions que considerin adient
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut, per a que el Contractista procedeixi a la seva
notificacié a I'Autoritat Laboral, en un termini inferior a 24 hores.
3.3.5 Caracter vinculant del Contracte o document del "Conveni de Prevencié i Coordinacioé” i

documentacioé contractual annexa en mateéria de Seguretat
El CONVENI DE PREVENCIO i COORDINACIO subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista,
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direccié d’Obra o Direccié Facultativa i Representant Sindical Delegat de Prevencio,
podra ésser elevat a escriptura publica a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del
Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin.
El Promotor podra prévia notificacié escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides
contractualment, a la persona fisica, juridica o corporacié que tingues a be designar a I'efecte, segons procedeixi.
Els terminis i provisions de la documentacié contractual contemplada en 'apartat 2.1. del present Plec, junt amb els terminis
i provisions de tots els documents aqui incorporats per referéncia, constitueixen 'acord ple i total entre les parts i no dura a
terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor fara cap endossament o representacions al Contractista,
excepte les que s’estableixin expressament mitjangant contracte. Cap modificacio verbal als mateixos tindra validesa o forca
o efecte algun.
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o concessionaris, amb
respecte al pactat en la documentacié contractual vinculant en mateéria de Seguretat. El Contractista no es agent o
representant legal del Promotor, pel que aquest no sera responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en

qué incorri o assumeixi el Contractista.
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No es considerara que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels documents
contractuals vinculants en matéria de Seguretat, o provisié dels mateixos, llevat que tal renincia hagi estat degudament
expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades.

Tots els recursos o remeis brindats per la documentacié contractual vinculant en matéria de Seguretat, hauran de ser
presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei.

Les controvérsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretacié de la documentacié contractual vinculant en
mateéria de Seguretat, sera competéncia de la jurisdiccié civil. No obstant, es consideraran actes juridics separables els que es
dicten en relaci6 amb la preparacid i adjudicacié del Contracte i, en conseqiiéncia, podran ser impugnats davant I'ordre
jurisdiccional contencios-administratiu d'acord amb la normativa reguladora de I'esmentada jurisdiccio.

3.4 Normativa legal d'aplicacio

Per a la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent i vigent en el decurs
de la redaccié de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacié.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s’adjunta una relacié de normativa aplicable. El Contractista, no obstant, afegira
al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter técnic particular que no siguin a la relacio i
correspongui aplicar al seu Pla.

3.4.1 Textos generals

Convenis col lectius.

“Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20 de mayo de 1952 (BOE 15 de
junio de 1958)”. Modificada per “Orden |0 de diciembre de 1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de
septiembre 1966 (BOE | de octubre de 1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero
de 1956)” i “R.D. 2177/2004 (BOE |3 de noviembre de 2004)”.

“Ordenanza laboral de la construccion, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5, 7, 8, 9 de septiembre de
1970)”, en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)”, “Orden 28
de julio (BOE 10 de agosto de 1972)” i “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31| de julio de 1973)”. Derogada parcialment per
“Orden 28 de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)”.

“Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de marzo de 1971)”, en vigor
parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de
noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de
1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)”. Modificada per “R.D. 2821/1981 de
27 de noviembre (BOE | de diciembre de 1981)”.

“Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de julio (BOE 29 de julio de
1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)*, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)* i
anul 1ada parcialment per “R.D. 1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995).

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias correspondiente a las obras
en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el trabajo (BOE de |3 de octubre de 1986)“.
“Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 1987 (BOE 29 de diciembre
de 1987)".

“Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre Utilizacién del asbesto en
condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado en Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)”.

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE |10 de noviembre de 1995)”. Complementada per
“R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”.

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas y
clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”.

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 de septiembre de 1995)”.
“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 1997)”. Complementat per
“Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i “R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per
“R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE | de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de
abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE || de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004
(BOE 13 de noviembre de 2004)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacién manual de cargas que comporten riesgos, en
particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997 de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".
“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. R.D.
1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. R.D.
1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997 de 24 de octubre (BOE 25 de
octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de
2006)”. Complementat per “R.D. 1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”.

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidéncies en les obres de construccié (DOGC
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el ambito de las empresas de trabajo temporal. R.D. 216/1999
de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)”.

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre de 1999)”.

“Proteccién de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes quimicos durante
el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE | de mayo de 2001)”.

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos quimicos y
sus instrucciones técnicas complementarias MIE APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE
APQ-7 (BOE 112 de 10 de mayo de 2001)”. Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de 2004)”.

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion sanitaria contra radiaciones
ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”.

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos laborales (BOE de 13 de
diciembre de 2003)”.

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 10 de enero de 2004)”.

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de prevencion de laborales, en materia de
coordinacion de actividades empresariales (BOE 31 de enero de 2004).

Decret 399/2004, de 5 d’octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades de prevencio i el registre de
comités de seguretat i salut, i es regula el diposit de les comunicacions de designacioé de delegats i delegades de prevencié i
de constitucié dels comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d’octubre de 2004).
“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de julio, en el que se
establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por parte de los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de |3 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccién y de los

elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al fuego”.
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“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores frente a los
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte de mercancias peligrosas por
carretera en territorio espanol (BOE |13 de 12 de mayo)”.

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el
Reglamento de los Servicios de Prevencidn, y el R.D. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tlneles de carreteras del Estado”.
“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 250 de 19 de octubre)”.
“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 de marzo de 2007)”.

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25 de agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacié del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya per intervenir en el procés de
contractacio en el sector de la construcciéo (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).
“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificacion de sustancias nuevas
y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad
de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento
REACH)”.

3.4.2 Condicions ambientals

Ordre de 27/06/1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 05 d’agost de 1985).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 'ambient laboral i vigilancia médica en empreses amb
risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de juliol de 1987).

“Real Decreto 108/1991, de | de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion del medio ambiente
producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”.

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccidon de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes biologicos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de
1998”.

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de 24 de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto
1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”.

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras en el entorno debidas a
determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de | de marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de
4 de mayo de 2006)”.

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los
riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. Desenvolupada per “Real Decreto
1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

“Protecciéon de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo. Real Decreto
286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposicion al ruido. (BOE || de marzo de 2006)”.

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo

referente a zonificacion acustica, objetivos de calidad y emisiones acusticas (BOE de 23 de octubre de 2007)”.

“Ley 34/2007, de |5 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmésfera (BOE de 16 de noviembre de 2007)”.
3.4.3 Incendis

Ordenances municipals.

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protecciéon Contra
Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)”. Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de
abril de 1998)” i “Orden de 27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 10 de marg de 1995) i desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto |10/2008, de | de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de 18 de marzo, por el que se
aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los elementos constructivos en funcion de sus propiedades de
reaccion y de resistencia frente al fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”.

3.4.4 Instal 1acions eléctriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tensién. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE 27de diciembre de 1968)”.
Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969”. Es deroga amb efectes de 19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de
marzo de 2008)”.

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978, “Instalaciones de electricidad:
alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”.

Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de les distancies reglamentaries
d’obres i construccions a linies eléctriques (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de
1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 1997)”. Complementada per
“Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’'ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccié del medi nocturn (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los
trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”.

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament eléctric (DOGC Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de septiembre de 2002)”.

“Sentencia de |7 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-
BT-03 anexa al Reglamento Electroénico para baja tension, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de |5 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones
técnicas complementarias ITC-LAT 0l a 09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension: ITC-BT-09 Instalaciones de
alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales de obras”.

3.4.5 Equips i maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los aparatos elevadores de
propulsion hidraulica y las normas para la aprobacién de sus equipos impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”.

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores para obras (BOE de 14 de
junio de 1977”. Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981 (BOE de 14 de marzo de 1981)”. Es deroga amb efectes de
29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de || de octubre de 2008)”.
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“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de 1979)”. Modificat per “R.D.
507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)” i “R.D. 1504/1990 (BOE de 28 de noviembre de 1990)”.

“Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre (BOE de || de diciembre de
1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 (BOE de 30 de septiembre de 1997)”.

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Consejo de
las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.
“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del
Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de | | de
diciembre de 1992)”. Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)”. Es deroga amb efecte de 29 de
desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de || de octubre de 2008)”.

“Resolucion de 3 abril de 1997, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial por la que se autoriza la
instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos
que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccién
Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”.

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto
2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1314/1997, de | de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacién de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de 30 de septiembre de 1997)”. Complementat per “Real
Decreto 1644/2008 (BOE de || de octubre de 2008)”.

“Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccién General de Tecnologia y Seguridad Industrial, por la que se
autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas en foso (BOE de 25 septiembre de 1998)”.

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion de la Directiva del Parlamento
Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril,
que aprobo el Reglamento de aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)”.

“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las maquinas, por el que se derogan
diferentes disposiciones en materia de normalizacion y homologacién de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de
2000)”.

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que
se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los trabajadores de los equipos de
trabajo, en materia de trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccién de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas (BOE de 5 de noviembre de
2005)”.

Instruccions Técniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio” Orden de 31 de mayo de 1982 (BOE de
23 de junio de 1982)”. Modificacio: “Orden de 26 de octubre de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)”, “Orden de 31
de mayo de 1985 (BOE de 20 de junio de 1985)”, “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)”
i “Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)”.

“ITC — MIE — AEMI: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6 de octubre de 1987)”.

Modificacio: “Orden de || de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de 1988)”. “Autorizacion de instalacion de ascensores

con maquina en foso. Resolucion de 10 de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)”. “Autorizacion de la
instalacién de ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucién de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de 1997)”.

“ITC — MIE — AEM2: Gruas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de
2003)”.

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de junio de 1989)”.

“ITC — MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a grias moviles autopropulsadas. RD
837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE |7 de julio de 2003)”.

“ITC - MIE - MSGI: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccién utilizados. OM. 8 de abril de 1991 (BOE ||
de abril de 1991)”.

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones e inspecciones de las
plataformas elevadoras moviles de personal (PEMP)”.

3.4.6 Equips de proteccié individual

“Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual. R.D. 1407/1992 de 20 de
noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de
febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la “Resolucion de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat
per la “Resolucion de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolucion de 18 de marzo de 1998 (BOE de 22
de abril de 1998)”, “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 de junio de 1999)”, “Resolucion de 28 de julio de 2000
(BOE de 8 de septiembre de 2000)” i “Resolucion de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27/09/2001)”.

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el
que se regula las condiciones para la comercializacion y libre circulacién intracomunitaria de los equipos de proteccién
individual (BOE de 8 de marzo de 1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".
“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los
trabajadores de equipos de proteccion individual”.

“Decision de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las referencias de la norma EN 143:2000,
Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas. Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva
89/686/CEE del Consejo (equipos de proteccion individual) [notificada con el numero C(2006) 777]".

Normes Técniques Reglamentaries.

3.4.7 Senyalitzacio

“Disposiciones minimas en materia de senalizacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 485/1997 (BOE 23 de abril de
1997)".

“Orden de 31| de agosto de 1987 sobre Senalizacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacién de obras fijas en vias
fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”.

Normes sobre senyalitzacid d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

3.4.8 Diversos

“Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas complementarias, relativas a
los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas Basicas de Seguridad Minera (BOE de || de abril de 1986)”.
Modificada per “Orden de 29 de abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)” i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16
de agosto de 1994)”.

“Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos, productos explosivos y sus
accesorios (BOE de | de julio de 1986)”.

“Real Decreto 230/1998, de |6 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos (BOE de 12 de marzo de
1998)”. Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo de 2005)” i “Orden INT/3543/2007 (BOE niim. 292 de
6 de diciembre de 2007)”. Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
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2005)”, “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)”, “Orden PRE/672/2006 (BOE de || de marzo de 2006)” i
“Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)”.

“Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificacion de accidentes de trabajo y
se dan instrucciones para su cumplimentacion y tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden
TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 2002)”.

“Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de 1986 sobre los requisitos y
datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o reanudacion de actividades en los centros de trabajo,
dictada en desarrollo del Real Decreto-Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)”. Modificada per la
“Orden de 29 de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)”.

“Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema
de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”.
Complementat per “Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

“Resolucion de | de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe en el registro y publica el [V
Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion (BOE de 17 de agosto de 2007)”.

Convenis col lectius.

3.5 Condicions economiques

3.5.1 Criteris d'aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construccio, la necessitat d’estimar I'aplicacié de
la Seguretat i Salut com un cost “afegit’* a I'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqiient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacid i execucidé de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt de “despeses’
previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria d’elements, amb referéncia al quadre de preus
sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides algades en els casos d’elements o operacions de dificil previsio.

Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran ser modificades o
substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prévia justificacié técnica
degudament motivada, sempre que aixo no suposi disminucid de I'import total ni dels nivells de proteccid continguts en
PEstudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.SS.S. haura d’anar incorporant al pressupost general de
I'obra com un capitol més del mateix.

La tendéncia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos legal quan el
legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta
execucié professional dels treballs, conforme a les normes reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment
admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP).

3.5.2 Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada’ hauria d’estar inclos en les partides del Projecte, de
forma no segregable, per les obres de Construccid, es precisa I'establiment d’un criteri respecte a la certificacié de les
partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s’abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.

3.5.3 Revisi6 de preus del Pla de Seguretat i Salut

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, es
mantindra durant la totalitat de I'execucié material de les obres.

Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a minim un any des de la seva

adjudicacié, podra contemplar-se la possibilitat de revisido de preus del pressupost de Seguretat, mitjangant els indexs o

formules de caracter oficial que determini I'drgan de contractacié, en els terminis contemplats en el Titol IV del R.D.
Legislatiu 2 / 2002, de 16 de juny, pel que s’aprova el text refos de la Llei de Contractes de les Administracions Publiques.
3.5.4 Penalitzacions per incompliment en matéria de Seguretat

La reiteracié d’incompliments en I'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per unanimitat
del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccié6 d’'Obra o Direccié Facultativa, per accié u
omissio del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autonoms contractats per ell, duran aparellats

conseqiientment per el Contractista, les seglients Penalitzacions:

l.- MOLT LLEU 3% del Benefici Industrial de 'obra contractada
2.- LLEU 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada
3.- GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
4.- MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada
5.- GRAVISSIM Paralitzacié dels treballadors +100% del Benefici Industrial de 'obra contractada +

Pérdua d’homologacié com Contractista, per la mateixa Propietat, durant 2 anys.

3.6 Condicions técniques generals de seguretat

3.6.1 Previsions del Contractista a I'aplicacié de les Técniques de Seguretat

La Prevencié de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i corregir els
riscos d'accidents laborals.

El Contractista Principal haura de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut la manera concreta de desenvolupar les Tecniques
de Seguretat i Salut i com les aplicara en aquesta obra.

Tot seguit s’lanomenen a titol orientatiu una série de descripcions de les diferents Tecniques Analitiques i Operatives de
Seguretat:

Tecniques analitiques de seguretat

Les Tecniques Analitiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la deteccié de riscos i la recerca de les causes.

Previes als accidents.-

- Inspeccions de seguretat.

- Analisi de treball.

- Analisi Estadistica de la sinistralitat.
- Analisi del entorn de treball.
Posteriors als accidents.-

- Notificacié d'accidents.

- Registre d'accidents

Investigacié Tecnica d'Accidents.

Teécniques operatives de seguretat.

Les Técniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc. Segons que
I'objectiu de l'accié correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos mesurats, el
Contractista haura de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicacié de
Técniques Operatives sobre

El Factor Tecnic:

- Sistemes de Seguretat

- Proteccions col lectives i Resguards

- Manteniment Preventiu
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- Proteccions Personals

- Normes

- Senyalitzacio

El Factor Huma:

- Test de Seleccié prelaboral del personal.

- Reconeixements Medics prelaborals.

- Formacio

- Aprenentatge

- Propaganda

- Accio de grup

- Disciplina

- Incentius

3.6.2 Condicions Técniques del Control de Qualitat de la Prevencio

El Contractista incloura a les Empreses Subcontractades i treballadors Autonoms, lligats amb ell contractualment, en el

desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haura d'incloure els documents tipus en el seu format real, aixi com els

procediments de complimentacio fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevencié de la

Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a titol de guia, I'enunciat dels més importants:

Programa implantat a I'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Accié Preventiva.

Programa Basic de Formacio Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal

Formats documentals i procediments de complimentacid, integrats a I'estructura de gestié empresarial, relatius al Control

Administratiu de la Prevencié.

Comite i/o Comissions vinculats a la Prevencio

Documents vinculants, actes i/o memorandums.

Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa

Control de Qualitat de Seguretat del Producte.

3.6.3 Condicions Técniques dels Organs de I'Empresa Contractista competents en matéria de Seguretat i
Salut

El comité o les persones encarregades de la promocid, coordinacié i vigilancia de la Seguretat i Salut de |'obra seran almenys

els minims establerts per la normativa vigent pel cas concret de |'obra de referéncia, assenyalant-se especificament al Pla de

Seguretat, la seva relacié amb I'organigrama general de Seguretat i Salut de I'empresa adjudicataria de les obres.

El Contractista acreditara I'existéncia d'un Servei Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a departament staff

depenent de I'Alta Direccié de I'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificacié necessaria conforme al R.D.

39 /1997 “Reglamento de los Servicios de Prevencién™. En tot cas el constructor comptara amb l'ajut del Departament

Tecnic de Seguretat i Salut de la Mutua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta polissa.

El Coordinador de Seguretat i Salut podra vedar la participacié en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevencié que no

reuneixi, al seu criteri, la capacitacié técnica preventiva pel correcte compliment de la seva important missio.

L’empresari Contractista com a maxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa, haura de fixar els ambits de

competencia funcional dels Delegats Sindicals de Prevenci6 en aquesta obra.

L'obra disposara de Técnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables técnics (i

conseqlientment de seguretat) de I'empresa constructora en matéria preventiva, aixi com una Brigada de reposicid i

manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicacié de la seva composicié i temps de dedicacié a aquestes funcions.

3.6.4 Obligacions de 'Empresa Contractista competent en matéria de Medicina del Treball

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevencid, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu competent, d'acord
amb la reglamentacié oficial, sera I'encarregat de vetllar per les condicions higiéniques que haura de reunir el centre de
treball.

Respecte a les instal Jacions mediques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgéncia, que estara degudament
assenyalada i contindra allo disposat a la normativa vigent i es revisara periodicament el control d'existéncies.

Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvolupara I'organigrama aixi com les funcions i
competéncies de la seva estructura en Medicina Preventiva.

Tot el personal de I'obra (Propi, Subcontractat o Autonom), amb independéncia del termini de durada de les condicions
particulars de la seva contractacio, haura d'haver passat un reconeixement medic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les
seves condicions psicofisiques.

Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haura de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentacié al respecte, com a minim un reconeixement periodic anual.
Paral lelament I'equip médic del Servei de Prevencié de I'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mdtua d'Accidents)
haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacioé cronologica a les matéries de la seva competéncia:

- Higiene i Prevencio al treball.

- Medicina preventiva dels treballadors.

- Assisténcia Médica.

- Educacio sanitaria i preventiva dels treballadors.

- Participacio en comité de Seguretat i Salut.

- Organitzaci6 i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.

3.6.5 Competéncies dels Col 1aboradors Prevencionistes a I'obra

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en abséncia del Cap d’Obra es nomenara un Supervisor
de Seguretat i Salut (equivalent a I'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi I'Encarregat General de I'obra, com
a persona més adient per a complir-ho, en abséncia d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del
Contractista. El seu nomenament es formalitzara per escrit i es notificara al Coordinador de Seguretat.

S’anomenara un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missié de realitzar petites cures i
organitzar I'evacuacié dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més sera I'encarregat del
control de la dotacié de la farmaciola.

A efectes practics, i amb independéncia del Comité de Seguretat i Salut, si la importancia de I'obra ho aconsella, es
constituira a peu d'obra una “Comissié Teécnica Interempresarial de Responsables de Seguretat”, integrat pels maxims
Responsables Tecnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta “comissid’* es reunira com a minim
mensualment, i sera presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l|'assessorament del seu Servei de Prevencié (propi o
concertat).

3.6.6 Competéncies de Formacioé en Seguretat a I'obra

El Contractista haura d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuacié que reflecteixi un sistema d'entrenament
inicial basic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es seguira si son traslladats a un nou lloc de treball, o ingressin
com a operadors de maquines, vehicles o aparells d'elevacié.

S'efectuara entre el personal la formacié adequada per assegurar el correcte Us dels medis posats al seu abast per millorar el

seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball.
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3.7 Plec de condicions técniques especifiques de seguretat dels equips, maquines i/o maquines- 3.7.3 Normativa aplicable

ferramentes
3.7.1 Definicié i caracteristiques dels Equips, Maquines i/o Maquines- Ferramentes
Definicio
Es un conjunt de peces o organs units entre si, dels quals un al menys és mobil i, en el seu cas, d’organs d’accionament,
circuits de comandament i de poténcia, etc., associats de forma solidaria per a una aplicacié determinada, en particular
destinada a la transformacio, tractament, desplagament i accionament d’un material.
El terme equip i/o maquina també cobreix:
Un conjunt de maquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar solidariament.
Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funcié d’'una maquina, que es comercialitza en condicions que permetin al
propi operador, acoblar a una maquina, a una série d’elles o a un tractor, sempre que aquest equip no sigui una peca de
recanvi o una ferramenta.
Quan 'equip, maquina i/o maquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per separat per a
garantir una funcié de seguretat en el seu Us normal, aquests adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la
consideracié de Mitja Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP).
Caracteristiques
Els equips de treball i maquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilitzacio, esteses pel fabricant o importador, en
les quals figuraran les especificacions de manutencio, instal laci6 i utilitzacio, aixi con les normes de seguretat i qualsevol
altra instruccié que de forma especifica siguin exigides en les corresponents Instruccions Técniques Complementaries (ITC),
les quals inclouran els planols i esquemes necessaris per al manteniment i verificacid técnica, estant ajustats a les normes
UNE que li siguin d’aplicacié. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible,
en la qual figuraran, com a minim, les segiients dades:
Nom del fabricant.
Any de fabricacid, importacié i/o subministrament.
Tipus i nimero de fabricacio.
Poténcia en Kw.
Contrasenya d’homologacié CE i certificat de seguretat d’Us d’entitat acreditada, si procedeix.
3.7.2 Condicions d'eleccid, utilitzaci, emmagatzematge i manteniment dels Equips, Maquines ilo
Maquines-Ferramentes

Eleccié d’'un Equip

Els Equips, Maquines i/o Maquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de Seguretat per
als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball.

Condicions d'utilitzacié dels Equips, Maquines i/o Maquines ferramentes

Son les contemplades en '’Annex Il del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre “Disposicions minimes de Seguretat i Salut per a la
utilitzacio pels treballadors dels Equips de treball’:

Emmagatzematge i manteniment

Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel fabricant i contingudes en la seva
“Guia de manteniment preventiu’™.

Es reemplagaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col focaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.

S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25°C.

L’emmagatzematge, control d’estat d'utilitzacio i els lliuraments d’Equips estaran documentades i custodiades, amb justificant

de recepcid de conformitat, lliurament i rebut, per un responsable técnic, delegat per I'usuari.

Directives comunitaries relatives a la seguretat de les maquines, transposicions i dates d’entrada en vigor

Sobre comercialitzacié i/o posada en servei en la Unié Europea

Directiva fonamental.

Directiva del Consell 89/392/CEE, de 14/06/89, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
maquines (D.O.C.E. Num. L 183, de 29/6/89), modificada per les Directives del Consell 91/368/CEE, de 20/6/91 (D.O.C.E.
Nam. L 198, de 22/7/91), 93/44/CEE, de 14/6/93 (D.O.C.E. Ndam. L 175, de 19/7/93) i 93/68/CEE, de 22/7/93 (D.O.C.E.
NUm. L 220, de 30/8/93). Aquestes 4 directives s’han codificat en un sols text mitjangant la Directiva 98/37/CE (D.O.C.E.
Nam. L 207, de 23/7/98).

Transposada pel Reial Decret 1435/1992, de 27 de novembre (B.O.E. d’| 1/12/92), modificat pel Reial Decret 56/1995, de 20
de gener (B.O.E. de 8/2/95).

Entrada en vigor del R.D. 1435/1992: I'l/1/93, amb periode transitori fins I'l /1/95.

Entrada en vigor del R.D. 56/1995: el 9/2/95.

Excepcions:

Carretons automotors de manutencio: I'1/7/95, amb periode transitori fins I'[/1/96.

Magquines per a elevacié o desplagament de persones: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'l/1/97.

Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicacié de la Comissio 94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de
10/9/94): el 9/2/95, amb periode transitori fins I'l /1/97.

Marcat: el 9/2/95, amb periode transitori fins I'l/1/97.

Altres Directives.

Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre el
material eléctric destinat a utilitzar-se amb determinats limits de tensié (D.O.C.E. Nim. L 77, de 26/3/73), modificada per la
Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 154/1995 de 3 de febrer
(B.O.E. de 3/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: I'1/12/88.

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb periode transitori fins I'l/1/97.

A aquest respecte veure també la Resolucié d’| [/6/98 de la Direccié General de Tecnologia i Seguretat Industrial (B.O.E. de
13/7/98).

Directiva del Consell 87/404/CEE, de 25/6/87, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
recipients a pressio simple (D.O.C.E. Num. L 270 de 8/8/87), modificada per les Directives del Consell 90/488/CEE, de
17/9/90 (D.O.C.E. Ndm. L 270 de 2/10/90) i 93/68/CEE.

Transposades pel Reial Decret 1495/1991, d’I | d’octubre (B.O.E. de 15/10/91), modificat pel Reial Decret 2486/1994, de 23
de desembre (B.O.E. de 24/1/95).

Entrada en vigor del R.D. 1495/1991: el 16/10/91.

Entrada en vigor del R.D. 2486/1994: I'1/1/95 amb periode transitori fins I'1/1/97.

Directiva del Consell 89/336/CEE, de 3/5/89, relativa a l'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre
comptabilitat electromagnética (D.O.C.E. Num. L 139, de 23/5/89), modificada per les Directives del Consell 93/68/CEE i
93/97/CEE, de 29/10/93 (D.O.C.E. Nim. L 290, de 24/11/93); 92/31/CEE, de 28/4/92 (D.O.C.E. Nim. L 126, de 12/5/92);
99/5/CE, de 9/3/99 (D.O.C.E. Nam. L 091, de 7/4/1999).

Transposades pel Reial Decret 444/1994, d’I| de marg (B.O.E. d’1/4/94), modificat pel Reial Decret 1950/1995, d’| de
desembre (B.O.E. de 28/12/95) i Ordre Ministerial de 26/3/96 (B.O.E. de 3/4/96).
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Entrada en vigor del R.D. 444/1994: el 2/4/94 amb periode transitori fins I'l/1/96. Entrada en vigor del R.D. 1950/1995: el
29/12/95. Entrada en vigor de I'Ordre de 26/03/1996: el 4/4/96.

Directiva del Consell 90/396/CEE, de 29/6/90, relativa a 'aproximacié de les legislacions dels Estats membres sobre aparells
de gas (D.O.C.E. Num. L 196, de 26/7/90), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.

Transposada pel Reial Decret 1428/1992, de 27 de novembre (B.O.E. de 5/12/92), modificat pel Reial Decret 276/1995, de
24 de febrer (B.O.E. de 27/3/95).

Entrada en vigor del R.D. 1428/1992: el 25/12/92 amb periode transitori fins I'l/1/96. Entrada en vigor del R.D. 276/1995: el
28/3/95.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 94/9/CE, de 23/3/94, relativa a I'aproximacié de legislacions dels Estats
membres sobre els aparells i sistemes de proteccio per a Us en atmosferes potencialment explosives (D.O.C.E. Num. L 100,
de 19/4/94).

Transposada pel Reial Decret 400/1996, d’| de marg (B.O.E. de 8/4/96).

Entrada en vigor: I'1/3/96 amb periode transitori fins I'l/7/03.

Directiva del Parlament Europeu i del Consell 97/23/CE, de 29/5/97, relativa a I'aproximacié de les legislacions dels Estats
membres sobre equips a pressio (D.O.C.E. Num. L 181, de 9/7/97).

Entrada en vigor: 29/11/99 amb periode transitori fins el 30/5/02.

Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés técnic, relatives a I'aproximacié de les
legislacions dels Estats membres sobre determinacié de I'emissié sonora de maquines i materials utilitzats en les obres de
construccio.

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 18/7/1991 (B.O.E. de
26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96).
Entrada en vigor: En funcié de cada directiva.

Sobre utilitzacié de maquines i equips per al treball:

Directiva del Consell 89/655/CEE, de 30/11/89, relativa a les disposicions minimes de seguretat i de salut per a la utilitzacid
pels treballadors en el treball dels equips de treball (D.O.C.E. Nim. L 393, de 30/12/89), modificada per la Directiva del
Consell 95/63/CE, de 5/12/95 (D.O.C.E. Nam. L 335/28, de 30/12/95).

Transposades pel Reial Decret 1215/1997, de 18 de juliol (B.O.E. de 7/8/97).

Entrada en vigor: el 27/8/97 excepte per I'apartat 2 de '’Annex | i els apartats 2 i 3 de '’Annex Il, que entren en vigor el
5/12/98.

Normativa d’aplicacid restringida

Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de normalitzacio i
homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la
Instruccié Tecnica Complementaria MSG-SM-1 del Reglament de Seguretat de les Maquines, referent a maquines, elements
de maquines o sistemes de proteccio, usats (B.O.E. d’'I 1/5/91).

Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instruccié Tecnica Complementaria MIE-AEM-3 del Reglament
d’Aparells d’Elevacié i Manutencié referent a Carretons automotors de manutencioé (B.O.E. de 9/6/89).

Ordre de 23/5/1977 per la qual s’aprova el Reglament d’Aparells elevadors per a obres (B.O.E. de 14/6/77), modificada per
dues Ordres de 7/3/1981 (B.O.E. de 14/3/81) i complementada per I'Ordre de 31/3/1981 (B.O.E 20/4/1981)

Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instruccié Técnica Complementaria MIE-AEM-2 del
Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencio, referent a Grues Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refés de la Instruccié Teécnica
Complementaria MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevacié i Manutencid, referent a Grues mobils autopropulsades
usades (B.O.E. de 17/7/03).

Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en matéria de normalitzacio i
homologacié de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00).

Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova I'Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el Treball (B.O.E. de
16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul 1ada parcialment per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 2| de juny de
2001.

Sant Pol de Mar, abril de 2022 L’Enginyer autor de I'estudi de Seguretat i Salut

o

David Moreno i Pujol
Enginyer civil
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4 PRESSUPOST

A continuaci6 s’adjunta el pressupost de seguretat i salut d’aquest projecte.
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AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST ESS.R0O
Capitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietil€ amb un pes maxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i
UNE-EN 458
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
5 H145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de construccié nivell 3, homologats segons
UNE-EN 388 i UNE-EN 420
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
6 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilé rentable, amb plantilles i
puntera metal-liques
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
7 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons UNE-EN 471
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST ESS.R0O
Capitol 02 PROTECCIONS COL-LECTIVES
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 HBBAB117 u Senyal de obligacio, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular amb cantells en color
blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE 4,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS.R0O
Capitol 03 MESURES PREVENTIVES

EUR
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AMIDAMENTS Pag: 2
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 H16F1004 h Informaci6 en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
AMIDAMENT DIRECTE 3,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS.R0O
Capitol 04 TANCAMENTS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb diposit d'aigua de llast i encadellat d'unid i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 10,000 ‘
2 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 3,5 mm de
D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigd, i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 30,000 ‘
3 HBC1KJ00 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 50,000 ‘
4 HB2C2000 m Barrera de formigé simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col-locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 5,000 ‘
5 HBC1GFJ1 u Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 8,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST ESS.R0O
Capitol 05 SENYALITZACIO PROVISIONAL
MUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 6,000 ‘
2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge
inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 3,000 ‘
3 HBC12100 u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 15,000 ‘

EUR
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AMIDAMENTS

Pag: 3

4 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col-locat a terra clavat i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE 18,000
Obra 01 PRESSUPOST ESS.R0O
Capitol 06 EQUIPAMENT
NUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de
polietilé i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de 2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de
45]. , amb manteniment inclos
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
2 HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal-laci6 eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial
AMIDAMENT DIRECTE 2,500
3 HQU1E170 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana de vidre, instal‘lacié eléctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i proteccié diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,500 ‘
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col-locat i amb el
desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘
6 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a 'ordenanca general de seguretat i salut en el treball

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 1,000 ‘

EUR
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NUMERO

coot

UA

DESCRIPCIO

PREU

P-1

P-2

P-3

P-4

P-9

P-10

P-11

pP-12

P-13

P-14

H1411111

H1421110

H1432012

H1441201

H145C002

H1461122

H1485800

H16F1004

H6AA2111

HB2C2000

HBB11111

HBB11251

HBBAB117

HBBZ1111

u

Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

(SIS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CENTIMS)

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

(VUIT EUROS AMB TRETZE CENTIMS)

Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1i UNE-EN 458

(VINT-I-UN EUROS AMB DINOU CENTIMS)

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405
(ZERO EUROS AMB SETANTA-NOU CENTIMS)

Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3,
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

(NOU EUROS AMB DEU CENTIMS)

Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilé
rentable, amb plantilles i puntera metal-liques

(QUINZE EUROS AMB NORANTA CENTIMS)

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

(DISSET EUROS AMB DOTZE CENTIMS)

Informacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra
(VINT--QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)

Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i
de 4,5i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigd, i amb el desmuntatge inclos

(TRES EUROS AMB QUARANTA-SET CENTIMS)

Barrera de formigd simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col-locada i amb el
desmuntatge inclos

(QUARANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-QUATRE CENTIMS)

Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i
amb el desmuntatge inclos

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-TRES CENTIMS)

Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular
amb cantells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos

(TRENTA-CINC EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)

Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm collocat a terra clavat i amb el
desmuntatge inclos

(DOTZE EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

694 €

813 €

2119 €

079 €

910 €

1590 €

1712 €

2472 €

347 €

4538 €

61,74 €

6823 €

3538 €

1253 €
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NUMERO  CODI UA  DESGRIPCIO PREU
P-15  HBC12100 u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria 724 €
(SET EUROS AMB VINT-I-QUATRE CENTIMS)
P-16  HBC1GFJ1 u Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el 3105 €
desmuntatge inclos
(TRENTA-UN EUROS AMB CINC CENTIMS)
P-17  HBC1KJ00 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el desmuntatge inclos 646 €
(SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P-18 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb diposit d'aigua de llast i encadellat d'uni¢ i amb el 1020 €
desmuntatge inclos
(DEU EUROS AMB VINT CENTIMS)
P-19  HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb 42,25 €
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccio diferencial
(QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-20 HQU1E170 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb 5325 €
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccié diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i taulell
(CINQUANTA-TRES EUROS AMB VINT-I-CINC CENTIMS)
P-21 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, 15920 €
amb tancaments de polietilé i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de
2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de 45I. , amb manteniment inclos
(CENT CINQUANTA-NOU EUROS AMB VINT CENTIMS)
P-22  HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, 29,46 €
col-locat i amb el desmuntatge inclos
(VINT-I-NOU EUROS AMB QUARANTA-SIS CENTIMS)
P-23  HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos 22,34 €
(VINT--DOS EUROS AMB TRENTA-QUATRE CENTIMS)
P-24  HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanga general de seguretat i salut en 12280 €

el treball
(CENT VINT-I-DOS EUROS AMB VUITANTA CENTIMS)
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NUMERD CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietilé amb un pes maxim de 400 g, 6,94
homologat segons UNE-EN 812
B1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un pes maxim de 400 6,94000
Altres conceptes 0,00000
P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transparent i 8,13
tractament contra I'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, amb visor transp 8,13000
Altres conceptes 0,00000
P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat segons 21,19
UNE-EN 352-1i UNE-EN 458
B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres antisoroll, homologat 21,19000
Altres conceptes 0,00000
P-4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 0,79
B1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons UNE-EN 405 0,79000
Altres conceptes 0,00000
P-5 H145C002 u Parella de guants de proteccié contra riscs mecanics comuns de construccid nivell 3, 9,10
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
B145C002 u Parella de guants de proteccio contra riscs mecanics comuns de construccio nivell 3, h 9,10000
Altres conceptes 0,00000
P-6 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nilé 15,90
rentable, amb plantilles i puntera metal-liques
B1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de nil6 15,90000
Altres conceptes 0,00000
P-7 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada segons 17,12
UNE-EN 471
B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, homologada seg 17,12000
Altres conceptes 0,00000
P-8 H16F1004 h Informacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra 24,72
Altres conceptes 2472000
P-9 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i 3,47
de 4,5i 3,5 mm de D, bastidor de 3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de
formigé, i amb el desmuntatge inclos
B1Z6211A m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 0,91000
B1Z6AF0A u Dau de formigd de 38 kg per a peu de tanca mobil de malla d'acer i per a 20 usos, per 0,05100
Altres conceptes 2,50900
P-10 HB2C2000 m Barrera de formigd simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col-locada i amb el 45,38
desmuntatge inclos
BBM2CBAO m Amortitzaci6 de barrera de formigd simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey ( 3,86000
Altres conceptes 41,52000
P-11 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de transit, fixada i 61,74
amb el desmuntatge inclos
BBL11102 u Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 36,77000
Altres conceptes 24,97000

Pag.:
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P-12 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diametre, per a senyals de transit, fixada i 68,23
amb el desmuntatge inclos
BBL12602 u Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut 43,26000
Altres conceptes 24,97000
P-13 HBBAB117 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circular 35,38
amb cantells en color blanc, diametre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista
fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclos
BBBADO027 u Cartell explicatiu del contingut de la senyal, amb llegenda indicativa d'obligaci, amb el 7,10000
BBBAB117 u Senyal de obligaci6, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma circ 3,31000
Altres conceptes 24,97000
P-14 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col-locat a terra clavat i amb el 12,53
desmuntatge inclos
BBLZ2112 m Suport de tub d'acer galvanitzat, de 80x40x2 mm per a barreres de seguretat, pera 2 u 6,14000
Altres conceptes 6,39000
P-15 HBC12100 u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria 7,24
BBC12102 u Con d'abalisament de plastic reflector de 30 cm d'algaria, per a 2 usos, per a seguretat 6,87000
Altres conceptes 0,37000
P-16 HBC1GFJ1 u Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el 31,05
desmuntatge inclos
BBC1GFJ2 u Llumenera amb lampada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12V, per 27,30000
Altres conceptes 3,75000
P-17 HBC1KJOO m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'al¢aria i amb el desmuntatge inclos 6,46
BBC1KJ04 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria, per a 4 usos, per a seguret 4,96000
Altres conceptes 1,50000
P-18 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb dipdsit d'aigua de llast i encadellat d'unié i amb el 10,20
desmuntatge inclos
BBC1MPP2 ut Barrera de PVC injectat de 0,7x161 m amb diposit d'aigua de llast i encadellat d'unié, p 10,20000
Altres conceptes 0,00000
P-19 HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb 42,25
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecci diferencial
BQU1D150 mes  Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb ta 42,25000
Altres conceptes 0,00000
P-20 HQU1E170  mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb 53,25
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aillament interior de 40mm de
gruix i paviment format per tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana de vidre, instal-lacié eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
proteccid diferencial, i equipat amb aigliera de 1 pica amb aixeta i taulell
BQU1E170 mes  Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb ta 53,25000
Altres conceptes 0,00000
P-21 HQU1H110  mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'algaria, 159,20

amb tancaments de polietile i sostre traslicid, equipat amb 1 inodor amb dipdsit quimic de
2501. i un lavabo amb diposit d'aigua de 451. , amb manteniment inclos
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BQU1H110 mes  Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alg 159,20000
Altres conceptes 0,00000
P-22 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, 29,46
col-locat i amb el desmuntatge inclos
BQU25700 u Banc de fusta de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones 25,66000
Altres conceptes 3,80000
P-23 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el desmuntatge inclos 22,34
BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos , per a seguretat i salut 13,47250
Altres conceptes 8,86750
P-24 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general de seguretat i salut en 122,80
el treball
BQUA1100 u Farmaciola tipus armari, amb el contingut establert a 'ordenanga general de seguretat 122,80000
Altres conceptes 0,00000

Abril de 2022

L Enginyer autor del Projecte

David Moreno Pujol
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Obra 01 Pressupost ESS.r0
Capitol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H1411111 u Casc de seguretat per a Us normal, contra cops, de polietile amb un 6,94 3,000 20,82
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)
2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal, 8,13 3,000 24,39
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 2)
3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnés i orelleres 21,19 3,000 63,57
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 3)
4 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada 0,79 3,000 2,37
segons UNE-EN 405 (P - 4)
5 H145C002 u Parella de guants de proteccid contra riscs mecanics comuns de 9,10 3,000 27,30
construccid nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P-5)
6 H1461122 u Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i 15,90 3,000 47,70
folrades de nilé rentable, amb plantilles i puntera metal-liques (P - 6)
7 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a I'esquena, 17,12 3,000 51,36
homologada segons UNE-EN 471 (P - 7)
TOTAL  Capitol 01.01 237,51
Obra 01 Pressupost ESS.r0
Capitol 02 PROTECCIONS COL-LECTIVES
NUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HBBAB117 u Senyal de obligacié, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons 35,38 4,000 141,52
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diametre 10 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclos (P - 13)
TOTAL  Capitol 01.02 141,52
Obra 01 Pressupost ESS.r0
Capitol 03 MESURES PREVENTIVES
NUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 H16F1004 h Informacié en Seguretat i Salut per als riscos especifics de I'obra (P - 8) 24,72 3,000 74,16
TOTAL  Capitol 01.03 74,16
Obra 01 Pressupost ESS.r0
Capitol 04 TANCAMENTS
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HBC1MPP1 m Barrera de PVC injectat de 0,7x1 m amb diposit d'aigua de llast i 10,20 10,000 102,00
encadellat d'unié i amb el desmuntatge inclos (P - 18)
2 H6AA2111 m Tanca mobil, de 2 m d'algaria, d'acer galvanitzat, amb malla 3,47 30,000 104,10
electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3,5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigé, i
amb el desmuntatge inclos (P - 9)
3 HBC1KJ00 m Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el 6,46 50,000 323,00
desmuntatge inclos (P - 17)
EUR
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4 HB2C2000 m Barrera de formigé simple, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, 45,38 5,000 226,90
col-locada i amb el desmuntatge inclos (P - 10)
5 HBC1GFJ1 u Llumenera amb lampada intermitent color ambre amb energia de 31,05 8,000 248,40
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclos (P - 16)
TOTAL  Capitol 01.04 1.004,40
Obra 01 Pressupost ESS.r0
Capitol 05 SENYALITZACIO PROVISIONAL
WUM. GO0 UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HBB11111 u Placa amb pintura reflectant triangular de 70 c¢cm de costat, per a 61,74 6,000 370,44
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 11)
2 HBB11251 u Placa amb pintura reflectant circular de 60 cm de diametre, per a 68,23 3,000 204,69
senyals de transit, fixada i amb el desmuntatge inclos (P - 12)
3 HBC12100 u Con de plastic reflector de 30 cm d'algaria (P - 15) 7,24 15,000 108,60
4 HBBZ1111 m Suport rectangular d' d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm col-locat a 12,53 18,000 225,54
terra clavat i amb el desmuntatge inclos (P - 14)
TOTAL  Capitol 01.05 909,27
Obra 01 Pressupost ESS.r0
Capitol 06 EQUIPAMENT
WUM. G001 U4 DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 HQU1H110 mes Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05 159,20 2,500 398,00
m i 2,35 m d'algaria, amb tancaments de polietilé i sostre traslucid,
equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 250I. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 451. , amb manteniment inclos (P - 21)
2 HQU1D150 mes Lloguer de modul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 42,25 2,500 105,63
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecci¢ diferencial (P - 19)
3 HQU1E170 mes Lloguer de modul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 53,25 2,500 133,13
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aillament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidrofug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada
i llana de vidre, instal-lacio eléctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls
i proteccio diferencial, i equipat amb aigiiera de 1 pica amb aixeta i
taulell (P - 20)
4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargaria i 0,4 m d'amplaria, amb capacitat 29,46 1,000 29,46
per a 5 persones, col-locat i amb el desmuntatge inclos (P - 22)
5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col-locada i amb el 22,34 1,000 22,34
desmuntatge inclos (P - 23)
6 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a I'ordenanca general 122,80 1,000 122,80
de seguretat i salut en el treball (P - 24)
TOTAL Capitol 01.06 811,36

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

RESUM DE PRESSUPOST

1

NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 237,51
Capitol 01.02 PROTECCIONS COL-LECTIVES 141,52
Capitol 01.03 MESURES PREVENTIVES 74,16
Capitol 01.04 TANCAMENTS 1.004,40
Capitol 01.05 SENYALITZACIO PROVISIONAL 909,27
Capitol 01.06 EQUIPAMENT 811,36
Obra 01 Pressupost ESS.r0 3.178,22

3.178,22
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost ESS.r0 3.178,22

3.178,22

EUR



ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.cvoueeee oo 3.178,22
6 % Benefici Industrial SOBRE 3.178,22........c.uuuiiiiiii it 190,69
13 % Despeses Generals SOBRE 3.178,22........cccuiiiiiiiiiiiiieeeee e 413,17
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 3.782,08
21 % IVA SOBRE 3.782,08......ccce ittt ettt e e e 794,24
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 4.576,32

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclds) puja a

quatre mil cinc-cents setanta-sis euros amb trenta-dos centims

Abril de 2022

L Enginyer autor del Projecte
David Moreno Pujol

Enginyer Civil
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR. b arcoeloon a

1. MEMORIA

A7. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

A7.l1. Objecte
L’objecte de la present memoria és indicar el procediment i 'atorgament del control a dur a terme, que

s’emprara per assolir el nivell exigit en aquelles unitats que tenen especial rellevancia.

Si més no, el Contractista, abans de l'inici dels treballs projectats, proposara per a la seva aprovacié per
la Direccié d’Obra un programa de control del tractament, basant-se en els criteris establerts en aquest
annex. Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que intervinguin
en I'execucio de les obres seran per compte del Contractista, fins la quantitat maxima establerta en el

contracte.

La Direccié d’Obra podra ordenar en qualsevol moment la realitzacio de les comprovacions i assaigs
que cregui adients, havent el Contractista d’oferir-li assisténcia humana i material necessaris per tal

efecte.

El retard en I'execucié de les obres com a conseqiiéncia de la manca de disponibilitat dels resultats del
control de qualitat sera de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direccié d’Obra, que
podra ordenar la paralitzacié6 de tots o part dels treballs si considera que la seva realitzacid pugui

comprometre la qualitat de I'obra en curs.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els
meétodes o materials de treball utilitzats, la Direccié d’Obra apreciara la possibilitat o no de corregir-les i

en funcié d’aixo disposara:

e Les mesures a adoptar per procedir a la rectificacio de les obres corregibles, dins del termini
que s’assenyali.

e Les obres incorregibles, on la desviacié de les caracteristiques obtingudes i les especificades no
comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei d’obra, seran tractades a eleccio de la
Direccio d’'Obra com a incorregibles o acceptades previ acord amb el Contractista amb una
penalitzacié economica.

e Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o capacitat de servei seran
enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali.

Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en les condicions especificades i en cas de no
ser reconstruides en el termini concedit, el promotor a instancies de la Direccié6 d’Obra podra

encarregar-se del seu arranjament a tercers per compte del Contractista.

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant I'execucié dels treballs no tenen altre caracter

que el de simple antecedent per la recepcié d’obra. D’acord amb aixo, I'admissié de qualsevol altre

DOCUMENT NUMERO |. MEMORIA
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1. MEMORIA

material o equip abans de la Recepcié no eximeix les obligacions de reparacié i/o reposicié que el
Contractista contrau si les obres o instal acions resultessin inacceptables, parcial o totalment, a I'Acta

de reconeixement final i en les proves de recepcio.

A7.2. Activitats previstes
D’acord amb les caracteristiques de |'obra a executar, en aquesta Memoria de Qualitat, es procedeix a

definir les principals activitats que definiran el Pla de Control de Qualitat:

= Materials a controlar.
= Certificat del materials homologats.
= Certificats de materials varis, com a formigo, acers i d’altres.
= Controls que es preveuen.
A7.3. Materials a controlar
Les obres projectades comprenen, a grans trets, les seglients activitats:
= Realitzacio de treballs d’execucid en rasa.

= |nstal lacié de canonades.
=  Treballs de reblert.

Els material basics a controlar seran.
= Caracteristiques i condicions dels materials de reblert de les rases.

= Formigons per a paviments i proteccions de canonades.
= Tubs per a conduccions.

Entenem que, controlats aquests materials, podem considerar que tenim controlada la practica totalitat
de l'obra pel fet que fa referéncia al fet que s’hagin instal lat aquells elements que garanteixin la

funcionalitat de la mateixa, amb la corresponent garantia exigida.

A7.4. Banc de referéncia

Per la realitzacié del Pla de Control de Qualitat s’han utilitzat els preus de referéncia de BEDEC, vigent

en el moment de tancar aquest document.

A7.5. Certificats dels materials homologats
Per a cadascun dels elements anteriorment esmentats, es presentara abans de passar la comanda, els
corresponents certificats a Direcci6 d’Obra per tal de garantir que compleixin les especificacions i

requeriments desitjats:

= Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que
'empresa de canonades per nosaltres proposada compleix amb les exigéncies de la Normativa
per que fa referéncia a la producci6 en la seva factoria.

» Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que les canonades
fabricades per I'empres proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat amb els
documents a la Documentacié Normativa al respecte.

= Certificat de la concessio del dret d’us de la marca AENOR i,

= D’altres certificats, EQNET, etc.

Per tant, previ a I'inici de I'obra, es presentara la relacié de materials previstos d'utilitzar, i s’adjuntaran
aquests certificats. Si durant la realitzacié dels treballs es produeixen canvis en els materials, caldra

assegurar la seva qualitat adjuntant el certificat especific per aquests materials.

A7.6. Certificats de materials varis, formigé i d’altres

Es pretén aplicar el criteri exposat en el apartat precedent en aquells materials com ara el formigé. En
aquest cas, es presentaran els corresponents certificats de 'empresa que ens subministrara aquests
materials, alhora que s’adjuntaran els certificats per a cada fase de produccié doncs es freqlient que el
material es gasti amb intervals de temps de forma tal que pertanyin a diferents fases. Per aixo en cada

cas s’identificara la remesa i s’adjuntara a la documentacio.

A7.7. Controls previstos
Pel que fa referéencia als sistemes que s’empraran per tal d’assolir el nivell exigit en aquelles unitats
d’obra que es controlen mitjangant assaigs, i que considerem, tenen una especial rellevancia, procedim a

descriure’ls diferenciant-ho segons els capitols de:

I. Obra civil.
2. Canonades.

Tal i com a continuacio s’indica:

A7.7.1. Obra civil

En fase previa a I'inici de la construccio, és necessari acceptar les procedéncies dels materials, precedint
a una inspeccié visuals dels diferents elements, aixi com comprovar els certificats de qualitat o

homologacié per aquells materials que en disposin.

De forma geneérica, establim per aquelles unitats que no es controlen mitjangant assaigs, els segiients

criteris:

TREBALL DESCRIPCIO

Formigons i aspectes generals Inspeccid de plantes de formigd

Inspeccié d’aplecs

Inspeccié mitjans de transport

Inspeccioé mitjans posats en obra
Comprovacio geometrica dels elements
Comprovacio de I'acabat de les superficies

DOCUMENT NUMERO |. MEMORIA
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Comprovacio de les excavacions a formigonar
Inspeccid del posat o obra

Durant I'execucio de les obres de formigé es procedira al control estadistic segons 'EHEO8 realitzant

assaigs de ruptura a compressio de provetes.

A7.7.2. Canonades

Amb anterioritat a la col locacié de les conduccio, és necessari revisar amb molta cura els tubs, refusant

tots aquells que presentin algun defecte de fabricacid, com els forats boters, tancament en les pestanyes

de les juntes o bé altres irregularitats.

La col locacio de les canonades convencionals haura de realitzar-se comprovant la perfecta alineacié dels
tubs. Haura de comprovar-se tambég, la disposicio lineals de la canonada. Es comprovara que el sistema

de col locacié garanteix d’estanqueitat de les juntes i aconsegueixi el perfil longitudinal previst per a la

conduccio.

De forma genérica establirem els seglients criteris:

TREBALL

DESCRIPCIO

Canonades

Comprovacio del llit per assentament canonades
Recepcié documentacié relativa a subministraments
Verificacio condicions de transport

Verificacio condicions emmagatzematge
Comprovacio posada en obra

Comprovacio estat de les juntes prévia instal facio
Comprovacié connexions

Comprovaci6 distancia de seguretat

Comprovacio accessos a canalitzacions

A continuacid, s’adjunta el pla d’assajos valorat per al control de qualitat de les obres definides en el

present projecte.
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PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT
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Pressupost Pla de Control i Qualitat

AMIDAMENTS Pag: 1
Obra 01 PRESSUPOST CQ
Capitol 01 SOLS
NUM. CODI LA DESCRIPCIO
1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103501
AMIDAMENT DIRECTE ‘ 2,000 ‘
2 JO3DR10P u Determinaci6 in situ de la humitat i la densitat pel métode dels isotops radioactius d'un sol, segons la norma

ASTM D 3017 e1

AMIDAMENT DIRECTE ‘ 80,000 ‘
Obra 01 PRESSUPOST CQ
Capitol 02 FORMIGONS
MUM. 0D LA DESCRIPCIO
1 J060770A u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapcament i assaig a compressio

d'una série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

EUR



Pressupost Pla de Control i Qualitat

QUADRE DE PREUS NUMERO 1

Pag.: 1
NOMERO  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma 7350 €
UNE 103501
(SETANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS)
P-2  JO3DR10P §] Determinaci6 in situ de la humitat i la densitat pel métode dels isotops radioactius d'un sol, 13,48 €
segons la norma ASTM D 3017 e1
(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-VUIT CENTIMS)
P-3  J060770A u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapgament i assaig 113,06 €

Abril de 2022

a compressio d'una série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3

(CENT TRETZE EUROS AMB SIS CENTIMS)

L Enginyer autor del Projecte

David Moreno Pujol

.

Enginyer Civil
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QUADRE DE PREUS NUMERO 2

Pag.:
NUMERD CODI UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 J03D8208  u Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma 73,50
UNE 103501
BV1D8208 u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la n 73,50000
Altres conceptes 0,00000
P-2 JO3DR1OP U Determinacié in situ de la humitat i la densitat pel métode dels isdtops radioactius d'un sol, 13,48
segons la norma ASTM D 3017 e1
Sense descomposicio 13,48000
P-3 J060770A u Mostreig, realitzacié de con d'Abrams, elaboracié de les provetes, cura, recapgament i assaig 113,06
a compressio d'una série de cinc provetes cilindriques de 15x30 cm, segons la norma
UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3
BV21770A u Mostreig, realitzaci6 de con d'Abrams, elaboraci6 de les provetes, cura, recapgament i 113,06000
Altres conceptes 0,00000

Abril de 2022

L Enginyer autor del Projecte

David Mgreno Pujol

Enginyer Civil



Pressupost Pla de Control i Qualitat

PRESSUPOST Pag.: 1
Obra 01 Pressupost CQ
Capitol 01 SOLS
NUM, CODI UA DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 J03D8208 u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de 73,50 2,000 147,00
sol, segons la norma UNE 103501 (P - 1)
2 JO3DR10P U Determinacio in situ de la humitat i la densitat pel métode dels isdtops 13,48 80,000 1.078,40
radioactius d'un sol, segons la norma ASTM D 3017 e1 (P - 2)
TOTAL Capitol 01.01 1.225,40
Obra 01 Pressupost CQ
Capitol 02 FORMIGONS
NUM. CODI U& DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPCORT
1 J060770A u Mostreig, realitzaci6 de con d'Abrams, elaboracid de les provetes, 113,06 4,000 452,24
cura, recapgament i assaig a compressio d'una série de cinc provetes
cilindriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN
12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 3)
TOTAL Capitol 01.02 452,24

EUR



Pressupost Pla de Control i Qualitat

RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 1
NIVELL 2: Capitol Import
Capitol 01.01 SOLS 1.225,40
Capitol 01.02 FORMIGONS 452,24
Obra 01 Pressupost CQ 1.677,64

1.677,64
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost CQ 1.677,64

1.677,64

EUR



Pressupost Pla de Control i Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE Pag. 1
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL.......c.cvoueeee oo 1.677,64
6 % Benefici Industrial SOBRE 1.677,64............uuiiiiiiiiiiieiee et 100,66
13 % Despeses Generals SOBRE 1.677,64.........ccuuuiiiiiiiiiiiieiiee e 218,09
PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTE 1.996,39
21 % IVA SOBRE 1.996,39......ccci ittt et e e 419,24
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLOS 2.415,63

Aquest pressupost d'execucié per contracte (IVA inclds) puja a

dos mil quatre-cents quinze euros amb seixanta-tres céntims

Abril de 2022

L Enginyer autor del Projecte
David Moreno Pujol

Enginyer Civil
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR.

1. MEMORIA

A8. JUSTIFICACIO DE PREUS

A8.1. Banc de referéncia
Per a I'elaboracio del pressupost del present projecte s'ha utilitzat com a referéencia el Banc Estructurat

de Dades d'Elements Constructius BEDEC, vigent en el moment de tancar aquest document.

A8.2. Preus de la ma d’obra

El sistema utilitzat per a la determinacié dels preus del cost de la ma d’obra, es basa als seglients factors:

* Preus que actualment es paguen a la provincia de Barcelona d’acord amb el Conveni Col fectiu
de Treball de la Construccié i Obres Publiques de Barcelona.

» Tarifes de la Seguretat Social establertes en I'actualitat.

=  Asseguranca d’atur i Formacioé Professional establerts pel Reial Decret Llei 8/2/1.979.

* Fons de garantia Salarial establert per I'ordre de 28/3/80.

A8.3. Preus de materials i subministres
Els preus de materials i subministres son preus resultants a peu d’obra; en ells estan inclosos, si

s’escauen, els segiients costos:

* Preu en origen

= Transport (inclos I'IVA))

= Carrega en origen i descarrega a I'obra

* Moviment dins 'obra

= Ruptura i/o deixalles

» Impost del valor afegit, aplicat a la factura del proveidor

A8.4. Preus de maquinaria i equips auxiliars

En els preus de la maquinaria i equip auxiliar estan inclosos els seglients costos:

= Cost de trasllat i posta en servei, incloses les despeses de transport i les operacions necessaries
per a la posta en funcionament.

= Cost d’existéncia, incloses les despeses d’amortitzacid, interés del capital invertit, assegurances i
impostos.

= Cost de funcionament, incloses les despeses del personal operador, els consums de
combustibles, lubricants, filtres, materials de desgast, etc., les reparacions, tren de rodolat o
pneumatics, etc.

A8.5. Preus de partides d'obra
Per a I'obtencié de preus unitaris compostos s’ha seguit el prescrit en I'Article 67 del “Reglamento

General de Contratacion del Estado”, aixi com les normes complementaries incloses en 'Ordre de 14

de marg de 1.969 (BOE de 29/5/69) i Ordre de 27 d’Abril de 1.971.
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DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAD DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR
Autor: David Moreno i Pujol, EC; Civilsite, slp

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 1
MA D'OBRA
CoDl UA  DESCRIPCIO PREL
A MA D'OBRA
A0 MA D'OBRA EMPRESARIAL
A01 MA D'OBRA INDIVIDUAL
A01- AJUDANT
A01-FEPO h Ajudant ferrallista 26,28000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 26,28000 €
A01 MA D'OBRA INDIVIDUAL
A011 ENCARREGATS | CAPS DE COLLA
A0111000 h Encarregat d'obra 30,26000 €
A01 MA D'OBRA INDIVIDUAL
A012 OFICIALS
A0121000 h Oficial 1a 27,07000 €
A012M000 h Oficial 1a muntador 28,08000 €
A01 MA D'OBRA INDIVIDUAL
A015 MANOBRES ESPECIALISTES
A0150000 h Manobre especialista 23,45000 €
A08
A08- ENCARREGAT
A08-0004 h Encarregat d'obra 33,10000 €
AOD
AOD- MANOBRE
AO0D-0007 h Manobre 24,72000 €
AOE
AOE- MANOBRE ESPECIALISTA
AOE-000A h Manobre especialista 25,56000 €

Titol: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE
DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAD DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR
Autor: David Moreno i Pujol, EC; Civilsite, slp

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 2
MA D'OBRA
CODu UA  DESCRIPCIO PREU
AOF
AOF- OFICIAL 1A
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 29,60000 €
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 29,60000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 30,59000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra pUblica 29,60000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 29,60000 €
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Autor: David Moreno i Pujol, EC; Civilsite, slp

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 3
MAQUINARIA
CODu Us  DESCRIPCIO PREU
c MAQUINARIA
c1 MAQUINARIA
c1 MAQUINARIA TRENCADORA
Cc111-
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 17,89000 €
c1 MAQUINARIA TRENCADORA
C115-
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 73,73000 €
Cc13 MAQUINARIA PER A TERRES | RUNES
C131- CARREGADORES EXCAVADORES
C131-005G h Corré vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 78,73000 €
Cc13 MAQUINARIA PER A TERRES | RUNES
C13A-
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 6,24000 €
Cc13 MAQUINARIA PER A TERRES | RUNES
C13C-
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 58,26000 €
C15 MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO
C152-
C152-003B h Cami6 grua 52,00000 €
C15 MAQUINARIA PER A TRANSPORTS | ELEVACIO
C15E-
C15E-0062 h Damper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme hidraulic 28,06000 €
Cc17 MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
C170- MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
C170-0036 h Camio cisterna per a reg asfaltic 32,34000 €

Titol: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE
DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAD DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR
Autor: David Moreno i Pujol, EC; Civilsite, slp

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 4
MAQUINARIA
cool UA  DESCRIPCI) PREU
c17 MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
C173-
C173-005K h Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumatic 71,76000 €
c17 MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
C174-
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 48,36000 €
c17 MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
C175-
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 62,60000 €
c17 MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
C176-
C176-00FW h Formigonera de 250 | 3,28000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,03000 €
c17 MAQUINARIA PER A FORMIGONS | BETUMS
C178-
C178-00GF h Maquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,64000 €
C1R MAQUINARIA PER A GESTIO DE RESIDUS
C1R1-
C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metal-lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials 26,40000 €
C2 EINES
C20 EINES
C20K-
C20K-00DP h Regle vibratori 4,89000 €
C20 EINES
C20L-
C20L-00DO h Remolinador mecanic 5,56000 €
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B MATERIALS | COMPOSTOS
BO MATERIALS BASICS
BO1 LiQuips
B011-
B011-05ME m3 Aigua 1,75000 €
B03 GRANULATS
B03C-
B03C-05NJ m3 Saulé garbellat 20,35000 €
B03 GRANULATS
BO3F-
BO3F-05NY m3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigd 17,09000 €
B03 GRANULATS
B03J-
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria maxima 20 mm, per a formigons 17,91000 €
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 19,82000 €
B03 GRANULATS
BO3L-
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 18,08000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,40000 €
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS
B055-
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 118,51000 €
B05 AGLOMERANTS | CONGLOMERANTS
B057-
B057-061Q kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum asfaltic, per a reg d'adherencia tipus C60B3/B2 ADH, 0,27000 €

segons UNE-EN 13808
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B06 FORMIGONS

B069-

B069-2A9P m3 Formigo d'Us no estructural de resisténcia a compressio15 N/mmz2, consisténcia plastica i grandaria maxima del 69,78000 €
granulat 40 mm, HNE-15/P/40

B06 FORMIGONS

BOGE-

BO6E-12C5 m3 Formigé HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de 72,88000 €
ciment, apte per a classe d'exposicio |

BO6E-12C7 m3 Formigd HA-25/P / 20 / | de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de 79,74000 €
ciment, apte per a classe d'exposicio |

BO6E-12D5 m3 Formigd HM-20/B / 10 / | de consisténcia tova, grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200 kg/m3 de 73,26000 €
ciment, apte per a classe d'exposicio |

BO07 MORTERS DE COMPRA

BO7L-

BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacio6 (G) segons norma UNE-EN 998-2 39,98000 €

BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2 37,86000

BOA FERRETERIA

BOAM-

BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 1,53000 €

BOA FERRETERIA

BOAO-

BOAO-07IG u Tac de nilé de 5 mm de diametre, com a maxim, amb vis 0,11000 €

B0B ACER | METALL EN PERFILS O BARRES

BOB7-

BOB7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 400 N/mm2 0,87000 €

BOF MATERIALS BASICS DE CERAMICA

BOF1A- MAONS CERAMICS

BOF1A-0760 u Maé calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,22000 €
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B0Z

B0Z1 FAMILIA 021

B0Z10100 u Sacs lamina homologats per a fibrociment 15,00000 €

B2 MATERIALS PER A DEMOLICIONS, ENDERROCS | MOVIMENTS DE TERRES

B2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO

B2RA-  DISPOSICIO DE RESIDUS

B2RA-28TN t Deposicio controlada en centre de reciclatge de residus de formigo inerts amb una densitat 1,45 t/m3, 9,11000 €
procedents de construccié o demolicio, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

B2RA-28UT t Deposicio controlada en diposit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de 22,78000 €
construccié o demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28V6 m3  Deposicio controlada en diposit autoritzat de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3, procedents 5,13000 €
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA-28VA kg Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la 0,23000 €
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents
de construccio o demolici6, amb codi 170605* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B9 MATERIAL PER A PAVIMENTS

B96 MATERIALS PER A VORADES

B962-

B962-0GQP m Vorada recta de formigd, doble capa, amb seccié normalitzada de calgada C5 de 25x15 cm segons UNE 5,22000 €
127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio U (R-6 MPa) segons
UNE-EN 1340

B9E MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS | MOSAICS HIDRAULICS

B9E2-

BY9E2-0HOR m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 6,85000 €

B9H MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS

B9H1-

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de 69,78000 €
granulometria densa per a capa de transit i granulat granitic

BB MATERIALS PER A PROTECCIONS | SENYALITZACIO

BBM MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

BBMF-

BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a senyalitzacié vertical 9,19000 €
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BD MATERIALS PER A EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
BDD MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE

BDD1-

BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i 58,16000
classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDD1-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i 127,80000

classe C250 segons norma UNE-EN 124

BDG MATERIALS PER A CANALITZACIONS
BDGO-

BDG0-1C2A m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé 0,56000

BDK MATERIALS PER A PERICONS DE CANALITZACIONS

BDK2-

BDK2-1KNI u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis 16,69000
BF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS

BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF30-

BF30-04WH u Brida cega de fosa de 100 mm de DN amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua 26,31000

BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF31-

BF31-050M u Colze de fosa de 22°30' amb 2 unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida 63,70000
d'estanquitat, de 100 mm de DN

BF31-053D u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, 63,70000
de 100 mm de DN

BF31-053N u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, 95,20000
de 150 mm de DN

BF31-056H u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella elastomeérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, 63,70000
de 100 mm de DN

BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
BF32-

BF32-08JM u Con de reduccié de fosa de 150 a 100 mm de DN amb 2 unions embridades amb anella elastomérica 51,35000
d'estanquitat per a aigua
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BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF33-

BF33-0583 u Derivaci6 de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a 78,57000 €
aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 40 mm de DN

BF33-058C u Derivaci6 de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana amb anella elastomerica d'estanquitat per a 86,30000 €
aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN

BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF34-

BF34-04TQ u Maniguet de connexi6 de fosa de 100 mm de DN amb 1 unid embridada i I'altra de campana amb anella 48,75000 €
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

BF34-04TV u Maniguet de connexi6 de fosa de 150 mm de DN amb 1 unid embridada i I'altra de campana amb anella 68,59000 €
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat

BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF36-

BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per a unié de campana amb 23,94000 €
anella elastomérica d'estanquitat per a aigua

BF36-04J6 m Tub de fosa ductil de 150 mm de diametre nominal, segons la norma ISO 2531, per a uni6 de campana amb 33,70000 €
anella elastomérica d'estanquitat per a aigua

BF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA

BF3D ACCESSORIS DE FOSA PER A UNIONS

BF3D1770 u Maniguet de connexié de fosa de 150 mm de DN amb 1 unié embridada amb anella elastomérica d'estanquitat 33,89000 €
per a aigua i acabament llis per I'altre extrem

BF3D1870 u Maniguet de connexié de fosa de 200 mm de DN amb 1 uni6 embridada amb anella elastomerica d'estanquitat 46,00000 €
per a aigua i acabament llis per I'altre extrem

BFB TUBS | ACCESSORIS DE POLIETILE

BFB3-

BFB3-095R m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 25 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR 0,42000 €
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-096C m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, série SDR 1,08000 €
11, segons la norma UNE-EN 12201-2

BFB3-0994 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR 1,66000 €

11, segons la norma UNE-EN 12201-2
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BFW ACCESSORIS GENERICS DE TUBS PER A GASOS | FLUIDS

BFWS-

BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa ductil, de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma I1SO 2531, per a 59,49000 €
uni6 de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua

BFW8-04KD u Accessori per a tub de fosa ductil, de 150 mm de diametre nominal interior, segons la norma I1SO 2531, per a 88,49000 €
uni6 de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per a aigua

BFW ACCESSORIS GENERICS DE TUBS PER A GASOS | FLUIDS

BFWF-

BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 25 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a 3,53000 €
connectar a pressio

BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 40 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a 7,60000 €
connectar a pressio

BFWF-09UB u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 40 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10 bar de 9,18000 €
pressi6 nominal, per a soldar

BFWF-09V8 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 50 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a 10,65000 €
connectar a pressio

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS | FLUIDS

BFY8-

BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa ductil, de 100 mm de diametre nominal interior, 3,26000 €
segons la norma ISO 2531, uni6é de campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua

BFY8-04M4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de fosa ductil, de 150 mm de diametre nominal interior, 4,59000 €
segons la norma ISO 2531, uni6é de campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per a aigua

BFY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS | FLUIDS

BFYH-

BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat alta, de 25 mm de diametre nominal 0,02000 €
exterior, per a connectar a pressio

BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat alta, de 40 mm de diametre nominal 0,06000 €
exterior, per a connectar a pressio

BFYH-0A2Z u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat mitjana, de 40 mm de diametre 0,19000 €
nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a soldar

BFYH-0A5S u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilé de densitat alta, de 50 mm de diametre nominal 0,07000 €
exterior, per a connectar a pressid

BJ MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, APARELLS SANITARIS | PRODUCCIO D'AIGUA CALENTA SANITARIA

BJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL | REGULACIO

BJM9-

BJM9-FFVO u Ventosa automatica per a embridar de 50 mm de diametre nominal, de 16 bar de pressio6 de prova, de fosa, preu 208,60000 €

alt
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BM MATERIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIO CONTRA DESCARREGUES ATMOSFERIQUES | SEGURE TAT
BM2 MATERIALS PER A EXTINCIO D'INCENDIS AMB AIGUA
BM23-
BM23-0SZP u Hidrant soterrat amb perico de registre, amb una sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre de connexié 409,81000 €
ala canonada
BMS SENYALITZACIO D'INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT
BMSO0-
BMS0-1KOV u Rétol senyalitzacié instal-lacié de proteccié contra incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropile 8,60000 €
d"1,5 mm de gruix
BMY PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS
BMYO0-
BMY0-0TCO u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 2,02000 €
BN VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
BN1 VALVULES DE COMPORTA
BN12-
BN12-0XFN u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de 128,30000 €
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa
BN12-0XFU u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de 63,31000 €
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable 1.4021
(AISI 420), amb accionament per volant de fosa
BN3 VALVULES DE BOLA
BN38-
BN38-0XC2 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1"1/2 ",i preu 51,55000 €

alt de 16 bar de PN
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B MATERIALS | COMPOSTOS
BO MATERIALS BASICS
B03 GRANULATS
B03X-
B03X-0GW6 m3 Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de ciment portland Rend.: 1,000 87,74000 €
amb filler calcari i sorra de pedrera, elaborada a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /IR x 25,56000 = 26,83800
Subtotal: 26,83800 26,83800
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,750 /R x 2,03000 = 1,52250
Subtotal: 1,52250 1,52250
Materials
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R 0,250 X 11851000 = 29,62750
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520 X 19,40000 = 29,48800
Subtotal: 59,11550 59,11550
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26838
COST DIRECTE 87,74438
COST EXECUCIO MATERIAL 87,74438
B06 FORMIGONS
B06D-
B06D-0L8Z m3 Formig6 de 150 kg/m3, amb una proporcié en volum 1:4:8, amb Rend.: 1,000 82,31000 €
ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de
pedra calcaria de grandaria maxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 |
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,900 /IR x 25,56000 = 23,00400
Subtotal: 23,00400 23,00400
Maquinaria
C176-00FW h Formigonera de 250 | 0,450 /R x 3,28000 = 1,47600
Subtotal: 1,47600 1,47600
Materials
BO11-05SME m3  Aigua 0,180 X 1,75000 = 0,31500
BO3L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcaria per a formigons 0,650 X 18,08000 = 11,75200
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R 0,150 X 11851000 = 17,77650
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B03J-0K7V Grava de pedrera de pedra calcaria, de grandaria 1,550 X 17,91000 = 27,76050

maxima 20 mm, per a formigons
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Subtotal: 57,60400 57,60400
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23004
COST DIRECTE 82,31404
COST EXECUCIO MATERIAL 82,31404
B07 MORTERS DE COMPRA
BO7F-
BO7F-0LT8 m3 Morter de ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L i sorra, amb Rend.: 1,000 85,04000 €
200 kg/m3 de ciment, amb una proporcié en volum 1:8 i 2,5 N/mm2
de resisténcia a compressio, elaborat a I'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,56000 25,56000
Subtotal: 25,56000 25,56000
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,700 /R x 2,03000 1,42100
Subtotal: 1,42100 1,42100
Materials
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R 0,200 x  118,51000 23,70200
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,740 X 19,40000 33,75600
BO11-05SME m3  Aigua 0,200 X 1,75000 0,35000
Subtotal: 57,80800 57,80800
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25560
COST DIRECTE 85,04460
COST EXECUCIO MATERIAL 85,04460
B0B ACER | METALL EN PERFILS O BARRES
B0B6-
B0B6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a I'obra i manipulat a taller Rend.: 1,000 1,21000 €
B400S, de limit elastic >= 400 N/mm2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000I h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,60000 0,14800
AO1-FEPO  h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,28000 0,13140
Subtotal: 0,27940 0,27940
Materials
BOB7-106P kg Acer en barres corrugades B400S de limit elastic >= 1,050 X 0,87000 0,91350
400 N/mm2
BOAM-078F kg Filferro recuit de diametre 1,3 mm 0,0102 X 1,53000 0,01561
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ELEMENTS COMPOSTOS
cool UA  DESCRIPCI) PREU
Subtotal: 0,92911 0,92911
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00279
COST DIRECTE 1,21130
COST EXECUCIO MATERIAL 1,21130
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G PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL P2146-DJ2S m2 Demolicié de paviment de mescla bituminosa, de fins a 20 cm de Rend.: 1,000 5,84 €
G2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS gruix i fins a 2 m d'amplaria amb retroexcavadora amb martell
G2R GESTIO DE RESIDUS trencador i carrega sobre camié o dumper
G2R1 Familia 2R1 Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
G2R10105 m  Reirada de tub de fibrociment DN=<150 de interior de la rasa. ~ Rend.: 0,500 32,52 € C13C-00LP  h  Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10t 0,018 /Rx 5826000 = 1,04868
Inclou tall manual, retractilat i senyalitzacio amb les mesures de C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,065 /Rx 7373000 = 4,79245
seguretat i carrega i transport amb sacs especials
Unitats Preu Parcial Import Subtotal: 5,84113 5,84113
Ma d'obra
A012M000 h  Oficial 1a muntador 0,250 /Rx 2808000 = 14,04000 COST DIRECTE 5,84113
0,
A0150000 h Manobre especialista 0,250 /IR x 23,45000 = 11,72500 DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,84113
Subtotal: 25,76500 25,76500
Materials P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
B0Z10100 u Sacs lamina homologats per a fibrociment 0,450 X 15,00000 = 6,75000 P214W- DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO
Subtotal: 6,75000 6,75000
P214W-FEME m Tall en paviment de formigé de 10 cm de fondaria com a minim, Rend.: 1,000 712 €
amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
COST DIRECTE 32,51500 zona a demolir
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000 Unitats Preu Parcial Import
COST EXECUCIO MATERIAL 32,51500 Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 25,56000 = 5,11200
P PARTIDES D'OBRA | CONJUNTS
P2 DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES | GESTIO DE RESIDUS Subtotal: 511200 511200
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES Magquinaria
P2146-  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIO C178-00GF h  Maquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,200 IR x 9,64000 = 1,92800
paviment
P2146-DJ29 m2 Demolicié de payiment dg panots col-locats _soprg formigd o Rend.: 1,000 18,59 € Subtotal: 1.92800 1,92800
paviment de formigd, de fins a 20 cm de gruix i fins @ 0,6 m
damplanal’amb’retroexcavadora amb martell trencador i carrega DESPESES AUXILIARS 1,50 % 007668
sobre cami6 o dimper
Unitats Preu Parcial Import COST DIRECTE 7,11668
Magquinaria DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,066 /IR x 58,26000 = 3,84516 COST EXECUCIO MATERIAL 7,11668
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,200 /R x 73,73000 = 14,74600
P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa de 10 cm de fondaria com Rend.: 1,000 5,34 €
Subtotal: 18,59116 18,59116 a minim, amb magquina tallajunts amb disc de diamant, per a
delimitar la zona a demolir
COST DIRECTE 18,5916 Unitats Preu Parcial Import
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000 Ma d'obra
COST EXECUCIO MATERIAL 18,5916 AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /IR x 25,56000 = 3,83400
Subtotal: 3,83400 3,83400
Maquinaria
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,150 /R x 9,64000 = 1,44600
paviment
Subtotal: 1,44600 1,44600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05751
COST DIRECTE 5,33751
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,33751
P21 ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS | DESMUNTATGES
P21GP- ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL-LACIONS
P21GP-CV05 u Arrencada i desconnexionat d'instal-lacié de distribuci6 provissional Rend.: 1,000 7,70 €
d'aigua amb tubs, accessoris i aixetes, amb mitjans manuals i
carrega manual sobre cami6, dumper o contenidor. Inclou aquesta
unitat I'enderroc i reposicié dels trams on la canonada va soterrada.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 30,59000 = 1,52950
A0OD-0007  h Manobre 0,180 /R x 24,72000 = 4,44960
Subtotal: 5,97910 5,97910
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 0,050 /R x 17,89000 = 0,89450
Subtotal: 0,89450 0,89450
Materials
BOGE-12D5 m3  Formigd HM-20/B / 10/ | de consisténcia tova, 0,010 X 73,26000 = 0,73260
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Subtotal: 0,73260 0,73260
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08969
COST DIRECTE 7,69589
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 7,69589
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P221E- EXCAVACIONS
P221E-AWCV  m3 Excavacié de rasa en preséncia de serveis fins a 2 m de fondaria, Rend.: 1,000 19,65 €
en terreny de transit (SPT >50), realitzada amb retroexcavadora i
carrega sobre dimper
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0,242 /R x 2472000 = 5,98224
Subtotal: 5,98224 5,98224
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,233 /IR x 58,26000 = 13,57458
Subtotal: 13,57458 13,57458
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08973
COST DIRECTE 19,64655
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 19,64655
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2241- REPAS | PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS
P2241-528S m2 Repas i piconatge de sol de rasa d'amplaria maxima 0,6 m, amb Rend.: 1,000 517 €
compactacié del 95% PM
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,110 /IR x 25,56000 2,81160
AOD-0007 h Manobre 0,065 /R x 24,72000 1,60680
Subtotal: 4,41840 4,41840
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,110 /R x 6,24000 0,68640
Subtotal: 0,68640 0,68640
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,06628
COST DIRECTE 5,17108
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,17108
P22 MOVIMENTS DE TERRES
P2255- REBLERT, ESTESA | PICONATGE DE TERRES
P2255-CVGR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb tot-U de Rend.: 1,000 41,09 €
reciclats de formigo, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
pico vibrant, amb compactacio del 95% PM
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,500 /IR x 25,56000 12,78000
Subtotal: 12,78000 12,78000
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /IR x 58,26000 7,04946
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /R x 6,24000 3,12000
Subtotal: 10,16946 10,16946
Materials
BO3F-05NY m3  Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de 1,050 X 17,09000 17,94450
formigd
Subtotal: 17,94450 17,94450
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19170
COST DIRECTE 41,08566
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 41,08566
P2255-DPGO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb material Rend.: 1,000 23,14 €
adequat de la propia excavacio, en tongades de gruix de fins a 25
cm, utilitzant picd vibrant, amb compactaci6 del 95% PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,500 /IR x 25,56000 = 12,78000
Subtotal: 12,78000 12,78000
Maquinaria
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,500 /IR x 6,24000 = 3,12000
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,121 /R x 58,26000 = 7,04946
Subtotal: 10,16946 10,16946
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,19170
COST DIRECTE 23,14116
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 23,14116
P2255-DPIR m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria fins a 0,6 m, amb saulé Rend.: 1,000 33,33 €
garbellat, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant pic6 vibrant
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,200 /R x 25,56000 = 5,11200
Subtotal: 5,11200 5,11200
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,060 /R x 58,26000 = 3,49560
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,200 /IR x 6,24000 = 1,24800
Subtotal: 4,74360 4,74360
Materials
BO3C-05NJ m3  Saulo garbellat 1,150 X 20,35000 = 23,40250
Subtotal: 23,40250 23,40250
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07668
COST DIRECTE 33,33478
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 33,33478
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P24
P240-
P240-DYCV m3 Transport intern de terres o runes amb dumper, incloent temps Rend.: 1,000 2,81 €
d'espera.
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C15E-0062 h Dimper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme 0,100 /IR x 28,06000 = 2,80600
hidraulic
Subtotal: 2,80600 2,80600
COST DIRECTE 2,80600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,80600
P240-DYRJ m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de terres per a reutilitzar Rend.: 1,000 4,78 €
en obra, amb dimper
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,0338 /IR x 58,26000 = 1,96919
C15E-0062 h Dimper d'1,5 t de carrega Util, amb mecanisme 0,100 /IR x 28,06000 = 2,80600
hidraulic
Subtotal: 477519 477519
COST DIRECTE 477519
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 477519
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
P2R2-
P2R2-EU7G m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat de residus barrejats Rend.: 1,000 22,78 €
inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents de construccié o
demolicio, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28UT t Deposicio controlada en dipdsit autoritzat de residus 1,000 X 22,78000 = 22,78000
barrejats inerts amb una densitat 1 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal: 22,78000 22,78000
COST DIRECTE 22,78000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 22,78000
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P2R2-EU7L m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat de residus de terra inerts Rend.: 1,000 513 €
amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavaci6, amb codi
170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V6 m3  Deposici6 controlada en dipdsit autoritzat de residus 1,000 X 513000 = 5,13000
de terra inerts amb una densitat 1,6 tm3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 5,13000 5,13000
COST DIRECTE 5,13000
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,13000
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
P2R5-
P2R5-DT35 m3 Transport de residus inerts 0 no especials a instal-lacié autoritzada Rend.: 1,000 26,40 €
de gestié de residus, amb contenidor de 5 m3 de capacitat
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1R1-00CY m3  Subministrament de contenidor metal-licde 5m3de 1,000 /R x 26,40000 = 26,40000
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subtotal: 26,40000 26,40000
COST DIRECTE 26,40000
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,40000
P2R GESTIO DE RESIDUS | MATERIAL D'EXCAVACIO
P2RA-
P2RA-EUTH m3 Deposicio controlada en centre de reciclatge de residus de formigé Rend.: 1,000 13,21 €
o asfalt amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construccié o
demolicié
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28TN t Deposicio controlada en centre de reciclatge de 1,450 X 9,11000 = 13,20950
residus de formigé inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 13,20950 13,20950
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COST DIRECTE 13,20950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 13,20950
P2RA-EU7U kg Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la Rend.: 1,000 0,23 €
deposicio controlada dels residus de la construccié, segons la LLEI
8/2008, de residus de fibrociment perillosos amb una densitat 0,9
t/m3, procedents de construccié o demolicio, amb codi 170605*
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Parcial Import
Materials
B2RA-28VA kg Deposicio controlada en dipdsit autoritzat inclos el 1,000 X 0,23000 = 0,23000
canon sobre la deposicié controlada dels residus de la
construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de
fibrociment perillosos amb una densitat 0,9 t/m3,
procedents de construccié o demolicid, amb codi
170605* segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 0,23000 0,23000
COST DIRECTE 0,23000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,23000
P2v PROVES DE CAMP | DE GEOTECNIA
P2v1-
P2V1-CVP7 u Cala manual 1x1m i 1,5m de fondaria, prévia autoritzacié de la DF, Rend.: 1,000 100,63 €
i carrega manual del material enderrocat i excavat
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 1,500 /R x 29,60000 = 44,40000
AOE-000A h Manobre especialista 1,500 /IR x 25,56000 = 38,34000
Subtotal: 82,74000 82,74000
Maquinaria
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumatics 1,000 /IR x 17,89000 = 17,89000
Subtotal: 17,89000 17,89000
COST DIRECTE 100,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 100,63000
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P9 FERMS | PAVIMENTS
P93 BASES, SOLERES | RECRESCUDES
P931-
P931-3G6L m3 Base de formigé HM-20/P/20/1, de consistencia plastica i grandaria Rend.: 1,000 93,05 €
maxima del granulat 20 mm, abocat des de cami6 amb estesa i
vibratge manual, amb acabat reglejat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0,150 /R x 29,60000 4,44000
AOD-0007  h Manobre 0,450 /R x 24,72000 11,12400
Subtotal: 15,56400 15,56400
Maquinaria
C20K-00DP h Regle vibratori 0,150 /R x 4,89000 0,73350
Subtotal: 0,73350 0,73350
Materials
BOGE-12C5 m3  Formigd HM-20/P / 20 / | de consisténcia plastica, 1,050 X 72,88000 76,52400
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicid |
Subtotal: 76,52400 76,52400
DESPESES AUXILIARS 150 % 0,23346
COST DIRECTE 93,05496
DESPESES INDIRECTES 000 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 93,05496
P96 VORALS | VORADES
P967-
P967-E9ZL m Vorada recta de formigo, doble capa, amb seccié normalitzada de Rend.: 1,000 29,33 €
calgada C5 de 25x15 cm segons UNE 127340, de classe climatica
B, classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexié U (R-6
MPa) segons UNE-EN 1340, col-locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de
20 a 25 cm d'alcaria, i rejuntada amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0OD-0007  h Manobre 0,470 /R x 2472000 11,61840
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0,230 /R x 29,60000 6,80800
Subtotal: 18,42640 18,42640
Materials
B069-2A9P m3  Formigd d'is no estructural de resisténcia a 0,0726 X 69,78000 5,06603
compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2),a  0,0021 X 37,86000 0,07951
granel, de designacié (G) segons norma UNE-EN
998-2
B962-0GQP m Vorada recta de formigo, doble capa, amb seccio 1,050 X 5,22000 5,48100

normalitzada de calgada C5 de 25x15 cm segons
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UNE 127340, de classe climatica B, classe resistent a
I'abrasi6 H i classe resistent a flexio U (R-6 MPa)
segons UNE-EN 1340
Subtotal: 10,62654 10,62654
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27640
COST DIRECTE 29,32934
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,32934
P9E PAVIMENTS DE PANOT | RAJOLA HIDRAULICA
PYE1-
P9E1-CVSZ m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, Rend.: 1,000 29,75 €
preu alt, collocat a I'estesa amb sorra-ciment de 250 kg/m3 de
ciment portland i beurada de ciment portland
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,430 /R x 29,60000 12,72800
A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 24,72000 6,67440
Subtotal: 19,40240 19,40240
Materials
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5R ~ 0,0031 x  118,51000 0,36738
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B9E2-0HOR m2  Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt 1,020 X 6,85000 6,98700
BO11-05SME m3  Aigua 0,010 X 1,75000 0,01750
B03X-0GW6 m3  Sorra-ciment, sense additius amb 250 kg/m3 de 0,0306 X 87,74438 2,68498
ciment portland amb filler calcari i sorra de pedrera,
elaborada a I'obra
Subtotal: 10,05686 10,05686
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29104
COST DIRECTE 29,75030
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,75030
P9G PAVIMENTS DE FORMIGO
P9G6-
P9G6-CVOK m3 Paviment de formigé HM-30/B/10/I, amb acabat remolinat manual Rend.: 1,000 99,25 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,400 /R x 24,72000 9,88800
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 29,60000 11,84000
Subtotal: 21,72800 21,72800
Maquinaria
C20L-00DO h Remolinador mecanic 0,050 /R x 5,56000 0,27800
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Subtotal: 0,27800 0,27800
Materials
BOGE-12D5 m3  Formigd HM-20/B / 10/ | de consisténcia tova, 1,050 X 73,26000 = 76,92300
grandaria maxima del granulat 10 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 76,92300 76,92300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32592
COST DIRECTE 99,25492
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 99,25492
P9H PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA
P9H5-
P9H5-CVBD u Desplagament, muntatge i desmuntatge a obra de Il'equip de Rend.: 1,000 1.500,00 €
fressatge i col-locacio de MBC.
P9H5-E8BD t Paviment de mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 Rend.: 1,000 74,94 €
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de granulometria
densa per a capa de transit i granulat granitic, estesa i compactada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,019 /R x 29,60000 = 0,56240
AOD-0007 h Manobre 0,086 /R x 2472000 = 2,12592
Subtotal: 2,68832 2,68832
Maquinaria
C173-005K h Corré vibratori per a formigons i betums autopropulsat 0,012 /R x 71,76000 = 0,86112
pneumatic
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,012 /R x 78,73000 = 0,94476
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,010 /IR x 62,60000 = 0,62600
Subtotal: 2,43188 2,43188
Materials
BO9H1-0HTR t Mescla bituminosa continua en calent tipus AC 16 1,000 X 69,78000 = 69,78000
surf B 50/70 D, amb betum asfaltic de penetracio, de
granulometria densa per a capa de transit i granulat
granitic
Subtotal: 69,78000 69,78000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04032
COST DIRECTE 74,94052
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 74,94052
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PIL REGS SENSE GRANULATS
PIL1-
PIL1-E97S m2 Reg d'adheréncia amb emulsi¢ bituminosa cationica tipus Rend.: 1,000 0,47 €
C60B3/B2 ADH, amb dotacié 1 kg/m2
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,003 /IR x 25,56000 0,07668
Subtotal: 0,07668 0,07668
Maquinaria
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 48,36000 0,02418
C170-0036 h Cami6 cisterna per a reg asfaltic 0,003 /R x 32,34000 0,09702
Subtotal: 0,12120 0,12120
Materials
B057-061Q kg Emulsié bituminosa cationica amb un 60% de betum 1,000 X 0,27000 0,27000
asfaltic, per a reg d'adherencia tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808
Subtotal: 0,27000 0,27000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 0,00115
COST DIRECTE 0,46903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,46903
PB PROTECCIONS | SENYALITZACIO
PBB SENYALITZACIO VERTICAL
PBBM-
PBBM-4IMH m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, Rend.: 1,000 15,62 €
col-locat a terra formigonat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,72000 2,47200
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 29,60000 1,48000
Subtotal: 3,95200 3,95200
Materials
BBMF-0SIX m Suport de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per 1,000 X 9,19000 9,19000
a senyalitzacié vertical
B06D-0L8Z m3  Formigd de 150 kg/m3, amb una proporci6 en volum  0,0294 X 82,31404 2,42003
1:4:8, amb ciment portland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 Ri granulat de pedra calcaria de grandaria
maxima 20 mm, elaborat a I'obra amb formigonera de
2501
Subtotal: 11,61003 11,61003
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05928
COST DIRECTE 15,62131
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 15,62131
PD INSTAL-LACIONS D'EVACUACIO, CANALITZACIO | VENTILACIO ESTATICA
PDG CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDG5-
PDG5-HA2I m Banda continua de plastic de color, de 30 cm d'amplaria, Rend.: 1,000 0,84 €
col-locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, per
a malla senyalitzadora
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,010 /R x 26,28000 = 0,26280
Subtotal: 0,26280 0,26280
Materials
BDGO0-1C2A m Banda continua de senyalitzaci6 per a canalitzacions 1,020 X 0,56000 = 0,57120
soterrades de 30 cm d'amplaria, de polipropilé
Subtotal: 0,57120 0,57120
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,0039%4
COST DIRECTE 0,8379%4
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,83794
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK1-
PDK1-DX9V u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil o composite, per a pericd Rend.: 1,000 152,82 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 29,60000 = 13,32000
AOD-0007 h Manobre 0,450 /R x 24,72000 = 11,12400
Subtotal: 24,44400 24,44400
Materials
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en  0,0053 X 39,98000 = 0,21189
sacs, de designacié (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDD1-1KH8 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 127,80000 = 127,80000
a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
Subtotal: 128,01189 128,01189

Titol: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE
DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAD DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR
Autor: David Moreno i Pujol, EC; Civilsite, slp

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 28
PARTIDES D'OBRA
com UA  DESCRIPCIO PREL
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36666
COST DIRECTE 152,82255
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 152,82255
PDK1-DXA5 u Bastiment i tapa quadrada de fosa ductil o composite, per a pericd Rend.: 1,000 77,59 €
de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra ptblica 0,350 /R x 29,60000 10,36000
AOD-0007 h Manobre 0,350 /R x 24,72000 8,65200
Subtotal: 19,01200 19,01200
Materials
BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 58,16000 58,16000
a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N'mm2), en  0,0032 X 39,98000 0,12794
sacs, de designacio6 (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 58,28794 58,28794
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28518
COST DIRECTE 77,58512
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 77,58512
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK2-
PDK2-AJYW u Perico de registre de fabrica de madé de 60x60 cm, per a Rend.: 1,000 150,97 €
instal-lacions de serveis, amb parets de 15 cm de gruix de mad
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada interiorment amb
morter de ciment amb una proporcié en volum 1:8, sobre solera de
maé6 calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la
mateixa excavacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,500 /R x 24,72000 37,08000
AOF-000T h Oficial 1a paleta 3,000 /R x 29,60000 88,80000
Subtotal: 125,88000 125,88000
Materials
B055-067M  t Ciment portland amb filler calcari CEM II/B-L 325R  0,0042 X 118,51000 0,49774
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO11-05SME m3  Aigua 0,002 X 1,75000 0,00350
BOF1A-0760 u Mao calat R-25, de 290x140x100 mm, per a revestir, 72,5025 X 0,22000 15,95055
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
BO7F-OLT8 m3  Morter de ciment portland amb filler calcari CEM 0,0794 X 85,04460 6,75254

[I/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporci6 en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resisténcia a
compressio, elaborat a I'obra
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Subtotal: 23,20433 23,20433
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,88820
COST DIRECTE 150,97253
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 150,97253
PDK PERICONS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS
PDK4-
PDK4-AJSH u Perico de registre de formigd prefabricat sense fons de 40x40cm, Rend.: 1,000 69,13 €
per a instal-lacions de serveis, col-locat sobre llit de grava de 15
cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavacio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra puUblica 0,500 /R x 29,60000 = 14,80000
A0D-0007 h Manobre 1,000 /IR x 24,72000 = 24,72000
Subtotal: 39,52000 39,52000
Maquinaria
C152-003B h Camio grua 0,200 /IR x 52,00000 = 10,40000
Subtotal: 10,40000 10,40000
Materials
BDK2-1KNI  u Perico de registre de formigé prefabricat sense fons 1,000 X 16,69000 = 16,69000
de 40x40x45 cm, per a instal-lacions de serveis
B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,0972 X 19,82000 = 1,92650
Subtotal: 18,61650 18,61650
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,59280
COST DIRECTE 69,12930
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 69,12930
PF TUBS | ACCESSORIS PER A GASOS | FLUIDS
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
PF30-
PF30-3TKT u Brida cega de fosa de 100 mm de DN, amb anella elastomérica Rend.: 1,000 65,62 €
d'estanquitat per a aigua i col-locada al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,681 /R x 30,59000 = 20,83179
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,681 /R x 26,28000 = 17,89668
Subtotal: 38,72847 38,72847
Materials
BF30-04WH u Brida cega de fosa de 100 mm de DN amb anella 1,000 X 26,31000 = 26,31000

elastomeérica d'estanquitat per a aigua
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Subtotal: 26,31000 26,31000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,58093
COST DIRECTE 65,61940
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 65,61940
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
PF31-
PF31-3SWJ u Colze de fosa de 22°30' amb 2 unions de campana amb anella Rend.: 1,000 189,88 €
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de
DN, col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 30,59000 66,86974
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 26,28000 57,44808
Subtotal: 124,31782 124,31782
Materials
BF31-050M u Colze de fosa de 22°30" amb 2 unions de campana 1,000 X 63,70000 63,70000
amb anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN
Subtotal: 63,70000 63,70000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 1,86477
COST DIRECTE 189,88259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 189,88259
PF31-3SZA u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella Rend.: 1,000 189,88 €
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de
DN, col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 30,59000 66,86974
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 26,28000 57,44808
Subtotal: 124,31782 124,31782
Materials
BF31-053D u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb 1,000 X 63,70000 63,70000
anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN
Subtotal: 63,70000 63,70000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,86477
COST DIRECTE 189,88259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 189,88259
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PF31-3SZK u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb anella Rend.: 1,000 256,42 €
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 150 mm de
DN, col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,793 /IR x 26,28000 = 73,40004
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,793 /R x 30,59000 = 85,43787
Subtotal: 158,83791 158,83791
Materials
BF31-053N u Colze de fosa de 45° amb 2 unions de campana amb 1,000 X 95,20000 = 95,20000
anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 150 mm de DN
Subtotal: 95,20000 95,20000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 2,38257
COST DIRECTE 256,42048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 256,42048
PF31-3T2E u Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb anella Rend.: 1,000 189,88 €
elastomérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat, de 100 mm de
DN, col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 30,59000 = 66,86974
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /IR x 26,28000 = 57,44808
Subtotal: 124,31782 124,31782
Materials
BF31-056H wu Colze de fosa de 90° amb 2 unions de campana amb 1,000 X 63,70000 = 63,70000
anella elastomérica per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, de 100 mm de DN
Subtotal: 63,70000 63,70000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 % 1,86477
COST DIRECTE 189,88259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 189,88259
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
PF32-
PF32-3T57 u Con de reduccio6 de fosa per a passar de 150 mm de DN a 100 mm Rend.: 1,000 206,74 €
de DN, amb 2 unions embridades amb anella elastomérica
d'estanquitat per a aigua i col-locada al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,692 /IR x 26,28000 = 70,74576
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AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,692 /R x 30,59000 = 82,34828
Subtotal: 153,09404 153,09404
Materials
BF32-08JM u Con de reduccié de fosa de 150 a 100 mm de DN 1,000 X 51,35000 = 51,35000
amb 2 unions embridades amb anella elastomérica
d'estanquitat per a aigua
Subtotal: 51,35000 51,35000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,29641
COST DIRECTE 206,74045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 206,74045
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
PF33-
PF33-3RX4 u Derivacié de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana Rend.: 1,000 204,75 €
amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 40 mm de DN i col-locada
al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 30,59000 = 66,86974
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 26,28000 = 57,44808
Subtotal: 124,31782 124,31782
Materials
BF33-0583 u Derivacié de fosa de 100 mm de DN amb dues unions 1,000 X 78,57000 = 78,57000
de campana amb anella elastomerica d'estanquitat
per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 40 mm de DN
Subtotal: 78,57000 78,57000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,86477
COST DIRECTE 204,75259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 204,75259
PF33-3RXD u Derivaci6 de fosa de 100 mm de DN amb dues unions de campana Rend.: 1,000 212,48 €
amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua i contrabrida
d'estanquitat, ramal a 90°, embridat de 100 mm de DN i col-locada
al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 26,28000 = 57,44808
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 30,59000 = 66,86974
Subtotal: 124,31782 124,31782
Materials
BF33-058C u Derivacié de fosa de 100 mm de DN amb dues unions 1,000 X 86,30000 = 86,30000

de campana amb anella elastomerica d'estanquitat
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per a aigua, contrabrida d'estanquitat i ramal a 90°,
embridat de 100 mm de DN
Subtotal: 86,30000 86,30000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,86477
COST DIRECTE 212,48259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 212,48259
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
PF34-
PF34-3TH6 u Maniguet de connexié de fosa de 100 mm de DN amb 1 unié Rend.: 1,000 174,93 €
embridada i l'altra de campana amb anella elastomérica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 2,186 /R x 26,28000 = 57,44808
AOF-000R h Oficial 1a muntador 2,186 /R x 30,59000 = 66,86974
Subtotal: 124,31782 124,31782
Materials
BF34-04TQ u Maniguet de connexi6 de fosa de 100 mm de DN amb 1,000 X 48,75000 = 48,75000
1 uni6 embridada i I'altra de campana amb anella
elastomeérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
Subtotal: 48,75000 48,75000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,86477
COST DIRECTE 174,93259
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 174,93259
PF34-3THB u Maniguet de connexié de fosa de 150 mm de DN amb 1 unié Rend.: 1,000 229,81 €
embridada i l'altra de campana amb anella elastomérica per a
aigua i contrabrida d'estanquitat i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 2,793 /R x 30,59000 = 85,43787
A01-FEPH h Ajudant muntador 2,793 /R x 26,28000 = 73,40004
Subtotal: 158,83791 158,83791
Materials
BF34-04TV u Maniguet de connexi6 de fosa de 150 mm de DN amb 1,000 X 68,59000 = 68,59000
1 uni6 embridada i I'altra de campana amb anella
elastomeérica per a aigua i contrabrida d'estanquitat
Subtotal: 68,59000 68,59000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,38257
COST DIRECTE 229,81048
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 229,81048
PF3 TUBS | ACCESSORIS DE FOSA
PF36-
PF36-DVUK m Tub de fosa ductil model BLUETOP de Sant Gobain o equivalent Rend.: 1,000 68,26 €
de 100 mm de diametre nominal interior, segons la norma ISO
2531, unié de campana amb anella elastomérica d'estanquitat per
a aigua, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,600 /IR x 30,59000 = 18,35400
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,600 /IR x 26,28000 = 15,76800
Subtotal: 34,12200 34,12200
Materials
BF36-04J0 m Tub de fosa ductil de 100 mm de diametre nominal, 1,020 X 23,94000 = 24,41880
segons la norma ISO 2531, per a uni6 de campana
amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua
BFY8-04LM u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub 1,000 X 3,26000 = 3,26000
de fosa ductil, de 100 mm de diametre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, uni6 de campana
amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua
BFW8-04JV u Accessori per a tub de fosa ductil, de 100 mm de 0,100 X 59,49000 = 5,94900
diametre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unié de campana amb anella elastomeérica
d'estanquitat per a aigua
Subtotal: 33,62780 33,62780
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,51183
COST DIRECTE 68,26163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 68,26163
PF36-DVUM m Tub de fosa ductil model BLUETOP de Sant Gobain o equivalent Rend.: 1,000 93,99 €
de 150 mm de diametre nominal interior, segons la norma ISO
2531, unié de campana amb anella elastomeérica d'estanquitat per
a aigua, amb grau de dificultat mitja i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,800 /IR x 30,59000 = 2447200
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,800 /IR x 26,28000 = 21,02400
Subtotal: 45,49600 45,49600
Materials
BF36-04J6 m Tub de fosa ductil de 150 mm de diametre nominal, 1,020 X 33,70000 = 34,37400

segons la norma ISO 2531, per a unié de campana
amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua
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BFY8-04M4 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub 1,000 X 459000 = 4,59000
de fosa ductil, de 150 mm de diametre nominal
interior, segons la norma ISO 2531, uni6 de campana
amb anella elastomerica d'estanquitat per a aigua
BFW8-04KD u Accessori per a tub de fosa ductil, de 150 mm de 0,100 X 88,49000 = 8,84900
diametre nominal interior, segons la norma ISO 2531,
per a unié de campana amb anella elastomeérica
d'estanquitat per a aigua
Subtotal: 47,81300 47,81300
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,68244
COST DIRECTE 93,99144
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 93,99144
PFB TUBS DE POLIETILE
PFB3-
PFB3-DVVD m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 25 mm de diametre Rend.: 1,000 9,30 €
nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, série SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressié, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,135 /R x 26,28000 = 3,54780
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,135 /R x 30,59000 = 4,12965
Subtotal: 7,67745 7,67745
Materials
BFB3-095R m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 25 mmde 1,020 X 0,42000 = 0,42840
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFYH-0A2M u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 X 0,02000 = 0,02000
de polietilé de densitat alta, de 25 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BFWF-09TW u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,300 X 3,53000 = 1,05900
25 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressid
Subtotal: 1,50740 1,50740
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11516
COST DIRECTE 9,30001
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,30001
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PFB3-DVZ5 m Tub de polietile de designacié PE 100, de 40 mm de diametre Rend.: 1,000 13,83 €
nominal, de 16 bar de pressié nominal, série SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 30,59000 5,50620
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,180 /R x 26,28000 4,73040
Subtotal: 10,23660 10,23660
Materials
BFB3-096C m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mmde 1,020 X 1,08000 1,10160
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFYH-0A2N u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 X 0,06000 0,06000
de polietilé de densitat alta, de 40 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressio
BFWF-09TZ u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,300 X 7,60000 2,28000
40 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressié
Subtotal: 3,44160 3,44160
DESPESES AUXILIARS 1,50 0,15355
COST DIRECTE 13,83175
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 13,83175
PFB3-DVZ7 m Tub de polietile de designacié PE 100, de 50 mm de diametre Rend.: 1,000 16,50 €
nominal, de 16 bar de pressi6 nominal, série SDR 11, UNE-EN
12201-2, connectat a pressio, amb grau de dificultat mitja, utilitzant
accessoris de plastic i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,200 /R x 26,28000 5,25600
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 30,59000 6,11800
Subtotal: 11,37400 11,37400
Materials
BFB3-0994 m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 50 mmde 1,020 X 1,66000 1,69320
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
BFYH-0A5S u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 X 0,07000 0,07000
de polietilé de densitat alta, de 50 mm de diametre
nominal exterior, per a connectar a pressié
BFWF-09V8 u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,300 X 10,65000 3,19500
50 mm de diametre nominal exterior, de plastic, per a
connectar a pressié
Subtotal: 4,95820 4,95820
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17061
COST DIRECTE 16,50281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,50281
PFz ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS
PFZ0-
PFZ0-CVM2 u Dau d'ancoratge de formigd HA-25/P/20/1, per a colzes, reduccions Rend.: 1,000 50,67 €
i derivacions en T en conduccions fins diametre 150 mm,
inclosa la col-locacié d'armadures i el vibratge del formigd
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,450 /R x 24,72000 = 11,12400
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,450 /R x 29,60000 = 13,32000
Subtotal: 24,44400 24,44400
Materials
BOGE-12C7 m3  Formigd HA-25/P / 20/ | de consisténcia plastica, 0,300 X 79,74000 = 23,92200
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 250
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOB6-107D kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i 1,400 X 1,21130 = 1,69582
manipulat a taller B400S, de limit elastic >= 400
N/mm2
Subtotal: 25,61782 25,61782
DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,61110
COST DIRECTE 50,67292
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 50,67292
PJ INSTAL-LACIONS DE LAMPISTERIA, REG, PISCINES, APARELLS SANITARIS | AIGUA CALENTA SANITARIA
PJM ELEMENTS DE MESURA, CONTROL | REGULACIO
PJM9-
PJM9-E9KB u Ventosa embridada de diametre nominal 50 mm, de 16 bar de Rend.: 1,000 239,77 €
pressio de prova, de fosa, preu alt i muntada en perico de
canalitzaci6 soterrada
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 30,59000 = 16,51860
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,540 /R x 26,28000 = 14,19120
Subtotal: 30,70980 30,70980
Materials
BJMO-FFVO u Ventosa automatica per a embridar de 50 mm de 1,000 X 208,60000 = 208,60000
diametre nominal, de 16 bar de pressié de prova, de
fosa, preu alt
Subtotal: 208,60000 208,60000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,46065
COST DIRECTE 239,77045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 239,77045
PM INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS, DESCARREGUES ATMOSFERIQUES | DE SEGURETAT
PM2 INSTAL-LACIONS D'EXTINCIO D'INCENDIS AMB AIGUA
PM23-
PM23-4BCW u Hidrant soterrat amb pericd de registre, amb una sortida de 100 Rend.: 1,000 585,00 €
mm de diametre i de 4" de diametre de connexi6 a la canonada,
muntat a l'exterior
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 3,000 /R x 30,59000 = 91,77000
AO1-FEPH h Ajudant muntador 3,000 /R x 26,28000 = 78,84000
Subtotal: 170,61000 170,61000
Materials
BMY0-0TCO u Part proporcional d'elements especials per a hidrants 1,000 X 2,02000 = 2,02000
BM23-0SZP u Hidrant soterrat amb peric6 de registre, amb una 1,000 X 409,81000 = 409,81000
sortida de 100 mm de diametre i de 4" de diametre de
connexié a la canonada
Subtotal: 411,83000 411,83000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,55915
COST DIRECTE 584,99915
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 584,99915
PMS SENYALITZACIO D'INSTAL-LACIONS CONTRA INCENDIS | DE SEGURETAT
PMS0-
PMS0-6Z3W u Rétol senyalitzacio instal-laci6 de proteccié contra incendis, Rend.: 1,000 18,35 €
quadrat, de 210x210 mm2 de panell de polipropileé d'1,5 mm de
gruix, col-locat fixat mecanicament sobre parament vertical
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 30,59000 = 9,17700
Subtotal: 9,17700 9,17700
Materials
BMS0-1KOV  u Rétol senyalitzacio instal-lacié de proteccio contra 1,000 X 8,60000 = 8,60000
incendis, quadrat, de 210x210 mm2 de panell de
polipropilé d'1,5 mm de gruix
BOAO-07IG u Tac de nil6 de 5 mm de diametre, com a maxim, amb 4,000 X 0,11000 = 0,44000
vis
Subtotal: 9,04000 9,04000
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DESPESES AUXILIARS % 0,13766
COST DIRECTE 18,35466
DESPESES INDIRECTES % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 18,35466
PN VALVULES, FILTRES, BOMBES | GRUPS DE PRESSIO
PN1 VALVULES DE COMPORTA
PN12-
PN12-DPL8 u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 40 mm de Rend.: 1,000 89,29 €
diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en perico de canalitzacié soterrada
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,450 /IR x = 11,82600
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,450 /R x = 13,76550
Subtotal: 25,59150 25,59150
Materials
BN12-0XFU u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X = 63,31000
de 40 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de
fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+EPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Subtotal: 63,31000 63,31000
DESPESES AUKXILIARS % 0,38387
COST DIRECTE 89,28537
DESPESES INDIRECTES % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 89,28537
PN12-DPLC u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 100 mm Rend.: 1,000 210,84 €
de diametre nominal, de 16 bar de PN, cos de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7
(GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosa+tEPDM i tancament de seient elastic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en perico de canalitzacié soterrada
Unitats Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 1,430 /IR x = 37,58040
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 1,430 /R x = 43,74370
Subtotal: 81,32410 81,32410

Materials
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BN12-0XFN u Valvula de comporta manual amb brides, de cos curt, 1,000 X 128,30000 128,30000
de 100 mm de diametre nominal, de 16 bar de PN,
cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa
de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta
de fosatEPDM i tancament de seient elastic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament
per volant de fosa
Subtotal: 128,30000 128,30000
DESPESES AUKXILIARS 1,50 1,21986
COST DIRECTE 210,84396
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 210,84396
X TIPOLOGIA X
XA Connexions a xarxa d'aigua existent
XAA
XAAJ Connexions a xarxa d'aigua existent
XAAJ02 u Connexi6 a realitzar per I'empresa concessionaria del servei, DN80 Rend.: 0,550 927,67 €
fins <DN150 inclou excavacid, reblert i reposicidé d'una superficie
de 0,5x0,50 m, incloent peces de connexid, maniobres de
descarrega i buidat de la xarxa, purga i posada en carrega de la
nova installacié hidraulica i normalitzacié (maniobres manuals i/o
telecontrolades).
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0111000 h Encarregat d'obra 1,500 /R x 30,26000 82,52727
A0121000 h Oficial 1a 8,000 /R x 27,07000 393,74545
A0150000 h Manobre especialista 8,000 /R x 23,45000 341,09091
Subtotal: 817,36363 817,36363
Materials
BF3D1770 u Maniguet de connexié de fosa de 150 mm de DN amb 2,000 X 33,89000 67,78000
1 unié embridada amb anella elastomérica
d'estanquitat per a aigua i acabament llis per l'altre
extrem
D0AJ02 u Treballs d'obra civil per a conexid tipus B, inclou 1,000 X 42,53000 42,53000
excavacio, reblert i reposicio d'una superficie de
0,5x0,50 m
Subtotal: 42,53000 42,53000
COST DIRECTE 927,67363
DESPESES INDIRECTES 0,00 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 927,67363
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XAAJO03 u Connexié a realitzar per I'empresa concessionaria del servei, Rend.: 0,500 1.208,14 €
DN150 fins <DN200, inclou excavacid, reblert i reposicié d'una
superficie de 0,75x0,750 m, incloent peces de connexi6, maniobres
de descarrega i buidat de la xarxa, purga i posada en carrega de la
nova instal‘lacié hidraulica i normalitzacié (maniobres manuals i/o
telecontrolades).
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A08-0004 h Encarregat d'obra 2,000 /R x 33,10000 132,40000
AOE-000A h Manobre especialista 8,000 /IR x 25,56000 408,96000
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 8,000 /R x 29,60000 473,60000
Subtotal: 1.014,96000 1.014,96000
Materials
BF3D1870 u Maniguet de connexié de fosa de 200 mm de DN amb 2,000 X 46,00000 92,00000
1 unié embridada amb anella elastomérica
d'estanquitat per a aigua i acabament llis per l'altre
extrem
DOAJO3 u Treballs d'obra civil per a conexié de nova xarxa finsa 1,000 X 101,18000 101,18000
D 600 mm, inclou excavacio, reblert i reposici6 d'una
superficie de 1x1x1m
Subtotal: 101,18000 101,18000
COST DIRECTE 1.208,14000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.208,14000
XP PARTIDA ALCADA A JUSTIFICAR
XPA Familia PA
XPAC Familia PAC
XPACQO001 u Control de Qualitat de les obres Rend.: 1,000 1.677,64 €
XPA Familia PA
XPAPI  Familia PAP
XPAPINT11 u Reposicions de marques vials afectades per les obres d'asfaltat Rend.: 1,000 300,00 €
XPA Familia PA
XPASI
XPASIS001 u Partida d'abonament integre per la Seguretat i Salut de les obres Rend.: 1,000 3.178,22 €
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z TIPOLOGIA Z
ZC
ZC0
ZCONQ
ZCONQO0001 u Proves de Pressi6 <250ml. Rend.: 1,000 334,65 €
ZCONQ0002 m Desinfeccié de les canonades en compliment del RD 140/2003. Rend.: 1,000 4,56 €
ZE
ZES
ZESCO
ZESCO00001 u Instal-lacio d'escomesa 1". Inclou tots els accessoris necessaris Rend.: 1,000 333,42 €
per a la seva correcta instal-lacid.
ZESC00002 u Instal-lacio d'escomesa 2". Inclou tots els accessoris necessaris Rend.: 1,000 398,60 €
per a la seva correcta instal-lacio.
ZESCOREO1 u Reconnexié d'escomesa de 32mm (17) fins a la clau de registre Rend.: 1,000 63,27 €
(aquesta no inclosa)
ZL
ZL0
ZLOG1
ZL0G15016 u BOCA LLAVE PERA 190X190 AIGUES Rend.: 1,000 24,08 €
ZLOG15018 u BOCA LLAVE PERA 150X150mm AIGUES Rend.: 1,000 21,22 €
ZP
ZPA
ZPASN
ZPASNY001 u Senyalitzaci6 provisional per als desviaments de transit de totes les Rend.: 1,000 300,00 €
fases d'execucié del Projecte segons planols o fases ofertades per
I'adjudicatari, sota els criteris de Policia Local i Mobilitat de
I'Ajuntament.
ZPR
ZPROV
ZPROV0001 m Muntatge i desmuntatge de xarxa provisional per tal de garantir el Rend.: 1,000 16,46 €
subministrament durant el transcurs de les obres, amb canonada
de PE100 PN16 i fins a 1 1/2"" de diametre
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 30,59000 = 7,64750
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,250 /R x 26,28000 = 6,57000
Subtotal: 14,21750 14,21750

Materials



Titol: PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE
DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAD DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR
Autor: David Moreno i Pujol, EC; Civilsite, slp

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.: 43
PARTIDES D'OBRA
com UA  DESCRIPCIO PREU
BFWF-09UB u Accessori per a tubs de polietilé de densitat alta, de 0,100 X 9,18000 = 0,91800
40 mm de diametre nominal exterior, de plastic, 10
bar de pressi6 nominal, per a soldar
BFYH-0A2Z u Part proporcional d'elements de muntatge per atubs 1,000 X 0,19000 = 0,19000
de polietilé de densitat mitjana, de 40 mm de diametre
nominal exterior, de 10 bar de pressié nominal, per a
soldar
BFB3-096C m Tub de polietilé de designacié PE 100, de 40 mmde 1,050 X 1,08000 = 1,13400
diametre nominal, de 16 bar de pressié nominal, serie
SDR 11, segons la norma UNE-EN 12201-2
Subtotal: 2,24200 2,24200
COST DIRECTE 16,45950
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 16,45950
ZPROV0002 m Connexié i posterior desconnexié d'escomeses d'abonats a xarxa Rend.: 1,000 60,08 €
provisional durant el transcurs de les obres amb valvula d'1 1/2”
maxim
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,28000 = 3,94200
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,59000 = 4,58850
Subtotal: 8,53050 8,53050
Materials
BN38-0XC2 u Valvula de bola manual amb rosca, de dues peces 1,000 X 51,55000 = 51,55000
amb pas total, de bronze, de diametre nominal 1"1/2
",i preu alt de 16 bar de PN
Subtotal: 51,55000 51,55000
COST DIRECTE 60,08050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 60,08050
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X TIPOLOGIA X
XP PARTIDA ALGADA A JUSTIFICAR
XPA Familia PA
XPA
XPAOOF3 pa Partida alcada a justificar per als imprevistos en fase d'execucio de Rend.: 1,000 4.500,00 €

les obres
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D ELEMENTS COMPOSTOS
DO ELEMENTS COMPOSTOS BASICS
DO
DO
DO0AJ02 u Treballs d'obra civil per a conexid tipus B, inclou excavaci, reblert i reposicié d'una superficie de 0,5x0,50 m 42,53000 €
DO0AJ02 u Treballs d'obra civil per a conexié tipus B, inclou excavacio, reblert €
i reposicio d'una superficie de 0,5x0,50 m

DOAJO3 u Treballs d'obra civil per a conexié de nova xarxa fins a D 600 mm, inclou excavacid, reblert i reposicié d'una 101,18000 €
superficie de 1x1x1m

DO0AJO3 u Treballs d'obra civil per a conexié de nova xarxa fins a D 600 mm, €

inclou excavacio, reblert i reposicio d'una superficie de 1x1x1m
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PARTIDES D'OBRA
CODu UA  DESCRIPCIO PREU
z TIPOLOGIA Z
ZE
ZES
ZESAV
ZESAVKSAP u Registre i trampillé AVK 15x15cm instal-lat a fons de rasa. Rend.: 1,000 29,75 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,28000 3,94200
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,59000 4,58850
Subtotal: 8,53050 8,53050
Partides d'obra
ZLOG15018 u BOCA LLAVE PERA 150X150mm AIGUES 1,000 X 21,22000 21,22000
Subtotal: 21,22000 21,22000
COST DIRECTE 29,75050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 29,75050
ZESAVKTAP u Registre i trampilld AVK 19x19cm instal-lat a fons de rasa. Rend.: 1,000 32,61 €
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000R h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 30,59000 4,58850
AO1-FEPH h Ajudant muntador 0,150 /R x 26,28000 3,94200
Subtotal: 8,53050 8,53050
Partides d'obra
ZLOG15016 u BOCA LLAVE PERA 190X190 AIGUES 1,000 X 24,08000 24,08000
Subtotal: 24,08000 24,08000
COST DIRECTE 32,61050
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 32,61050
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1. MEMORIA

A9. Gestio de Residus

A9.1. Introduccié i objectius
L’aprovacio del Real Decreto 105/2008, de | de febrero, por el cual se regula la produccién y gestion de los
residuos de construcciones y demolicién estableix un precedent a nivell nacional en la gestid de residus de

construccié i d’enderrocs.

El present estudi de gesti6 de residus del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA
XARXA D AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL
DE MAR ”, té com objectiu fer una previsid dels residus que es generaran durant I'execucié de les obres
i la gestio que es realitzara amb aquests residus; d’acord amb les exigéncies de la normativa més recent,

autonomica, catalana i estatal.

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la
prevencio de residus d’obra, la reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracio, tot assegurant un
tractament adequat amb ['objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de [Iactivitat de Ila

construccio.

A9.2. Definicions i conceptes
Residu de construccié i d’enderrocs: qualsevol substancia u objecte que, complint la definicié de
Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construccié o

demolicio.

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant
requereixen un tractament especific i un control periodic i que estan inclosos dins I'ambit d'aplicacié de

la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre.
Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o biologiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona fisica ni quimicament ni de cap altre manera, no

és biodegradable, no afecta negativament a altres matéries que pugui entrar en contacte de forma que
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pugui donar lloc a contaminacié ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva
ecotoxicitat aixi com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha

de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigiies superficials o subterranies.

Productor de residus de construccio i demolicio:

e La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccio o
demolicid; en les obres que no sigui necessaris llicéncia urbanistica, es considerara productor de
residu la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra de construccié o
demolicio.

e La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicio dels residus.

e El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unié Europea de residus de construccié o
demolicio.

Posseidor de residus de la construccio i demolicié: la persona fisica o juridica que tingui al seu
poder els residus de la construccié i demolicid i ostenti la condicido de gestor de residus. Tindra la
consideracié de posseidor de residus la persona fisica o juridica que executi I'obra de construccid o
demolicié, com el constructor, els subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindra la

consideracié de posseidor de residus de construccié i demolicié els treballadors per compte alie.

A9.3. Tipologia de residus generats

A continuaci6 es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant I'obra i la seva classificacio
segons el Cataleg Europeu de Residus (CER), que esta en vigor des de I'l de gener de 2002. Amb el nou
cataleg, mitjangant un sistema de llista Unica s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a

perillosos (especials).

En el nou Cataleg, els residus adopten una codificacid de sis xifres, essent el format de la codificacio el

mateix que en el Cataleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per qué coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestié que ha de tenir cadascun dels residus
(valoritzacid, tractament o disposicid), sempre que no entri en contradicci6 amb l'aplicacié del nou

Cataleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificacio.

Residus principals segons el CER de la construccié i demolicié

Els principals residus del procés de demolicio i/o urbanitzacié son els seglients:

= Terres
= Roca
=  Formigd (paviments, murs, ...)

=  Mescles bituminoses

= Cablejat electric
= Restes vegetals
* Metalls

* Maons

= Altres: fusta, vidre, plastic, paper i cartro.

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els segiients grups:

RESIDUS NO ESPECIALS.

(17) Residus _de construccio i d’ enderrocs
RUNA:

1701 0l  Formigd

1701 02 Maons

701 03 Teules i materials ceramics

170202 Vidre

170504 Terraipedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03
FUSTA:

170201 Fusta

PLASTIC:

170203 Plastic

FERRALLA:

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

170401 Coure, bronze, llautd

170402 Alumini

170404 Zinc

170405 Ferroiacer

1704 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10

RESIDUS ESPECIALS:

(17) Residus de construccié i d’enderrocs
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I70901  Residus de construccié i demolicié que contenen mercuri.

I70902 Residus de construccid i demolici6 que contenen PCB (per exemple, segellants que
contenen PCB, revestiments de sol a base de resines que contenen PCB, envidraments

dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).

170903  Altres residus de construccié i demolicié (inclosos els residus mesclats) que contenen

substancies perilloses.
170204 Vidre, plastic i fusta que contenen substancies perilloses o estan contaminats per aquestes.
I704 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.
I70801  Materials de construccié a base de guix contaminats amb substancies perilloses.
170601 Materials d'aillament que contenen amiant
17 06 03 Altres materials d'aillament que consisteixen en, o contenen, substancies perilloses.
I706 05  Materials de construccié que contenen amiant.
I70503 Terraipedres que contenen substancies perilloses.
170505 Llots de drenatge que contenen substancies perilloses.
17 0507  Balast de vies férries que conté substancies perilloses.
I70409  Residus metal lics contaminats amb substancies perilloses.
I704 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitra d'hulla i altres substancies perilloses.
17030l Mescles bituminoses que contenen quitra d'hulla.
70303  Quitra d'hulla i productes enquitranats.

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER

RESTES VEGETALS:

El Cataleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificacio de restes vegetals en el capitol de Residus
de Construcciod i Demolicié. Igualment, al capitol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest

és equivalent a les restes vegetals.

0201 07 Residus de silvicultura.

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com son:

= Paperi cartro

= Envasos, draps de neteja i roba de treball

Segons el Cataleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els seglients grups:

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtracié i roba de
proteccidé no especificats en cap altra categoria.

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS.

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capitol 17 del CER

Durant les obres es poden generar residus:

(13) Residus d’olis i combustibles liquids (excepte olis comestibles i els dels capitols 05, 12 i
19)

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament especific.

(02) Residus de Pagricultura, horticultura, aqiiicultura, silvicultura, caca i pesca i residus de
la preparacio i elaboracié d’aliments.

0201 Residus de ’agricultura, horticultura, aqiiicultura, silvicultura, caca i pesca
02 01 08  Residus agroquimics que contenen substancies perilloses.

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS

A9.4. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra
Segons [article 4 del Real Decreto 105/2008, de | de febrero, por el que se regula la produccion y
gestion de los residuos de construcciéon y demolicion, s’ha d’estimar el volum dels residus de

construccié i demolicié que es generara en obra en 'Estudi de Gestio de Residus.

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimacio del volum de residus de demolicid o enderrocs

que es generen en obra.

La classificacio dels residus es basa en la codificacio dels residus d’enderrocs del Cataleg Europeu de
Residus (CER), definida en I'aparat A9.3. del present annex. L'elaboracié de I'estimacio del volum

d’enderrocs s’ha realitzat mitjangant una taula tipus que s’adjunta en el segtient full.

A9.4.1 Estimacio i tipologia dels residus
L’estimacio i tipologia dels residus esta relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que

es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestio.
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Taula |. Definicié de la tipologia i I’estimacio dels residus de la construccié.

Projecte constructiu XARXA D’AIGUA POTABLE CARRER PAU SIMON

Materials Tipologia2 Pes Densitat Volum

No Especial, Inert, (Tones) : (0,5i 2,0) (m3 de

Especial residus)
170107 (barrejats) Inerts 6,531 1,00 6,531
170101 (formigd) Inerts 114,886 1,45 79,218
170504 (terres) Inerts 102,89 1,60 64,310
170605* (materials de construccié que contenen amiant) Especials 5.144 2,00 2.572
Total 5.368,313 2.722,059

2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors.
* Excepte els residus Especials.
* Els quals contenen substancies perilloses.

A9.4.2 Mesures per la prevencio de residus a I'obra
A continuacio s’identifiquen totes aquelles accions de minimitzacié a tenir en consideracié en el projecte
per tal de prevenir la generacio de residus de la construccié i demolicié durant la fase d’obra o de

reduir-ne la seva produccio.
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimitzacié i prevencio, per una millor gestio de residus:

Taula 2. Definicio de les accions de prevencio de residus en la fase del projecte

ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE °
| S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al
mateix emplagament? U X
2 Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 0
generar residus?
3 S'ha modulat el projecte per minimitzar els retalls? X O
4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X U
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra
La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracié de residus, cal reutilitzar x 0
aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades en el Plec
de Prescripcions Teécniques.

A9.4.3 Operacions de gestié de residus

Una obra té dos tipus de gestio, la de dins de I'obra i la de fora de I'obra.

Es recomana que la gesti6 minima de separacio selectiva per a les obres d‘urbanitzacio estigui formada
per la segregacio dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar

separats de la resta).

Es recomana que es realitzi una classificacié en origen, ja que un contenidor que surt de I'obra amb
residus heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni

que pot ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les

caracteristiques fisico-quimiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha

produit.

Quan no sigui viable la classificacié selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els
residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal lacions on es faci un tractament previ i des d’on el
residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valoritzacié o, en el cas més

desfavorable, cap a I'abocament a diposit controlat.

En el cas del present Projecte, es realitzara una classificacié en obra dels residus, els quals es col locaran
en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalitzacié que indiqui quins residus ha

de contenir cada recipient.

Taula 3. Resum de la gestié de residus:

RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

| Separacié Especificar el tipus de separacio selectiva prevista per tal de preveure un espai a 'obra.
segons
tipologia de : Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’| de febrer, s’ha de preveure una separacié en obra de les
residu segiients fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de

generacio per al total de I'obra superi les seglients quantitats indicades a continuacié.

O] Formigé: 80 T

[ Maons, teules, ceramics: 40 T

O Metall: 2 T

O Fusta: | T

O Vidre: | T

O Plastic: 0,5 T

O Paper i Cartré: 0,5 T.

(A partir de dos anys de I'entrada en vigor d’aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats
passaran a ser la meitat).

[ zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacio de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d’aquest tipus
de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les seglients:

— No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

— El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la
maquinaria d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

Especials — Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes
Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les
etiquetes.

— Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacio, etc.

— Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid
vertical i sobre cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites

— Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials

RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

[ contenidor per Inerts barrejats [ contenidor per Inerts Formigd
Inerts [ contenidor per Inerts Ceramica [ contenidor per altres inerts
contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador
[ contenidor per metall Ocontenidor per fusta
[ contenidor per plastic [ contenidor per paper i cartrd
No Especials contenidor per MBC... O contenidor per ...

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

[ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts + No Especials: O contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que
li faci un tractament previ.

2  Reciclatge Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a I'obra per
de  residus | reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament.

Inerts+No
Especials
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petris inerts
en la propia
obra

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:(kg): 0 (m3):
0

Quantitat d’arid matxucat resultant: (cal tenir en compte l'arid resultant, una vegada
matxucat sera, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus
petris)(kg):0(m3): 0

Senyalitzaci
) dels
contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin,
d’acord amb la separaci6 selectiva prevista.

Inerts

Residus admesos: ceramica, formigd, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els diposits de terres i runes)

No Especials
barrejats

™

Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartro, cartré-guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en diposits de
residus No Especials). Aquest simbol identifica als residus No Especials barrejats, no
obstant, en cas d’optar per una separacio selectiva més exigent, caldria un cartell especific
per a cada tipus de residu:

fusta ferralla paper plastic Cable eléctric

Especials

[

=

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als .

residus Especials de manera genérica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada
pels residus Especials, no obstant, a 'hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els
simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors
d’acord amb la legislacié de residus Especials.

A9.5. Gestors de residus

La deposicio controlada de residus de la construccido s’ha de fer en abocadors especifics (diposits
controlats). A continuacié proposem un gestor de residus proper a I'ambit d’actuacié per gestionar els

residus generats al llarg de I'obra.

En aquest cas, i per aquesta obra, es portaran el residus a I'abocador situat a Palafolls.

DIPOSIT CONTROLAT DE PALAFOLLS

INSTAL-LACIO

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica

en Servei E-1599.15 Runes FCA. CAN DANIEL (CAMi CAN
GRINYOLA)
08389 PALAFOLLS

Teléfon Fax ale
937626699 Web

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO

Nom del titular
LLUIS AGELL, S.L.

Adreca Teléfon
PG. HORTSAVINYA, 6 937626699
PINEDA DE MAR (08397)

LOCALITZACIO Coordenades UTM ETRS89
EVeure Localitzacié  X:476923 // Y:4612692

Els residus especials procedents de I'obra, es transportaran a I'inic diposit controlat que avui dia esta

autoritzat, i que es troba al municipi de Castelloli (Anoia).

ESTOR DE RESIDUS ESPECIALS DE CASTELLOLI
INSTAL-LACIO

“

Estat Codi Gestor Tipus de residu gestionat Adreca fisica
en Servei E-01.89 Especials C/ CAN PALA, s/n .
08719 CASTELLOLI
Teléfon Fax ale Web

938032624

DADES DEL TITULAR DE LA INSTAL-LACIO
Nom del titular

ATLAS GESTION MEDIOAMBIENTAL, S.A.

Adreca Teléfon
DIPOSIT CONTROLAT CLASSE llI 938047131
CASTELLOLI (08719)

LOCALITZACIO Coordenades UTM ETRS89
EVeure Localitzacid  X:389506 // Y:4605367
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A9.6. Pressupost
La valoracié economica dels treballs de gestié de residus s'ha tingut en compte en l'elaboracié de les
diferents partides d'obra que conformen el projecte, incorporant el cost d'aquests treballs al preu de les

diferents partides.

El cost d'aquesta gestid esta inclos en el pressupost general del projecte.
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1. MEMORIA

Al0. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIO

El pressupost pel Coneixement de I’Administracid, IVA inclos, del present projecte ascendeix a la
quantitat de CENT VUITANTA-CINC MIL VUITANTA-DOS EUROS AMB SETANTA
CENTIMS (185.082,70 €).
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1. Capa de mescla bituminosa AC16 de 6cm de gruix sobre
reg d'adheréncia cationica tipus C60B3/B4 ADH(ECR-1) amb
dotacié 1Kg/m?, i sobre base de formigd HM-20 de 10cm de
gruix.
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DETALL JUNTA DE FOSA PER A

CANONADES DE POLIETILE TUB DE FOSA DUCTIL
Diametre nominal (mm) 60 80 100 125 150 200 250
Diametre exterior (mm) 77 98 118 144 170 222 277
Espessor (mm) 6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5
Longitud total/barra (m) 6 6 6 6 6 6 6

VALVULA DE COMPORTA
UNIO AMB BRIDES UNIO AMB JUNTA MECANICA
SENYALITZACIO HIDRANT ACCESSORIS DE FOSA PER A CANONADES DE
30x21x0,5cm FOSA, FIBROCIMENT, PVC i PE

Trampillé Tapa (500x300mm) Arqueta

Voravia

Formigé H-100

P

Terres procedents
de I'excavacio

Eix telescopic |

Valvula comporta @100 =77 Canonada @100

COLLARI DE PRESA PER
CANONADES DE PE

Colze de 90° amb base

Base de formigd

I

Unié en T @300-@100 | Canonada @100

COLLARI DE PRESA PER CANONADES
DE FOSA | FIBROCIMENT

HIDRANT SOTERRAT
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Comporta Obra de fabrica Obra de fabrica Obra de fabrica

Arrebossat i lliscat Arrebossat i lliscat Arrebossat i lliscat
Comporta

Comptador

< E) 2 H 2 EfN < N2 < ﬂ/\ﬁ%m/{ju
7 ~ ] | e o

[

(>

~—— N =~ v = ™| Formigé HM-20 ~—— N v N = 7| Formigé HM-20 ~ N 5 v N ~r >~ o R Formigé HM-20
P > v b > e b > P> > - b - v b > R L > -
L B L [@N1 Cons reductors @N2 Junta desmontatge

Comporta N 7

m = J 0 m

Jas
] 87| 0 i

"

N

oN A B L(J | B |

SEGONS PRESSUPOST | =120 800

DETALL ARQUETA 2N A B @ N1-D N2 A B ¢
VALVULA DE COMPORTA SEGONS PRESSUPOST | =120 800 SEGONS PRESSUPOST 2120 150 700
DETALL ARQUETA DETALL ARQUETA
VALVULA DE DESCARREGA COMPTADOR
D

~ N A H
ROCA 3d 2d
TERRENY COMPACTE 4d 3d

TERRENY TOU 5d 3d

: E

DETALL T TIPUS DETALL COLZE 90° TIPUS
S/E S/E

PROMOTOR CONSULTOR AUTOR DEL PROJECTE ESCALES TITOL DEL PROJECTE TITOL DEL PLANOL
. e m O "
4 civi ly BN AL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE RENOVACIO DE Detalls ABRIL 2022
sans’ Ajuntament de Sant Pol de Mar ' 120 LA XARXA D'AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT A|gua Potable FoL 2 DpE 3
& | ; ;
RN David Moreso Bujol, EC. DINAS DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR.




ELEMENTS

@ CANONADA DE NOVA INSTAL.LACIO A CONNECTAR

(2) PECES DE CONNEXIO

@ CANONADA EXISTENT A CONNECTAR AMB NOVA

CONNEXIO TIPUS A: UNIO SIMPLE AMB CANONADA EXISTENT

@ CANONADA DE NOVA INSTAL.LACIO A CONNECTAR
(2) PECES DE CONNEXIO

@ CANONADA EXISTENT A CONNECTAR AMB NOVES
@ DAU DE FORMIGO EN MASSA DE TOPALL FiSIC

PECES NECESSARIES SEGONS
CARACTERISTIQUES | PECULIARITATS DE
MANIOBRA EN EL PUNT DE XARXA DE L'ACTUACIO

®

CONNEXIO TIPUS B: UNIO DE CANONADES EN DISPOSICIO PERPENDICULAR, UNA "T"

(1) CANONADA DE NOVA INSTAL.LACIO A CONNECTAR
@ PECES DE CONNEXIO

(3) CANONADA EXISTENT A CONNECTAR AMB NOVES
@ DAU DE FORMIGO EN MASSA DE TOPALL FiSIC

PECES NECESSARIES SEGONS
CARACTERISTIQUES | PECULIARITATS DE
MANIOBRA EN EL PUNT DE XARXA DE L'ACTUACIO

@ CARRET DE MUNTATGE DE LONGITUD 300mm

CONNEXIO TIPUS C: DOBLE UNIO DE CANONADES EN DISPOSICIO PERPENDICULAR, DOS "T"
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3. PLEC DE CONDICIONS

I ASPECTES GENERALS

I.1 Definicié

El present Plec de Condicions Técniques Particulars constitueix un conjunt d'instruccions per al desenvolupament
de les Obres i conté condicions normalitzades pel que fa als materials i a les unitats d'obra.

1.2 Ambit d'aplicacié
Les prescripcions d'aquest Plec, seran d'aplicacio a totes les obres compreses al present Projecte. A tots els articles
del present Plec de Condicions Teécniques s'entendra que el seu contingut regeix per a les matéries que expressen
els seus titols mentre no s'oposin a allo establert a la Llei de Bases de I'Administracié Local, al Reglament General
de Contractaci6 i en el Plec de Clausules Administratives Generals. En cas contrari sempre sera primer el contingut
d'aquestes disposicions.
Al final d'aquest document s'adjunten les fitxes d'especificacions técniques. En cas de discrepancia entre la
documentacio escrita i la documentacié grafica de les fitxes, sera d'aplicacio allo descrit a la documentacié grafica de
les fitxes.

1.3 Disposicions técniques legals a tenir en compte

A més del que s'especifica en el Plec de Prescripcions Técniques Particulars s'acompliran les prescripcions, mentre

puguin afectar a les obres, de les disposicions, normes i reglaments, que es relacionen a continuacio:

e Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la Recepcié de Ciments (Decret 1312/1988 del 28 d'octubre).
e Plec General de Condicions per a la Recepcié de Conglomerats Hidraulics de 10-IV-64 (PCCH - 64).

e Instruccion de hormigén estructural: EHE. (Decret 2661/1998 del || de desembre)

e Plec General de Condicions Facultatives per a Canonades d'Abastament d'Aiglies, aprovat per CM del 28 de
juliol de 1974.

e Plec de Condicions per a la Fabricacié, Transport i Muntatge de Canonades de Formigd, de I'Associacid
Técnica de Derivats del Ciment.

e Plec de Condicions varies de I'Edificacié (1948) compost pel Centre Experimental d'Arquitectura, aprovat pel
Consell Superior dels Col legis d'Arquitectes i adaptat a les Obres dependents de la Direccié General
d'Arquitectura. Reimpreés I'any 1963.

e Plec de Condicions Técniques de la Direccié General d'Arquitectura-1960, aprovat per OM del 4 de juny de
1973.

e Normes MV-10l i MV-102, sobre edificacié del "Ministerio de la Vivienda", i altres normes dictades per
I'esmentat Ministeri i aplicables a les obres compreses al present Projecte.

e Norma basica MV 103/1972 sobre el "Calcul de les estructures d'acer laminat en edificacié", aprovat per
Decret 1353/1973 del 12 d'abril.

e Norma Tecnologica de I'Edificacié NTE-IEP/1973, "Instal 1acions d'electricitat-posta a terra", aprovada per CM
del 13 de marg de 1973.

e Plec de Condicions Facultatives Generals per a Obres de Sanejament, aprovat per OM del 23 de juliol de 1949.
e Normes d'Assaig del laboratori del Transport i Mecanica del Sol.
e Meétodes d'Assaig del laboratori Central (MOP).

e Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a les Obres de Carreteres i Ponts MOP (PG-4/88) BOE del 3 de
marg de 1988. Amb les actuacions segons Ordre Ministerial 8/5/89 BOE del |5 de maig de 1989 i O.M. 28/9/88
BOE del 9 d'octubre de 1989.
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e Instruccio de Carreteres de la Direccid General de Carreteres i Camins Veinals.

e Reglament Nacional del Treball a la Construccié i Obres Publiques i Disposicions complementaries (ordre del
11.4.1946 i 8.2.1951).

e Reglament i ordres en vigor sobre Seguretat i Higiene del Treball a la Construccié i Obres Publiques,
especialment les dels decrets R.D.555/86 de 21/3/86, D.27015 de 20/9/86, D.26727 de 6/10/86 i OM de 9/3/71
(BOE 16/3/71).

e Instal lacions de Transports i Linies en general, OM del 23 de febrer de 1949 (BOE del 10 d'abril).

e Normes per a la Construccié de Linies Aéries de Transport d'Energia Eléctrica d'Alta Tensio al Serveis d'Obres
Publiques. OM de 10 de juliol de 1948 (BOE del 21 de juliol).

e Reglament Técnic de Baixa Tensié. OM del 9 de febrer de 1966 (BOE del 19 de febrer).

e Reglament electrotecnic per a Baixa Tensid i instruccions complementaries, aprovat per Decret 4213/1973 del
20 de setembre.

e Normes de Pintura de I'Institut Nacional de Técnica Aeroespacial Esteban Terrades (E.T.).
o Instruccié de Carreteres 8.3. I-C Senyalitzacié d'Obres.
e Instrucci6 de Carreteres 6.1. I-C, 6.2. |-C Seccions de ferm.

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caracter general i contingut, afectin a les Obres i
hagin entrat en vigor en el moment de I'adjudicacié d'aquestes.

Tots aquests documents obligaran en la seva redaccié original amb les modificacions posteriors, declarades
d'aplicacio obligatoria i que es declarin com a tals durant el termini de les Obres d'aquest Projecte.

El Contractista esta obligat al compliment de totes les Instruccions, Plecs o Normes de tota indole promulgades per
a I'Administracié de I'Estat, de I'Autonomia, Ajuntament i d'altres Organismes competents, que tinguin aplicacio als
treballs a realitzar, tant si son esmentats com si no ho sén en la relacié anterior, quedant a la decisié del Director
d'Obra resoldre qualsevol discrepancia que pugui existir entre ells i alld disposat en aquest Plec.

1.4 Condicions generals

Tots els materials que s'utilitzin a les obres hauran d'acomplir les condicions que s'estableixen en aquest Capitol i
ser aprovats pel Técnic Director.
Sera obligacié del Contractista avisar al Técnic Director de les procedéncies dels materials que vagin a ser utilitzats,
amb anticipacio suficient del moment de fer-los servir, per a que puguin executar-se els assaigs oportuns.
Tots els materials que es proposin pel seu Us a les Obres, hauran de ser examinats i assajats abans de la seva
acceptacio. L'acceptacio, en qualsevol moment, d'un material no sera obstacle per a que sigui rebutjat en el futur si
es troben defectes de qualitat o uniformitat. Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no
aprovats pel Técnic Director, podra ser considerat com defectuds.
Els materials s'emmagatzemaran de tal manera que s'asseguri la conservacié de les seves caracteristiques i aptituds
per a I'Gs en I'Obra i en forma que faciliti la seva inspeccio.
Tot material que no acompleixi les especificacions o hagi estat rebutjat, sera retirat de I'Obra immediatament,
excepte si té autoritzacié del Tecnic Director.

1.5 Descripcié del projecte
El present projecte correspon a les obres del PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE RENOVACIO DE
LA XARXA D’ABASTAMENT D’AIGUA POTABLE AL CARRER PAU SIMON, AL T.M. DE SANT POL DE MAR.

A la memoria es descriuen les obres objecte del present projecte.

2 DISPOSICIONS GENERALS
2.1 Quadres de Preus

Tots els preus unitaris a que es refereixen les normes d'amidament i abonament contingudes al present Plec de

Prescripcions Técniques Particulars s'entendra que inclouen sempre el subministrament, manipulacié i Us de tots els
materials precisos per a |'execucié de les unitats d'obra corresponents fins al correcte acabament de les mateixes,
llevat que expressament s'exclogui alguna a l'article corresponent.
Igualment s'entendra que aquests preus unitaris comprenen totes les despeses de maquinaria, ma d'obra, elements
accessoris, transport, eines i totes les operacions directes precises per al correcte acabament de les unitats d'obra,
llevat que expressament s'exclogui alguna a l'article corresponent.
De la mateixa forma es consideren incloses totes les despeses ocasionades per la conservacié i manteniment fins el
compliment del termini de garantia.
El Quadre de Preus nimero | i el Quadre de Preus nimero 2 seran els contractuals a tots els efectes.
El contractista no podra reclamar que s'introdueixi cap modificacié als esmentats preus sota cap concepte ni
pretext d'errada o omissio.
Els preus assenyalats al Quadre de Preus nimero 2, seran d'aplicacié Unica i exclusivament en el suposit de que
calgui efectuar I'abonament d'obres incompletes, quan per rescissié o d'altres motius no s'arribin a concloure les
contractades. El Contractista no podra pretendre la valoracié de les mateixes mitjangant una descomposicié
diferent de I'establerta a I'esmentat quadre.
Les possibles errades o omissions a la descomposicid que figura al Quadre de Preus nimero 2 o a la
Justificacioé de Preus o a qualsevol altre document del present projecte, no poden servir de base al Contractista
per a reclamar cap modificacié dels preus assenyalats amb lletra al Quadre de Preus namero |.

2.2 Condicions generals sobre ’'amidament i abonament
2.2.1 Amidament

A més del previst en el Plec de Clausules Administratives Generals, s'observaran les seglients prescripcions.

La forma d'Gs de I'amidament i les unitats de mesura a emprar seran les definides en el present Plec, per a cada
unitat d'obra, aplicant, quan no es defineixi unitat o es defineixin diverses, la que es dedueix en el Quadre de
Preus namero |, en el seu defecte, la que fixi la Direccié d'Obra.

Dins dels preus de les unitats d'obra s'entenen inclosos la maquinaria i els mitjans auxiliars utilitzats en la seva
execucié completa, aixi com per assegurar la suficient seguretat en el treball.

Totes les mesures de longitud, superficie o volum, aixi com els pesos, es faran amb el sistema meétric decimal, llevat
prescripcié en contra.

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que expressament s'autoritzi en el
present Plec. D'estar autoritzada la conversid, el factor de transformaciod es fixara a la vista dels resultats del
laboratori o dels assaigs realitzats en obra. No es tindran en compte a aquests efectes, els factors que apareixen en
la Justificacio de Preus o en els Amidaments del Projecte.

Els excessos que resultin a l'amidar l'obra realment executada, en relaci6 amb l'obra projectada, no seran
d'abonament si aquests excessos son evitables, podent inclus la Direccid exigir que es corregeixin les obres per a
que responguin exactament a les dimensions, pendents, etc. fixades als planols.

Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direccio, inevitables, no seran abonats si els mateixos formen part
dels treballs auxiliars necessaris per a I'execucié de la unitat, segons estableix la clausula 51 del Plec de Clausules
Administratives Generals, ni tampoc si aquests excessos son inclosos en el preu de la unitat corresponent o
finalment, si figura explicitament en I'Amidament i Abonament de la unitat corresponent que no seran
d'abonament aquest excessos.

Quan els excessos inevitables no estiguin en alguns dels suposits del paragraf anterior, seran abonats al Contractista

als preus unitaris aplicats a la resta de la unitat.
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Si I'obra realment executada té dimensions inferiors a I'obra projecta (és a dir, si els amidaments reals son
inferiors als amidaments segons els Planols del Projecte o modificacions autoritzades), sigui per ordre de la
Direccio o per errada d'execuciod, I'amidament per abonament sera I'amidament real de I'obra executada.

2.2.2 Preu unitari

El preu unitari que aparegui en lletra en el Quadre de Preus nimero | sera el que s'aplicara als Amidaments per
obtenir I'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

La descomposicio dels preus unitaris que figura en el Quadre de Preus nimero 2 és d'aplicacié exclusiva a les
unitats d'obra incompletes, no podent el Contractista reclamar modificacié de preus en lletra del Quadre de
Preus nimero |, per a les unitats totalment executades, per errades o omissions en la descomposicié que figura
en el Quadre de Preus niumero 2 o en la Justificacié de Preus.

Encara que en la justificacié del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la Memoria s'emprin hipotesi
no coincidents amb la forma real d'executar les obres (jornals i mans d'obra necessaries, quantitat, tipus i cost
horari de maquinaria, preu i tipus dels materials basics, procedencia o distancia del transport, niumero i tipus
d'operacions necessaries per completar la unitat d'obra, dosificacio, quantitat de materials, proporcié de diversos
components o diversos preus auxiliars, etc)., aquests extrems no podran esgrimir-se com a base per a la
modificacié del corresponent preu unitari ja que es consideren inclosos en un document merament informatiu.
2.2.3 Abonament

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Quadre de Preus nimero | del present Projecte,
augmentant-se posteriorment el 19% en concepte de Benefici Industrial i Despeses Generals i al resultat I''VA
vigent. A l'import d'execucié material resultant se li aplicara la baixa de contracta.

Aquests preus s'abonaran per les unitats acabades i executades segons les condicions que s'estableixin en el Plec de
Condicions Facultatives, i comprenen el subministrament, transport, manipulacié i Us dels materials, maquinaria i ma
d'obra necessaria per a la seva execucio, aixi com totes les necessitats circumstancials que es requereixi perque
I'obra realitzada sigui aprovada per I'Administracio.

També s'entén que els treballs que inclouen la unitat d'obra corresponent son, a més del que s’indica en els
corresponents apartats del present Plec, tots els que es descriuen en cadascun dels preus del Quadre de Preus
namero |.

2.2.4 Partides alcades

Les partides algades compreses en aquest Projecte queden classificades com a "Partides Algades a justificar" i
"Partides Algades d'abonament integre".

Es consideren "Partides Alcades a justificar" les susceptibles de ser mesurades en totes les seves parts en unitats
d'obra amb preus unitaris. Aquestes s'abonaran als preus de la contracta, d'acord amb les seves condicions i al
resultat de les mesures corresponents.

Quan els preus d'una o varies unitats d'obra de les que integren una partida al¢ada a justificar no figurin incloses en
els quadres de preus, es procedira conforme al que s'ha disposat en el segon paragraf de I'article 150 del Reglament
General de contractacié de I'Estat.

Perqueé la introduccié dels nous preus aixi determinats no es consideri modificacio del Projecte hauran de complir-
se conjuntament les dues condicions seglients:

I. Que I'Administracié contractant hagi aprovat, a més dels nous preus, la justificacié i descomposicié del
pressupost de la partida algada.

2. Que l'import total de I'esmentada partida algada, tenint en compte en la seva valoracié tant els preus
inclosos en els quadres de preus com els nous preus d'aplicacid, no excedeixi de l'import figurat en el
Projecte.

Es consideren "Partides Algades d'abonament integre" aquelles que es refereixin a treballs definits en els documents

contractuals del Projecte i no siguin susceptibles de mesurament segons el Plec.

Les partides algades d'abonament integre s'abonaran al Contractista en la seva totalitat, un cop finalitzats els treballs
o obres a les quals es refereixen d'acord amb les condicions del contracte i sense perjudici del que pugui establir el
Plec de prescripcions técniques particulars respecte del seu abonament fraccionat en casos justificats.
Quan l'especificacié dels treballs o obres constituits d'una partida algada d'abonament integre figuri de manera
incompleta, imprecisa o insuficient al final de la seva execucio, s'atindra a les instruccions que dicti per escrit la
Direccié d'Obra, contra les quals podra algar-se el Contractista, en cas de disconformitat, en la forma que estableix
el Reglament General de Contractaci6 de I'Estat.
2.2.5 Unitats d'obra no incloses en aquest plec
Les obres no prescrites en el Projecte i que calgui realitzar a judici de I'Enginyer Director, es pagaran aplicant els
preus unitaris del Quadre de Preus numero I.
Si aquests no exhaurissin la valoracié d'aquestes obres es faran els necessaris contradictoris entre I'Administracio i
la Contracta basant-se en els que figuren en el present Projecte actualitzats al moment del seu Us o aplicacié.
2.2.6 Abonament a compte instal 1acions, equips i materials aplegats
Per a I'abonament a compte d’instal lacions, equips i aplecs, s'estara d'acord amb I'establert en el Plec de Clausules
Administratives Generals i en el Reglament General de Contractacié de I'Estat.
2.2.7 Relacions valorades i certificacions
S'estara d'acord a l'establert en el Plec de Clausules Administratives Generals, aixi com en el reglament General de
Contractacié de [|'Estat.
Les obres executades s'abonaran al Contractista mitjangant certificacions mensuals o no, que incloguin relacions
valorades de les obres realment executades en el periode al que fa referéncia cada certificacio, d'acord als Preus del
Quadre aplicats segons aquest capitol del Plec i entenent-se compreses les valoracions descrites per a cada unitat
en aquest Plec.
Els imports de les certificacions seran considerats a compte de la liquidacié final, sense que aixo impliqui
I'acceptacié o conformitat amb les obres certificades.
2.2.8 Reserva per a instal 1acions especials
L'Administracio es reserva el dret d'adquirir per si mateixa aquells materials o elements que per la seva naturalesa
especial no sigui d'is normal en les obres, o estiguin subjectes a la situacié dels mercats en el moment de
I'execucio, podent, d'acord amb aquest article, contractar separadament, subministrament i col focacié de tots o
part dels esmentats materials, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacié.
Si aquest fos el cas, el contractista donara tota classe de facilitats per a la instal lacié i realitzacid de proves per part
de la casa subministradora o instal ladora, si bé li pagaran totes les despeses que aixo origini, calculats
contradictoriament per la Inspeccié Facultativa.
2.2.9 Obres que no s6n d'abonament
No es pagaran les obres que no s'ajustin al Projecte o a les prescripcions per escrit de I'Enginyer Director en contra
i que el Contractista hagi executat per errada, per comoditat o per conveniéncia.
2.2.10Despeses de caracter general a carrec del Contractista
A més de les despeses a compte del Contractista, incloses al Plec General s'inclouran les segiients:

a) Les despeses de subministrament i col locacié de retols informatius de I’Ajuntament, segons tipus

normalitzat per aquests.
b) Les despeses que origini el replanteig general de les obres, la seva comprovacié i les de replanteigs parcials
dels mateixos.

c) Les de construccié, desmunt i retirada de tota mena de construccions auxiliars.

d) Les de lloguer i adquisicid de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

e) Les de proteccioé de materials i de la propia obra contra tota deterioracio, dany o incendi.

f) Les de deixalles i escombraries.
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g) Les de construccié i conservacié de camins provisionals pel desviament del transit i servei de les obres.
h) Les de desguas, senyals de transit i la resta dels recursos necessaris per a proporcionar seguretat dintre de
les obres.
i) Les de retirada a la fi de I'obra instal {acions, materials, eines, etc., i de la neteja general de |'obra.
j) Les de muntatge, conservacio i retirada instal acions provisionals.
k) Les de retirada dels materials rebutjats i la correccié de les deficiéncies observades i posades de manifest
pels corresponents assaigs i proves.
I) Les despeses precises per I'amidament de les unitats d'obra executada, incloses les de pesant a la bascula,
aixi com les despeses corresponents per a la liquidacio.
m) Les d'adequacié d'abocadors emprats, estesa de terres i anivellacions, deixant la superficie horitzontal.
n) La proteccié d'aplecs o de les propies Obres contra tot deteriorament, mal o incendi, acomplint els
requisits vigents per a I'emmagatzematge d'explosius i carburants.
o) Les despeses de comprovacié del compliment de tolerancies geometriques de les unitats d'obra.
p) La retirada de materials refusats i correccié de les deficiéncies observades i posades de manifest pels
corresponents assaigs i proves.
q) Els costos per assajos fins a I'l,5% (U i mig per cent) del pressupost d’execucié material
r) L’elaboracié de planols «final d'obray incloent tots els elements executats (inclos el lliurament en suport
informatic)
s) L’execuci6 de cales per a localitzacié de serveis
t) Lexecucié d'estintolaments per a evitar I'afeccié de serveis
En els casos de resolucié de Contracte qualsevulla que sigui la causa que la motivi, estaran a carrec del Contractista
les despeses originades per liquidacid, aixi com les de retirada dels mitjans auxiliars emprats o no en I'execucié de
les Obres.
2.2.11 Obres i materials d'abonament en cas de rescissio de la contracta
En cas de rescissié de la Contracta, qualsevol que fos la causa, no seran d'abonament més obres incompletes que
les que constitueixin unitats completes definides en el Quadre de Preus Numero |, sense que es pugui demanar
la valoracié d'unitats d'obra fraccionades en una altra forma que l'establerta en l'esmentat Quadre de Preus
Numero |. Qualsevol altra operacio realitzada, material utilitzat o unitats que no estiguin totalment acabades, no
seran objecte d'abonament, llevat d'aplecs i/o obres especials d'infraestructura.
2.2.12Certificacions
Les obres executades es pagaran al Contractista per mitja de certificacions mensuals o no, que incloguin relacions
valorades de les obres realment executades en el periode al qual fa referéncia cada certificacié d'acord als preus del
Quadre de Preus Numero | aplicats segons aquest capitol del Plec i entenent-se compreses les valoracions
descrites per a cada unitat d’obra.
La certificacié tindra caracter provisional i que sera a compte de la liquidacié final. El fet de certificar una
determinada unitat d’obra no significara 'aprovacié de la mateixa atés que la certificacié periodica no es definitiva.

2.3 Contradiccions i omissions del projecte

En cas de contradiccions entre algunes de les condicions imposades al Plec de Condicions, o entre aquest i els
planols, es considerara com a valida la més restrictiva.

L'esmentat al Plec i omeés als planols, o viceversa, haura d'ésser executat com si fos mencionat a ambdods
documents.

Les omissions en planols i Plec o les descripcions erronies dels detalls de I'obra que siguin indispensables per a dur a
terme l'esperit o intencié de I'exposat als Planols i Plec de Condicions o que, per Us i costum hagin d'ésser

realitzats, no només no eximeixen al Contractista de I'obligacié d'executar aquests detalls d'obra omesos o

erroniament descrits, sin6é pel contrari, hauran d'ésser executats com si haguessin estat complets o correctament
especificats als Planols i Plec de Prescripcions Técniques.

2.4 Autoritat del técnic director

El Tecnic Director de les Obres resoldra qualsevol qiiestié que sorgeixi referent a la qualitat dels materials emprats
de les diferents unitats d'obra contractades, interpretacié de Planols i especificacions i, en general, tots els
problemes que es plantegin durant l'execucié dels treballs encomanats, sempre que estiguin dins de les atribucions
que li concedeixi la Legislacié vigent sobre el particular.

2.5 Subcontractes
Cap part de les Obres podra ser subcontractada sense consentiment previ del Tecnic Director de les mateixes.
Les sol licituds per cedir qualsevol part del contracte hauran de formular-se per escrit i acompanyar-se amb un
testimoni que acrediti que I'organitzacié que s'ha d'encarregar dels treballs que han de ser objecte de subcontracta
esta particularment capacitada i equipada per a la seva execucié. L'acceptacié de la subcontracta no eximira al
Contractista de la seva responsabilitat contractual.
L'acceptacio del Subcontracte no rebaixara al Contractista de la seva responsabilitat contractual.

2.6 Programa de treball
Abans del comengament de les Obres, el Contractista sotmetra a l'aprovacié de I'Administracié un programa de
treball, amb especificacions dels terminis parcials i data d'acabament de les diferents unitats d'obra, compatible amb
el termini total d'execucié. Aquest pla, una vegada aprovat, s'incorporara a aquest Plec i adquirira, per tant, caracter
contractual.
El Contractista presentara, tanmateix, una relacié completa dels serveis, equips i maquinaria que es compromet a
utilitzar en cada una de les etapes del Pla. Els mitjans proposats quedaran adscrits a I'Obra sense que, en cap cas, el
Contractista pugui retirar-los sense autoritzacié de I'Administracio.
L'acceptacié del Pla i de la relacié de mitjans auxiliars proposats no implicara exempcié alguna de responsabilitat pel
Contractista en cas d'incompliment dels terminis parcials o totals convinguts.

2.7 Replanteig de les obres

El Tecnic Director de les Obres sera responsable dels replantejos necessaris per a la seva execucio i subministrara
al Contractista tota la informacié que es precisi per a que les Obres puguin ser realitzades.
El Contractista haura de proveir, al seu carrec, tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per efectuar els
esmentats replantejos i determinar els punts de control o de referéncia que es requereixin.

2.8 Inici i avanc de les obres

El Contractista iniciara les Obres tan aviat com rebi l'ordre del Técnic Director, i comencara els treballs en els
punts que s'assenyalin. La seva realitzacié s'efectuara de manera que pugui garantir-se el seu acabament, d'acord
amb el Projecte que va servir de base al Contracte, en els terminis programats.

2.9 Planols de detall de les obres

A peticié del Tecnic Director de les Obres, el Contractista preparara tots els Planols de detall que s'estimin
necessaris per a l'execucié de les obres contractades. Els Planols esmentats es sotmetran a |'aprovacié del Técnic
Director, acompanyats si cal per les Memories i Calculs justificatius que es requereixin per a la seva major
comprensio.

2.10 Modificacions del projecte d'obra

Si I'execucié de les Obres implica la necessitat ineludible d'introduir certes modificacions en el Projecte, durant el
seu desenvolupament, el Tecnic Director podra ordenar o proposar les modificacions que consideri necessaries
d'acord amb aquest Plec i la Legislacié vigent sobre la matéria.

2.11 Obligacié de redactar els planols al final d'obra

El Contractista esta obligat a redactar, al seu carrec, els Planols final d'Obra (Planols "asbuilt") a mida que es vagin

executant les diferents unitats d'obra.
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El Tecnic Director podra exigir-los sempre que ho consideri oportl i en particular en el moment de la certificacio
de la unitat corresponent
2.12 Permisos i llicéncies

El Contractista haura d'obtenir, al seu carrec, tots els permisos o llicéncies necessaries per a I'execucié de les
Obres, exceptuant els corresponents a |'expropiacié de les zones definides en el Projecte.

2.13 Senyalitzacio de les obres i proteccié del transit

La senyalitzacié de les Obres durant la seva execuci6 es fa d'acord amb I'Ordre Ministerial del 14 de marg de 1960,
els aclariments complementaris que es recullen a ’'OM. N° 67/1960 de la Direcciéo General de Carreteres i altres
disposicions actualment vigents al respecte, o que poguessin fer-se executives abans de la final de les Obres.
L'execucié de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel transit siguin
minimes. La part de plataforma per la que es canalitzi el transit ha de mantenir-se en perfectes condicions de
rodolada. En iguals condicions s'hauran de mantenir els desviaments precisos.

2.14 Construccid i conservacioé dels desviaments

Si I'execucié de les Obres exigis la construccié de desviaments provisionals o rampes d'accés a trams parcials o
totalment acabats, aquests es construiran d'acord a les caracteristiques que figuren en els corresponents Planols de
detall i documents que es redactin durant |'Obra i s'abonaran d'igual manera que les restants obres contractades. La
seva conservacio durant el termini d'utilitzacié estara a carrec del Contractista.
En tot cas, I'execucié de les Obres es programara i realitzara de manera que les molésties que es derivin pel transit
siguin minimes i el Contractista adoptara les mesures necessaries per a la seva perfecta regulacio.
Si les circumstancies ho requereixen, el Técnic Director de les Obres podra exigir la col locacié de semafors.

2.15 Precaucié contra incendis

El Contractista haura d'atendre's a les disposicions vigents per a la prevencié i control d'incendis, aixi com a les que
dicti el Técnic Director de les Obres.

En tot cas, adoptara les mesures necessaries per evitar que s'encenguin focs innecessaris, i sera responsable de la
propagacié dels que es requereixin per a l'execucié de les Obres, aixi com dels mals i perjudicis que per aquest
motiu es produeixin.

2.16 Aplecs, amidament i aprofitament de materials

Queda completament prohibit efectuar aplecs de materials, de qualsevol naturalesa, sobre la plataforma de la
carretera i en aquelles zones marginals que defineixi el Técnic Director de les Obres.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la preservacié de la seva qualitat i per tant l'acceptacid
per a la utilitzacié a I'Obra, requisits que hauran de ser comprovats en el moment de la seva utilitzacio.

Les superficies emprades com a zones d'aplec hauran de tornar-se a condicionar una vegada acabada la utilitzacio
dels materials amuntegats en elles, de manera que puguin recuperar el seu aspecte original. Totes les despeses
requerides per aixo aniran a carrec del Contractista.

El Contractista haura de situar, en els punts que designi el Tecnic Director de les Obres, les balances o
instal lacions necessaries per efectuar els amidaments per pes requerides i la seva utilitzacié haura d'anar precedida
de la corresponent aprovacié de |'esmentat Enginyer Director.

Els materials que hagin d'abonar-se per unitat de volum seran mesurats en principi, sobre vehicles adequats, en els
punts en quals hagin d'utilitzar-se. Aquests vehicles hauran de ser préviament aprovats pel Técnic Director de les
Obres i, 2 menys que tots ells tinguin una capacitat uniforme, cada vehicle autoritzat portara una marca, clarament
llegible, que indiqui la seva capacitat en les condicions utilitzades per a la seva aprovacié. Quan s'autoritzi la
conversié de pes a volum, o viceversa, els factors de conversio seran definits per el Técnic Director de les Obres

qui, per escrit, justificara al Contractista els valors adoptats.

2.17 Responsabilitat del contractista durant I'execucié de les obres

El Contractista podra utilitzar en les obres de contracte, la pedra, grava, sorres o el material seleccionat que trobi
en les excavacions, materials que s'abonaran d'acord amb els preus que per a ells s'hagin establert en el Contracte.
En qualsevol cas, el Contractista haura de proveir els materials necessaris per executar aquelles parts de I'Obra, la
realitzacio de les quals s'hagi previst executar amb materials utilitzats en altres unitats.
Els serveis publics o privats que resultin afectats hauran d'ésser reparats a carrec del Contractista, de manera
immediata.
Les persones que resultin perjudicades hauran d'ésser compensades adequadament, a carrec del Contractista.
Les propietats publiques o privades que resultin afectades hauran d'ésser reparades a carrec del Contractista,
restablint les primitives condicions o compensant els danys i perjudicis causats de qualsevol altre manera acceptable.
De la mateixa manera, el Contractista sera responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant
I'execucié de les Obres, havent de donar noticia immediata de les troballes al Técnic Director i col focar-los sota
custodia.
Especialment adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la contaminacié de rius, llacs i diposits d'aigua per
efecte dels combustibles, olis, lligants o qualsevol altre material que pugui ésser perjudicial, durant I'execucié de les
Obres.

2.18 Conservacio del paisatge

El Contractista posara especial atencié a l'efecte que puguin tenir les diferents operacions i instal lacions que
necessiti realitzar per a la consecucié del Contracte sobre I'estética i el paisatge de les zones en que es trobin
situades les Obres.

En aquest sentit, tindra cura que els arbres, fites, tanques, petrils i altres elements que puguin ser perjudicats durant
les Obres, siguin degudament protegits per evitar possibles destrosses que, en cas de produir-se, seran restaurades
a carrec seu.

De la mateixa manera, tindra cura el seu emplacament i el sentit estétic de les seves instal {acions, construccions,
diposits i aplecs que, en tot cas, hauran de ser préviament autoritzats pel Técnic Director de les Obres.

2.19 Conservacio6 de les obres executades

El Contractista queda compromes a conservar, al seu carregc, i fins que siguin rebudes provisionalment, totes les
obres que integrin el Projecte.
De la mateixa manera queda obligat a la conservacié de les obres durant un termini de garantia, a partir de la data
de la recepcié provisional, havent de substituir, al seu carrec, qualsevol part d'aquestes que hagi experimentat
desplagament o sofert deteriorament per negligéncia o altres motius que li siguin imputables o com a conseqiiéncia
dels agents atmosfeérics previsibles o qualsevol altra causa que no es pugui considerar com inevitable.
El Contractista no rebra cap partida per la conservacié de les Obres durant el termini de garantia, ja que les
despeses corresponents es consideren incloses en els preus unitaris contractats.

2.20 Neteja final de les obres
Una vegada que les Obres s'hagin acabat, totes les instal lacions de diposits i edificis, de caracter temporal i pel

servei de I'Obra, hauran de ser remoguts i els llocs del seu emplagament restaurats a la seva forma original.

De la mateixa manera hauran de tractar-se els camins provisionals, inclosos els accessos a préstecs o pedreres, els
quals s'abandonaran tan aviat com no sigui necessaria la seva utilitzacié. Tanmateix, es condicionaran, de la millor
manera que sigui possible, procurant que quedin en condicions acceptables.

Tot aixo s'executara de manera que les zones afectades quedin completament netes i en condicions estétiques
d'acord amb el paisatge circumdant.

Aquests treballs es consideraran inclosos en el contracte i, per tant, no seran objecte d'abonaments directes per la

seva realitzacio.
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2.21 Assaigs de control
Els assaigs es realitzaran d'acord amb les Normes actuals d'assaig del laboratori de Transport i Mecanica del Sol, les

de I'Institut Eduardo Torroja de la Construccié i del Ciment i de les que successivament puguin ser d'aplicacio.
El Contractista abonara als laboratoris respectius, a les tarifes oficialment aprovades, tots els assaigs que es realitzin
fins al limit de I'u i mig per cent (1,5%) del Pressupost d'Execucié Material.

2.22 Recepcid de les obres

El Contractista comunicara per escrit al Técnic Director la data prevista per I'acabament de les Obres amb una
antelacié de trenta (30) dies habils, el qual ho comunicara a la Propietat qui nomenara el seu Representant per a la
recepcid provisional i qui, al mateix temps, fixara la data per a aquesta mateixa, comunicant-la per escrit al
Contractista i al Tecnic Director.

El Contractista haura d'assistir a la recepcié o perdra la possibilitat de fer constar reclamacions en Acta.

S'aixecara per triplicat una Acta de la recepcié que firmaran el Representant de la Propietat, el Tecnic Director i el
Contractista.

2.23 Obligacions generals i compliment de la legislacié vigent

El Contractista, sota la seva responsabilitat, queda obligat a complir totes les disposicions de caracter social
contingudes en el Reglament General de Treball en la Industria de la Construccié i aplicables en torn del régim local
del treball, o que posteriorment es dictin. El Contractista queda obligat també a complir tot allo que disposi la Llei
de Proteccio a la Industria Nacional i el Reglament que la desenvolupa, aixi com les restants que siguin aplicables o
que puguin dictar-se.

2.24 Termini d'execucié

El termini d'execucié comengara a contar des de la data de la firma de I'Acta de Replanteig.
L'Acta de Replanteig es firmara en el termini maxim de quinze (15) dies a partir de la data de I'adjudicacié definitiva.
2.25 Termini de garantia
El termini de garantia comengara a comptar des de la data de I'Acta de Recepcio.
2.26 Penalitzacions
El Contractista Adjudicatari de les Obres sofrira una penalitzacié per cada dia habil que excedeixi del termini
d'execucié de les obres previst en el Projecte. L'esmentada penalitzacié sera, en el seu cas, descomptada de la
liquidacié de les obres.
3 MATERIALS BASICS.

3.1 Aspectes generals.

En aquest capitol son especificades les propietats i caracteristiques que han de tenir el materials que hauran d'ésser
utilitzats a I'obra. En el cas de que algun material o caracteristica no haguessin estat suficientment definits, haura de
suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la seva classe, i que haura d'acomplir la normativa
técnica vigent.

3.2 Materials per a terraplens, pedraplens i rebliments localitzats.

3.2.1 Consideracions generals.

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituits per
productes que no continguin materia organica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o qualsevol altre matéria
similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions realitzades a I'obra, o dels terrenys de
préstec que fossin necessaris, amb l'autoritzacid, en aquest cas, de la Direccié de I'Obra.

En el fonament i el nucli del terraplé hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o adequats, segons
l'article 330.3 del PG-3. En la coronacié haura de fer-se servir material del tipus seleccionat, segons I'esmentat
article.

Els productes destinats a rebliments i terraplens precisaran de la prévia conformitat del Director Técnic de les
Obres.

En rebliments que formen part de la infraestructura de I'obra, s’adoptaran els mateixos materials que en les zones
corresponents als talussos.
Els materials a emprar en talussos seran sols o materials locals que s'autoritzaran per I'Enginyer Director de I'Obra.

Classificacio
Atenent a la seva posterior utilitzaciod en talussos els sols excavats es classificaran en els tipus seguients :

l. Sols adequats : Seran els que s'utilitzin per a les coronacions dels talussos o en els fonaments i nuclis dels
mateixos en aquelles zones on hagin d'estar sotmesos a fortes carregues o variacions d'humitat.

2. Sols tolerables : S'utilitzaran per a fonaments i nuclis de talussos o en els fonaments i nuclis dels mateixos
en aquelles zones on hagin d'estar sotmesos a fortes carregues o variacions d'humitat. No es podran utilitzar en la
coronaci6 de talussos

3. Sols inadequats : No es podran utilitzar en cap cas.

Per a les condicions i zones de talussos on no s'admeten la utilitzacié de sols inadequats, aquests deuran substituir-
se sempre per sols tolerables o adequats i per a aquells on no s'admeten la utilitzacié de sols tolerables, aquests
deuran substituir-se per sols adequats.

Composicié granulométrica
Els sols a utilitzar en terraplens s'ajustara a la seglient composicié granulométrica:

l. Sols tolerables : No contindran més d'un vint-i-cinc per cent (25 %) en pes de pedres la grandaria de les
quals no excedeixi de quinze centimetres (15 cm).

2. Sols adequats : Mancaran de pedres amb una grandaria superior a deu centimetres (10 cm) i el seu cerndré
pel tamis = 200 ASTM, sera inferior al trenta cinc per cent (35%) en pes.

Les fraccions que excedeixin de les grandaries maximes especifiques i que no hagin segut eliminades en I'excavacié o
transport, s’eliminaran abans de, o durant, |'estesa; si no es que el material sigui fiable, a judici de I'Enginyer Director
i que les operacions de compactacié redueixin la seva grandaria maxima als limits especificats.

Capacitat portant
La capacitat portant dels materials utilitzables per a la formacié de terraplens, complira amb la seglient condicio :

l. Sols adequats : CBR 5
2. Sols tolerables : CBR 3
En els sols adequats, el inflamen , mesurat durant |'execucié de I'assaig CBR, sera inferior al dos per cent (2%).

Plasticitat
Els sols per a terraplens, en quant a la seva plasticitat, deuran ésser talment que la fraccié cerndré per al tamis = 40

ASTM complira les condicions segiients:
LL<35
Sols adequats o simultaniament :
L <40;41P > (0,6 LL-9)
LL<35
Sols tolerables o simultaniament :
LL < 65;IP > (0,6 LL-9)

Densitat
La maxima densitat, obtinguda en l'assaig normal de la compactacié dels sols tolerables a utilitzar en la construccié

de terraplens, sera superior a un quilogram quatre-cents cinquanta grams per decimetre cubic (1,450 kg/dm3).

Assaigs
Per als sols utilitzables en rebliments i talussos es faran com a minim, per cada 10.000 m3, els segiients assaigs:

- | index CBR en laboratori segons NLT-111/78.

- 2 Proctor segons NLT-107/72.

- 2 contingut en humitat segons NLT-102/72.

- 2 limits Atterberg segons NLT-105/72 i NLT-106/72.
- 2 contingut en mateéria organica segons NLT-117/72.
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- 2 material que passa pel tamis 0.080 UNE, segons NLT-152/72.

En execucio

Per cada 1.000 m3 o fraccid de capa col locada es realitzaran els segiients assaigs:

- 3 densitat " in situ " segons NLT-109/72, incloent-hi determinacié d'humitat.
3.2.2 Graves

Definicio
Granulats utilitzats per a algun dels usos segiients:

- Confeccié de barreges grava-ciment per a paviments

- Material per a drenatges

- Material per a paviments

El seu origen pot ser:

- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural

- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals
- Granulats procedents d'escories siderurgiques

- Granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de construccio
Els granulats naturals poden ser:

- De pedra granitica

- De pedra calcaria

Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construccié que s'han considerat son els segiients:
- Granulats reciclats provinents de construccié de maé

- Granulats reciclats provinents de formigd

- Granulats reciclats mixtes

- Granulats reciclats prioritariament naturals

Caracteristiques generals
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents de

construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminés, granulats amb sulfurs, silice amorfa o corrosio
de les armadures.

Els granuls han de tenir forma arrodonida o poliédrica.

La composicié granulométrica ha de ser I'adequada al seu Us i ha de ser la que es defineix a la partida d'obra en qué
intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explicitament la D.F.

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme.

No han de tenir pols, bruticia, argila, margues o d'altres matéries estranyes.

Diametre minim 98% retingut tamis 4 (UNE_EN 933-2)

Granulats provinents de la construccié de maé:

El seu origen ha de ser construccions de mad, amb un contingut final de ceramica superior al 10% en pes.
Contingut de mad + morters + formigons >=90% en pes
Contingut d'elements metal lics Nul
Us admissible Reblerts per a drenatges

Granulats reciclats provinents de formigons:

El seu origen ha de ser de construccions de formigd, sense barreja d'altres enderrocs.

Contingut de formigd > 95%

Contingut d'elements metal lics  Nul

Us admissible:

- Drenatges

- Formigons de resistencia caracteristica <= 20 N/mm?2 utilitzats en classes d'exposicio | o IIb

Granulats reciclats mixtes:

El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de mao i formigd, amb una densitat dels elements massissos >
1600 kg/m3.

Contingut de ceramica <= 10% en pes

Contingut total de matxuca de formigd + mad + morter >=95% en pes

Contingut d'elements metal lics  Nul

Us admissible:

- Drenatges

- Formigons en massa

Granulats reciclats prioritariament naturals:
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporacié d'un 20% de granulats reciclats provinents de formigo.

Us admissible:

- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposicio | o lIb
S'han considerat les seglients utilitzacions de les graves:

- Per a drens

- Per a paviments

- Per a confeccié de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2

Granulats procedents d’escories siderurgiques:
Contingut de silicats inestables Nul

Contingut de compostos férrics  Nul

Grava per a drenatges:
La mida maxima dels granuls ha de ser de 76 mm (tamis 80 UNE 7-050) i el garbellat ponderal acumulat pel tamis

0,08 (UNE 7-050) ha de ser <= 5%. La composicioé granulomeétrica ha de ser fixada explicitament per la D.F. segons
les caracteristiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge.

Coeficient de desgast (assaig "Los Angeles" NLT 149) <=40

Equivalent de sorra > 30

Si s'utilitza granulats reciclats caldra comprovar que l'inflament sigui inferior al 2% (UNE 103-502).

Condicions de subministrament i emmagatzematge
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.

Cada carrega de granulat ha d'anar identificada amb un full de subministrament que ha d'estar a disposicié de la
Direccié d'Obra en el que hi constaran com a minim les dades segiients:

- Nom del subministrador

- Numero de série del full de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Tipus de granulat

- Quantitat de granulat subministrat

- Denominacié del granulat(d/D)

- Identificacio del lloc de subministrament

El subministrador de granulats procedents de reciclatge, ha d'aportar la documentacié que garanteixi el compliment
de les especificacions establertes a I'art.28.3 de la norma EHE.

3.2.3 Materials per a pedraplens

Son materials petris idonis provinents d’excavacions en roca de I'esplanada, en zones autoritzades pel Director de
les Obres, i tan sols en cas excepcional, de materials de préstec.

Nomeés podran ser utilitzats els materials que procedeixin de roques qualificades com a adequades a l'article 331.4

al PG-3, sempre i quan siguin sanes, compactes i resistents.
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Les caracteristiques de granulometria i forma de les particules hauran d’acomplir les especificacions de I'esmentat
article PG-3.
Els materials de coronacio6 del pedraplé, en un gruix no inferior a un metre (I m) hauran de ser del mateix tipus que
els receptius per la coronacié de terraplens.

3.3 _Materials per a ferms.
3.3.1 Tot-u artificial.

Els materials procediran de la trituracié de pedra de cantera o grava natural. El rebuig pel tamis 5 UNE sera com a
minim de setanta-cinc (75%) per cent.

3.3.1.1 Composicié granulométrica.

La corba granulométrica del material estara compresa en el fus 2N (50).

3.3.1.2 Duresa.

El coeficient de desgast de Los Angeles segons la Norma NLT 149/72, sera inferior a trenta-cinc.(35).

3.3.1.3 Plasticitat.

El material sera no plastic.

El equivalent d’arena sera superior a trenta (30).

Les anteriors determinacions es faran d’acord amb les Normes d’assaig: NTL-105/72, NTL-106/72 i NTL-113/72.
3.3.2 Mescles bituminoses en calent

Sera de compliment obligatori el PG 3/75 “Plec de Prescripcions Técniques Generals per a Obres de Carreteres i
Ponts”. Amb les esmenes aprovades per les Ordres del MOPTMA: O.M. del 31.7.86 (B.O.E. n® 213 del 5.9), O.M.
del 21.1.88 del 21.1.88 (B.O.E. n° 29 del 3.2), O.M. del 8.5.89 (BOE n° |18 del 18.5) i O.M. del 28.9.89 (BOE n° 242
del 9.10).

Els arids destinats a la fabricacié de mescles bituminoses s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacié per raigs X,
del que s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran
emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emeés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin constar que
acompleixen totes les exigéncies del PG-3 per a ser utilitzats en la fabricacié de mescles bituminoses.

3.3.2.1 Lligant hidrocarbonat.

Caracteristiques generals pels betums asfaltics:

Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua.

Ha de tenir una temperatura homogénia, ésser consistent i viscos, i flexible a baixes temperatures.

Tanmateix ha de ser adherent amb les superficies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

El lligant a emprar sera:

- Per a capa de base i intermedia:

BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

- Penetracio a 257 (NLT-124/84)........ceeercriscerirecsceee e 6-7 mm
- index de penetracié (NLT-181/84). ......... 0.7 - +I
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84)............ccccc.... 48°C - 57°C

- Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)
- Ductilitat a 25°C (NLT-126/84).......

- Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84)........ ..99,5%
-Contingut d'aigua, en volum(NLT-123/84).......cccccovvrereerrernrcrernnenne <=0,2%
-Punt d'inflacié, vas obert (NLT-127/84)... >=235°C
- Densitat relativa a 25°C (NLT-122/84).......cccoveveeeverneneenerecenennes >=1,00
-Contingut d'asfaltenos (NLT 13 1/72)....ccovnnecnrerincneineineenceneene >=15%

Contingut de parafines (NFT 66-015)......cccooivenneneunnincnceneneeereneeenenee <4,5%
Caracteristiques del residu de pel ficula fina:
-Variacié de massa (NTL-185/84)....... ..<=0,8%
- Penetracio a 25°C (NLT-125/84).............. >= 50% de la penetraci6 original
-Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)............. <=9°C
Ductilitat @ 25°C (NLT-=126/84).......cccoveeverreererneerreererreereesseerenneenes >=50 cm

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de
caracteristiques técniques, una copia del qual, es lliurara al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direccid
d'Obra.

3.3.2.2 Granulat gruixut.

Els granulats a emprar a les mescles bituminoses procediran del matxucat i trituracié de pedres de pedrera. El
percentatge de particules que presenten dos (2) o més cares de fractura segons la NLT 358/87 no sera inferior al
100%.

La naturalesa sera silicica a les capes de transit.

El coeficient de desgast mitja per I'assaig de Los Angeles, segons la Norma NLT-149/72, sera inferior a 30 a les
capes intermedia i de base. A la capa de transit aquest coeficient sera inferior a vint-i-cinc (25) i a vint (20) a les
drenants.

El valor del coeficient de polit accelerat al granulat a emprar a capes de transit, inclos a mescles drenants sera com
a minim de cinquanta centésimes (0.50). El coeficient de polit accelerat es determinara d'acord amb les Normes
NLT-174/72 i NLT-175/73.

L'index de llenties de les diferents fraccions del granulat sera inferior a trenta (30), excepte a les mescles drenants
que sera inferior a vint-i-cinc.

3.3.2.3 Granulat fi.

El granulat a emprar a mescles bituminoses sera sorra natural, sorra provinent del matxucat o una mescla d'ambdés
materials, exempts de pols, bruticia, argila i altres mateéries estranyes.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents, i no hauran d'entrar a la mescla en
proporcio superior al deu per cent (10%) del pes total dels granulats.

Les sorres artificials s'obtindran de materials que el seu coeficient de desgast a Los Angeles, acompleixi les
condicions del granulat gruixut.

L'equivalent de sorra, segons NLT-113/72, sera superior a seixanta cinc (65) per a les sorres artificials i setanta cinc
(75) per a les naturals.

3.3.2.4Filler.

El filler sera en un cent per cent (100%) d'aportacio a les capes de transit i intermédia, i en un cinquanta per cent
(50%) a la capa base.

La corba granulométrica del filler estara compresa dins dels limits seglients:

Tamis UNE % Passa
0.63 mm 100

0.32 mm 95-100
0.16 mm 90-100
0.080 mm 70-100

En cas d'emprar un ciment com a filler la quantitat de calg lliure no ha de ser superior al tres per cent (3%).

3.3.2.5 Tipus i composicié de la mescla.

Les mescles bituminoses a emprar a les capes de transit, base i intermeédia, acompliran les segiients condicions
corresponents a l'assaig Marshall (NLT-159/86), excepte les mescles drenants que es caracteritzaran per |'assaig
cantabre (NLT 352/86).

DOCUMENT NUMERO 3. PLEC DE CONDICIONS
PLEC DE CONDICIONS



>
JLE R}
PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA RENOVACIO DE LA XARXA D AIGUA POTABLE DE FIBROCIMENT DEL CARRER ABAT DEAS, AL TM DE SANT POL DE MAR. E

3. PLEC DE CONDICIONS

CONCEPTE INTEMEDIA
Tipus de mescla taula 542.6 S-12
Relacié ponderal entre filler i betum 1,2
Ndm.de cops de cara 75
Estabilitat en Kgf minims 1000
Deformacié en mm 2a3,5
% de solcs en mescla 4a6
% de solcs a granulats I5
% Pérdues al Cantabre (25° C) -
% Pérdues al Cantabre en humit (25° C) -
El fus granulométric dels granulats sera el seglient:
Tamisos UNE (mm) 20 12,5 10 5 2,5 0,63 0,080
% passa 100 80-95 71-86 47-62 30-45 15-25 4-8

3.3.3 Regs d'adheréncia.

L'execucié d'aquesta unitat d'obra es realitzara d'acord amb les prescripcions técniques generals sobre regs
d'adheréncia, Article 531, que apareix a la circular n°® 294/87 T de 23 de Desembre de 1987, amb les segiients
prescripcions particulars.

3.3.3.1 Lligant.

Caracteristiques generals pels betums asfaltics:
Cal que tingui un aspecte homogeni, aixi com una abséncia quasi absoluta d'aigua. Ha de tenir una temperatura

homogeénia, ésser consistent i viscos, i flexible a baixes temperatures. Tanmateix ha de ser adherent amb les
superficies minerals dels granulats, siguin seques o humides.

Els lligants a emprar compliran:

BETUM ASFALTIC B-60/70:

Caracteristiques del betum original:

-Penetracio a 25° (NLT-124/84).......c.ccccit e 6-7 mm
-index de penetracié (NLT-181/84)............ TR AT o |
- Punt de reblaniment. anella-bola (NLT-125/84). ......ccccoevvuveer e curenenns 48°C - 57°C
-Punt de fragilitat Fraass (NLT-182/84)........... ccoeveuvenencererreerernerncenee e v <=-8°C
-Ductilitat @ 25°C (NLT-=126/84)......cccovvuorereerres eererreerreeseerecsseessesseesene o oo >=90 cm
-Solubilitat en tricloroeta (NLT-130/84).........cccccceeuuc.... . ...99,5%
-Contingut d'aigua, en volum (NLT-123/84). veeree e <=0,2%
-Punt d'inflacio, vas obert (NLT-127/84) ceeeee cenenne .. >=235°C
-Densitat relativa a 25°C (NLT-122/84). . eee>=1,00
-Contingut d'asfaltenos (NLT [31/72)....ccvccreenreneereenecneesernecnseeecnneesenns >=15%
-Contingut de parafines (NFT 66-015). ..<4,5%
Caracteristiques del residu de pel ficula fina:
-Variacié de massa (NTL-185/84)..................... ...<=0,8%
-Penetracio a 25°C (NLT-125/84)......cccoecev e uveunennee >= 50% de la penetraci6 original
-Augment del punt de reblaniment, anella-bola (NLT-125/84)................c.c.... <=9°C
-Ductilitat @ 25°C (NLT-=126/84).......cccovuveerernrerreererreereensereeserseesserseenne .>=50 cm

BETUM ASFALTIC B-55/70, modificat amb polimers:
Lligant millorat mitjangant I'addiccié de polimers o asfalts naturals amb les seglients caracteristiques:
. Penetracio (NLT 124/84).........c.ccceieininen 55-70
. Punt de fragilitat Fraas (NLT 182/84)............ <-15°C

. Punt de reblaniment (NLT 125/84) .............. >65°C
. Ductilitat (NLT-126/84)..........cccvvveenenene. >30 cm
.Flotador 60°C..........c.ccooiiiiiiiiiiiiiiiien, >2000
. Estabilitat emmagatzematge
- Diferencia AiB.....c.coceviiiiiinnt. <5°C
- Diferencia penetracio..................... <I0
. Recuperacié elasticaa 25°C..........c..ceneene >70
. Contingut aigua.......covveiiieiiiiiiiinenenne <0,2%
. Densitat relativa 25°C/25°C..............coeeeene. >1,0
. Residu pel ficula fina.
- Variacié de massa...........c.cceeeevenen <1.0%
- Penetracio (25°C, 100g, 5s)............... >65%
Variacio AiB......ooooo -4+10
. Ductilitat (5°C, 5cm/min)........cccoveviennen.e >15cm

El lligant a utilitzar a les segiients mescles seran betums B-55/70 modificats amb polimers:

Mescles poroses en tots els casos.

Mescles discontinues, segons les especificacions de la O.C.322/97 amb transit TO, T1 i T2.

Mescles per a capes de petit espessor, segons les especificacions de la O.C. 322/97 amb transit TO, T1 i T2.

- Totes les cisternes de betum que arribin a la planta hauran de disposar del corresponent certificat de
caracteristiques técniques, una copia del qual, es lliurara al Laboratori de Control de Qualitat o a la Direccioé
d'Obra.

3.3.3.2 Dotaci6 de lligant.

La dotacié de lligant residual sera de cinc-cents grams per metre quadrat (500 gr/m2). No obstant, el Director de
I'Obra podra modificar la dotaci6 a la vista de les proves realitzades.

3.3.4 Granulats per a regs d'emprimacio.

El granulat pels regs d'imprimacié sera sorra natural, sorra procedent del matxucat o bé una barreja dels dos
materials, exempt de pols, bruticia, argila o d'altres matéries estranyes.

Les caracteristiques d'aquest granulat hauran d'acomplir les especificacions de Il'article 530.2 del PG-3.

3.3.5 Emulsions bituminoses.

Les emulsions bituminoses compliran allo establert per I'Article 213 del PG-3 i modificat per Ordre Ministerial de
21 de Gener de 1988, publicat al B.O.E. del 3 de Febrer de 1988.

Les emulsions bituminoses a utilitzar a I'obra, seran:

- Emulsié asfaltica tipus ECR-1 a regs d'adheréncia.

- Emulsio asfaltica tipus ECI a regs d'emprimacio

- Emulsio asfaltica tipus ECR-2 en tractaments superficials.

3.3.6 Regde curat.

S'aplicara l'article 532 del PG-3 modificat por I'Ordre Circular Nam. 249/87T de 1987.

3.4 Beurades, morters i formigons.

3.4.1 Aigua per a beurades, morters i formigons.

Les caracteristiques de l'aigua a emprar per a beurades, morters i formigons s'ajustaran a allo prescrit a la instruccid
per al projecte i execuci6 d'obres de formigd en massa o armat, EHE-98.

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els métodes d'assaig
UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.
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3.4.2 Granulats per a morters i formigons.

Les caracteristiques dels granulats per morters i formigons s'ajustaran a les especificacions de les instruccions per al
projecte i execucié d'obres de formigd en massa o armat EHE-98.

El Contractista sotmetra a l'aprovacié del Director d'Obra les pedreres o diposits que, per a |'obtencié d'arids de
morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a I'adequacié de les esmenta-
des procedeéncies que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra. Aquest podra refusar totes
aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqiient dels materials que se n'extragues-
sin.

Els arids destinats a la fabricacié de formigons s’hauran de sotmetre a I'assaig d’identificacié per raigs X, del que
s’haura de deduir que no tenen cap component expansiu. En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.
Sera també obligat el presentar el certificat emeés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin constar que
acompleixen totes les exigéncies del PG-3 i la instrucci6 EHE-98, aprovada pel Reial Decret 1039/1991 per a ser
utilitzats en la fabricacié de formigons.

3.4.3 Ciments.

El ciment a emprar per a formigons complira allo establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de maig pel qual s’aprova
la “Instruccio per a la recepcié de ciments (RC-97).”

Aixi mateix, compliran amb allo especificat a I'article 202 del PG-3 i amb les de 'EHE-98 i les de les Normes UNE
80.301.96, 80.303.96, 80.305.96, 80.306.96, 80.307.96, 80.310.96.

Es prohibeix la utilitzacié de ciments de tipus no homologats o que, encara que corresponent a tipus homologats,
tinguin mancanga de certificat de conformitat de producte, segons les especificacions recollides en el
R.D.1313/1998.

En el cas que el ciment posseeixi la marca de qualitat de producte reconeguda, se I'eximira dels assaigs de recepciod
previstos en la instruccié, excepte dubte raonable i sense perjudici de les facultats que corresponen al director
d’Obra.

En qualsevol cas s’ha d’exigir als fabricants de formigd els controls de recepcio especificats a la RC-97 per als
ciments sense marca de qualitat.

El ciment a emprar en cas de considerar-se necessari en el filler de les mescles bituminoses sera del tipus 1/32,5 i
complira amb allo especificat en la Instruccio abans esmentada.

3.4.4 Additius per a beurades, morters i formigons.

Els additius a emprar en la fabricacié de beurades, morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions de les
instruccions EHE-98.

Els additius seran assajats abans de la seva utilitzacié en les mateixes condicions que les formules de treball a
utilitzar tal i com s'indica posteriorment.

3.4.5 Formigons.

Per a la seva utilitzacio als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resisténcia caracteristica,
determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els segiients tipus de formigons:

* Formigo tipus A.- Per a la seva utilitzacio en neteja de fonaments. La seva resisténcia caracteristica arribara com a
minim als quinze Newtons per mil {imetre quadrat (15 N/mm?).

* Formigd tipus B.- Per a la seva utilitzacié en sabates, alcats de murs i estreps i en piles. La seva resisténcia
caracteristica arribara com a minim als vint-i-cinc Newtons per mil limetre quadrat (25 N/mm?).

* Formigd tipus C.- Per a la seva utilitzacid en taulers. La seva resisténcia caracteristica arribara com a minim als
trenta-cinc Newtons per mil {imetre quadrat (35 N/mm?).

A més a més de I'EHE-98 i RC-97 es tindra present el seglient:

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de I'apartat 610.5 del capitol 610 del PG-3. Per a cada tipus
de formigoé existiran tantes formules de treball com meétodes de posada en obra tingui intencié de fer servir el
Contractista.
Per als formigons de caracteristiques superiors es realitzaran els assaigs previs i caracteristics del formigd amb els
criteris establerts a la instruccid EHE-98. Els assaigs podran iniciar-se a la formigonera de laboratori, pero per a
I'aprovacié definitiva de la formula de treball es realitzaran séries de provetes a partir d'una formigonera idéntica a
la que s'emprara a I'obra.
A partir d'aquests resultats es comprovara que la resisténcia caracteristica resultant és superior a la del Projecte.
La Direccié d'Obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents dosificacions. La treballabilitat
del formigd resultant sera tal que amb els mitjans de col locacié proposats pel Contractista s'executi un formigd
compacte i homogeni.
Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de ser aprovats per
la Direcci6 d'Obra.
El contractista mantindra als talls de treball un superfluidificant, que préviament haura estat assajat, per a barrejar-lo
amb el formigd en cas de que s'excedis la tolerancia a |'assentament del cons d'Abrams per defecte. La direccié
d'obra podra refusar el camié que vingués amb aquest defecte d'assentament o bé podra obligar al Contractista a
emprar el superfluidificant sense cap dret a percebre cap abonament.
No s'iniciara el formigonat sense I'aprovacié per part de la direccié d'obra de la dosificacid, métode de transport i
posada en obra.
Assaigs de control.- D'acord amb allo prescrit a la instrucci6 EHE-98 els assaigs de control de formigons es
realitzaran als segiients nivells:

Formigons tipus A Nivell reduit.
Formigons tipus B Nivell normal.
Formigons tipus C Nivell intens.
Si es pretén emprar formigd preparat el Contractista haura d'aportar amb antelacié suficient al Director d'Obra, i
sotmetre a la seva aprovacioé la seglient documentacio:
Planta preparadora:

Propietari o rad social (nom i cognoms, direccié postal, nimero de teléfon).
Composicid de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de predosificacid; sistema de
dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de carrega; mesclador (marca del fabricant i model, tipus, capacitat de
pastada, temps de pastada, produccié horaria, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre
i capacitat, origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).
Composicid del laboratori de la planta: assaigs de control que es realitzen habitualment en arids, ciment, additius,
aigua, formigo fresc i curat.
Identificacié dels granulats:

Procedéncia i assaigs d'identificacio.
Identificacié del ciment:

Procedeéncia i assaigs de recepcié.
Dosificacions a emprar en cada tipus de formigo:

Pesos de cada fraccié de granulats, ciment, aigua i additius per metre culbic, granulometries sense i amb
ciment, consisténcia i resisténcies al trencament obtingudes.
La planta acceptada haura de permetre el lliure accés de la Direccié d'Obra a les seves instal lacions i a la revisié de

totes les operacions de fabricacio i control.
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La fabricacid, transport, abocament, compactacié i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels apartats
610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les tolerancies de les superficies obtingudes seran les assenyalades a
I'apartat 610.13.

3.5 Acers.
3.5.1 Armadures passives.
S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B-500 N o B-500 S, en compliment del qué s'especifica en I'EHE-98.
Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els planols.

3.6 Materials per aigua potable.
3.6.1 Tubs
3.6.1.1 Canonada de polietile

S’instal lara canonada de polietilé PE 100 PN 16. Sera de color negre amb bandes blaves longitudinals (com a minim
de 4 bandes per diametres = 75 mm) i compliran la normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX. (Veure fitxa I).
Les canonades de polietilé es subministraran en barres.
75<DN < 10 mm
En els tubs de polietile PE 100, la relacié que hauran de complir les dimensions nominals sén:
SDR :w
e

On DN és el diametre nominal exterior i e I'espessor nominal.

En barres de 6 6 12 metres

Per a PN 16 la relacié SDR sera igual a 11.

A més es limita el nUmero de série S:
(SDR —1)
2

Per tant, per a PN 16 el nlmero de série sera 5.

S:

El tub es subministrara amb taps de proteccio en tots dos extrems.

A més del marcat especificat per la normativa, haura de portar la inscripcié “Apte per a Us alimentari” i/o el simbol
Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat sotmeses als
controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53966 EX per a
PE 100).

Unio de canonades
Les unions de canonades de polietilé es faran amb maniguets electrosoldables o soldadura a testa.

Tyt P . Els maniguets seran de polietile d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN
J . 12201-3. La pressioé nominal sera de |6 bar (Veure fitxa 2).

Les dimensions i tolerancies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les

dimensions dels tubs segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.

La tensié d’alimentacié haura de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector seran de diametre 4 mm al
Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema America o Angles.

Haura de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensié de fusio, temps de fusié i refredament i codi de
barres amb la informacié necessaria per a la fusio.

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta. En el seu
defecte, la maquina per soldar ha de detectar I'error en la soldadura (resisténcia trencada).

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plastic.

El fabricant presentara la documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma
UNE 53965-1 EX.

Accessoris per a canonada de polietilé
S'utilitzaran accessoris de fosa ductil amb unié amb brides.

Els accessoris seran de fosa ductil de caracteristiques segons la norma UNE-EN 545 (Veure fitxa 5).

L’espessor de paret minim sera K=12, excepte les Tes que sera com a minim de K=14 (segons
UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura bituminosa de
manera que I'espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 um.

Les dimensions, tolerancies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.

Quan s’instal lin accessoris de fosa ductil la unid es fara amb brides de dimensions i forat a PN
16 segons UNE-EN 1092-2 i connexi6 a pressid o a pressié amb anell d’atapeiment, ambdés a contratraccio (Veure
fitxa 3).

Connexi6 a pressio Connexi6 a pressio

amb anell d’atapeiment

Les brides seran de fosa ductil EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment exterior i
intern amb resina epoxy d’espessor minim 100 um. L’anell d’atapeiment sera de llauté o resina acetalica i la junta es
fara amb elastomer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment
DACROMET.

Les brides hauran de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

Les brides de fosa hauran d’estar sotmeses a un assaig de corrosio: hauran de mantenir-se durant 240 hores dins
d’una cambra salina segons UNE 112017.

3.6.1.2 Canonada de fosa ductil

La canonada de fosa ductil complira la normativa UNE-EN 545 (Veure fitxa 4).

PP El espessor de paret del tub sera K=9, segons norma UNE-EN 545, El revestiment exterior

sera de zinc metal lic aplicat en una capa minima de 200 g/m2 recoberta per una capa de
pintura bituminosa de 70 pum d’espessor minim. El revestiment interior sera de morter de
ciment aplicat per centrifugacio del tub en conformitat amb la norma UNE-EN 545.

El tub tindra els extrems de tipus endoll llis i es subministrara amb taps de proteccié en els
dos extrems. La longitud dels tubs sera de 5,5 o 6,0 metres per a diametres nominals entre
60 i 800 mm. Les dimensions, tolerancies i marcat dels tubs sera segons norma UNE-EN 545.

El fabricant presentara la documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma
UNE-EN 545.

Unions de canonades de fosa ductil
La unid entre canonades de fosa ductil sera de tipus flexible. Amb aquest tipus d’unid, I'estanqueitat s’aconsegueix

mitjangant la compressio radial del anell d’elastomer ubicat en el seu allotjament de I'interior de la campana del tub.

La unio es realitza introduint el extrem llis en I'endoll.
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La junta sera de cautxi EPDM o NBR de caracteristiques segons la norma UNE-EN 681-1.
Es poden utilitzar unions amb sistema STOP per tal de pal liar esforgos a traccié que puguin produir que el tub
s’escapi de la unié.

Accessoris per a canonades de fosa ductil
Els accessoris seran de fosa ductil de caracteristiques segons la norma UNE-EN 545 (Veure fitxa 5).

L’espessor de paret minim sera K=12, excepte les Tes que sera com a minim de K=14
(segons UNE-EN 545). El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura
bituminosa de manera que I'espessor mig de la capa no sigui inferior a 70 um.

Les dimensions, tolerancies i marcat compliran la normativa UNE-EN 545.

Les unions es faran:

amb brides amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1)

amb junta mecanica, amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1) i contrabrida mobil foradada i subjecta

amb pern d’ancoratge.

F—f

Les brides seran orientables. La pressié nominal sera de 16 bar.
Els forats de la brida compliran la norma UNE-EN 1092-2 (ISO 2531).
Els cargols seran d’acer inoxidable AIS| 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.

Junta mecanica

"}

Brida orientable

El fabricant haura de presentar la documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la
norma UNE-EN 545.

3.6.1.3 Equivaléncies entre canonades de polietilé i canonades de fosa ductil

Els diametres nominals de les canonades de polietilé son exteriors mentre que els de les canonades de fosa ductil
son interiors. Per tant I'equivaléncia entre canonades sera, per a un determinat diametre de polietilé, un diametre
inferior per a canonada de fosa; per exemple: per a una canonada de polietilé 125 mm de PEI100 PN 16, el diametre
interior és 102,2 mm i equival a una canonada de fosa ductil de diametre 100 mm.

3.6.1.4 Derivacions a la canonada general

Complira les mateixes especificacions que els accessoris de fosa ductil (Veure fitxa 5)

Les unions es faran amb brida i connexié a pressi6 o a pressié amb atapeiment, ambdos a contratraccié (Veure fitxa
3) en el cas de canonades de polietileé i amb brides amb junta d’elastomer o junta mecanica, en el cas de canonades
de fosa ductil.

3.6.2 Accessoris

3.6.2.1 Valvula de comporta

S’instal laran valvules de comporta de fosa ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN

1693). El revestiment tant interior com exterior sera d’epoxy amb un espessor minim de 200 um (Veure fitxa 6).

L’obturador sera de fosa ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El pas haura de
ser total amb I'obturador obert.

L’eix sera d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueitat d’elastomer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN
681-1). La rosca de maniobra sera de llauté o bronze.

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o I'equivalent ISO 5209.

Els extrems seran per unié amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o I'equivalent
(ISO 7005-2). La distancia entre brides segons UNE-EN 558-1 “Vilvulas de compuerta.
Embridado serie basica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part | — Série F4.

No s’admetran assentaments d’estanqueitat afegits ni cap tipus de mecanitzaci6é. Presentara
estanqueitat total. S’assegurara el correcte moviment vertical de la comporta mitjangant un

sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin

desplagaments  horitzontals de la mateixa. Permetra reemplagar el mecanisme
d’obertura/tancament sense desmuntar la valvula de la instal 1aci6 i disposara d’una base de recolzament.

obturado a u otj o io ue i ira u movi u
L'obturador presentara un allotjament per a la rosca de maniobra que impedira el seu moviment durant
I'obertura/tancament i en posicié oberta no es produiran vibracions.
L’eix estara realitzat en una Unica pega i no podra desplagar-se durant la maniobra.
Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentara
documentacié oficial que ho acrediti. A més es fara un assaig de corrosio.

Instal 1acié de la valvula de comporta
En general la valvula de comporta s’instal lara dins d’una arqueta prefabricada amb caixa de polietilé o una arqueta

d’obra, tapa incorporada de fosa gris GG-20 i cargol d’acer inoxidable A2. Les mides seran 190x190 mm o 40x40
cm i complira amb la normativa DIN 4059V. Sera ajustable i la tapa haura de portar inscrita la paraula AIGUA.
(Veure fitxa 12)

Quan sigui necessari, la valvula de comporta s’instal lara dins d’'una arqueta d’obra de dimensions minimes 60x60cm.
El marc i la tapa seran de fosa ductil revestits de pintura bituminosa o epoxy color negre (Veure fitxa |1). El marc i
tapa sera quadrat o rodé.

La classe sera (UNE-EN 124):

B 125: Voreres i zones per a vianants
D 400: Calcada de carreteres
E600: Calcada amb transit rodat

Anira marcat segons norma UNE-EN [24. Com ha minim haura de portar inscrit la norma, classe, nom i/o sigla del
fabricant i lloc de fabricacio, marca organisme de certificacio, Us (aigua potable), nom Companyia Subministradora
i/o Ajuntament.

En el cas que formi part d’una instal acié contraincendis complira a més les caracteristiques que especifiqui la
normativa vigent que li afecti. Les tapes ubicades a la calgada (Classe D 400) disposara d’una junta d’insonoritzacio.
La tapa haura de ser articulada i desmuntable. El fabricant presentara la documentacié oficial que acrediti que s’han
realitzat els especificats a la norma UNE-EN [24.

3.6.2.2 Valvula reductora de pressié

Les valvules reductores de pressié estaran compostes de valvula i accionament (Veure fitxa 7).

La cos de la valvula sera de fosa gris GG-25 (DIN 1691) per a una pressié nominal de 16 bar
i de fosa ductil GGG-40 (DIN 1693) per a PN 25. Les peces interiors seran d’acer
inoxidable.

La caixa de I'accionament sera d’acer cromatitzat St. 1,0338 i la membrana d’EPDM o FKM
amb teixit. La canonada de comandament sera de coure o d’acer 10x] mm amb enllag R /4”.

La pressié nominal sera de 40 bar-.
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"_M_Q Manbmetre Els extrems de la valvula seran amb uni6é amb brides de forat PN 16 segons UNE-
EN 1092-2 o I'equivalent (ISO 7005-2).

7‘7 Valvula de Comporta
La valvula reductora de pressio s’instal lara en una derivaci6 a la xarxa general.

H—D<
X % Carret de desmuntatje

é Abans de la derivacié s’instal 1ara, a la canonada general, una derivacié formada
Filtre Y
per un collari de presa de %:”, una valvula de bola de diametre %" i un
Comptador . -~ . .
§ Vaivia manometre d’esfera de 63 mm de diametre amb un bany de glicerina per a
reductora de .r \
pressio mesurar la pressio abans de la valvula reductora.

‘ La derivacié a la canonada general es fara una derivaci6 amb dues T, una
d’entrada i una de sortida i s’instal lara una valvula de comporta a la canonada

o —D<]— Q Manometre general.

H—>< La derivaci estara formada per:

Valvula de comporta a la entrada i a la sortida.

Carret de desmuntatge.

Filtre en Y i comptador. El filtre els subministrara el mateix fabricant que el de la valvula reductora de pressio.
Valvula reductora de pressio i derivacié formada per un collari de presa de %4”, una valvula de bola de diametre %4”
i un manometre d’esfera de 63 mm de diametre amb un bany de glicerina per a mesurar la pressié després de la
valvula reductora. El tub de comandament transmet la informacié de pressio a la sortida de la valvula reductora. La
mesura de pressi6 es fara com a minim a un metre de la valvula reductora.

3.6.2.3 Ventoses i descarregues

Per a la instal acié de ventoses i descarregues s’haura de fer una derivacié en la canonada general i a continuacid
instal {ar una valvula de pas.

La derivacio es fara amb collari de presa per a diametres <2” i amb T de derivacio per a diametres superiors.

Valvula de pas per a instal lar ventoses i descarregues
Per a diametres de ventoses i descarregues inferiors o igual a 2”, s’instal {aran valvules de registre amb unions

roscades; per a diametres superiors s’instal {aran valvules de comporta amb unions amb brides (Veure fitxa 8).

Per a ventoses i descarregues de diametre < 2” s’instal 1aran valvules de registre de fosa ductil de qualitat EN-GJS-
400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El revestiment tant interior com exterior sera d’epoxy amb un
espessor minim de 200 um (Veure fitxa 9).

L’obturador sera d’assentament elastic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastomer vulcanitzat. El pas haura de ser total
amb I'obturador obert.

L’eix sera d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueitat d’elastomer EPDM, NBR, SBR o PTFE. Els cargols
seran hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosié mitjangant la junta plana del casquet.

Els extrems seran roscats per a unié amb accessoris per a tub de polietile.

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN.

Instal lacié horitzontal Instal 1acio vertical

No s’admetran assentaments d’estanqueitat afegits ni cap tipus de mecanitzacio.

Presentara estanqueitat total. S’assegurara el correcte moviment vertical de la comporta mitjangant un sistema de
guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplagaments horitzontals de la
mateixa.

Permetra reemplagar el mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la valvula de la instal {acié i disposara
d’una base de recolzament.

L’obturador presentara un allotjament per a la rosca de maniobra que impedira el seu moviment durant
I'obertura/tancament i en posicié oberta no es produiran vibracions.

L’eix estara realitzat en una Unica pega i no podra desplagar-se durant la maniobra. Els assaig a realitzar estan
recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2.

El fabricant presentara documentacié oficial que ho acrediti. A més es fara un assaig de corrosio.

Ventoses
Les ventoses s’instal laran en els punts alts del tragat de la canonada per poder eliminar I'aire acumulat dins la

canonada (Veure fitxa 9). Seran de tipus bifuncional o trifuncional. La pressi6 sera de PN 16 bar.

Per a diametres inferiors o igual a 2” s’instal lara una ventosa amb unié roscada.

El cos i el flotador seran de policetal i la junta d’elastomer.

Portaran un caputxé de polietilé anti-UV i la rosca femella estara reforgada amb un anell d’acer inoxidable.
Per a diametres superiors a 2” s’instal laran ventoses amb unié amb brides.

El cos sera de fosa gris revestit d’epoxy i juntes d’elastomer.

Les brides seran PN 16 EN 1092-2 (DIN 2501).

Descarregues
Les descarregues s’instal {aran en els punts baixos del tragat de la canonada per a poder buidar la canonada en cas

de reparacions (Veure fitxa 9).

A la sortida de la valvula s’instal 1ara un tram de tub de PE de desguas.

El raig d’aigua sera vist, amb desguas a embornal o a arqueta de registre, per a facilitar la seva revisi6 i saber quan hi
ha perdues.

Instal 1acié de ventoses i descarregues
Les ventoses s’instal laran dins d’'una arqueta d’obra de dimensions minimes 60x60 cm, amb les mateixes

especificacions que es detallen en el punt 3.5.1.

La valvula s’instal lara en general dins d’una arqueta prefabricada tal com s’indica en el punt 2.4.3.5.1.

(Veure fitxes | 1i 12)

3.6.2.4 Hidrants

Els hidrants s’emplagaran en la via piblica o en espais d’accessibilitat equivalent per a vehicles de bombers i a una
distancia tal que qualsevol punt d’una fagana a nivell de rasant estigui a menys de 100 metres d’un hidrant.

Els hidrants han d’ajustar-se a les prescripcions técniques indicades al Reial Decret 1942/1993, de 5 de novembre,
per qual s’aprova el Reglament d’instal lacié contraincendis.

Els tipus a instal 1ar com a regla general sera de 100 mm de diametre, si bé en zones o carrers de nuclis historics o
antics podran instal lar-se’'n de 80 mm de diametre.

El disseny i l'alimentacié de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipotesi del consum més
desfavorable amb I'Gs simultani de dos hidrants immediats durant dues hores, essent el cabal a cadascun d’ells de
1.000 I/min. En els casos excepcionals de tipus 80 mm, aquest cabal sera de 500 I/min. La pressié de sortida per
cada boca d’hidrant ha de ser superior a 10 m.c.a.

S’instal laran hidrants de columna seca, amb un sistema automatic que buidi I'aigua continguda en la columna en la
maniobra de tancar o hidrants soterrats. Els hidrants de columna humida només poden emprar-se a localitzacions

de la franja costanera on no sén previsibles condicions climatiques severes.
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HIDRANTCOLUMNA

. Z
2 VALVULACOMPORTA

CANONADAGENERAL

HIDRANT SCTERRAT

Trarmpillé Tapa (500x300mm) Argueta

A 2

Voravia

| Formigs H—100
o

Terres procedents
__— de l'excovocid

Canenada 8100

Eix_telescapic

Walvula comporta 8100 ’L

Colze de 90° amb base

I
“ | .
/‘/ B Base de formigs

\
\ Canonada #100

\ Uni6 en T $300-100 Eseala 1710

Disposaran d’un sistema de proteccio contra el gel i tanca a | metre sota la superficie de terra.

El muntatge de I'hidrant contraincendis es fara amb una derivacié a la canonada general amb una T de derivacié de
fosa ductil amb brides.

Els elements que composen la instal lacié de I'hidrant sén: valvula de comporta, ese de regulacié i colze amb sabata
(Veure fitxa 10).

L’hidrant haura d’estar senyalitzat, en cas de que sigui soterrat, amb una senyal normalitzada d’hidrant (Veure fitxa
13), i un registre vermell homologat per aquest Us.

Instal Jacié d’hidrants
La valvula de comporta s’instal lara, sempre que sigui possible, dins d’una arqueta prefabricada tal i com s’especifica

en el punt 3.5.1. (Veure fitxa 12).

S’instal laran hidrants a una distancia a peu de 200 metres. A més a més, també s’instal laran en espais d’oci,
escoles, naus industrials i altres tipus d’establiments o locals amb risc major sempre que I'administracié local ho

requereixi.

3.7 Materials per a senyalitzaciod i abalisament.

3.7.1 Marques vials.

Les marques vials acompliran amb allo establert a la Norma 8.2.- I.C. "Marques Vials", aprovada per O.M. de 16 de
Juliol de 1987 i la Norma 8.3-IC: “Marques vials”.

També acompliran allo especificat als Articles 278 i 289 del P.P.T.G. i a més a més les Prescripcions Técniques
obligatories que s'indiquen a continuacio:

a) El valor del coeficient W1 a que es refereix I'Article 278.5.3 del PG-3, no sera inferior a 7. També, cap dels
assaigs del grup b) de I'Article 278.5.1.2, podra treure una qualificacié nul 1a.

b) El valor inicial de la retroreflexid, mesurada entre 48 i 96 hores després de l'aplicacié de la pintura, sera

com a minim de 300 milicandeles per lux i metre quadrat.

<) El valor de la retroreflexié als 6 mesos de I'aplicacio sera com a minim de 160 milicandeles per lux i metre
quadrat.
d) El grau de deteriorament de les marques vials, mesurat als 6 mesos de I'aplicacid, no sera superior al 30% a

les linies de I'eix o de separaci6 de carrils, ni al 20% a les linies del vorell de la calgada.

e) Si els resultats dels assaigs, realitzats amb arranjament a quant es disposa a I'Ordre Circular n® 292/86 T.
no acomplissin els requisits dels Plecs de Prescripcions Tecniques, tant Generals com Particulars, les corresponents
partides de materials seran rebutjades, no es podran aplicar. En cas de que el Contractista hagués procedit a pintar
marques vials amb aquests materials, haura de tornar a realitzar |'aplicacid, a costa seva, en la data i termini que fixi
el Director.

Abans d'iniciar I'aplicacié de marques vials o el seu repintat sera necessari que els materials a utilitzar -pintura
blanca i microesferes de vidre- siguin assajades per Laboratoris Oficials del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme,
per a de determinar si acompleixen les especificacions vigents, Article 278 i 289 respectivament, del PG-3.

Es molt important per a la comprovacié dels materials la correcta presa de mostres, la qual s'haura de fer amb els
seglients criteris:

a) De tota obra de marques vials, sigui gran o petita, s'enviara als Laboratoris Oficials, per a la seva
identificacid, un envas de pintura original (normalment de 25 o 30 Kg) i un sac de microesferes de vidre
(normalment de 25 Kg), i es deixara un altre envas com a minim, de cada material, sota custodia del Director, per
a poder realitzar assaigs de contrast en cas de dubte.

b) A les obres on s'utilitzin grans quantitats de pintura i microesferes de vidre, es realitzara un mostreig inicial
aleatori, a ra6 d'un pot de pintura i un sac de microesferes de vidre per cada 100 Kg. d'aplec de material, enviant
després un pot i un sac presos a l'atzar entre els anteriorment mostrats, i reservant la resta de la mostra fins a
l'arribada dels resultats del seu assaig. Un cop confirmada la idoneitat dels materials, els pots de pintura i sacs de
microesferes de vidre presos com a mostra principal podran tornar-se al Contractista per a la seva utilitzacio.

) Els Laboratoris Oficials realitzaran, com més aviat millor, els assaigs complerts indicats als Articles 278 i
289 del PG-3, enviant els resultats al Director el més rapidament possible (télex, telegrama, etc.), indicant si
s'acompleixen totes les prescripcions o si és necessari enviar una nova mostra per a fer assaigs de contrast, davant
I'incompliment d'alguna d'elles.

Un cop rebuda la confirmacié de que els materials enviats a assajar acompleixen les especificacions, el Director
podra autoritzar el comengament de les mateixes.

d) Durant I'execucié de les marques vials, personal responsable davant el Director procedira a prendre
mostres de pintura directament de la pistola de la maquina, a ra6 de dos pots de 2 Kg. per lot d'acceptacio, un dels
quals enviara al Laboratori Central d'Estructures i Materials per a que es realitzin assaigs d'identificacio, reservant
I'altre fins a l'arribada dels seus resultats, per assaigs de contrast.

Igualment es procedira a la presa de mostres de pintura i microesferes de vidre aplicades sobre el paviment,

mitjancant la col locacié d'unes xapes metal liques de 30 x I5 cm. i un gruix de | a 2 mm. o sobre la superficie
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d'aquell, al llarg de la linia per on ha de passar la maquinaria i en sentit transversal a I'anomenada linia. Aquestes
xapes hauran d'estar netes i seques i, un cop dipositades de pintura i microesferes, es deixaran assecar durant mitja
hora abans de recollir-les amb cura i desar-les en un paquet per enviar-les al Laboratori Central d'Estructures i
Materials per a comprovar els rendiments aplicats.

El nombre aconsellable de xapes per a controlar cada lot d'acceptacié sera de 10 a 12, espaiades 30 o 40 m. Les
xapes s'hauran de marcar amb la indicacié de l'obra, lot, punt quilométric i carretera a qué corresponen.

A part de les confirmacions enviades al Director si els materials assajats acompleixen les especificacions, el
Laboratori Central d'Estructures i Materials redactara un informe per cada mostra de pintura identificada on, a més
dels valors individuals de cada assaig, figurara el Coeficient de Valoracié W1 a que es refereix I'Ar 278.5.3 del PG-3.
També el Director rebra els informes corresponents a les microesferes de vidre, assaigs d'identificacié de pintures
preses directament de la maquina i de les xapes recollides durant I'execucié de la marca vial.

El grau de deteriorament s'avaluara mitjangant inspeccions visuals periodiques als 3, 6 i 12 mesos de l'aplicacio,
realitzant, quan sigui notable, fotografies que es comparen amb el patré fotografic homologat per I'Area de
Tecnologia de la Direccié General de Carreteres.

La intensitat reflexiva s'haura de mesurar entre les 48 a 96 hores de I'aplicacié de la marca vial, i als 3, 6 i 12 mesos,
mitjangant un retroreflectometre digital.

3.7.2 Senyalitzacioé vertical.

Acompliran allo especificat a I'Article 701 del P.P.T.G. L'encastament dels pals metal lics s'efectuara amb formigo
del tipus HM-I5. Els cartells, portics, banderoles i elements de sustentacié hauran de ser capagos de suportar en
condicions adequades de seguretat una pressié de vent de 200 Kg/m2.

3.8 Materials per a urbanitzacié

3.8.1 Vorades i rigoles
Seran peces preficades de formigd que compliran les segiients prescripcions:

Control dimensional i d’aspecte

La Norma UNE 127.025 estableix les tolerancies en les dimensions de les peces i els seus defectes d’aspecte. La
Norma UNE 127.026 defineix els métodes d’assaig per a la comprovacié dimensional.

Determinacié de I'absorcié d’aigua

La Norma UNE 127.025 estableix un limit maxim d’absorcié d’aigua de CA=4%. La Norma UNE 127.027 defineix el

meétode d’assaig per a la determinacio de I'absorcié d’aigua.

Resisténcia mecanica a la flexié

La Norma UNE 127.025 determina els valors minim de resisténcia a la flexié depenent del tipus i classe de pega. La
Norma UNE 127.028 defineix el métode d’assaig per determinar la resisténcia a flexié de les vorades rectes i
rigoles rectes.

Resisténcia mecanica a la compressid

La Norma UNE 83.302 estableix els procediments per a I'extraccio i conservacié de provetes obtingudes de peces
de formigd endurit. També estableix les relacions entre longitud i diametre de les provetes. La Norma UNE 83.303
estableix els procediments de refrentat de les provetes destinades a I'assaig de trencament per compressio. La
Norma UNE 83.304 indica els mitjans i procediments que s’han d’emprar per al trencament per compressié de
provetes cilindriques de formigoé.

3.8.2 Panots

Definicio

Rajoles hidrauliques fetes amb ciment, colorants i granulats.

Caracteristiques generals

Les peces han de tenir un color i una textura uniformes a tota la superficie, i els angles i les arestes rectes a la cara

plana. No poden tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes.

La forma d'expressi6 de les mesures sempre ha de ser: llargaria x amplaria x gruix.
Gruix de la capa fina >=6 mm

Absorci6 d'aigua (UNE 127-002) <=17,5%

Resisténcia al desgast (UNE 127-005) <=3 mm

Tensioé de trencament (UNE 127-006 i UNE 127-007):

- Cara a tracci6 >= 55 kp/cm?2
- Dors a traccié >= 35 kp/cm?2
Gelabilitat (UNE 127-003)

trencament o deteriorament

Abseéncia de senyals de

Tolerancies:

- Dimensions +0,2%

- Gruix + 8%

- Angles, variacio sobre un arc de 20 cm de radi *+ 0,4 mm
- Rectitud d'arestes +0,1%

- Balcaments 1+ 0,5 mm

- Planor £ 2 mm

Condicions de subministrament i emmagatzematge

Subministrament: Empaquetats sobre palets.
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes.
3.9 _Materials diversos.

3.9.1 Fustes per a encofrats.

Les fustes per a encofrats acompliran allo establert a la Norma EME-NTE i estara ben dessecada a l'aire, sense
presentar senyals de putrefaccio, corcadura o atac de fongs.

3.9.2 Suports de material elastoméric

Es defineixen aixi els aparells de recolzament constituits per capes alternatives de material elastomeéric i acer,
capagos d'absorbir les deformacions i girs imposats per |'estructura que suporten.

Els suports emprats en aquest projecte son encerclats, variant les seves formes i dimensions segons els esforgos
que han de transmetre, tal i com apareix als planols.

El material elastomeéric estara constituit per cautxi clorat completament sintétic (cloropre, neopre), les
caracteristiques del qual hauran d'acomplir les especificacions segiients:

- Duresa Shore a (ASTM D-676)60 +-3

- Resisténcia minima a traccié 170 Kg/cm?2.

- Allargament en trencament 350 %.

Les variacions maximes admissibles d'aquests valors per a proveta envellida en estufa en setanta (70) hores i a cent
(100) graus centigrads son les segiients:

- Canvi en duresa Shore a +10°.

- Canvi en resisténcia a traccié +-15°C.

- Canvi en allargament -40°C.

- Deformacié remanent 35 %.

El modul de deformacié transversal no sera inferior a cent deu quilograms per centimetre quadrat (110 Kg/cm?).
Les plaques d'acer emprades als cércols tindran un limit elastic minim de dos mil quatre-cents quilograms
centimetre quadrat (2400 kg/cm?) i una carrega en trencament minim de quatre mil dos-cents quilograms per
centimetre quadrat (4200 kg/cm?).

La carrega tangencial minima capag de resistir la unié al material elastoméric sera en servei de vuitanta quilograms

per centimetre quadrat (80 kg/cm?), essent la deformacié tangencial corresponent de set décimes (0,7).
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3.9.3 Escullera de pedra

Es defineix com esculleres a emprar per a proteccio talussos al conjunt de pedres de diferents dimensions
procedents de pedrera que col focades i encaixades entre si resten disposades per a resistir els esforgos a que
seran sotmeses.

La pedra a emprar en esculleres sera angulosa, i d’'una qualitat tal, que no es desintegri per I'exposicié a I'aigua o a la
intemperie.

Les esculleres es classificaran a la zona de pedrera i no s'admetra la carrega en un mateix element de transport
d'esculleres amb tipus nominal diferent.

El coeficient de qualitat, mesurat per l'assaig de Los Angeles, determinat segons la Norma NLT-149/72, sera inferior
a cinquanta (50).

Execucid de les obres

Els plans i cotes limits per a la col locacié de I'escullera seran els indicats als corresponents planols. Els cantells
tindran els seus limits per sobre i per sota dels plans teorics que limiten cada tipus d'escullera en no més d'l/3 de la
seva dimensié nominal. Els blocs de pedra es col focaran de manera que s'assoleixin les seccions transversals
indicades als planols, les superficies seran uniformes, sense lloms ni depressions.

L'escullera es col locara en obra de tal forma que el seu volum de buits sigui menor del 30% i per tant la densitat
aparent de l'escullera col focada ha de ser superior a 1,77 T/m3.

Les rases de fonamentacid i altres excavacions necessaries caldra que siguin realitzades pel Contractista d’acord
amb els Planols.

La pedra es col focara de manera que s’obtinguin les seccions transversals assenyalades en els planols.

El front de les pedres sera uniforme; i mancara de lloms i depressions, sense pedres que sobresurtin o formin
cavitats respecte a la superficie general.

Es preveu també la col locacié d’'una membrana de geotéxtil de 385 g/m2 a la base de 'escullera i en els laterals.

4 UNITATS D'OBRA, PROCES D'EXECUCIO | CONTROL.

4.1 Treballs generals.
4.1.1 Replantejament.

A partir de la Comprovacié del Replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a I'execucié de
les obres seran realitzats per compte i risc de contractista.

El director comprovara el replanteig executat pel contractista i aquest no podra iniciar I'execucié de cap obra o
part d'ella, sense haver obtingut del Director la corresponent aprovacioé del replanteig.

L'aprovacié per part del Director de qualsevol replanteig efectuat pel contractista no disminuira la responsabilitat
d'aquest en l'execucié de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors del replanteigs per al contractista
hauran de ser solucionats a carrec d'aquest en la forma que indiqui el Director.

El contractista haura de proveir al seu carrec tots els materials, aparell i equips de topografia, personal técnic
especialitzat, i ma d'obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs al seu carrec i materialitzar els vertexs,
bases, punts i senyals anivellats. Tots els medis materials i de personal esmentats tindran la qualificacié adequada al
grau d'exactitud dels treballs topografics que requereixi cada una de les fases de replanteig d'acord amb les
caracteristiques de I'obra.

En les comprovacions del replanteig que la Direcci6 efectui, el contractista, al seu carrec, proporcionara l'assisténcia
i ajuda que el director demani, evitara que els treballs d'execucié de les obres interfereixin o entorpeixin les
operacions de comprovaci6 i. quan sigui indispensable, suspendra els esmentats treballs, sense que per aixo tingui
dret a cap indemnitzacio.

El contractista executara al seu carrec els accessos, corrioles, escales, passarel les i bastides necessaries per la
realitzacioé de tots els replanteigs, tant els efectuats per ell mateix com per la Direccié per les comprovacions dels

replanteigs i per la materialitzacié dels punts topografics esmentats anteriorment.

El contractista sera responsable de la conservacié durant el temps de vigéncia del contracte, de tots els punts
topografics materialitzats en el terreny i senyals anivellades, tenint que reposar al seu carrec, els que per necessitat
d'execuci6 de les obres o per deteriorament haguessin sigut moguts o eliminats, el que comunicara per escrit al
director, i aquest donara les instruccions oportunes i ordenara la comprovacié dels punts recuperats.

4.1.2 Accés a les obres.

Excepte prescripcié especifica en algun document contractual, seran de compte i risc del contractista, totes les vies
de comunicacié i les instal lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, passarel les, planols
inclinats, muntacarregues per al accés de persones, transports de materials a I'obra, etc.

Aquestes vies de comunicacié i instal lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construides, conservades,
mantingudes i operades, aixi com demolides, desmuntades, retirades, abandonades o lliurades per usos paleriors
per compte i risc del contractista.

L’Administracié es reserva el dret a qué aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d'obra civil i/o
instal 1acions auxiliars de transport, que el Director consideri d'utilitat per a I'explotacié de I'obra definitiva o per
altres fins que la Direccié estimi convenients, siguin lliurats pel contractista a I'acabament de la seva utilitzacié per
aquest, sense que per aixo el contractista hagi de percebre cap abonament.

El contractista tindra que obtenir de l'autoritat competent les oportunes autoritzacions i permisos per a la
utilitzacio de les vies i instal {acions, tant de caracter public com privat.

L’Administracié es reserva el dret que determinades carreteres, camins, sendes, rampes i d'altres vies de
comunicacio construides per compte del contractista, puguin ser utilitzades gratuitament per si mateix o per altres
contractistes per la realitzacid de treballs de control de qualitat, auscultacid, reconeixement i tractament del
terreny, sondeigs, injeccions, ancoratges, fonaments indirectes, obres especials, muntatge d'elements metal flics,
mecanics, eléctrics, i d'altres equips d'instal faci6 definitiva.

4.1.3 Instal 1acions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

Constitueix obligacié del contractista el projecte, la construccio, conservacio i explotacié, desmuntatge, demolicio i
retirada d'obra de totes les instal {acions auxiliars d'obra i de les obres auxiliars, necessaries per a I'execucio de les
obres definitives.

Es consideraran instal {acions auxiliars d'obra les que, sense caracter limitatiu, s'indiquen a continuacio:

a) Oficines del contractista.

b) Instal lacions per serveis del personal.

c) Instal lacions per als serveis de seguretat i vigilancia.

d) Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista.

e) Instal lacions d'arids; fabricacid, transport i col locacié del formigd, fabricacié de mescles bituminoses,

excepte si en el contracte d'adjudicacié s'indiqués altre cosa.

f) Instal {acions de subministrament d'energia eléctrica i enllumenat per a les obres
g) Instal {acions de subministrament d'aigua.
h) Qualsevol altre instal laci6é que el contractista necessiti per a |'execucié de I'obra.

Es consideraran com a obres auxiliars les necessaries per a |'execucié de les obres definitives que, sense caracter

limitatiu, s'indiquen a continuacié:

a) Obres per al desviament de corrents d'aiglies superficials tals com a talls, canalitzacions, etc.

b) Obres de drenatge, recollida i evacuacié de les aigiies en les zones de treball.

c) Obres de protecci6 i defensa contra inundacions.

d) Obres per esgotaments o per rebaixar el nivell freatic.

e) Estrebades, sosteniments i consolidacié del terreny en obres a cel obert i subterranies.

f) Obres provisionals de desviament de la circulacié de persones o vehicles, requerits per a I'execucio de les

obres objecte del contracte.
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Durant la vigéncia del contracte, sera de compte i risc del contractista el funcionament, la conservacio i el
manteniment de totes les instal lacions auxiliars d'obra i obres auxiliars.

4.1.4 Magquinaria i mitjans auxiliars.

El contractista esta obligat, sota la seva responsabilitat a proveir-se i disposar en obra de totes les maquines, Utils i
mitjans auxiliars necessaris per a l'execucié de les obres, en les condicions de qualitat, poténcia, capacitat de
produccié i en quantitat suficient per a complir totes les condicions del contracte, aixi com a manejar-los, mantenir-
los, conservar-los i utilitzar-los adequada i correctament.

La maquinaria i els mitjans auxiliars que s'hagin d'utilitzar per I'execucié de les obres, la relacié de la qual figurara
entre les dades necessaries per a confeccionar el Programa de Treball, hauran d'estar disponibles a peu d'obra amb
suficient antelacié al comengament del treball corresponent, per que puguin ser examinats i autoritzats, en el seu
cas, pel Director.

L'equip quedara adscrit a I'obra en tant estiguin en execuci6 les unitats en que ha d'utilitzar-se, en la intel ligéncia
que no es podra retirar sense consentiment exprés del Director i havent estat reemplagats els elements avariats o
inutilitzats sempre que la seva reparacio exigeixi terminis que aquell estimi han d'alterar el Programa de Treball.

Si durant I'execucié de les obres el Director observés que, per canvi de les condicions de treball o per qualsevol
altre motiu, els equips autoritzats no fossin idonis al fi proposat i al compliment del programa de Treball, hauran de
ser substituits, o incrementats en nombre, per altres que ho siguin.

El contractista no podra reclamar si, en el curs dels treballs i per al compliment del contracte, es veiés obligat a
augmentar la importancia de la maquinaria, dels equips o de les plantes i dels medis auxiliars, en qualitat, poténcia,
capacitat de produccié o en nombre, o a modificar-lo respecte de les seves previsions.

Totes les despeses que s'originin pel compliment d'aquest article, es consideraran incloses en els preus de les
unitats corresponents i, en consequiiéncia, no seran abonades separadament, malgrat expressa indicacié en contrari
que figuri en algun document contractual.

4.2 Moviment de terres.

4.3 _Aclariment i estassada del terreny.

Definicid.
Consistira en extraure i retirar de les zones afectades per les obres tots els arbres, soques, plantes, brossa, fustes
trencades, runes, deixalles o qualsevol altre material indesitjable.

Execucid de les obres.

Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjecci6 a allo prescrit a I'Article 300 del PG-3.

4.3.1.1 Enderrocs i demolicions.

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executara amb subjecci6 a allo prescrit a |'Article 301 del PG3.

La profunditat d'enderroc dels fonaments sera, com a minim, de cinquanta centimetres (50 cm) per sota de la cota
més baixa del terraplé o desmunt.

4.3.1.2 Escarificacio i compactacié de ferms existents.

Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjeccio a allo prescrit a I'Article 303 del PG-3.

L'execucié d'aquesta unitat inclou l'escarificacié del ferm, retirada dels productes en cas necessari i la compactacio
dels productes remoguts o de la superficie resultant, un cop retirats els productes esmentats.

4.3.2 Excavacions.

4.3.2.1 Consideracio general.

No s'autoritzara l'execucié de cap excavacié que no es porti a terme en totes les fases amb referéncies
topografiques precises.

4.3.2.2 Excavaci6 de rases, pous i fonaments.

Definicid.

S'entendra per rases, aquelles excavacions per sota del nivell de la rasant per tal de construir uns fonaments,
enterrar unes canalitzacions, fer passar unes instal 1acions, etc., de qualsevol mides.
Compreén les seglients operacions:
- L'excavacio i extraccié dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la neteja del fons de I'excavacié.
Aquest concepte inclou I'excavacié convencional, I'excavacié amb ripat previ, les excavacions amb trencament
mitjangant martells hidraulics i 'excavacié amb explosius; sigui quin sigui el percentatge que es trobi de roca no
excavable amb mitjans mecanics.
- Les operacions de carrega. (en cas de materials inadequats o sobrants).
- La conservacié adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses
dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.
- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucio
d'aquesta unitat d'obra.
Classificacio.
Pel que fa al material a excavar, les excavacions de rases es classifiquen en:

e  Excavacid en terreny sense classificar.

e  Excavacio en sorres.

e  Excavacio en roca.
S'entén per terreny sense classificar, inclos roca el que per la seva excavacié cal la utilitzacié de mitjans mecanics de
gran potencia i fins i tot explosius o martell picador.

Execucio de les obres.

No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referéncies
topografiques precises.

Les fondaries i dimensions de fonaments son les indicades als planols, excepte si I'Enginyer Director, a la vista dels
terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de I'excavacid, fixi, per escrit, altres fondaries i/o dimensions.
Qualsevol variacié en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les suposades, es
notificara immediatament a I'Enginyer Director per que, a la vista de les noves condicions, introdueixi les
modificacions que estimi necessaries per assegurar uns fonaments satisfactoris.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada minima d'un
metre (Im). No s'aplegara a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o no de I'excavacid) ni es
situara maquinaria que puguin posar en perill I'estabilitat dels talussos de I'excavacio.

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col locats sense que existeixi
en ells perill de vinclament.

Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les
contra qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de I'Enginyer Director, prescindir de I'estrebada realitzant en el
seu lloc, I'excavacid de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el Contractista assenyalara els
pendents dels talussos, per la qual cosa, tindra present les caracteristiques del sol, amb la sequera, filtracions
d'aigua, pluja, etc., aixi com les carregues, tant estatiques com dinamiques, a les proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En qualsevol cas, si
encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produissin esllavissades, tot el material que caigués a
I'excavacio sera extret pel Contractista.

Un cop assolit el fons de I'excavacid, es procedira a la seva neteja i anivellacid, permetent-se unes tolerancies
respecte a la cota teorica en més o en menys, de cinc centimetres (+5cm) en el cas de tractar-se de sols, i en més

zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.
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Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per la qual cosa s'asseguraran
contra |'esponjament, I'erosio, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop I'Enginyer Director hagi donat la
seva aprovacio, a estendre la capa de formigd de neteja.

El Contractista informara a I'Enginyer Director immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal com irrupciod
d'aigua, moviment del sol, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures necessaries.

El Contractista prendra immediatament mesures que comptin amb l'aprovacié de I'Enginyer Director davant els
nivells aquifers que es trobin durant el curs de I'excavacio.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o
definitives, procedira, aixi que I'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu
carrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les operacions es puguin
executar sense interrupcio.

Els dispositius de succio es situaran fora de la superficie de fonaments.

Els conductes filtrants i canonades aniran als costats de les superficies de fonaments.

En les excavacions en roca cal la utilitzacié de maquinaria de gran poténcia, i fins i tot explosius o martell picador o
qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

Si fos necessaria la utilitzacié d'explosius el Contractista proposara a la Direccié d'Obra el programa d'execucié de
voladures, justificat amb els corresponents assaigs, per a la seva aprovacié.

En la propala del programa s'haura de, com a minim, d’especificar:

- Maquinaria i meétode de perforacié a utilitzar.

- Longitud maxima de perforacio.

- Diametre de les barrinades del pretall i disposicié d'aquestes.

- Diametre de les barrinades de destrossa i disposicié de les mateixes.

- Explosius, dimensions dels cartutxos i esquema de carrega dels diferents tipus de barrinades.

- Métodes per fixar la posicié de les carregues en l'interior de les barrinades.

- Esquema de detonacié de les voladures.

- Exposicié detallada dels resultats obtinguts amb el métode d'excavacié proposat en terrenys analegs al de |'obra.

El Contractista justificara en el programa amb mesures del camp eléctric del terreny, l'adequacié del tipus
d'explosius i detonadors.

Tanmateix, el Contractista mesurara les constants del terreny per la programacio de les carregues de voladura, de
forma que no siguin sobrepassats els limits de velocitat i acceleracions que s'estableixin per les vibracions en
estructures i edificis proxims, a la propia obra.

L'aprovacié del Programa per al Director d'Obra no eximira al Contractista de I'obligacié dels permisos adequats i
adopcié de les mesures de seguretat necessaries per evitar els perjudicis a la resta de I'obra o a tercers.

Haura de prestar especial atencié en les mesures de seguretat destinades a evitar projeccions de materials.
L'aprovacié inicial del Programa pel Director d'Obra, podra ser reconsiderada per aquest si la naturalesa del
terreny o altres circumstancies ho fessin aconsellable. En aquest cas el Contractista haura de presentar a I'aprovacié
del Director d'Obra un nou programa de voladura, sense que aquest sigui objecte d'abonament.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s'ompliran
adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de I'excavacidé en roca hauran de ser regularitzades.
Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

4.3.2.3 Cales per a localitzacié de serveis

Aquesta unitat es refereix a I'execucié de cales d’'una amplada d’l,0 m en tants punts al llarg de la traga estimada
com dicti la Direccié d’Obra.

Per a I'execucié de la cala s’utilitzaran mitjans Unicament manuals, donat el perill d’afeccio a la canonada.

4.3.2.4 Excavacio per a descobriment i localitzacié de serveis

S’entendra per excavacio per a descobriment i localitzacio de serveis, 'excavacié i extraccié dels materials de la
rasa un cop localitzats els serveis mitjangant les cales. En aquesta unitat d’obra es considerara I'excavacié del 0,30 m
superiors a la canonada de clavegueram o als 0,30 m més de diametre de la canonada si es tracta d’aigua potable.

Els mitjans a utilitzar seran manuals, excepte quant a la proximitat a la canonada sigui el suficient, a criteri de la
Direccié d’Obra, per no tenir perill de trencament i en aquest cas es podra utilitzar mitjans mecanics.

4.3.3 Transport de terres

Les operacions de carrega sobre camid i transport de terres, roca, runa i/o qualsevol producte d’excavacid
s’amidara per metres cubics (m?) realment transportats a fora de I'ambit de les obres. La mesura es fara deduint els
volums reblerts dels volums excavats, sense considerar cap esponjament.

M? Carrega, transport de terres, runa i productes d'excavacié a I'abocador. El preu inclou la carrega sobre cami6
del material amb mitjans mecanics i temps d'espera, transport a qualsevol distancia dels productes procedents
d'excavacié6 i el canon per a 'abocador autoritzat. Mesurat per m3 sobre planol, sense considerar esponjament.
4.3.4 Apuntalament i estrebada

En aquesta unitat d’obra s’inclouen:

L’estrebada i apuntalament necessaris i els materials que la componen.

La desestrebada i desapuntalament si fossin necessaris.

Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié d’aquesta
unitat d’obra.

Execucid de les obres

Els dispositius d’arriostrament i apuntalament de l'estrebada hauran d’estar en cada moment perfectament
col locats sense que existeixi en ells perill de vinclament. La disposicié de les seccions i les distancies dels elements
de I'estrebada seran les que especifica la norma NTE ADZ/76, prévia aprovacié de la Direccié Facultativa.

Les riostres de fusta s’aixamfranaran en els seus extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-
les contra qualsevol esllavissada. L’estrebada s’elevara com a minim cinc centimetres (5 cm) per sobre la linia del
terreny o de la faixa protectora.

Tots els arriostraments i els seus respectius ancoratges es mantindran sota tensié continua, comprovant aquesta
ultima metodicament. L’estrebada ha de comprimir les terres fortament, pel sistema d’execucié que s’hagi adoptat.
El Contractista pot, amb la conformitat expressa de I'Enginyer Director, prescindir de |'estrebada en un tram
determinat, realitzant en el seu lloc I'excavacié de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas el
Contractista assenyalara els pendents dels talussos pel que tindra present les caracteristiques del sol o roca, el
temps que ha de romandre oberta I'excavacio, la variacié de les caracteristiques del sol amb la sequedat, filtracions
d’aigua, pluja, etc., aixi com les carregues tant estatiques com dinamiques en les proximitats.

El contractista presentara, abans de I'excavacié d’'una zona, un pla d’estrebada que contempli les zones a estrebar y
el procediment, tal i com s’ha descrit amb anterioritat. Aquest pla sera sotmes a I'aprovacié de la Direccid de les
Obres, fet que no eximeix de responsabilitat al contractista en la tria del procediment i la realitzacié dels calculs
necessaris. Les estrebades no s’aixecaran sense I'aprovacio expressa de I'Enginyer Director de les obres.
L’estrebada de les rases en zones urbanitzades s’ajustara a les normes segiients:

- Les excavacions s’estrebaran en els casos d’edificis situats en les immediacions quan sigui de témer alguna avaria
en els mateixos.

- En totes les estrebades que 'Enginyer Director estimi convenients, el Contractista realitzara els calculs necessaris,
basant-se en les carregues maximes que puguin donar-se sota les condicions més desfavorables.

4.3.5 Esgotament d’excavacio

Aquesta unitat d’obra comprén el conjunt d’operacions necessaries per recollir i evacuar les aiglies que

s’introdueixin a la zona de treball, sigui quin sigui el seu origen. En aquesta unitat d’obra s’inclouen:
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e Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.
e Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucié
d’aquesta unitat d’obra.

Execucié de les obres

El Contractista informara a 'Enginyer Director immediatament sobre la irrupcié d’aigua amb la finalitat de que es
puguin prendre les mesures necessaries, indicant la longitud i cabal que sera necessari esgotar.
El Contractista prendra immediatament mesures que comptin amb l'aprovacié de I'Enginyer Director davant els
nivells aqtiifers que es trobin durant el curs de I'excavaci6. Aquestes mesures inclouran I'especificacié dels punts de
desguas.
En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes provisionals o
definitives, procedira, aixi que 'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu
carrec les despeses originades per aquesta demora.
Les instal {acions d’esgotament i la reserva d’aquestes hauran d’estar preparades a fi que les operacions es puguin
executar sense interrupcio.
Els dispositius de succio es situaran fora de la superficie de recolzament dels tubs. La captacio i evacuacié de les
aigues s’ha de fer de manera que no produeixi erosions o problemes d’estabilitat del terreny.
4.3.6 Repas, piconatge i anivellament
En aquesta unitat d’obra s’inclouen:

e El repas i sanejament del fons de la rasa.

e L’aportacié d’'un minim de terres per a la correccié de nivells.

e La compactaci6 del fons.

Execucid de les obres

No s’autoritzara I'execucié d’aquesta unitat quan no sigui portada a terme en totes les seves fases amb referéncies
topografiques precises.

Les cotes del fons de la rasa sén les indicades als planols, excepte si I'Enginyer Director, a la vista dels terrenys que
sorgeixin durant el desenvolupament de I'excavacio, fixi, per escrit, altres fondaries.

Es procedira a la neteja i anivellament del fons de I'excavacio, permetent-se unes tolerancies respecte a la cota
teodrica en més o en menys, de quatre centimetres (£ 4 cm) en el cas de tractar-se de sols, i una planor de + |5 mm
en tres metres. El fons de I'excavacidé no ha de tenir material engrunat o fluix, i les esquerdes o forats han de
quedar reblertes. El grau de compactacié sera del 95% de I'assaig Proctor Modificat, i la qualitat del repas efectuat
requerira I'aprovacioé de la Direccié de les Obres.

El fons de les excavacions es netejara de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures s’ompliran
adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de I'excavacié en roca hauran de ser regularitzades.
Tanmateix s’eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats excessivament prims.

El repas s’ha de fer poc abans d’emplenar la rasa, sanejant d’acord amb les instruccions de la Direccié de les Obres,
també les zones inestables de petita superficie (bosses d’aigua, argiles expandides, turbes, etc). L'aportacio de terres
per a la correccié dels nivells ha de ser minima, igual a les terres existents i de la mateixa compacitat. Quan s’utilitzi
corro vibratori per a compactar s’ha de donar unes passades al final sense vibracio.

4.3.7 Terraplenats i rebliments.

4.3.7.1 Rebliments localitzats.

- Definicié.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

- Els materials necessaris, provinents de I'excavacié o de préstecs.

- L'extensi6 d'una tongada.

- La humificacié o dessecacié d'una tongada.

- La compactacié d'una tongada.

- La repeticio de les tres Gltimes operacions tantes vegades com fes falta fins a I'acabat del rebliment.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida execucio
d'aquesta unitat d'obra.

Execucio de les obres.

Les obres s'executaran d'acord amb I'Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a un gruix maxim
de trenta centimetres (30 cm).
Als murs, abans de procedir al replé i compactacié de I'extradds, es procedira al replé i compactacio del terreny
natural davant el mur, a fi i efecte d'assegurar l'estabilitat a I'esmunyiment d'aquest.
El replé de fonaments de petites obres de fabrica es compactara fins a aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de
la densitat maxima obtinguda a I'assaig Proctor Modificat.
En el nucli dels terraplens situats en I'extradés d'estreps d'obres de fabrica i testeres de passos inferiors, el material
sera seleccionat, havent d’acomplir les condicions exigides en la coronacié en una longitud igual a vint (20) metres,
amidats perpendicularment a cada un dels paraments de l'estrep o testeres de passos inferiors i fins a | (un) metre
per damunt de la part superior de la volta o tauler del pas inferior. La compactacioé dels terraplens en aquestes
zones sera al cent per cent (100%) de la maxima densitat obtinguda a I'assaig de Proctor Modificat.

4.4 _Canonades aigua potable.
4.4.1 Profunditat de rasa

La canonada s’instal lara a una profunditat adequada per a protegir-la de les gelades i per a que les carregues mobils

que accidentalment pugessin passar per sobre del tub es distribueixin suficientment per la massa de terres que la
recobreix. La profunditat minima recomanada és de 0,80 metres per sobre de la generatriu superior de la canonada.
4.4.2 Amplada de rasa

La rasa pot ser tant estreta com permeti el diametre de la canonada:

- En canonades de polietile, donat que tots els treballs d’'unions es realitzen fora d’aquesta, es

recomana una amplada de rasa del diametre del tub més 400 mm.

- En canonades de fosa ductil, sera igual al diametre de la canonada més 600 mm per a compactacié o

reblert mecanic i el diametre del tub més 300 mm on no s’utilitzi la compactacié mecanica.

La fosa ductil, gracies a la seva resisténcia mecanica, admet recobriments inferiors que permeten en un
determinat nimero de casos (terreny rocos, etc.) un substancial estalvi en la col locacio.
On es necessiti canvi de direccid, utilitzant la desviacio lateral disponible de les juntes flexibles, la rasa
haura de ser suficientment ample per a unir els tubs en linia, per a que la desviacid es faci després
d’haver realitzat la unio.

4.4.3 Reblert de rasa

4.4.3.1 Llit de recolzament

El fons de rasa haura de ser pla.

El llit de recolzament té com objectiu garantir una reparticié de les carregues en la zona de recolzament. Segons el
material del fons de rasa es col focara o no un llit de recolzament de sorra fina abans d’instal lar la canonada.

Quan el terreny del fons de la rasa sigui material granular la canonada pot col {ocar-se directament a fons de rasa. Si
no, per exemple quan el terreny és de tipus rocés, s’haura de col focar un llit de recolzament d’algada 0,1 (1+DN)
metres (essent DN el diametre nominal de la canonada). Es compactara al 95% Proctor Normal.

Fons de rasa de material granular:
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Material de I'excavacio
o material d'aportacio

I

Saulé

A

Material de I'excavacio
o material d'aportacio

4

Sauld

4.4.3.2 Recobriment

Posteriorment, es col locara un recobriment de saulé fins una al¢ada tal que la canonada recolzi amb un angle de 2a
= 120°. Haura de quedar compactat al 95% Proctor Normal per a que no quedin buits.

Un cop estesa la canonada es recobrira amb sorra fina fins a 30 cm per sobre de la generatriu superior en el cas de
canonada de polietilg, i fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior per a canonada de fosa ductil. La
compactacié sera d’un 95% Proctor Normal.

4.4.3.3 Senyalitzacié de la canonada

Sempre que la canonada es trobi soterrada anira senyalitzada amb cinta avisadora d’aigua potable.

La cinta s’haura de col locar sobre el saulé o recobriment, a uns 10 cm de la generatriu superior del tub, en la
direcci6 de la canonada i paral lela a I'eix de la mateixa, de tal manera que la seva posicié sigui intuitiva al descobrir
la rasa en futures avaries o reparacions.

Per a canonades de diametres iguals o superiors a 400 mm s’utilitzaran dues cintes avisadores separades entre si i
en les mateixes condicions que per als diametres inferiors.

4.4.3.4 Reblert

La resta del reblert fins arribar al nivell natural del terreny es pot fer amb material sobrant de I'excavacié o amb
terrenys d’aportacio, segons el terreny sigui compacte o rocos respectivament. Es fara amb tongades de com a
maxim 25 cm i es compactara al 95% del Préctor Normal.

En el cas d’excavacié amb rasadora per a terreny rocos, el material de I'excavacio podra utilitzar-se com a reblert.
4.4.4 Accessoris

Els accessoris com tes, colzes, valvules, taps, reduccions, boques de reg, etc., s’encoratjaran amb formigd, fet amb
una barreja de arids rodons i ciment.

4.4.5 Requeriments previs a la posta en servei

Abans de posar en marxa la nova canonada instal lada s’hauran de realitzar les segiients operacions.

4.4.5.1 Proves de pressio interior

A mesura que es vagin muntant les canonades es sotmetran a la prova de pressio per trams no superiors a 500 m.
La pressi6 de prova sera la necessaria per tal que en el punt més baix resulti una pressié minima igual a 1,4 vegades
la pressi6 maxima de servei. La diferéncia de pressio entre el punt més alt i el més baix que es prova no sera
superior al 10% de la pressié de prova.

La canonada s’omplira per la part més baixa i s’obriran boques per tal de purgar I'aire de la canonada. Quan es
comprovin canonades de formigd es recomana mantindre-les plenes 24 hores abans de la prova.

La bomba de prova tindra dos manometres, un d’ells de comprovacié aportat per la direccié d’obra o el servei.

Un cop la canonada sigui plena i lliure d’aire, es pujara la pressié a un ritme no superior a | kg/cm2 cada minut fins
a aconseguir el valor fixat per la prova. A continuacid, es tancara la canonada durant 30 minuts.

La prova es considerara satisfactoria quan durant els 30 minuts la pressié del manometre no presenti un descens
superior a I'arrel quadrada de P cinquens, sent P la pressié de prova.

En cas que el resultat de la prova fos negatiu, es tornara a repetir després d’arreglar I'avaria o defecte.

Si durant les proves apareguessin trencaments en un 8% dels tubs provats es refusara tot el lot de tubs. Si
apareguessin més d’un 4% d’unions defectuoses es refusara tot el lot del que formen part.

Un cop el resultat de la prova de pressio sigui satisfactori es podra passar a les proves d’estanqueitat.

4.4.5.2 Proves d’estanqueitat

S’omplira la canonada anant amb compte d’extreure tot l'aire i es mantindra una pressié equivalent a la maxima de
treball en el punt més desfavorable.

La prova es realitzara tancant la xarxa a provar i alimentant-la per mitja d’un comptador. Es mesurara la quantitat
d’aigua necessaria, V, per mantenir durant dues hores la pressié de prova.

Es considerara satisfactoria si resulta:

VsKxLxD

Sent L la longitud de la canonada en metres, D el diametre interior de la canonada en metres i K el coeficient que
val 0.400 per canonades de formigé armat, 0.350 per fibrociment, acer i plastic, 0.300 per fossa i 0.250 per formigo
pretesat

4.4.5.3 Desinfeccio de la xarxa

Primer s’aillara el tram a desinfectar mitjancant el tall de valvules pertinents i posar el tub en carrega.

Un cop estigui el tub en carrega i aillat de la resta de la xarxa, s’injectara hipoclorit sodic per diferents punts del
tram per tal d’aconseguir una mescla uniforme fins a arribar a uns nivells de clor de 4 ppm.

A continuacié la canonada romandra durant 24 hores plena d’aigua i clor. Quan hagi transcorregut aquest temps
comprovarem els nivells de clor una altra vegada.

En cas de detectar clor, aquest tram es buidara i es posara en servei, en cas contrari, es repetira aquesta operacio

fins a assolir els resultats esmentats.

4.4.5.4 Requeriments addicionals

En zones on el transit rodat pugi provocar carregues que no siguin absorbides per les propies terres, degut a poca
profunditat o a que la influéncia de la seva magnitud és elevada, sempre que sigui possible s’instal lara canonada de
fosa ductil.

En els carrers de les ciutats, la canonada es col locara preferentment sota les voreres.

4.4.6 Escomeses d'aigua potable

4.4.6.1 Elements que intervenen a |'escomesa

Comptadors d’aigua freda
Es considera comptadors d’aigua freda quan la temperatura de l'aigua oscil fa entre 0°C i 30°C. Compliran les

especificacions que es determinen en els seglients reglaments:

- Directiva Comunitat Economica Europea CEE 75/33
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- Directiva Comunitat Economica Europea CEE 79/830
- Directiva Comunitat Economica Europea CEE 2004/22
- Directiva Comunitat Economica Europea CEE 71/316
- RD. 1296/1986 establint el control CEE
- Ordre del 28 de desembre del 1988 que regula els comptadors d’aigua freda i aigua calenta.
- RD. 889/2006 que regula el control meteorologic de I'estat.
- Ordre ITC/279/2008 que regula el control meteorologic de I'estat dels comptadors d’aigua freda , tipus
AiB.
La normativa técnica de referéncia sera la Norma ISO 4046-1.
Hauran de determinar de manera continua el volum d’aigua que passa per ells (exclos qualsevol altre liquid). Han

d’incloure un dispositiu mesurador que accioni un dispositiu indicador-.

Materials
El comptador es fabricara amb materials que tinguin una resisténcia i una estabilitat adequades a I'is al que es

destinin; amb materials resistents a les corrosions internes i externes normals, protegint-se, en cas de necessitat,
mitjangant I'aplicacié de tractaments superficials adequats. Totes les parts del comptador en contacte amb I'aigua
hauran de realitzar-se amb materials que compleixin la legislacié sanitaria vigent i no provoquin cap degradacio en la
potabilitat de la mateixa.

Les variacions de temperatura de l'aigua, que es produeixin dins del rang de temperatures de treball, no hauran
d’alterar els materials que s’utilitzin en la seva fabricacio.

Estanqueitat. Resisténcia a la pressié
Els comptadors hauran de resistir, de manera permanent, sense que es produeixin defectes de funcionament, ni

fuites ni filtracions a través de les parets, ni deformacié permanent, la pressié continua de 'aigua per a la que estan
previstos. El valor de la pressié nominal sera de 16 bars.

Dispositiu indicador
El dispositiu indicador haura de permetre, mitjancant la simple juxtaposicié de les indicacions dels diferents

elements que el constitueixen, una lectura segura, facil i inequivoca del volum d’aigua que travessa el comptador,
expressat en metres cubics. El volum vindra donat per la lectura de xifres alineades consecutivament que apareguin
en una o varies obertures.

Amb el fi de poder distingir entre els mdaltiples i submdltiples del metre cubic, s’emprara el color negre com
indicador del metre cubic i llurs mdltiples, i el color vermell, com indicatiu dels submultiples del metro cuibic.
L’altura real o aparent de les xifres alineades no sera inferior a 4 mm.

Els comptadors podran incloure un dispositiu de regulacié que permeti modificar la relacié entre el volum indicat i
el volum real del liquid que travessi el comptador. Aquest dispositiu és obligatori per als comptadors que utilitzin
I'accié de la velocitat de I'aigua sobre un element que gira per realitzar la mesura.

Queden prohibits els dispositius que accelerin la velocitat del comptador per sota del cabal minim.

Inscripcié i marques
Tot comptador portara obligatoriament, de manera visible i intel ligible, agrupades o distribuides a la caixa, al dial

del dispositiu indicador o a la placa descriptiva, les indicacions seglients:

a) Elnom o la raé social del fabricant.
b) La classe metrologica i el cabal nominal expressat amb metres cubics per hora.
c) L’any de fabricacié i el nimero del comptador, separats inequivocament.

d) Una o dos fletxes que indiquin el sentit del flux.

e) El signe d’aprovacié de model o, en el seu cas, d’aprovacié de model CEE.
f) La pressio maxima de servei en bar.

g) Lalletra V o H, si el comptador només pot funcionar correctament en posicié vertical (V) o en posicié

horitzontal (H).

h) Emplagament de les marques de verificacié. Ha d’estar previst un emplagament sobre una peca

essencial (en principi la carcassa), visible sense desmuntatge, per col focar les marques de verificacio.

i) Precintat. Els comptadors hauran de portar dispositius de proteccidé que pugin ser precintats amb la
finalitat d’impedir, tant abans com després de la instal {acié correcta del comptador, el desmuntatge o
la modificaci6 del comptador o del seu dispositiu de regulacid, sense deteriorament de aquests
dispositius.

Requeriments addicionals
El comptador haura de disposar d’un totalitzador orientable en totes les posicions. Haura de ser estanc a l'aigua i a

laire i insensible a I'entelat. La lectura sera numeérica. La transmissié haura de ser magnética i protegida contra
l'accié de camps magneétics externs.

Els comptadors de diametres < 40 mm hauran de portar incorporat un filtre a I'entrada.

44.62Tub

Per a tubs de polietileé només s’utilitzara PE 100 PN 16.

Les canonades PE 32 seran de color negre i compliran la normativa UNE 53131 en quant a dimensions, tolerancies i
marcat de la canonada. D’altra banda, les canonades PE 100 seran de color negre amb bandes blaves longitudinals
(per a diametres < 63 mm un minim de tres bandes i per a diametres superiors un minim de quatre) i compliran la
normativa UNE 53965-1 EX y UNE 53966 EX (Veure fitxa 3).

Les canonades de polietilé es subministraran en rotllo o en barres segons el diametre i la densitat.

PE 32 25<DN<40 mm En rotllos de 100 metres
DN =50 mm En rotllos de 50 6 100 metres

PE 100 25 <DN <40 mm En rotllos de 100 metres
DN =50 mm En rotllos de 50 6 100 metres

63<DN<75mm
90 <DN <110 mm

DN > 110 mm En barres de 6 metres

En rotllos de 50 6 100 metres o en barres de 6 metres

En rotllos de 25 6 50 metres o en barres de 6 metres

En els tubs de polietilé PE 100, la relacié que hauran de complir les dimensions nominals son:

sDR=2N

e On DN és el diametre nominal exterior i e 'espessor nominal.
Per tant el nim. de série haura de ser 5 per a PN 16.

Requeriments addicionals
El tub es subministrara amb taps de proteccio en tots dos extrems.

A més del marcat especificat per la normativa, haura de portar la inscripcié “Apte per a Us alimentari” i/o el simbol
Totes les canonades aniran marcades amb la Marca de Qualitat AENOR per a certificar que han estat sotmeses als

controls i assaigs d’assegurament de qualitat especificats en les normes anteriorment citades (UNE 53131 per PE 32
i UNE 53966 EX per a PE 100).
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4.4.6.3 Collari de presa

Els collarins de presa s'’utilitzaran per escomeses fins a 2”. El diametre de la sortida del collari i el forat seran de
diametre superior o igual al de 'escomesa.

La pressié nominal sera de 16 bar.

El tipus de collari depén del tipus de canonada de la xarxa general.

TIPUS DE COLLARI CANONADA

Capgal més banda Fosa ductil o fibrociment

Collari Polietile o PVC

Cada tipus de collari disposa una opcié de muntatge amb o sense carrega, segons el forat es faci amb la canonada
plena o buida respectivament.
Els collarins hauran de satisfer els seglients assaigs, realitzats en un laboratori acreditat:

- Assaig d’estanqueitat: P=2. PN durant 30 minuts.

- Assaig d’agarrada del collari: Verificar que no existeix desplagament del collari sobre la canonada,

aplicant un par de gir de 50 N 'm a la part superior.
- Assaig de corrosio: 240 hores en cambra de boira salina segons UNE 112017.

Collari de presa per a canonades de fosa ductil i fibrociment
El cos del capgal sera de fosa ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). Estara

recobert de resina epoxy amb un espessor minim de 100 um i les juntes seran d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN

681-1). La sortida sera roscada.
El collari haura de portar inscrita la marca, PN, DN, i tipus de material la banda el DN i el rang d’aplicacio.

El capcal és munta a la canonada mitjangant una banda d’acer inoxidable AISI 304.

La banda tindra un espessor de |,5 mm i un ample de 64 mm. Els esparrecs han de ser M 16 d’acer inoxidable AlSI
304 o acer amb recobriment DACROMET. Les rosques seran d’acer inoxidable i resistents als acids.

La banda portara un adhesiu indicant el diametre nominal del tub sobre el que es munta el collari i el diametre
exterior minim i maxim que abasta (tolerancia) permetent que s’adapti a qualsevol tipus de canonada. A més,

aquesta banda estara recoberta de cautxu, el que permet una gran adaptabilitat a les irregularitats del tub.

Collari sense carrega
Per muntar el capgal sense carrega s’haura de buidar la canonada (Veure fitxa 4).

Collari amb carrega
Es munta el capgal amb la canonada plena (Veure fitxa 5).

El capgal disposa d’una espatula per tallar el pas de l'aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una maquina de preses
dimensionada pel collari a muntar, es retira la broca tant com sigui possible i s’empeny I'espatula per tallar el pas de
l'aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira I'espatula del cos del capgal alliberant la pressié dins del tub, i
es col loca la tapa protectora.

Collari de presa per canonades de PE i PYC
El collari sera de fosa ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693) amb quatre cargols

d’acer inoxidable AISI 304. Estara recobert de resina epoxy amb un espessor minim de 100 um i les juntes seran
d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1). La sortida sera roscada.
El collari ha de portar inscrita la marca, PN, DN de la canonada i el diametre de la rosca de sortida.

Collari sense carrega
Per muntar el collari sense carrega s’haura de buidar la canonada (Veure fitxa 6).

Collari amb carrega
Es munta el collari amb la canonada plena (Veure fitxa 7).

El collari disposa d’una espatula per tallar el pas de l'aigua. Un cop s’ha fet el forat amb una maquina de preses
dimensionada pel collari a muntar, es retira la broca tant com sigui possible i s’empeny I'espatula per tallar el pas de
l'aigua. Un cop completada la toma de servei, es retira I'espatula del cos del capgal alliberant la pressié dins del tub, i
es col loca la tapa protectora.

4.4.6.4T de derivacio

Les T de derivaci6 s'utilitzaran per escomeses de més de 2”. El diametre de la sortida de la T sera sempre superior

o igual al de 'escomesa. El tipus de T depeén del tipus de canonada de la xarxa general.

TIPUSDET CANONADA
.. Fosa dctil, fibrociment, PYC o
Fosa ductil N
Polietile
Polietilé Polietilé

T de derivacio de fosa ductil per a canonades de fosa ductil, fibrociment, PVC o polietilé
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Sutilitzaran T de derivacié de fosa ductil de caracteristiques segons la norma UNE-EN 545. El espessor minim sera
de K=14 mm. El revestiment tant exterior com interior es fara amb pintura bituminosa de manera que I'espessor
mig de la capa no sigui inferior a 70 um (Veure fitxa 8).

Canonada de fosa ductil
Les unions es faran amb brides o per junta mecanica:

Unié amb brides

Junta mecanica

La junta amb brides es fara amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

La junta mecanica es fa introduint el extrem llis en un endoll i a continuacié, mitjangant la compressié d’un anell de
junta amb contrabrida i perns d’ancoratge. La junta sera d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

La brida sera PN 16. Per a diametres menors a 300 mm la brida sera orientable; per a diametres de 300 mm i
superiors podra ser fixa o orientable.

Els cargols seran d’acer inoxidable AISI 304 o acer amb recobriment DACROMET o equivalent.

El fabricant haura de presentar la documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la
norma UNE-EN 545.

Canonada de fibrociment
La unié es fara amb brides amb junta d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).

Canonada de PYC o Polietilé
La uni6 es fara amb brides de dimensions i forats a PN 16 segons UNE-EN 1092-2 i connexio a pressio o a pressio

amb anell d’atapeiment ambdés a contratraccié (Veure fitxa 9). La pressié nominal sera de |6 bar.

Connexio a pressio Connexi6 a pressio

amb anell d’atapeiment

El cos de la brida sera de fos ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). Tindra un
revestiment exterior i intern amb resina epoxy d’espessor minim 100 um. L’anell d’atapeiment sera de llauté o
resina acetalica i la junta es fara amb elastomer EPDM o NBR. Els cargols seran d’acer inoxidable AlISI 304 o acer
amb recobriment DACROMET.

Ha de portar inscrit la marca, PN i DN de la canonada.

Es fara un assaig de corrosio: es col locara 240 hores dins d’'una cambra amb boira salina segons UNE [12017.

Per a canonades de polietilé la unié també es podra fer amb un portabrides de polietile PE
100 PN 16 per soldar per una banda a la canonada amb un maniguet electrosoldable (Veure
fitxa 10). Les dimensions i tolerancies compliran la norma UNE 53966. Sera de color negre

i portara la marca el tipus de resina, la pressié nominal, el fabricant i el diametre nominal.

Les peces seran injectades, no manipulades i es subministraran en de forma individualitzada

en bossa de plastic.

El fabricant haura de presentar la documentacié que acrediti que s’han realitzat els assaigs descrits a la norma UNE
53965-1 EX.
A I'altra banda es col focara una brida boja d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 segons ISO 7005-1.

T de derivacié de polietilé per a canonades de PE
Les derivacions a canonades de PE es faran amb llauté estampat, polietile electrosoldable o per soldar amb

maniguets electrosoldables.

Sera de polietile d’alta densitat PE 100 segons UNE 53965-1 EX i prEN 12201-3. La pressié nominal sera de 16 bar
(Veure fitxa 1 1).

Podra utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb maniguets electrosoldables. No es permet la soldadura a

testa.

T electrosoldable

Maniguet electrosoldable

Les dimensions i tolerancies venen especificades a la prEN 12201-3 (Compatible amb les dimensions dels tubs
segons UNE 53966 EX) i seran de color negre.

La tensié d’alimentacié haura de ser entre 8 i 48 Vac. Les dimensions del connector seran de diametre 4 mm al
Sistema Continental o 4,7 mm al Sistema America o Anglés.

Haura de portar inscrit el tipus de resina, PN, fabricant, DN, tensio de fusio, temps de fusié i refredament i codi de
barres amb la informacié necessaria per a la fusio.

Les peces seran injectades, no manipulades. Les peces disposaran d’indicadors de soldadura correcta. En el seu
defecte, la maquina per soldar ha de detectar I'error en la soldadura (resisténcia trencada).

La longitud de les Tes iguals o reduides, aixi com les reduccions tindran unes dimensions el més aproximades
possible als seus homolegs en fosa ductil i es subministraran, si aixi es requereix, amb una brida ja muntada. La brida
sera d’acer RSt 37-2 foradada a PN 16 (ISO 7005-1).

Les peces es subministraran de manera individual en bosses de plastic.

El fabricant presentara la documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs especificats en la norma
UNE 53965-1 EX.

4.4.6.5 Valvules

S’instal faran valvules al ramal de presa de la canonada principal, a I'entrada i a la sortida del comptador de pressié
nominal 16 bar.

Valvules per a comptadors de diametre < 20 mm
Per a diametres menors a 20 mm s’utilitzaran valvules de llauté amb rosca (Veure fitxa 12). Les dimensions i el

marcat venen especificat en la norma UNE 19804.

El tipus d’obturador pot ser de bola (resina acetalica, llauté o llauté amb recobriment de tefl6) o d’assentament pla
(elastomer EPDM, NBR o SBR). A la valvula de assentament pla el mecanisme d’obturacié ha de permetre ser
reemplagat sense desmuntar la valvula de la instal facié.

L’eix de maniobra sera de llauté i les juntes d’estanqueitat seran de elastomer EPDM, NBR, SBR o PTFE. Els cargols
seran d’acer amb recobriment DACROMET.

La maniobra sera manual mitjangant papallona i el sentit de tancament sera horari. Haura de mantenir el DN en tot

el recorregut de I'aigua amb la valvula totalment oberta.
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Vilvula d’entrada
Els tipus d’uni6 seran:

A I'entrada mitjangant un accessori per a unié amb tub de polietile.

A la sortida la rosca és a esquerres i s’haura d’instal lar un maniguet de doble rosca esquerra/dreta
de la métrica corresponent al comptador o rosca boja.

La valvula d’entrada haura de permetre installa un sistema antifrau sense haver d’interrompre
l'alimentacié general.

Valvula de sortida
Els tipus d’uni6 seran:

- A lentrada la rosca és a esquerres i s’haura d’instal lar un maniguet de doble

rosca esquerra/dreta de la métrica corresponent al comptador o rosca boja.

- Ala sortida mitjangant un accessori per a unié amb tub de polietilé.

Portara incorporat un dispositiu antiretorn amb tancament tipus torpede, activat amb pestell, guiat de manera que
no sigui permeés el moviment lateral, amb junta de tancament tipus torpede. Sera de material antioxidant,
preferentment Nylon, Rilsan o Poliacetal. La molla sera d’acer inoxidable.

Els assaigs a realitzar tant a la valvula com al dispositiu antiretorn es faran en un laboratori acreditat i seran els
recollits a la norma UNE 19804. A més es fara un assaig de corrosio.

Valvules per a comptadors de diametre 25 < ¢ < 40 mm
S’instal Jaran valvules de registre de fosa ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693).

El revestiment tant interior com exterior sera d’epoxy amb un espessor minim de 200 um (Veure fitxa |3).

L’obturador sera d’assentament elastic de CuZn39Pb3 (Ms 58) amb elastomer vulcanitzat. El pas haura de ser total
amb I'obturador obert.

L’eix sera d’acer inoxidable St. 1,4021 i les juntes d’estanqueitat d’elastomer EPDM, NBR, SBR o PTFE. Els cargols
seran hexagonals enfonsats i protegits contra la corrosié mitjangant la junta plana del casquet.

Els extrems seran roscats per a unié amb accessoris per a tub de politile.

Hauran de portar inscrit la marca, PN i DN.

Instal lacié horitzontal Instal lacié vertical

No s’admetran assentaments d’estanqueitat afegits ni cap tipus de mecanitzacid. Presentara estanqueitat total.
S’assegurara el correcte moviment vertical de la comporta mitjangant un sistema de guies laterals o per la mateixa
geometria del cos, de tal manera que s’evitin desplagaments horitzontals de la mateixa. Permetra reemplagar el
mecanisme d’obertura/tancament sense desmuntar la valvula de la instal 1acié i disposara d’una base de recolzament.
L’obturador presentara un allotjament per a la rosca de maniobra que impedira el seu moviment durant
I'obertura/tancament i en posicié oberta no es produiran vibracions.

L’eix estara realitzat en una Unica pega i no podra desplagar-se durant la maniobra.

S’instal Jlara una valvula de retencié de fosa ductil amb unions roscades a la sortida del comptador.

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN [074-2. El fabricant presentara
documentacio oficial que ho acrediti. A més es fara un assaig de corrosio.

Valvules per a comptadors de diametre > 50 mm
S’instal 1aran valvules de comporta de fosa ductil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN

1693). El revestiment tant interior com exterior sera d’epoxy amb un espessor minim de 200 um (Veure fitxa 14).
L'obturador sera de fosa dctil de qualitat EN-GJS-400-15 (UNE-EN 1563) o GGG-40 (DIN 1693). El pas haura de
ser total amb I'obturador obert.

L’eix sera d’acer inoxidable (13% Cr) AISI 420 i les juntes d’estanqueitat d’elastomer EPDM, NBR o SBR (UNE-EN
681-1). La rosca de maniobra sera de llauté o bronze.

Hauran d’anar marcat segons UNE-EN 19 o I'equivalent ISO 5209.

Els extrems seran per unié6 amb brides de forat PN 16 segons UNE-EN 1092-2 o I'equivalent
(ISO 7005-2). La distancia entre brides segons UNE-EN 558-1 “Vilvulas de compuerta.
Embridado serie basica 14 (corta)” o equivalents (ISO 5752, DIN 3202 Part | — Série F4.

No s’admetran assentaments d’estanqueitat afegits ni cap tipus de mecanitzacié. Presentara
estanqueitat total. S’assegurara el correcte moviment vertical de la comporta mitjangant un

sistema de guies laterals o per la mateixa geometria del cos, de tal manera que s’evitin

desplacaments horitzontals de la mateixa. Permetra reemplagar el mecanisme
d’obertura/tancament sense desmuntar la valvula de la instal lacié i disposara d’una base de recolzament.
L'obturador presentara un allotjament per a la rosca de maniobra que impedira el seu moviment durant
I'obertura/tancament i en posicié oberta no es produiran vibracions.

L’eix estara realitzat en una Unica peca i no podra desplagar-se durant la maniobra.

S’instal 1ara una valvula de retencié de fosa ductil amb unions amb brides a la sortida del comptador.

Els assaig a realitzar estan recollits a les normes UNE-EN 1074-1 i UNE-EN 1074-2. El fabricant presentara
documentacio oficial que ho acrediti. A més es fara un assaig de corrosio.

4.4.6.6 Accessoris

Accessoris per diametres < 40 mm
Per a diametres inferiors a 40 mm, tots els accessoris utilitzats en I'escomesa seran de llauté per a tub de PE de

polietilé o accessoris de polietilé electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables. La pressié nominal
sera en els dos casos de 16 bar.

Accessoris de llautd
Compliran la normativa DIN 8076 i han de portar inscrit la marca, PN, DN canonada i tipus de llauté (CW6I17N o

CW&602N). La connexié sera a pressiéo amb rosca d’atapeiment; I'anell d’atapeiment tindra com a minim 3 dents
(Veure fitxa 15).
La composicié del llautdé sera CuZn40Pb2 o CuZn36Pb2As i es fabricara mitjangant un procés
de estampat en calent. La junta sera d’elastomer EPDM o NBR (UNE-EN 681-1).
El fabricant presentara la documentacié oficial que acrediti que s’han realitzat els assaigs
recollits en les normes UNE-EN 712, UNE-EN 713 | UNE-EN 715. A més es fara un assaig de
corrosio.

4.4.6.6.1.1  Accessoris electrosoldables
¥ AR Podra utilitzar-se be electrosoldable, be per soldar amb maniguets electrosoldables. No

es permet la soldadura a testa.
Els accessoris compliran les mateixes especificacions técniques que la T de derivacié de
polietilé electrosoldable (Veure fitxa I 1).

Accessoris per diametres > 50 mm
Per a diametres superiors a 50 mm s’utilitzaran accessoris de fosa amb unié amb brida o

accessoris de polietilé electrosoldable o per soldar amb maniguets electrosoldables.
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Accessoris de polietilé
Els accessoris compliran les mateixes especificacions técniques que la T de derivacié de polietile electrosoldable

(Veure fitxa | I).

Accessoris de fosa dctil
Els accessoris de fosa ductil compliran les mateixes caracteristiques que la Te de derivacid, excepte I'espessor de

paret minim que sera de K=12 (UNE-EN 545) (Veure fitxa 8).

Quan s’instal lin accessoris de fosa ductil (Veure fitxa 9), la unié es fara amb brides de dimensions i forat a PN 16

segons UNE-EN 1092-2 i connexi6 a pressio o a pressié amb anell d’atapeiment, ambdos a contratraccio.
També podra utilitzar-se un portabrides de polietile PN 16 per soldar amb maniguets i una brida boja de forat a PN
16 segons ISO 7005-1 (Veure fitxa 10).
4.4.6.7 Escomesa d’aigua potable per comptador individual
Les escomeses estaran compostes en tots els casos de:
- Collari de pressa per escomeses de diametre inferior a 50 mm i de derivacié en T per a diametres de
50 mm o superiors, amb clau o collari de pressa en carrega
- Valvula de registre amb trampillé a I'espai public
- Valvula d’entrada al comptador
- Valvula de sortida del comptador, amb dispositiu de retencié incorporat
- Tub d’escomesa, PE 100 AD PN 16
En alguns casos es pot instal lar una valvula de registre dins d’'una arqueta d’obra a la vorera, abans la valvula
d’entrada al comptador. S’instal lara a la vorera fora del limit de la propietat.
Les escomeses individuals d’aigua potable es classificaran segons el diametre del comptador d’aigua freda a instal far,

que alhora depén del cabal a subministrar.

FIGURA DIAMETRE DEL DIAMETRE DELS TUBS
COMPTADOR D’ESCOMESA

13 mm DN 32 Tub de polietile PN 16

20 mm DN 32 Tub de polietile PN 16

25 mm DN 40 Tub de polietile PN 16

30 mm DN 50 Tub de polietile PN 16

Unié amb rosca 40 mm DN 63 Tub de polietilé PN 16
50 mm DN 75 Tub de polietile PN 16

65 mm DN 90 Tub de polietile PN 16

80 mm DN 90 Tub de polietile PN 16

Unié amb platines 100 mm DN 125 Tub de polietile PN 16

instal 1acié
El comptador s’instal lara al limit de la propietat, ja sigui fagana de I'edifici o limit de parcel la, per tal de permetre la

seva lectura i manipulacié sense haver d'immiscir-se en la propietat privada.

Comptador de 13-20 mm

Instal {aci6 a la facana de Iedifici

En primera instancia el comptador s’instal lara a la fagana de I'edifici (Veure fitxa Al)

Limit Armari ‘
propietat |Valvula entrada comptador
comptador Tub

/ d’alimentacio
Arqueta f
\ alvula sortida

—  [IA N comptador amb
Collari valvula de
retencio
de presa = :><‘\

Valvula de
registre

Els elements que formen 'escomesa son:

Collari de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).

- Tub de polietile PN 16 segons diametre del comptador (Veure fitxa 3).

- Valvula de registre

- Valvula d’entrada al comptador de llauté amb unié roscada (Veure fitxa 12).
- Comptador (Veure fitxes | i 2). Haura de portar integrat el filtre a I'entrada.

- Valvula de sortida del comptador de llauté amb unié roscada (Veure fitxa 12). Haura de portar integrada

un sistema antiretorn.
- Accessoris de polietilé electrosoldable o accessoris de llauté (Veure fitxes |1 i 15 respectivament).

S’instal fara a la fagana de I'edifici dins d’'un armari de poliéster reforgat amb fibra de vidre amb aillament térmic
total. Es col locara a una algada entre 50 i 80 mm de terra i la porta tindra unes dimensions de 30x45 cm. El

tancament es fara amb un pestell accionat mitjangant una clau segons Companyia Subministradora.

La porta de I'armari haura de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un
espai reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o

Ajuntament.

L’armari portara integrades les valvules d’entrada i sortida del comptador.

Per tal d’evitar afectar la fagana de I'edifici en cas de reparacions, el tub
d’entrada al comptador anira entubat, dins d’'un tub de dos diametres superiors
al de la canonada d’entrada, des d’uns centimetres per sota del nivell de vorera

fins a 'armari del comptador-.
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Instal faci6 al limit de parcel 1a - Collari de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).

Quan la propietat no estigui delimitada per un mur, el comptador s’instal lara dins d’'un armari de formigd
prefabricat (Veure fitxa A2). - Tub de polietile PN16 AD segons diametre del comptador (Veure fitxa 3)

Els elements que formen 'escomesa son: s .
- Valvula de registre

- Collarid V fitxes 4,5, 6 i 7).
ollarf de presa (Veure fitxes ') - Valvula d’entrada al comptador de llauté amb unié roscada (Veure fitxa 12).

- Tub de polietilée PN 16 AD segons diametre del comptador (Veure fitxa 3).
P g P ( ) - Comptador (Veure fitxes | i 2). Haura de portar incorporat el filtre a I'entrada.

- Valvula de registre . . . - s .
- Valvula de sortida del comptador de llauté amb unié roscada (Veure fitxa 12). Haura de portar incorporat

- Valvula d’entrada al comptador de llauté amb unié roscada (Veure fitxa 12). un sistema antiretorn.
- Comptador (Veure fitxes | i 2). Haura de portar incorporat el filtre a I'entrada. - Accessoris de polietilé electrosoldable o accessoris de llautd (Veure fitxes 11 i 15 respectivament).
- Valvula de sortida del comptador de llauté amb unié roscada (Veure fitxa 12). Haura de portar incorporat L’arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporada una valvula de tancament esféric, de pas total, abans del

un sistema antiretorn. comptador, i una valvula de retencié després del comptador. A més ha de portar els

accessoris per la connexié del tub de polietilé en cada extrem.
- Accessoris de polietilé electrosoldable o accessoris de llauto (Veure fitxes |1 i 15 respectivament). , ) \
L'arqueta s’instal lara sempre fora de la zona de rodadura.

\ . . . PRRT 3 . ’ . ) . . . N \
. La porta sera de poliéster reforgat amb fibra de vidre i aillament térmic. Per tal d’evitar afectar a la fagana de l'edifici en cas de reparacions, s’haura de

Haura de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai reservat per a posar el col{ocar un tub passamurs pel pas del tub d'alimentacié. El tub passamurs es
nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament. El tancament es fara amb un considerara instal lacié interior i per tant, anira a carrec de I'abonat.
pestell accionat mitjangant una clau segons Companyia Subministradora. Comptadors de 25-30-40 mm

Instal faci6 a la fagana de I'edifici
S’instal 1ara a la fagana de I'edifici dins d’un armari d’obra (Veure fitxa Bl).

Els elements que formen I'escomesa sén:

o - Collari de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).

- Tub de polietile PN 16 AD segons diametre del comptador (Veure fitxa 3).

Instal {acié dins d’'una arqueta a terra - Valvula de registre
Quan no sigui possible realitzar cap de les instal lacions anteriors, el comptador s’instal 1ara dins d’una arqueta de

fosa de ferro a terra (Veure fitxa A3). - Valvula d’entrada al comptador de fosa ductil amb unié roscada (Veure fitxa |13).

- Comptador (Veure fitxes | i 2). Haura de portar incorporat el filtre a I'entrada.

Limit
propietat - Valvula de sortida del comptador de fosa ductil amb uni6 roscada (Veure fitxa |3).
Arqueta . g _— g
q tad - Valvula de retencié de fosa ductil amb unié roscada.
comptador
- Accessoris de polietilé electrosoldable o accessoris de llauto (Veure fitxes || i |15 respectivament).
) N L’armari d’obra es col focara a una algada entre 50 i 80 mm de terra. La porta sera de xapa d’acer i tindra unes
dimensions de 50x60 cm. El tancament es fara amb un pestell accionat
llari —W P
Collari mitjangant una clau segons Companyia Subministradora.
de presa . . , . O , :
\ Yub La porta haura de portar un pictograma d’una aixeta i disposar d’un espai
\ 3 u
Valvula s%?:éﬂaa%eb passamurs reservat per a posar el nom de la Companyia Subministradora i/o Ajuntament.
? A
d’entrada al val\t/ula_qe Per tal d'evitar afectar la fagana de I'edifici en cas de reparacions, el tub
retencio
comptador d’entrada al comptador anira entubat, dins d'un tub de dos diametres
superiors al de la canonada d’entrada, des d’uns centimetres per sota del nivell
Els elements que formen I'escomesa son: de vorera fins a I'armari del comptador.

Instal 1acié dins d’'una arqueta a terra
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Quan no sigui possible realitzar la instal lacié del comptador a la fagana de Iedifici, el comptador s’instal lara dins
d’una arqueta de fosa de ferro a terra (Veure fitxa B2).

Els elements que formen I'escomesa son:

- Collari de presa (Veure fitxes 4, 5, 6 i 7).

- Tub de polietile PN 16 AD segons diametre del comptador (Veure fitxa 3).

- Valvula de registre

- Valvula d’entrada al comptador de fosa ductil amb unié roscada (Veure fitxa 13).

- Comptador (Veure fitxes | i 2). Haura de portar incorporat el filtre a I'entrada.

- Valvula de sortida del comptador de fosa ductil amb uni6 roscada (Veure fitxa |3).

- Valvula de retencié de fosa dictil amb unié roscada .

- Accessoris de polietilé electrosoldable o accessoris de llautoé (Veure fitxes || i |5 respectivament).

L'arqueta de fosa de ferro ha de portar incorporat una valvula de
tancament esféric, de pas total, abans del comptador, i una valvula de
retencioé després del comptador. A més ha de portar els accessoris per la
connexio del tub de polietile en cada extrem.

L’arqueta s’instal 1ara sempre fora de la zona de rodadura.

Per tal d’evitar afectar a la fagana de I'edifici en cas de reparacions, s’haura
de col Jocar un tub passamurs pel pas del tub d’alimentacié. El tub passamurs es considerara instal facié interior i
per tant, anira a carrec de I'abonat.

Comptadors de diametre igual o superior a 50 mm
Els comptadors de diametre superior o igual a 50 mm s’instal laran dins d’'una arqueta d’obra a terra (Veure fitxa

C). S’ha de preveure deixar una zona més baixa on col locar la bomba per al desguas total de 'arqueta en cas de
inundacio.

L’arqueta s’instal ara sempre fora de la zona de rodadura.

Valvula d'entrada
Carret de desmuntatge
Filtre d'obertura superior
Comptador

Valvula retencié

Valvula de sortida 72

O Y .

DIRECCIO DE LAIGUA |

Els elements que formen I'escomesa son:

- T de derivacié (Veure fitxes 8,9, 10i | ).

- Tub de polietile 75, 90, 110 6 125 mm segons diametre del comptador (Veure fitxa 3).

- Valvula d’entrada al comptador de fosa ductil amb unié amb brides (Veure fitxa 14).
- Carret de desmuntatge.

- Filtre d’obertura superior.

- Carret estabilitzador de caudal

- Comptador (Veure fitxes | i 2).

- Valvula de retenci6é de fosa ductil amb unié amb brides.

- Valvula de sortida del comptador de fosa ductil amb unié amb brides (Veure fitxa 14).

- Accessoris de fosa ductil o polietilé electrosoldable (Veure fitxa 8,9, 10i 1)

La tapa sera de fosa ductil. El tancament es fara amb clau segons Companyia Subministradora.
Haura de ser manipulable per una sola persona.

Per tal d’evitar afectar a la fagana de I'edifici en cas de reparacions, s’haura de col locar una

passamurs pel pas del

tub d’alimentacio. El tub passamurs es considerara instal 1acié interior i per tant, anira a carrec de I'abonat.

4.4.6.8 Escomesa d’aigua potable per bateria de comptadors

Valvula de sortida

del comptador Valvula entrada
amb valvulade ~ Comptador comptador

retencio \ / /

Limit ietat
imit propieta Bateria
comptadors
Arqueta
valvula
registre
9 \ Valvula de retencié
_ [FX
o Valvula de pas
Collari de
presa R I N T L
®

Valvula Tub Tub
de passamurs
registre

Les escomeses d’aigua potable per bateries de comptadors estaran compostes de:

Collari de presa o T de derivaci6 (Veure fitxes 4, 5,6,7,8,9, 10i 11).
- Bateria de comptadors d’acer inoxidable o polipropile (Veure fitxa 16).
- Valvula de registre dins d’una arqueta d’obra.

- Tub passamurs.

- Valvula de pas.

- Valvula de retencio.

- Comptadors amb valvula d’entrada i valvula de sortida (Veure fitxa 12).
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Bateries de comptadors

Les bateries seran d’acer inoxidable o de polipropilé (Veure fitxa 16).

4.4.6.8.1 Bateries de acer inoxidable

Les bateries d’acer inoxidable (UNE 19900 Part 1). La tipologia i dimensions
compliran la norma UNE 19900 Part 0. La brida sera orientable o fixa
(perpendicular o paral lela al col lector de la bateria). La norma UNE 19900 regula
també el marcat i el recobriment en les Parts 0 i | respectivament. Les unions seran

soldades i haura de tenir el menor nombre de soldadures possible.

La bateria haura de disposar de I’homologacié corresponent emesa per un

organisme acreditat.

El fabricant haura de presentar la documentacié que acrediti que s’han realitzat els

assaigs especificats per la norma UNE 19900 Part O.

Bateries de polipropilé

Les bateries de polipropilé compliran totes les especificacions actualment establertes per Resolucié amb data 7 de
juny de 1988 per la que s’aproven les normes basiques per a la instal lacié interior de subministre d’aigua i la
instruccio especifica per a tubs de material plastic per a sistemes de distribucié d’aigua fins a 60°C.

Les bateries de polipropilé resisteixen qualsevol tipus de duresa de I'aigua, per tant, s’instal aran en els casos que es
subministri aigua potable amb un cert grau d’agressivitat.

També es convenient instal far-les en zones on hi hagi baixes temperatures (per sota de 0°C). L’elasticitat del
polipropilé permet que el tub de la bateria augmenti de seccio, assumint el volum del liquid gelat en el seu interior.

classificacié segons el nombre de comptadors de la bateria

Bateries amb 2 6 3 comptadors

S’instal laran amb tub de polietilé PN 16 de diametre exterior |1'2. Els accessoris seran de llautdé estampat per
roscar segons norma DIN 8076 o accessoris de polietile electrosoldable o per soldar amb maniguets
electrosoldables. Les valvules seran de fosa ductil amb unions roscades (Veure fitxa |3).

Bateries amb 4, 6, 8 6 |0 comptadors

El tub sera de polipropilé de diametre exterior 75 mm i diametre interior 2”. El tub complira la normativa DIN
8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les valvules de comporta de fosa ductil amb unions roscades
(Veure fitxa |3).

Bateries amb 12 6 més comptadors

El tub sera de polipropilé de diametre exterior 90 mm i diametre interior 2'2“. El tub complira la normativa DIN
8077 / 78. Els accessoris seran electrofusionables i les valvules de comporta de fosa dictil amb unions amb brides
(Veure fitxa |4). Per adaptar els accessoris amb brides a la rosca del tub de polipropilé s’instal lara una platina
roscada.

instal lacié

Allotjament de la bateria

Ubicacié de l'allotjament

L’allotjament de la bateria ha de quedar situat a la planta baixa, en un lloc de facil accés i d’s comu de 'immoble.
Haura de quedar aillat d’altres dependeéncies que allotgin instal lacions d’altres serveis com comptadors de gas,
electricitat, etc.

Caracteristiques de I'allotjament

- Haura de tenir un desguas directe al col lector del clavegueram, amb cota adequada i proveida d’un sifé.

- Les parets seran com a minim relluides o similar i el terra convenientment impermeabilitzat.

- Ha de tenir la il luminacié eléctrica suficient i adequadament protegida contra projeccions d’aigua (minim

IP 54).
- Haura de tenir ventilacié natural permanent.

- Hi haura una porta de un o més fulls que s’obrin cap a 'exterior de I'allotjament, deixant lliure tota la
part frontal (la part horitzontal inferior del marc no ha de sobresortir per sobre de I'esglad). Pot reduir-
se 'amplada de la porta de l'allotjament fins un minim de 70 cm, encara que haura de disposar igualment

d’un esglad de |5 cm d’algada.
- El tipus tancament de la porta haura de ser el de la Companyia Subministradora.
- Hi haura un quadre de classificacié penjat de la paret per sobre de cada bateria.

Caracteristiques de la instal lacid interior

S’instal 1ara una bateria per escala.
- La valvula de pas es recomana instal {ar-la a I'entrada de la bateria, dins de I'allotjament.

- La reglamentaria valvula antiretorn, pot col locar-se al igual que la valvula d’entrada a la bateria, sota

d’aquesta, sempre que siguin accessibles i que no impliquin que la bateria superi I'algada prevista.
- Els comptadors de sortida seran com a maxim de diametre 20 mm.

- Si dins de l'allotjament s’instal 1a a més un grup de pressi6 o un altre element admes, aquest estara com a

minim a 100 cm de la bateria.

- Si dins l'allotjament es col loquen dos bateries situades una davant de I'altra, entre elles haura d’haver una

separacié minima de 150 cm.

- Es recomana la instal {acié d’una presa de corrent adequadament protegida (minim IP 54) i de un tubular
entre la cambra de bateries i la cambra de centralitzacid de teléfons en previsié d’una futura implantacio

d’un sistema de telelectura.

- El tub de muntant en la seva part inicial tindra que quedar a una distancia d’entre 5 i 7 cm per sota de la
corresponent filera de la bateria per a poder enllagar mitjangant un tub flexible amb la sortida del

comptador. A més, haura de quedar fermament subjecte a la paret per darrera de la bateria.

- La longitud del tub flexible ha de permetre que aquest quedi muntat correctament, entre 5 i 7 cm per

sota de la corresponent filera de la bateria i sense cap plec que limiti el pas d’aigua.

Dimensions de I'allotjament

Es distingeix, depenent de I'espai disponible, entre armari i cambra per bateries. Les dimensions d’aquests es

representen en les segiients figures (totes les dimensions estan expressades en centimetres):
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(*) Cumpliéndose que el embridado de la bateria quede por encima del nivel
del suelo

Allotjament de la valvula de registre
La valvula de registre s’instal lara dins d’una arqueta d’obra amb tapa de fosa ductil de diametre 30x30 6 40x40 cm.

El tub d’alimentacié anira entubat en el seu tram recte des de I'arqueta de la valvula de registre fins a la bateria de
comptadors. El tub sera de dos diametres superiors al de 'escomesa. A 'encreuament amb I'edifici es col locara un
passamurs.

Si existeix un aparcament soterrani sota de |'edifici, es aconsellable passar el tub pel sostre de I'aparcament, fins a

sota de la cambra de bateries per a pujar després verticalment.

4.4.6.9 Escomeses sense comptador per presa contraincendis interiors

La Companyia Subministradora instal 1ara la toma a la via publica i I'instal fador corresponent sera el responsable de
la instal lacié des de la presa.

L’escomesa sera d’un diametre inferior o igual al de la xarxa de distribucié. La connexi6 a la canonada principal es
fara amb collari de presa per a escomeses de 2” com a maxim i amb T de derivacié per escomeses de diametre
superior a 2”.

Dins d’una arqueta d’obra de dimensions minimes 40x40 cm i amb tapa de fosa ductil, s’instal fara una valvula de
comporta i una valvula de retencié. Per a diametres inferiors a 50 mm les valvules seran de fosa ductil amb unions
roscades (Veure fitxa 13) i per escomeses superiors o igual a 50 mm s’instal {aran valvules de fosa ductil amb unions
amb brides (Veure fitxa 14).

Valvula de comporta

Valvula de retencio
Valvula de bola

Manoémetre amb bany
de glicerina

Collari de presa

A continuacié de la valvula de retencioé s’instal ara una derivacié formada per un collari de presa, una valvula de
bola de diametre %+’ i un manometre d’esfera de 63 mm de diametre amb un bany de glicerina. El manometre
podra instal {ar-se a la paret de I'arqueta mitjangant un tub de diametre %4”, en aquest cas, el collari podra quedar
fora de l'arqueta. Aquesta instal lacié permetra a la Companyia Subministradora mesurar la pressié a I'escomesa
sense comptador.
La capacitat i la pressié a I'escomesa sense comptador per a presa contraincendis sera la de la xarxa general en
aquell punt, quedant a carrec del propietari de I'escomesa les instal lacions necessaries per a tenir la capacitat i
pressié requerides per la normativa corresponent.
L’instal lador haura de presentar un certificat que acrediti que es compleix la Normativa basica Contraincendis i un
planol de la xarxa interior contraincendis.

4.5 Afermats.
4.5.1 Tot-u natural.
Definicié.
Aquesta unitat d'obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:
- La preparacié de la superficie d'assentament.
- El subministrament, transport i dosificacié del material.
- L'extensid, humectacié i compactacié de cada una de les tongades.
- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a la correcta execucid
d'aquesta unitat d'obra.

Extensioé de tongada.

La capa de subbase s'estendra en una unica tongada. L'equip emprat per al seu estés haura d'ésser aprovat pel
Director de I'Obra.

Densitat.
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La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al noranta vuit per cent (98%) de la maxima
obtinguda a l'assaig "Proctor Modificat", segons la Norma NLT 108/76.
A vorals s'exigira també el noranta vuit per cent (98%) de la maxima obtinguda a l'assaig Proctor Modificat.

Carrega amb placa.

El valor del Modul E2 determinat segons la norma NLT 357/86, no sera inferior a 80 MPa.

Tolerancies geomeétriques de la superficie acabada.

Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovara l'amplada i
pendent de la seccio transversal.
A més es comprovaran en relacié amb els Planols i Plecs de Prescripcions Tecniques del Projecte la disposicié dels
punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt, etc.
El perfil no haura de diferir del teoric en més de 20 mm en cap punt.
La superficie acabada no haura de variar en més de |5 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant
paral lela com normalment a I'eix de la carretera.
Control de qualitat.
a) CONTROL DE PRODUCCIO.
Es realitzaran els segiients assaigs:
- Cada dia:
- | Proctor modificat , segons NLT 108/76.
- | Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.

- | Granulomeétrics, segons NLT 104/72.
- Cada 5000 m3 de material produit:
- | CBR, segons NLT | 11/78.
- | limit liquid, segons NLT 105/72.
- | index de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
- | coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
- | desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.
b) CONTROL D’EXECUCIO:
Es considera com a lot el tram construit cada dia i sobre ell es realitzaran els segiients assaigs distribuits
aleatoriament.
- 6 determinacions d'humitat natural, segons NLT 102/72 (¥).
- 6 determinacions de densitat "in situ", segons NLT 109/72 (¥).
- | assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86.
(*) Es podran emprar métodes nuclears prévia aprovacié del Director d'Obra, sempre que s'hagin realitzat assaigs
previs i s'hagi aconseguit establir una correspondéncia raonable.

Criteris d'acceptacio o refus del lot.

La densitat mitja de cada lot sera superior al 98% de la densitat proctor modificada. S'admetra com a maxim dues
mesures que essent inferiors al 98% superin el 95% de la densitat proctor modificada.

Els moduls E2 obtinguts a I'assaig de carrega amb placa no hauran de ser inferiors a 80 Mpa.

4.5.2 Tot-u artificial.

Definici6.

Aquesta unitat d’obra inclou, sense que la relacié sigui limitadora:

- La preparacié i comprovacié de la superficie d’assentament.

- L’extensid i humectacioé en cas de que aixi procedeixi i compactacié de cada tongada.

- Refi de la superficie de la Ultima tongada.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i medis auxiliars que siguin necessaris per a correcta execucio
d’aquesta unitat d’obra.

Extensio de tongada.

La capa de tot-u artificial s’estendra en una Unica tongada. L’equip emprat per al seu estés haura d’ésser aprovat pel
Director de I'Obra.

Densitat.

La densitat de compactacié no sera inferior a la que correspondra al cent per cent (100%) la maxima obtinguda a
l'assaig “Proctor Modificat”, segons la norma NLT 108/76.

Carrega amb placa.

El valor del Modul E2 determinat segons la norma NLT 257/86, no sera inferior a mil cent Mega Pascals (1.100
Mpta).
La relacié de moduls E2/E| no sera superior a 2.2

Tolerancies geomeétriques de la superficie acabada.

Es comprovaran les cotes de replanteig de I'eix cada 20 m. En aquests mateixos punts es comprovara I’ amplada i
pendent de la secci6 transversal.

A més es comprovaran en relacié amb els Planols i Plecs de Prescripcions Tecniques del Projecte la disposicio dels
punts singulars tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transicié de peralt, etc.

El perfil no haura de diferir del teoric en més de 15 mm en cap punt.

La superficie acabada no haura de variar en més de 15 mm quan es comprovi amb un regle de 3 m aplicada tant
paral lela com normalment a I'eix de la carretera.

Control de qualitat.

CONTROL DE PRODUCCIO-

Es realitzaran els segiients assaigs:

- Cada dia:

- | Proctor modificat, segons NLT 108/76.
- | Equivalent de sorra, segons NLT 113/72.
- | Granulometrics, segons NLT 104/72.
- Cada 5000 m3 de material produit:
index de llanties segons NLT 354/74.
Limit liquid, segons NLT 105/72.
index de plasticitat, segons NLT 105/72 i 106/72.
coeficient de neteja, segons NLT 172/86.
- Cada 15000 m 3 de material produit:
- | Desgast de Los Angeles, segons NLT 149/72.
b) CONTROL D’EXECUCIO.
Es considera con a lot el tram construit cada dia i sobre ell es realitzaran els seglients assaigs distribuits

aleatoriament.

- 6 determinacions d’humitat natural, segons NLT 102/72 (*).

- 6 determinacions de densitat “in situ”, segons NLT 109/72 (*).

- | assaig de carrega amb placa, segons NLT 357/86.

(*) Es podran emprar métodes nuclears, prévia aprovacié del Director d’Obra, sempre que s’hagin realitzat assaigs
previs i s’hagi aconseguit establir una correspondéncia raonable.

Criteris d’acceptacid o refus del lot.

La densitat mitjana de cada lot sera superior al 100% de la densitat proctor modificat.

S’admetra com a maxim dues mesures que essent inferiors a 100% superin el 98% de densitat proctor modificada.
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Els moduls E2 obtinguts a I'assaig de carrega amb placa no hauran de ser inferiors a 100 Mpa.

4.5.3 Mescles bituminoses.

4.5.3.1 Mescles bituminoses en calent.

Definicié.

Es defineix com a mescla bituminosa en calent a la barreja de granulats i un lligant bituminds, de manera que per
dur-la a terme han d'escalfar-se primer els granulats i el lligant. La mescla sera estesa i compactada a temperatura
superior a la de I'ambient.

L'execucié d'aquesta unitat d'obra inclou:

- Estudi de la mescla i obtencio de la formula de treball.

- Preparaci6 de la superficie sobre la qual s'haura d'estendre la mescla.

- Fabricacié de la mescla d'acord amb la férmula de treball proposada.

- Transport de la mescla.

- Estesa i compactacio de la mescla.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execucié
d'aquesta unitat d'obra.

Equip necessari per a I'execucié de les obres.

a) INSTAL LACIO DE FABRICA:

La planta asfaltica sera automatica i de produccio igual o superior a cent vint tones per hora (120 T/H).

b) ESTENEDORES:

Tindran una capacitat minima d'estesa de cent cinquanta tones per hora (150 T/H) i estaran proveides de dispositiu

automatic d'anivellament, o bé per uns reguladors de gruix que siguin aprovats per I'Enginyer Director.
) EQUIP DE COMPACTACIO:
L'equip de compactacié permetra compactar amb les condicions exigides, tant les capes de base com la intermedia i
de transit.
Com a minim estara composta per:
- Un rodet llis, tipus tandem, de vuit a deu tones (8 a 10 t) de pes mort.
- Un piconador de pneumatics, de pes superior a dotze tones (12 t) i pressio d'inflat variable entre tres i deu
quilograms per centimetre quadrat (3-10 kg/cm?2).
- Una piconadora vibratoria tipus tandem de vuit tones (8 t).
El tren de compactacid haura de ser aprovat pel Director d'Obra d'acord amb la capa, gruix i quantitat estesa.
Execucié de les obres.
a) ESTUDI DE LA MESCLA | OBTENCIO DE LA FORMULA DE TREBALL:

Dins dels fusos prescrits, les formules de treball seran aquelles que proporcionin major qualitat a les mescles,

acomplint sempre els requisits exigits a I'Article 542.3. Per tant, I'Enginyer Director determinara la composicié de
les diferents mides d'arids i les proporcions de lligant i filler, per a que la qualitat sigui la més gran possible.

També s'hauran d'assenyalar a partir dels assaigs de laboratori:

- Els temps a exigir per a la mescla dels arids en sec i per a la mescla dels arids amb el lligant.

- Les temperatures maxima i minima d'escalfament previ d'arids i lligant.

- Les temperatures maxima i minima de la mescla sense sortir del mesclador.

- La temperatura minima de la mescla a la descarrega dels elements de transport.

- La temperatura minima de la mescla en iniciar i acabar la compactacio.

b) PROVEIMENT D'ARIDS:

El Contractista haura de posar en coneixement de I'Enginyer Director, amb quatre dies de termini, la data d'inici
dels aplecs a peu de planta.

No s'admetran els arids que acusin mostres de meteoritzacié com a conseqiiéncia d'un aplec perllongat.

Deu dies abans de l'inici de la fabricacié de la mescla bituminosa es tindran aplegats els arids corresponents a un
terg del volum total, com a minim.

Durant I'execucioé de la mescla bituminosa, es subministraran diariament i com a minim els arids corresponents a la
produccié diaria, sense descarregar-la als aplecs que s’estiguin emprant a la fabricacié. El consum d'arids es fara
seguint 'ordre d'aquests.

c) ESTESA DE LA MESCLA.

L'alimentaci6 de les estenedores es fara de manera que tinguin sempre aglomerat remanent, iniciant el seu reblert
amb un nou camié quan encara quedi una quantitat apreciable de material.

L'extensi6é de la mescla no es fara mai a un ritme superior al que asseguri que, amb els mitjans de compactacié en
servei, es puguin obtenir les densitats prescrites. La Direccié d'Obra podra limitar la velocitat maxima d'estesa a la
vista dels mitjans de compactacio existents.

Es posara especial atencioé a les maniobres de parada i arrencament de les estenedores, per tal de sincronitzar la
velocitat idonia d'arrencament amb la frequéncia de vibracié de la regla, amb objecte d'evitar ondulacions a la
superficie de la capa estesa.

També es parara especial compte a que els "sinfines" i les regles estiguin en bones condicions i ben ajustades, amb
objecte que no donin lloc a segregacions i manca d'homogeneitat del material esteés.

L'amplada d'estesa sera la de la capa, evitant la realitzacié de juntes longitudinals.

Les juntes de treball d'un dia per l'altre es tallaran verticals i perpendiculars a la direccié del trafic.

Trams de prova.

Abans d'iniciar els treballs, el Contractista haura de construir un tram d'assaig amb una longitud de cinquanta
metres (50 m) i un gruix igual a l'indicat als planols, per a cada tipus de mescla.

Sobre el tram d'assaig es prendran deu (10) mostres per a determinar els segiients factors: gruix de la capa,
granulometria del material compactat, densitat i contingut del lligant.

A la vista dels resultats obtinguts, I'Enginyer Director decidira la conveniéncia d'acceptar o modificar, bé sigui la
formula de treball, bé l'equip de maquinaria, havent el Contractista d'estudiar i proposar les necessaries
correccions. Tot aixo sempre que no s'hagi presentat un pla d'execucié sancionat per la practica i aprovat per
I'Enginyer Director.

El tram de proves es repetira novament amb carrec pel Contractista, després de cada série de correccions, fins a la
seva aprovacio definitiva.

Especificacions de la unitat acabada.

a) GRANULOMETRIA:

Les tolerancies admissibles respecte de la formula de treball seran (referides a la massa total dels arids) les

seglients:

- Tamisos superiors a 'UNE 2,5 mm: tres per cent (£3%)

- Tamisos compresos entre I'UNE 2,5 mm i 'UNE 80 m: dos per cent (£2%).

- Tamis UNE 80 mm: u per cent (£1%).

b) DOSIFICACIO DEL LLIGANT HIDROCARBONAT:

Les tolerancies admissibles respecte de la dosificacié de lligant hidrocarbonat de la formula de treball, referida a la
massa total dels arids, sera del tres per mil (£0,3%).

c) DENSITAT:

A mescles bituminoses denses, semidenses i gruixudes la densitat no sera inferior al noranta vuit per cent (98%) de
la densitat Marshall, de la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86.

A mescles drenants, els buits de la mescla no hauran de diferir en més de dos (+2) punts percentuals respecte al
percentatge de buits determinat per a la mescla emprada, obtinguda segons la NLT-159/86 amb cinquanta (50) cops

per cara.
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Control de qualitat.
a) CONTROL DE PRODUCCIO:

a.l) Lligant hidrocarbonat:

De cada partida rebuda s'exigira el certificat d'analisi corresponent i es prendra una (l) mostra segons la NLT-
121/85 per a la realitzacié dels seglients assaigs:
- | penetracio, segons NLT-124/84.
- | punt d'estovament, segons NLT-125/84.
- | index de penetracio, segons NLT-181/84.
- | punt de fragilitat Fraass, segons NLT-182/84.
- | ductilitat, segons NLT-126/84.
S'haura de prendre també una altre mostra que es guardara per a possibles assaigs posteriors.
a.2) Arids:
Sobre cada fraccié d'arid que es rebi es realitzaran els seglients assaigs:
- Cada 100 m3, o un cop al dia si s'aplega menys material:
- | granulomeétric, segons NLT-150/72.
- | equivalent de sorra per a l'arid fi, segons NLT-113/72.
- | coeficient de neteja per a arid gruixut, segons NLT-172/86.
- Cada 2.000 m3, o al menys un cop a la setmana o quan es canvii de procedéncia:
- | index de llenties, segons NLT-354/74.

- | proporcié d'elements de l'arid gruixut amb dos (2) o més cares de fractura, segons NLT-

358/74.
- | desgast de Los Angeles, segons NLT-149/72.
- | densitat relativa i absorcio, segons NLT-153/76 i NLT-154/76.
- Cada 10.000 m3 o un cop cada quinze dies si s'empra menys material:
- | coeficient de polit accelerat (només per a capa  de transit), segons NLT-174/72.
a.3) Filler:

De cada partida que es rebi es prendran dues mostres i es realitzaran els segiients assaigs sobre cada una d'elles:
- | granulomeétric, segons NLT 151/72.
- | densitat aparent segons NLT-176/74.
- | coeficient d'emulsibilitat, segons NLT-180/74.
b) CONTROL D’EXECUCIO:
b.1) Fabricacio:
Mescla d'arids en fred.
Diariament sobre dos (2) mostres preses aleatoriament de la cinta subministradora una pel mati i una altra per la
tarda i abans de I'entrada a l'assecador, efectuar els seglients assaigs:
- | granulometric, segons NLT-150/72.
- | equivalent de sorra, segons NLT-113/72.
Mescla d'arids en calent.
Diariament sobre dos (2) mostres en blanc preses aleatoriament del mesclador, una pel mati i una altra per la tarda,
efectuar els seglients assaigs:
- | granulometric, segons NLT-150/72.
- | determinacié de la humitat, segons NLT-102/72.
Mescla bituminosa.
Diariament sobre dos (2) mostres preses aleatoriament a la sortida del mesclador, una pel mati i una altra per la

tarda, efectuar els seglients assaigs:

- | dosificacio del lligant, segons NLT-164/76.

- | granulometria dels arids extrets, segons NLT-165/86

- | Marshall complert (estabilitat, deformacid, densitat i buits en arids i en mescla), segons la NLT-159/86
emprant séries de 5 provetes per a mescles denses, semidenses i gruixudes.

- | determinacié de pérdua per desgast en sec i humit i buits en mescla, segons NLT-352/86, emprant
séries de 6 provetes, per a mescles drenants.
Cada setmana:

- | immersié-compressio, segons NLT-162/84, emprant séries de 8 provetes, 4 per a immersio i 4 per a
com pressio, per a mescles denses, semidenses i gruixudes.
Temperatura.
Es mesurara la temperatura de la mescla en tots els camions que surten de planta.
Un cop per setmana es verificara I'exactitud dels indicadors de temperatura d'arid i de betum.
b.2) Posada en obra:
Es mesurara la temperatura de la mescla abans d'abocar a I'estenedora per a tenir en compte les limitacions que es
fixen a l'article 542.5.1.
b.3) Producte acabat:
Es considerara com a lot la fraccié construida diariament i sobre ella es realitzaran els seglients assaigs distribuits
aleatoriament:

- 8 determinacions de densitat en mescles denses, semidenses i gruixudes. Es podran emprar métodes
nuclears prévia aprovacié del Director de I'Obra.

- 8 mesures de permeabilitat, segons NLT-339/88, per a mescles drenants.

- 8 determinacions de buits per a mescles drenants.

- 8 determinacions de gruixos.
c) CRITERIS D’ACCEPTACIO O REFUS:
La densitat mitja de cada lot sera superior al cent per cent (100%) de la indicada a I'article 542.6.3. per a mescles
denses, semidenses i gruixudes. S'admetra com a maxim que dues mesures que essent inferiors al cent per cent
(100%), superin el noranta vuit per cent (98%).
El percentatge de buits no diferira en més de dos (2) punts percentuals dels prescrits a l'article 542.6.3. S'admetra
com a maxim que dues mesures difereixin en tres (3) punts.
El gruix mitja no hauria de ser inferior a I'especificat a I'apartat 542.6.5.2; no més de dos (2) mesures podran
presentar resultats que baixin d'allo especificat en més d'un deu per cent (10%).
No s'admetran tampoc irregularitats superiors a les assenyalades a l'article 542.6.5.3.
Tolerancies geometriques.
a) DE COTES | AMPLADA:

Es comparara cada vint metres (20 m.) la superficie acabada amb la teorica. Ambdues no hauran de diferir en més

de 10 mil {imetres (10 mm) en capes de transit, intermedia, ni de |5 mil limetres (15 mm) en capa de base.

Es comprovara també cada vint metres (20 m) l'amplada de les capes que en cap cas haura de ser inferior a la
teorica.

b) DE GRUIX:

El gruix d'una capa no haura de ser inferior al vuitanta per cent (80%) del previst per a ella a la secci6 tipus dels
Planols, excepte la capa de transit, en la que no haura de ser inferior al cent per cent (100%).

El gruix total de mescles bituminoses no haura d'ésser inferior al minim previst a la seccié tipus dels Planols.

c) DE REGULARITAT SUPERFICIAL.

La superficie acabada no haura de presentar irregularitats superficials superiors a quatre mil limetres (4 mm), al

comprovar-la amb un regle de tres metres (3 m.) segons la Norma NLT-334/88.
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La regularitat superficial, mesurada pel coeficient de viagraf segons la NLT-332/87 no haura d'excedir de 5 dm2/hm.
4.5.4 Regs i tractaments superficials.

4.5.4.1 Regs d'emprimacio.

Definicio.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparacio de la superficie existent.

- Aplicacié del lligant bituminds.

- Eventual extensié d'un granulat de cobertura.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per dur a terme
correctament |'execucié d'aquesta unitat d'obra.

Dosificacions.

A efectes de dosificacid, proposem la segiient:

- Un quilogram dos-cents grams per metre quadrat (1.200 kg/m2) d'emulsié asfaltica tipus ECl com a reg
d'emprimacio, a calgades i vorals.

Equip necessari per a I'execucié de les obres.

Sera l'indicat a l'article 530.4 del PG-3.

Execucid de les obres.

Haura d'acomplir les especificacions de l'article 530.5 del PG3.
Limitacions de I'execucio.

Sén les indicades a l'article 530.6 del PG-3.

4.5.4.2 Regs d'adheréncia.

Definicid.

Aquesta unitat d'obra inclou:

- Preparacio de la superficie sobre la qual haura d'ésser aplicat el reg.

- Aplicacié del lligant bituminds.

- Tots els treballs, maquinaria, materials i mitjans auxiliars que fossin necessaris per a la correcta execucié
d'aquesta unitat d'obra.

Execucid de les obres.

Es comprovara que la superficie sobre la que s'efectuara el reg esta neta, sense materials lliures i acompleix les
condicions especificades per a la unitat d'obra corresponent, segons el Director d'Obra.

Control de Qualitat.

a) CONTROL DE PROCEDENCIA | DE RECEPCIO:

El subministrador del lligant hidrocarbonat haura de subministrar un certificat de qualitat , en el que figuri el seu

tipus i denominacio, aixi com la garantia de que acompleix les condicions exigides als Plecs de Prescripcions
Tecniques. En cas de tractar-se d'emulsié asfaltica per cada trenta tones (30 t) o per cada partida subministrada si
aquesta fos de menor quantitat, es prendran mostres amb arranjament a la Norma NLT-121/86 i es realitzaran els
segiients assaigs:

- | carrega de particules, segons NLT-194/84.

- | residu per destil lacid, segons NLT-139/84.

- | penetracio sobre el residu de destil 1acio, segons NLT-  124/84.
En el cas de no emprar-se emulsi6 asfaltica el Director de I'Obra fixara els assaigs de qualitat d'acord amb el lligant
seleccionat.
b) CONTROL D’EXECUCIO:
La dotacié de lligant hidrocarbonat es comprovara mitjangant la pesada de safates metal liques o fulles de paper o

un altre material similar, col locades sobre la superficie durant I'estesa del lligant.

Es considerara com a lot que s'acceptara o refusara en bloc, el reg de dos mil cinc-cents metres quadrats (2500 m2)
de calcada o voral, o la fraccié regada diariament si aquesta fos menor. Es prendran sis (6) mesures per lot
admetent com a maxim diferéncies d'un 10 per cent (£10%) de la dotacid exigida.
4.6 Armat.
4.6.1 Armadures passives.
4.6.1.1 Aspectes generals.
Definicié
Muntatge i col locacié de I'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt de barres i/o
malles d'acer, a l'excavacié o a l'encofrat. Shan considerat les armadures pels elements estructurals seglients:
- Rases i pous
- Murs de contencié
- Recalgats
- Traves i pilarets
- Lloses de fonaments
- Riostres i basaments
- Pilons
- Enceps
- Pantalles
- Pilars
- Murs estructurals
- Bigues
- Llindes
- Cércols
- Sostres
- Lloses i bancades
- Membranes
- Estreps
- Armadures de reforg
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions segiients:
- Preparacio de la zona de treball
- Tallat i doblegat de I'armadura
- Neteja de les armadures
- Neteja del fons de l'encofrat
- Col locacié dels separadors
- Muntatge i col locacié de I'armadura
- Subjecci6 dels elements que formen I'armadura
- Subjecci6 de I'armadura a l'encofrat
Condicions generals
Els diametres, la forma, les dimensions i la disposicié de les armadures han de ser les que s'especifiquen a la D.T.
Les barres no han de tenir esquerdes ni fissures. Les armadures han de ser netes, no han de tenir oxid no adherent,
pintura, greix ni d'altres substancies perjudicials.
La seccio equivalent de les barres de I'armadura no ha de ser inferior al 95% de la seccié nominal.
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la D.T. o autoritzi la D.F. Els empalmaments es poden

realitzar per solapa o per soldadura. Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerira disposar d'assaigs
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que demostrin que garanteixen de forma permanent una resisténcia a la ruptura no inferior a la de la menor de les
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm.
Es pot utilitzar la soldadura per a l'elaboracié de la ferralla sempre que es faci d'acord amb els procediments
establerts a la UNE 36-832, l'acer sigui soldable i es faci a taller amb instal {acié industrial fixa. Només s'admet
soldadura en obra en els casos previstos en la D.T. i autoritzats per la D.F. A les solapes no s'han de disposar
ganxos ni potes.
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. Els
empalmaments per soldadura es faran d'acord amb el que estableix la norma UNE 36-832.
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a |'encofrat de manera que mantinguin la seva posicié durant
I'abocada i la compactacié del formigd. Els estreps han d'anar subjectats a les barres principals mitjangant un lligat
simple i no per soldadura. Les armadures d'espera han d'estar subjectades a I'engraellat dels fonaments.
Quan la D.T. exigeix recobriments superiors a 50 mm, s'ha de col focar una malla de repartiment en mig d'aquest
gruix segons s'especifica a l'article 37.2.4. de la norma EHE, excepte en el cas d'elements que hagin de quedar
soterrats.
La D.F. ha d'aprovar la col locacié de les armadures abans de comencgar el formigonament.
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser inferior, en cap punt,
als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funcié de la classe d'exposicié ambiental a que es
sotmetra el formigd armat, segons el que indica I'article 8.2.1 de la mateixa norma
Per a I'elaboracié de la ferralla i la col locacio de les armadures passives, es seguiran les indicacions contingudes a la
UNE 36-831:97.
Les armadures passives es col focaran netes de pintura, greix o qualsevol altra substancia que pugui afectar
negativament a 'acer, al formigé o a I'adheréncia d'ambdos. Es disposaran d’acord amb les indicacions del projecte,
subjectes entre si, de forma que no es modifiqui la posicid especificada durant el transport, muntatge i
formigonament, i permetin al formigé envoltar-les sense deixar nius.
Donat el cas que l'armadura passiva presenti un nivell de rovell excessiu que podés afectar les condicions
d’adheréncia, es comprovara que aquestes no s’han vist significativament alterades. Per aixo, es procedira al
raspallat mitjangant raspall de pues d’acer i es verificara que la pérdua de pes de I'armadura no sigui superior a I'l %
i que I'alcaria de la corruga, pel cas d’acer corrugat, es trobi dins dels limits prescrits a I'Article 31.2 de 'EHE-99.
Les armadures s’asseguraran a l'interior dels encofrats o motlles per qualsevol tipus de desplagament, comprovant-
se la seva posicié abans de procedir al formigonament.
A les bigues i elements analegs sotmesos a flexio, les barres que es dobleguin hauran d’anar convenientment
envoltades per cércols i estreps a la zona del colze. Aquesta disposicioé és sempre recomanable, qualsevol que sigui
I'element del que es tracti. En aquestes zones, quan es dobleguen simultaniament moltes barres, resulta aconsellable
augmentar el diametre dels estreps o minvar la separacio.
Cal evitar 'emprament simultani d’acer amb diferent limit elastic. No obstant, quan no existeixi perill de confusio,
es podran utilitzar en un mateix element dos tipus diferents d’acer per a les armadures passives: un per I'armadura
principal i altre pels estreps.
En aquells casos excepcionals en els que no sigui possible evitar que dos acers de diferent limit elastic, i amb la
mateixa funcioé estructural, es trobin a la mateixa seccié de I'element, es tindra en compte el disposat a I'Article
38.3 de 'EHE-99.
Distancia lliure armadura - parament >= D maxim

>=0,80 granulat maxim
Recobriment en peces formigonades contra el terreny >=70 mm
Distancia lliure barra doblegada - parament >=2 D

Valors de llargaria basica (Lb) en posicié d'adheréncia bona:

- Lb=MxDxD >=Fykx D /20
>= |5cm

Valors de llargaria basica (Lb) en posicio d'adheréncia deficient:

- Lb=1,4xMxDxD >=FykxD/ 14
(Fyk en N/mm2; Lb, D en cm)
Valors de M:

Formigo | B400S | B500S |

[

|

I

| H25 | 12 | 15 |
| H30 | 10 | 13 |
| H35 | 9 | 12 |
| H40 | 8 | 11|
| H45 | 7 | 10 |
| H50 | 7 | 10 |
|

Llargaria neta d'ancoratge; Lb neta x B x (As/As real):

>= 10D

>= |5ecm
- Barres traccionades >= 1/3xLb
- Barres comprimides >= 2/3xLb

(As: seccio d'acer a traccid; As real: seccié d'acer)
Valors de B:

Tipus d'ancoratge | Traccio | Compressio |

[
|
I
| Prolongacio recta | I | I |
|
|
|

Patilla, ganxo, ganxo U | 0,7(* | I |

Barra transversal soldada | 0,7 | 07 |
I

(*)Només amb recobriment de formigd perpendicular al pla de doblegat > 3 D, en cas contrari B=1.
Llargaria de solapament Ls >= axLb neta
Valors d'A:

[ 1
| Distancia | Percentatge de barres | Pera barres |

| entre e